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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Muchos años de experiencia en construcción de viviendas en Costa Rica, ha 
evidenciado una falta clara de métodos y procesos adecuados de administración de 
proyectos. Esta deficiencia ha generado un sinnúmero de proyectos fracasados por 
sobrecostos y atrasos. La Administración de Proyectos  y el Project Managemente 
Institute  resaltan una serie de buenas prácticas que podrían corregir gran cantidad 
de los problemas que facilitan los fracasos de los proyectos de construcción. 

 
Este documento pretende ser un manual de gestión de proyectos que brinde 

una guía a todo aquel constructor que desarrolla sus proyectos sin conocimientos 
formales de administración. Por medio del presente documento, se brindan 
herramientas a los constructores para que enfrenten la obra de una manera más 
ordenada y sistemática. Con estas técnicas de administración de proyectos, las 
construcciones se manejan de una manera planeada y programada utilizando la 
preparación y el análisis como herramientas principales. Con esto se logra 
aventajarse del conocimiento y experiencia para generar un mejor proyecto. 
 

Durante el desarrollo de este PFG se abordaron siete de las nueve Áreas del 
Conocimiento en su etapa de Planeación según el Instituto de Administración de 
Proyectos (PMI). En cada una de estas áreas se detallaron los procesos de 
planeación requeridos y se brindaran guías y ejemplos de cómo se deben realizar.  
 

Como objetivo de este proyecto se desarrollaron metodologías detalladas y 
reforzadas por ejemplos de las técnicas para implementar las  áreas del 
conocimiento de Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Comunicación, Riesgo y 
Adquisiciones. Por medio de estas metodologías y ejemplos el lector tendrá mayor 
facilidad de interpretación de la información y se le facilitará su aplicación. 
Adicionalmente se brindaron recomendaciones del autor para facilitar la aplicación 
de la teoría de administración de proyectos en viviendas del tipo enfocadas en este 
documento.  
 

Este documento se desarrolló con el apoyo principal de las teorías de 
administración de proyectos inculcadas durante la maestría de la Universidad para 
la Cooperación Internacional y la experiencia de profesionales dedicados a la 
administración de proyectos de construcción. La combinación de la teoría y la 
aplicación, le brindó a este trabajo fundamentos para ser una guía y práctica útil 
para sus lectores. 

 
El resultado final es que el lector pueda generar una gestión de la planeación de 

la obra que le permitirá enfrentar el proyecto de una manera ordenada al utilizar los 
procesos de las diferentes áreas de gestión detalladas por el PMBOK. Por medio de 
estos se espera que los gerentes de proyectos que apliquen las técnicas aquí 
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descritas sean más eficientes en sus construcciones y que estas sean más exitosas 
y con menor riesgo de fracaso.   

 
Para finalizar el PFG el autor detalló todas aquellas lecciones aprendidas que 

considera las más valiosas de rescatar de la gestión de administración de proyectos 
en la construcción de viviendas. El autor brinda en estas conclusiones un 
compendio de sus recomendaciones las cuales considera como las mínimas y más 
importantes para los administradores de cualquier construcción.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.3 Antecedentes 

La administración de proyectos es una base de conocimiento la cual se 

formalizó durante las últimas décadas del siglo pasado, considerándose una 

profesión joven que está en vías de desarrollo y descubrimiento. Esta profesión 

tiene como principal objetivo el uso de buenas prácticas, determinadas por 

profesionales con experiencia en el tema, para brindar a los proyectos mayores 

posibilidades de éxito. El principal exponente y regulador de estas teorías es el 

instituto estadunidense llamado Project Management Institute el cual ha influenciado 

esta tendencia desde su fundación en 1969. Como documento fundamental de 

referencia utilizado por el PMI está el libro Guía de los Fundamentos de la Dirección 

de Proyectos, el cual documenta las buenas prácticas recomendadas por el 

Instituto.  En Costa Rica, la administración formal de proyectos ve sus inicios varias 

décadas después y se incorpora un capítulo nacional al Instituto en el año 2001.  

El esfuerzo de los exponentes de la administración de proyectos en Costa 

Rica y el éxito de su aplicación, generó un gran crecimiento en su aplicación durante 

los últimos años; no obstante, este desarrollo no ha sido tan generalizado en la 

construcción como muchos esperarían. Es común que grandes desarrolladores 

apliquen ciertas áreas o métodos de la administración de proyectos pero la gran 

mayoría de los constructores de mediano y pequeño tamaño no han logrado 

identificar el valor agregado obtenido en la aplicación de estas buenas prácticas, y 

aún peor, muchos ni las conocen. 

Con lo anterior en mente, algunos ingenieros han identificado la necesidad de 

generar una guía de administración específica para su empresa o un proyecto en 

especial y lo han hecho como proyecto final de graduación de su maestría de la 

Universidad para la Cooperación Internacional. 
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1.3 Problemática. 

Como se expone en la sección anterior, la aplicación de la administración de 

proyectos en Costa Rica no ha logrado profundizarse como sería conveniente, esto 

se traduce en mayores probabilidades de fracaso en los proyectos por no utilizar las 

buenas prácticas recopiladas de las experiencias de otros profesionales. 

Según la experiencia y opinión popular, la construcción en Costa Rica cuenta 

con fama de  tener como principal debilidad el mal manejo de lo que los 

administradores conocen como la triple restricción. Esta se refiere los factores de 

alcance, tiempo y costo. Estos tres agentes  son interdependientes ya que 

variaciones en alguno de ellos afectará a los demás. En la construcción de 

viviendas se considera popularmente que “siempre” hay un atraso, un sobre costo 

del precio estipulado y todos los constructores saben que estas anteriores son 

ciertas ya el cliente no tiene claro el alcance del proyecto hasta que este se finaliza. 

Todo lo anterior se puede reducir y mitigar con el uso adecuado de las herramientas 

de gestión del costo, tiempo, alcance.  

De igual manera, existen otras debilidades en las construcciones comunes las 

cuales provienen de la informalidad que forma parte de nuestra idiosincrasia y se 

trasmite a la administración de proyectos. Es claro que los costarricenses nos 

manejamos por acuerdos verbales y apretones de manos; esto es una 

irresponsabilidad al estar administrando los proyectos, por lo tanto, el uso de una 

adecuada gestión de la comunicación e información es vital para el mejor manejo de 

proyectos. Esto va asociado directamente con los procesos de adquisiciones 

ordenadas y contratos formales los cuales respalden los alcances acordados y las 

restricciones de cada contratista o proveedor. 

A pesar de que las anteriores gestiones  son comúnmente mal manejadas por 

los constructores, existe una debilidad más que es olvidada por competo; esta es la 

gestión del riesgo. Los constructores de pequeño y mediano tamaño generalmente 

no se han preocupado por un manejo formal o informal de riesgos, por lo general los 

riesgos se afrontan cuando se hacen realidad. Lamentablemente esto genera que 
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se confronten a la carrera y bajo presión dejando la planeación y el análisis de lado, 

finalizando en propagación del problema.  

Este documento tiene como principal objetivo el brindar una guía que ayude a 

la población constructora a mejorar estas debilidades. 

 

1.4 Justificación del problema 

El presente trabajo busca brindar una guía esquemática para la gestión de 

proyectos de construcción de viviendas en las áreas del conocimiento de la 

administración de proyectos estipuladas anteriormente. Está deberá ayudar y 

orientar a directores de proyectos que desarrollen este tipo de trabajos. Se pretende 

que este documento facilite y agilice  los correctos procesos de gestión de 

construcciónes de este tipo. Con lo anterior en mente se procura que 

administradores de proyectos, con o sin conocimiento formal en el tema, puedan 

brindar un mejor servicio a sus clientes por medio de la correcta planeación de sus 

proyectos. Finalmente se espera que mediante la aplicación de esta guía metológica 

los proyectos de vivienda ejecutados tengan mayores posibilidades de exito y así 

eviten el desperdicio de recursos de la sociedad. 

Para lograr este objetivo se realizará una guía que resaltará por su sencillez 

de comprensión y agilidad de aplicación. Esta simplicidad se logrará por medio de 

descripciones paso a paso de los procesos, sus razones e importancia, lo cual será 

acompañado por plantillas que faciliten aún más su aplicación. Al tener como 

resultado un documento de facil comprensión  y genérico para viviendas, podrá ser 

aplicado por cualquier gerente de proyectos aunque no tenga formación formal en el 

tema.  Con esto se busca ayudar a fomentar la adminsitración de proyectos básica 

pero correcta en los jovenes constructores. 
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1.5 Supuestos 

La creación de este documento parte del supuesto principal de quien va a 

utilizar esta serie de guías tendrá el conocimiento práctico necesario para 

determinar si le servirán de manera directa o si necesitarán ser modificados 

levemente para la aplicación  en el proyecto a ejecutarse.  Es decir, el lector no 

requiere conocimientos formales de adminsitración de proyectos, pero si deben ser 

profesionales de la construcción con la experiencia suficiente para poder valorar 

cuales de los sistemas presentados genera un valor adicional a sus proyectos. Esto 

es de suma importancia por la caracterisica de singularidad que tiene cada 

proyecto.  

De igual manera se asume que el entregable final de este proyecto de 

graduación no será aplicado cuando se trabaje con organizaciones o clientes que 

requieran características especificas en la planificación de sus proyectos.  

 

1.6 Restricciones 

Este proyecto está enfocado a las áreas de la administración de proyectos que 

se consideran generalmente más débiles en las pequeñas y medianas empresas de 

construcción. Por lo tanto, este se enfoca en siete de las nueve areas del 

conocimiento. Estas áreas a reforsarse por este PFG son la gestión de la 

integración, del alcance, del tiempo, de los costos, de la comunicación, de los 

riesgos, y de las adquisiciones. 

No se incluye la gestión de la calidad, aunque es de suma importancia para la 

construcción, debido a que para desarrollarlo correctamente se requiriría hacer un 

trabajo extenso y dedicado a calidad. Lo anterior porque el presente proyecto de 

graduación no está enfocado a un proyecto especifico y por ende las caracterísicas 

de los materiales y metodos de aplicación tendrían que ser genéricos acaparando 

un ámbito exorbitantemente extenso. 
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Se restringe el enfoque de este trabajo a la construcción de viviendas 

unifamiliares de clase media, por lo que no se incluyen viviendas de interés social, 

comercio, industria, o viviendas de muy alto costo. Para ser más precisos el enfoque 

de este trabajo se dirige únicamente a viviendas que ronden entre los $150 000 y 

los $400 000 en su costo directo de construcción. Para la aplicación de este trabajo 

a otro tipo de edificaciones se necesitaría estudio y análisis posterior para su 

adecuación. El trabajo se enfoca en este tipo de trabajos ya que son el principal 

sustento de los constructores medianos y pequeños a quienes se dirige el mismo. 

 

1.7 Objetivo general 

Este trabajo final de graduación tiene como objetivo primordial el desarrollar 

una guía metodológica para la gestión de la planeación de la integración, alcance, 

tiempo, costo, comunicación, riesgo y adquisiciones en proyectos de construcción 

de viviendas unifamiliar. El entregable final deberá brindar una base de procesos a 

seguir para la gestión de un proyecto de construcción de tal manera que se 

administren apropiadamente. 

1.8 Objetivos específicos. 

El presente trabajo se enfocará en alcanzar los siguientes objetivos 

específicos los cuales formarán parte íntegra del documento. La suma de ellos 

buscará alcanzar la meta principal.  

 Ofrecer una introducción detallada al trabajo que oriente al 

lector en el contexto de su desarrollo y le brinde las herramientas de 

conocimiento necesarias para comprender y valorar la correcta aplicación de 

las guías presentadas. 

 Desarrollar una guía detallada para la gestión de la integración. 

Esta deberá puntualizar los procesos a seguir para la unificación de 

documentos y procesos durante la gestión del proyecto. 
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 Generar una guía de gestión del alcance de la construcción  de 

viviendas. Esta gestión del alcance deberá establecer con claridad los 

alcances y requisitios del proyecto, así como la planeación del sistema de 

documentación y control de cambios. 

  Plasmar pautas y estructuras básicas para la gestion del tiempo 

en la construcción de viviendas y así brindar al lector herramientas de control 

que fomenten el eficiente uso del recurso de tiempo.  

 Ofrecer orientación en métodos requeridos y utilizados para la 

gestión correcta de costo en  la construcción  de viviendas por medio de 

recomendaciones de buenas prácticas. Se desea que con este correcto 

control los proyectos sean más rentables. 

  Generar una guía para la gestión de la comunicación  durante 

la construcción  de viviendas, la cual brinde al lector instrumentos que lo 

lleven a una correcta documentación y distribución de la información. 

 Ofrecer un método básico para la gestión del riesgo para un 

proceso de construcción. Este deberá ayudar al usuario a tomar decisiones 

adecuadas y oportunas que reduzcan la posiblidad de fracaso del proyecto 

por medio de la preparación y reacción oportuna. 

  Detallar el proceso de gestión de adquisiciones generales para 

un proyecto de construcción. Con ayuda de este documento el lector deberá 

poder definir las adquisiciones a realizar y sus criterios. 

 Detallar conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado 

que conformen criterios de evaluación para la aplicación de los métodos de 

gestión propuestos. También debe incluir lecciones aprendidas durante la 

ejecución del presente escrito. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Situacional  

La construcción en Costa Rica se considera desde hace muchos años de muy 

alto nivel de calidad ya que las edificaciones soportan el constante movimiento de 

los temblores y los empujes de los vientos huracanados de los trópicos; pero estos 

fuertes cimientos y detallados códigos no fueron suficientes para soportar la caída 

de los mercados internacionales en setiembre del 2008.  

Como todas las industrias mundiales, la construcción en Costa Rica se vio 

afectada en gran medida por  el impacto de la caída de las bolsas de valores en los 

Estados Unidos de Norte América a finales del 2008 lo cual se ve reflejado en los 

indicadores de construcción del país. Según las estadísticas suministradass por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica [CFIA] (2009), en 

octubre del 2008 se autorizaron 1 406 mil metros cuadrados de construcción lo cual 

fue un nuevo record el cual superó al anterior por más de 300 mil metros cuadrados. 

Pero no más de dos meses después la autorización de permisos se redujo a 349 mil 

metros cuadrados para diciembre. Esta reducción de casi un millón de metros 

cuadrados de construcción puso en pausa a una industria que crecía a pasos 

agigantados por todo el país.   
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Figura 1: Metros cuadrados de construcción aprobados por el CFIA de enero 2004 a abril 2009. 
Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (2009) 

  

Esta realidad ha generados grandes índices de desempleo y demanda por 

nuevos proyectos. Es en estos momentos es aún más importante aplicar las 

mejores técnicas disponibles para optimizar el funcionamiento y eficiencia de 

nuestras labores. La construcción habitacional corresponde a más del 41% del área 

construida en este país según los datos suministrados por el CFIA (2009); a su vez, 

casi un 45% de las construcciones habitacionales del país corresponden a casas. 

Esto coloca al desarrollo de casa como el principal mercado de construcción del 

país con un 18.45% de la construcción total de Costa Rica. Para los meses de 

enero a abril del 2009, la construcción de casas tramitó en el CFIA 402 201 metros 

cuadrados de los 2 184 170 metros totales. De ahí la importancia de ejecutar 

correctamente estos proyectos. 
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Figura 2: Tipo de construcción tramitada en el CFIA por porcentaje entre enero y abril del 2009. 
Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (2009). 

 

Figura 3: Tipo de construcción tramitada en el CFIA entre enero y abril 2009. Fuente: Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos (2009). 
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Cuadro 1: Tipo de construcción tramitada en el CFIA entre enero y abril 2009. Fuente: Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (2009) 

 

Tipo de Obra % M2 

Habitacional 41,28% 901717 

Comercial 27,94% 610211 

Urbanístico 12,52% 273530 

Industrial 6,23% 136095 

Deportivas 4,08% 89143 

Obras 
Complementarias 

3,24% 70859 

Institucional 2,49% 54285 

Agroindustrial 0,73% 15956 

Turístico 0,67% 14702 

Sanitario 0,45% 9846 

Salud 0,23% 5000 

Religioso 0,14% 2826 

Total 100% 2,184,170 

 
 

Cuadro 2: Desglose de tipo de construcción habitacional tramitada en el CFIA entre enero y abril 
2009.Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (2009) 

CATEGORÍA 
Habitacional 

M2 % 

Casa 402201 44,60% 

Condominios 181885 20,17% 

Casa interés 

social 

171590 19,03% 

Apartamentos 136351 15,13% 

Chalet 7131 0,79% 

Cabañas 2559 0,28% 

Total 901,717 100% 
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2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

 

2.2.1 Proyecto 

Un proyecto se define como una serie de esfuerzos temporales realizados para 

generar un producto o servicio único, según Chamoun (2007). En esta sencilla 

definición se debe resaltan dos puntos vitales que definen al proyecto como tal y lo 

diferencian de las actividades regulares. Estas características son que los productos 

o servicios a realizarse son únicos en su especie y las características del proceso 

para lograr el producto son específicamente desarrolladas para alcanzar los 

objetivos y particularidades propias de este proyecto. El segundo punto a resaltar de 

la definición de proyecto es el plazo de tiempo delimitado en el cual se ejecuta el 

proyecto para lograr este proceso. En un proyecto las actividades realizadas tiene 

un plazo definido de ejecución y se finalizarán una vez alcanzado el objetivo inicial. 

Por ejemplo, se considera un proyecto la construcción de una vivienda o el generar 

un programa nuevo de computación, ambos estos proyectos cumplen con las 

características de que están hechos a la medida del cliente por lo que su alcance 

está limitado por el ambiente donde se desarrolla, el presupuesto disponible lo que 

los hace únicos. También ambos proyectos cumplen con la característica que una 

vez que se logra el objetivo de generar el producto, este se le entrega al cliente y se 

finaliza; por lo tanto su ejecución es temporal. Una operación que no se considera 

temporal ni única es la producción masiva de prendas o la venta de equipos 

mecánicos. En ambos, una vez terminado el trabajo se reinicia el siguiente de una 

manera igual a la anterior repitiendo el ciclo una y otra vez sin definir un fin. 

Según la Guía de los Fundamentos de la dirección de proyectos (PMBOK, 

2008) la dirección de los proyectos trata de la aplicación de todos los conocimientos, 

habilidades, y técnicas a las distintas actividades que conforman un proyecto con el 

fin de lograr los objetivos del mismo. Estos objetivos van sujetos a lo conocido como 

la triple restricción, la cual se refiere al balance necesario entre las variables 

interdependientes de calidad, costo y tiempo que define el éxito del proyecto. Estos 
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tres factores básicos de la administración de proyectos están tan intrínsecamente 

integrados que la modificación de cualquiera de ellos genera impacto en los demás 

y a su vez el defecto en cualquiera puede significar el fracaso del proyecto. 

Adicionalmente a la triple restricción, los textos más recientes agregan un factor 

más que es la satisfacción del cliente. La anterior se podría considerar parte de la 

calidad del proyecto, pero por su importancia, se está manejando como un  

ingrediente adicional. Es vital resaltar que todo proyecto tiene un cliente o receptor 

del servicio que se está brindando, y el éxito del proyecto está en gran medida 

determinado por la percepción del cliente del servicio realizado. 

 

2.2.2 Administración de Proyectos y ciclo de vida del proyecto 

En la administración de proyectos según el PMBOK (2008) se considera que 

todos los proyectos tiene una serie de etapas en común que conforman el ciclo de 

vida del proyecto. En este ciclo de vida se definen cinco fases las cuales son la 

creación y conceptualización del proyecto conocido como Fase de Iniciación. De 

segundo está la Fase de Programación en la cual se planea la ejecución y control 

del proyecto. Luego sigue la Fase de Ejecución, que como su nombre lo dice, se 

conforma por la realización del las actividades para generar el producto deseado. La 

cuarta etapa se conoce como Fase de Seguimiento y Control. Esta fase se ejecuta 

en paralelo a la ejecución ya que debe dar el rastreo adecuado a todas las 

actividades para determinar que se realicen adecuadamente. Finalmente se tiene la 

Fase de Cierre en la cual se revisan todos los procesos ejecutados, se concluyen 

los procesos financieros, legales, etc., y se analiza en retrospectiva el proyecto. Las 

últimas tres fases se ejecutan según lo detallado en la fase de programación.  
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Figura 4: Relación entre los procesos de la administración de proyectos. Fuente: PMBOK (2004). 

 Es importante notar que se podría analizar cada una de las fases del 

proyecto como subproyectos que conforman el principal por lo tanto estas se 

podrían dividir a su vez en cinco grupos de procesos los cuales llevan los mismos 

nombres que las fases: Iniciación, Planeación, ejecución, seguimiento y control, y 

cierre. 

 

Figura 5: Triangulo de grupos de procesos de la administración de proyectos. Fuente: PMBOK 
(2004). 
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Retomando las características del proyecto anteriormente descritas, este 

debe ser temporal, por lo tanto, el ciclo de vida del proyecto debe estar muy bien 

delimitado. Para tener clara esta delimitación del proyecto, es imprescindible 

entender la diferencia que existe entre producto y proyecto, así como el ciclo de vida 

de ambos. El proyecto es el proceso para generar un producto, y el producto es lo 

que finalmente recibe el cliente como conclusión del esfuerzo del proyecto. Este 

producto tiene un ciclo de vida propio el cual inicia dentro del ciclo de vida del 

proyecto cuando se genera el artículo y finaliza con la disposición del mismo. 

 

2.2.3 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

Según lo define el PMBOK (2008), los procesos de los proyectos también pueden 

ser clasificados dentro de nueve áreas de conocimiento. Estas áreas del 

conocimiento agrupan los 42 procesos descritos por el PMBOK (2008) como buenas 

prácticas según su naturaleza. Las nueve áreas son Integración, Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicación, Riesgo y Abastecimientos. En 

el presente trabajo se están abarcando todas estas áreas del conocimiento excepto 

las de recursos humanos y calidad. De igual manera, este proyecto se limita a dar 

guías del grupo de procesos de la planificación ya que en este se definirán los 

métodos a utilizarse en la ejecución, control y cierre; pero será el usuario final quien 

desarrollará los proyectos con las herramientas brindadas. 

 

 

 

 

 
 
  



15 

 

 

 

 

 

Cuadro 3: Detalle de los 44 procesos de la administración de proyectos separados en grupos según 
las nueve áreas del conocimiento y los cinco grupos de procesos. Se resaltan los procesos que se 
aplicarán en este PFG. Fuente: PMBOK 2008 

Procesos de 
un área de 
Conocimiento 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 
 
Grupo de 
procesos 
de 
INICIACI
ÓN 

Grupo de Procesos 
de PLANIFICACIÓN 

Grupos de 
procesos de 
EJECUCIÓN 

Grupos de 
procesos de 
SEGUIMIENT
O Y 
CONTROL 

Grupos 
de 
proces
os de 
CIERRE 

1. GESTIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN 
DEL PROYECTO 

− Desarr
ollo del 
charter 

del 
proyect
o 

− Plan de Gestión del 
proyecto 

− Dirigir y 
Gestionar la 
ejecución del 

proyecto 

− Supervisar  y 
controlar el 
trabajo del 

proyecto 
− Control 

integrado de 

cambios 

− Cerra
r 
proye

cto 

2. GESTIÓN DEL 
ALCANCE DEL 

PROYECTO 

 − Planificación del alcance 
− Definición del alcance 

− Crear EDT 

 − Verificación 
del alcance 

− Control de 
alcance 

 

3. GESTIÓN DEL 
TIEMPO DEL 
PROYECTO 

 − Definición de las actividades 
− Establecimiento de 

secuencias de actividades 
− Estimación de recursos 
− Estimación de duración de 

las actividades 

− Desarrollo del cronograma 

 − Control del 
Cronograma 

 

4. GESTIÓN DE 
LOS COSTES 
DEL PROYECTO 

 − Estimación de costes  
− Preparación del 

presupuesto de costes 

 − Control de 
Costes 

 

5. GESTIÓN DE LA 
CALIDAD DEL 
PROYECTO 

 − Planificación de calidad − Realizar 
Aseguramiento 
de Calidad 

− Realizar 
Control de 
Calidad 

 

6. GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS 

HUMANOS 

 − Planificación de los recursos 
humanos 

− Adquirir el 
Equipo del 

Proyecto 
− Desarrollar el 

Equipo del 

Proyecto 
− Administrar 

equipo de trab. 

  

7. GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

− Identific
ación 
de 

involucr
ados 

− Planificación de las 
comunicaciones 

− Distribución de 
la información 

− Administración 

de involucrados  

− Informar el 
Rendimiento 
 

 

8. GESTIÓN DE 

LOS RIESGOS 
DEL PROYECTO 

 − Planificación de la Gestión 
de Riesgos 

− Identificación de Riesgos 
− Análisis Cualitativo de 

Riesgos 
− Análisis Cuantitativo de 

Riesgos 

− Planificación de la Respuesta 
a los Riesgos 

 − Seguimiento 

y Control de 
Riesgos 

 

9. GESTIÓN DEL 

LAS 
ADQUISICIONES 

 − Planificar las 

Adquisiciones 
 

− Realizar 
adquisiciones 

− Administració

n del 
Contrato 

− Cierr

e  del 
contr
ato 
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2.2.4 Procesos en la Administración de Proyectos 

 

Como se observa en la tabla anterior, este proyecto final de graduación abarcará 18 

grupos de procesos de la planeación estos son según el PMBOK 4ed (2008): 

De la gestión de la integración: 

1. Plan de gestión del proyecto: consiste en una planeación básica  de todos los 

procesos de planeación integrándolos en función del proyecto. 

De la gestión del alcance: 

1. Planificación del alcance: se refiere a generar un plan de definición, 

verificación y control del alance.  

2. Definición del alcance: es la declaración formal y detallada del alcance y 

límites del proyecto. 

3. Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT): en este proceso de debe 

generar un detalle jerárquico de los paquetes de trabajo o entregables a 

generar en el proyecto. 

Gestión del tiempo: 

1. Definición de las actividades: es el establecimiento de las actividades a 

realizar para alcanzar cada uno de los entregables descritos en el EDT.  

2. Establecimiento de secuencias de actividades: las actividades definidas 

deberán ser inter-relacionadas desde el comienzo hasta el fin del proyecto 

para determinar la sucesión de las mismas. 

3. Estimación de recursos de las actividades: una vez determinada la secuencia 

de las actividades se deberá determinar cómo se distribuirán los recursos 

disponibles para hacer el trabajo lo más eficiente posible. 

4. Estimación de duración de las actividades: con los recursos asignados se 

deberá determinar el plazo de ejecución de cada una de las actividades. 

5. Desarrollo de cronograma: con la información anterior de las actividades, su 

duración y inter-relación se genera un cronograma de proyecto. 
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Gestión de los costos del proyecto 

1. Estimación de costos: este proceso se basa en la estimación del dinero de 

cada una de las actividades basado en el consumo de los recursos aplicados. 

2. Preparación de presupuesto: es la suma de las estimaciones de costos por 

actividades para generar un costo estimado del proyecto general. Al 

combinar este presupuesto con el cronograma de obra se obtiene una 

proyección de flujo de caja que servirá como línea base de costos. 

Gestión de la comunicación 

1. Planificación de las comunicaciones: este proceso corresponde de 

determinar los métodos y necesidades de comunicación requeridas por el 

proyecto. 

Gestión de los riesgos 

1. Planificación de la gestión del riesgo: es una descripción de los procesos a 

aplicar de administración de riesgos. 

2. Identificación de riesgos: es el proceso de análisis de posibles oportunidades 

que puedan existir para el proyecto, sean beneficiosas o malignas para el 

proyecto. 

3. Análisis cualitativo de riesgos: en este proceso el equipo de trabajo prioriza 

los riesgos basado en su probabilidad de ocurrencia y por el posible impacto 

que generarían. 

4. Análisis cuantitativo de riesgos: este análisis brinda un valor numérico al 

efecto del riesgo identificado para su evaluación. 

5. Planificación de la respuesta: este proceso busca maneras de reducir, 

trasladar, o mitigar los riesgos de tal manera que se reduzca el peligro de 

fracaso del proyecto. 

Gestión de las adquisiciones del proyecto 

1. Planificación de las adquisiciones: en este proceso se determina que se debe 

comprar, alquilar o contratar durante el proceso del proyecto. Se debe 

determinar las especificaciones requeridas y disponibles en el mercado, así 
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como los recursos disponibles para lograrlos. Se deben evaluar posibles 

proveedores y seleccionar los más convenientes. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

Este proyecto se enfoca en generar una guía de aplicación de técnicas 

correctas de administración de proyectos, por lo que la recopilación de información 

se dirige a la combinación de teorías básicas de administración de proyectos con la 

experiencia de constructores en el área de viviendas. En fin, genera una simbiosis 

entre la teoría y la práctica por lo que se tendrá que recurrir a estudios de ambas 

para lograr el producto deseado.  

3.1 Fuentes de información 

El estudio para este documento se hará principalmente de dos métodos de 

investigación. El primero es la investigación documental de fuentes textuales de 

información secundaria. La principal fuente de este tipo será el PMBOK cuarta 

edición 2008, donde se obtendrá la referencia teórica de la administración de 

proyectos. Esta información será complementada por el libro Administración 

Profesional de Proyectos  de Yamal Chamoun y por otros libros o artículos del 

internet.  

La segunda fuente de información es primaria y proviene del juicio experto e 

investigación de campo con gerentes de proyectos de construcción de viviendas con 

las características a las cuales se limita este proyecto. La información de estos 

profesionales se obtendrá por medio de visitas e inspecciones de proyectos de las 

características apropiadas. Estas deberán brindar la información necesaria para que 

los procesos en la guía de gestión de proyectos creada sean aplicables, eficientes, y 

logren el objetivo esperado para el cual fueron diseñados. 

Para la investigación de campo de este trabajo, se recolectará información de 

fuentes primarias de las necesidades de administración de proyectos requerida en 

los proyectos y se aplicará a los formularios y estándares a desarrollar en este 

trabajo  

El proceso anterior se realizará con profesionales con mínimo 4 años de 

experiencia en construcción de viviendas según los estándares de las estudiadas en 
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este proyecto. Estos deberán mostrar un interés en compartir su conocimiento para 

el bien común y a su vez estar dispuestos a modificar sus prácticas comunes para 

buscar mejores métodos de ejecución de administración de proyectos. 

 

3.2 Técnicas de Investigación 

Como técnicas de investigación se utilizará el método inductivo deductivo bajo 

el cual se asumirán las deficiencias de los casos analizado como los comunes  en el 

segmento de construcción en estudio. También se aplicará el método de 

observación indirecta ya que se visitarán los proyectos en evaluación y con ojo 

crítico se analizarán sus deficiencias para tratar de brindarles apoyo con este 

trabajo de graduación.  

  Con la información recopilada se procederá a generar una guía que relacione 

las mejores prácticas recomendadas por la teoría de administración de proyectos 

con las prácticas de los  entrevistados. Esto debe generar un grupo de guías 

preliminares para la gestión del tiempo, costo, alcance, riesgo, comunicación y 

adquisiciones. Posteriormente, estas guías se presentarán a los entrevistados para 

que las evalúen, prueben y finalmente sugieran modificaciones. Este proceso se 

deberá repetir hasta llegar a tener unas guías eficientes, de fácil aplicación, y 

acorde con las mejores prácticas de la administración de proyectos. 
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Cuadro 4: Resumen del desarrollo del marco metodológico. Esta tabla presenta cada uno de los objeticos del 
proyecto así como sus principales métodos de investigación. 

Objetivos 

Fuentes de información Métodos de Investigación 

Herramientas Entregables 
Primarias Secundarias 

A
n
a

lític
o
-

S
in

té
tic

o
 

In
d

u
c
tiv

o
-

D
e
d

u
c
tiv

o
 

E
x
p
e
rim

e
n

ta
l 

E
s
ta

d
ís

tic
o

 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

Guía de 
gestión de 

alcance 

Entrevistas 
a 

constructor
es 

Libros: 
PMBOK, Guía 

de Yamal 
Chamoun, etc. 
Internet 

SI SI NO NO SI FORMULARI
OS 

GUÍA PASO 
A PASO Y 

FORMULARI
OS 

Guía de 
gestión de 

tiempo 

Entrevistas 
a 

constructor
es 

Libros: 
PMBOK, Guía 

de Yamal 
Chamoun, etc. 
Internet 

SI NO NO NO SI MS PROJECT GUÍA PASO 
A PASO Y 

FORMULARI
OS 

Guía de 
gestión de 

costo 

Entrevistas 
a 

constructor
es 

Libros: 
PMBOK, Guía 

de Yamal 
Chamoun, etc. 
Internet 

SI NO NO SI NO PRESUPUES
TOS, MS 

PROJECT 

GUÍA PASO 
A PASO Y 

FORMULARI
OS 

Guía de 
gestión de 

comunicaci
ón 

Entrevistas 
a 

constructor
es 

Libros: 
PMBOK, Guía 

de Yamal 
Chamoun, etc. 
Internet 

SI NO 
 

NO NO NO TALONARIOS
, MS 

OUTLOOK 

GUÍA BÁSICA 
DE 
ADMINISTRAC
IÓN DE 
COMUNICACI
ÓN 

Guía de 
gestión de 
riesgos 

Entrevistas 
a 
constructor

es 

Libros: 
PMBOK, Guía 
de Yamal 

Chamoun, etc. 
Internet 

SI NO NO NO NO TALONARIOS GUÍA PASO 
A PASO DE 
Y 

FORMULARI
OS 

Guía de 
gestión de 
adquisicion

es 

Entrevistas 
a 
constructor

es 

Libros: 
PMBOK, Guía 
de Yamal 

Chamoun, etc. 
Internet 

SI NO NO NO NO 
 

CONTRATOS 
MACHOTE  

GUÍAS DE 
FORMULACI
ÓN DE 

CONTRATO
S 

Brindar 
herramienta
s básicas 

de 
administrac
ión 

 Libros: 
PMBOK, Guía 
de Yamal 

Chamoun, etc. 
Internet 

SI NO NO NO NO  RESUMEN 
DE LAS 6 
ÁREAS DE 

CONOCIMIE
NTO 
APLICADAS 

Detallar 
recomenda

ciones  de 
aplicación 
de los 

métodos 

Entrevistas 
a 

constructor
es 

 SI NO SI NO SI ENTREVISTA
S 

NOTAS DE 
RECOMEND

ACIÓN DE 
APLICACIÓN 
DE LAS 

TÉCNICAS 

 
 

 

 



22 

 

 

 

 

 

4 DESARROLLO 

El proceso de administración de construcción de viviendas de clase media es 

bastante similar para todos los casos. Claramente cada proyecto es único, ya que 

su diseño, nivel de acabados, ubicación y clientes son diferentes, pero el proceso de 

administración que conllevan es bastante estable. 

4.1 Procesos preliminares  

Todos los procesos de construcción típicos nacen del éxito de un proyecto 

anterior de licitación o concurso. Este proceso de licitación inicia con la invitación y 

entrega de planos por parte del cliente a la constructora. Esta luego se encarga de 

gestionar un proyecto típico de licitación siguiendo los siguientes pasos de ejecución 

de un proyecto: 

1. Para iniciar se crea el acta de constitución del proyecto, dentro de la cual se 

asignan recursos y responsables de la empresa para desarrollar la licitación. 

2. Luego se genera un plan de gestión de la licitación. En este se establecen los 

procesos de gestión de la licitación así como sus alcances, tiempos de 

ejecución, costo requerido, manejo de calidad, plan de comunicación y 

documentación, y se analizan los posibles riesgos. Todo lo anterior enfocado 

al proyecto de licitación, no al de construcción. 

3. Luego se inicia con el proceso de ejecución del proyecto de licitación y el 

análisis de planos para crear una definición del alcance de la construcción. 

Este se debe complementar con una estructura de desglose de trabajo que 

esquematice los entregables y los paquetes de trabajo para lograrlos. Es de 

suma importancia agregarle a esto un diccionario de la estructura de trabajo 

que detalle a que se refiere cada uno de sus puntos y explique hitos 

importantes para la construcción.  

4. Una vez aclarado el alcance, se procede a determinar y asignar recursos 

necesarios para la ejecución de los paquetes de trabajo de la construcción.  

5. Luego se asignan costos a los recursos materiales y de mano de obra 

conformando un presupuesto detallado del trabajo. 
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6. Finalmente, con el presupuesto listo, se procede a utilizar la estructura de 

desglose de trabajo para generar un cronograma general del proyecto. 

Conforme se va avanzando en los procesos, se debe retroceder y complementar 

los procesos anteriores para actualizarlos. El entregable final será una compilación 

de documentos según lo solicita la licitación que incluirá el presupuesto detallado y 

el cronograma general de obras entre otros. 

De ser contratada la empresa se procederá a la negociación y firma de contrato. 

En este acto se finalizaría el proceso de licitación e iniciaría el proyecto de 

construcción al cual se refiere el presente proyecto de graduación. 

Posterior a la firma de contrato se inicia la dirección del proyecto con la gestión 

de dos procesos correspondientes al grupo de iniciación. Estos procesos son 

responsabilidad principalmente de los directores del proyecto y patrocinadores por 

lo que el gerente de proyectos no tendrá relación directa. Estos procesos son el acta 

de constitución del proyecto o “Charter” y el acta de identificación de involucrados. 

La creación de un Acta de Constitución del Proyecto o Charter forma parte del 

grupo de procesos de iniciación según el PMI (2008), el Charter definirá los 

parámetros básicos del proyecto y servirá como autorización para el inicio del 

proyecto. Esta acta deberá estar compuesta por el enunciado del trabajo,  un 

análisis del caso del negocio, el contrato de construcción, un enunciado de factores 

ambientales de la empresa, y una descripción de los activos de procesos de la 

constructora. Para generar este documento se requiere una  serie de 

negociaciones, acuerdos y aclaraciones del cliente, por lo que es de suma 

importancia que los representantes de alto rango de la constructora y el cliente 

estén involucrados. También es de suma importancia que el gerente de proyecto 

sea testigo en la gestión del acta ya que será la que le brinde la autoridad de 

disponer de los recursos necesarios para desarrollar el proyecto y  definirá la base 

de su proyecto.  

 



24 

 

 

 

 

 

El proceso de definición de involucrados forma parte del grupo de procesos 

de iniciación y es de suma importancia para la planeación de proyectos de 

construcción. En este proceso se debe determinar cuáles son las responsabilidades 

de los involucrados en el proyecto. Para esto se debe crear un documento donde se 

establezca los roles de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo como lo 

son: el cliente, los diseñadores, constructor, supervisores de obra, o cualquier otro 

integrante directo del equipo de trabajo. Se deberá determinar los responsables de 

generar diseños, inspeccionar cada área del proyecto, aprobar o rechazar los 

cambios y variaciones de costos, entre otros. Es necesario contar con el 

patrocinador o cliente en esta asignación de roles para asegurar el compromiso de 

todos. Este documento debe ser revisado, aprobado y firmado por todos los 

integrantes del equipo. En la definición de los involucrados no se deben olvidar los 

stakeholders indirectos que se verán afectados por el desarrollo del proyecto o su 

producto final. Algunos de estos pueden ser los vecinos, municipalidades de la 

zona, familiares, etc. Es importante no restarles importancia a las necesidades e 

intereses de estos involucrados ya que ellos podrían generar un posible riesgo u 

oportunidad para el proyecto. La información de estos involucrados secundarios 

también debe estar establecida en este proceso. Para organizar toda la información 

de los stakeholders se recomienda generar una matriz de interesados que resuma 

la totalidad de relaciones de los individuos. 

 

Los procesos antes mencionados no están detallados por no formar parte del 

grupo de procesos de planificación del proyecto de desarrollo de la construcción. No 

obstante, sus entregables brindarán información básica para el desarrollo de la 

planeación del proyecto. 

4.1.1.1 Ejemplo de proyecto 
 

Para facilitar la compresión del presente documento se utilizará la  asistencia de 

un proyecto como ejemplo que califica dentro de las características de este PFG. 
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Este ejemplo corresponde a un proyecto de construcción bajo el nombre 

Apartamentos Carranza Echeverría.  

 Los documentos resultantes de los procesos preliminares de este proyecto 

recibidos por el gerente de proyecto encargado de la ejecución fueron los 

enumerados a continuación. El gerente de proyecto deberá utilizarlos como 

herramienta básica junto a los planos del proyecto (ver anexos) para desarrollar la 

planificación y ejecución de la obra. 
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1. Acta de Constitución del Proyecto Carranza Echeverría 

Cuadro 5: Ejemplo de Acta del Proyecto, Carranza Echeverría 

ACTA DEL PROYECTO 

Información del proyecto  

Nombre del proyecto Apartamento Carranza Echeverría 

Patrocinador Maritza Carranza Echeverría 

Arquitecto  Arq. Maria Fernanda Carranza 

Fecha de inicio esperada Junio 2011 

Costo estimado de obra total $400 000 

Ubicación Curridabat 

Descripción del proyecto: 

El proyecto consta de la construcción de una residencia para la familia Carranza Echeverría. En 
este se gerarán dos espacios independientes para darle independencia a los padres e hijos de la 
familia. Cada uno de los espacios tendrán todos los requisistos de vivienda propia, pero serán 
construidos como una sola vivienda y no se tendrá separación legal. 
El proyecto tiene como meta una residencia de clase media alta, por lo tanto se debe trabajar 
con materiales y procesos de calidad  no obstante los tipos de acabados serán de precios 
estándar del mercado. Toda la vivienda será construida en mampostería integral  de bloque 
reforzada. Los techos serán en formados con cerchas metálicas y cubierta de zinc. Los pisos 
serán enchapados en porcelanatos. La ventanería será en aluminio, y los muebles fijos de 
madera. Los cielos y aleros serán en gypsum según especificaciones. 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

Junio 2011 Octubre 2011 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

Principal: 
Construir la totalidad de la vivienda incluyendo la obra gris y colocacion de acabados todos 
según las especificaciones mostradas por los planos suministrados. 
Secundarios: 

 Realizar la preparación de terreno para fundar la casa. Esto se refiere al movimiento de 
tierras correspondiente para eliminar la capa de tierra vegetal y excavaciones para las 
fundaciones. 

 Construcción de subestructura, que incluye todas las estructuras bajo en nivel de terreno 
como muros de contención y fundaciones. 

 Construccion de estructura principal, incluyendo paredes de mampostería, vigas, y 
columnas 

 Construcción de entrepisos, contrapisos y gradas 

 Construcción de techos y cubiertas 

 Instalación de cerramientos livianos y cielos 

 Pintar la vivienda 

 Instalar acabados elctromecanicos y equipos 

 Instalación de puertas, ventanas y rodapies 

 Instalación de sistemas electromecánicos 
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 Construcción de obras provisionales 

 Instalación de moviliarios fijos 

Fuentes de información 

Como principal fuente informción y especificaciones para el proyecto será el juego de planos 
entregado para dicho proyecto. Cualquier variación o aclaración deberá estar documentada 
como una orden de cambio y deberá ser aprobada por el cliente antes de su ejecucción. 

Descripción del producto  

El producto final a entregar será una vivienda totalmente funcional siguiendo con todos los 
requirimientos estructurales establecidos por el Código Sismico, y acorde con todas las normas y 
especificaciones de los planos entregados por el diseñador para este proyecto.   

Supuestos 

Como supuesto del producto,  
1. Se asume que el cliente tiene los fondos para cubirir los costos de presente proyecto de 

una manera oportuna. 
2. Se asume que el cliente tiene la disponibilidad de tiempo necesaria para definir cualquier 

duda referente a cambios o aclaraciones que puedan ser requeridas de las 
especificaciones suministradas. 

3. Se asume que todos los planos son congruentes entre si y con las normas mínimas 
arquitectonicas, estructurales, electricas y  mecánicas del caso. 

4. Se asume que los materiales estipulados en las especificaciones están disponibles en el 
mercado nacional. 

Restricciones 

1. Este proyecto está restringido a el proyecto indicado en los planos y no abarca nada que 
no esté detallado en estos.  

2. No se incluye ningun trabajo de infraestructura que no esté estipulado en los planos. 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Involucrado(s) directo(s):  

 El cliente será el involucrado directo principal del proyecto ya que será quien patrocina y 
utilice el entregable final. 

 La familia del patrocinador tendrá gran influencia sobre las decisiones tomadas y los 
resultados del proyecto por su influencia sobre el cliente, al igual que el cliente, tendrá 
uso de entregable final. 

 El equipo de trabajo de inspección incluyendo arquitecto, ingeniero, y electromecánico 

 El equipo de construcción incluyendo constructores y contratistas tendrán una influencia 
directa en la calidad de producto final. 

Involucrado(s) indirecto(s):  

 Los vecinos en costruccion de viviendas 

 Los vecinos que habitan las residencias colindantes o cercanas 

 La municipalidad, CFIA y entes gubernamentales 

Aprobado por: Firma: 
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2. Cronograma Preliminar 

 

Figura 6: Ejemplo de Cronograma Preliminar  de Proyecto Carranza Echeverría 
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3. Presupuesto Preliminar: 
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4. Matriz de Involucrados 

 

  

Cuadro 6: Ejemplo de Matriz de Involucrados preliminar para proyecto  Carranza Echeverría 
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4.2 Gestión del alcance 

La gestión del alcance es crucial para el éxito de los proyectos, y es razón 

segura de fracaso si no se controla adecuadamente. Antes de gestionar este 

proceso se debe tener claro que el alcance se refiere a los trabajos y productos que 

están incluidos en el proyecto.  

Al gestionar el alcance del proyecto se busca delimitar los entregables y 

actividades incluidas o excluidas en el plan. Además se pretende determinar los 

procedimientos para monitorear y controlar las variaciones del alcance. Esto se 

logra mediante tres procesos de administración de proyectos los cuales son: 

1. Planificación del alcance 

2. Definición del alcance  

3. Creación del EDT 

Estos procesos deben ser ejecutados en forma consecutiva y son descritos a seguir.  

4.2.1 Planificación del alcance 

La planificación del alcance es el proceso en el cual se establecen todas las 

medidas que se deberán utilizar para definir, verificar y controlar el alcance del 

trabajo. Entre estos se deberá definir como se creará el enunciado o descripción de 

alcance, la estructura de desglose de trabajo, como se verificarán  y aceptarán los 

entregables y finalmente como se controlarán los cambios.  

La planificación del alcance para proyectos de construcción tiene 

 

4.2.1.1 Recopilación de requisitos 
 

El establecimiento del alcance inicia con el proceso de recopilación ordenada 

de datos de todas las fuentes disponibles. Entre estas se resaltan el contrato de 

construcción, los Planos Constructivos, el Acta de Constitución del Proyecto, el 

cronograma preliminar, el presupuesto preliminar el acta de involucrados. 
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Para esta etapa se debe buscar la asistencia del equipo de diseño e 

inspección constructiva para definir claramente los criterios de evaluación de las 

distintas actividades y entregables a realizar.   

 Es de suma importancia no perder el enfoque del proyecto manteniendo 

claras las necesidades de los involucrados que se deben satisfacer con el proyecto. 

Para esto se debe comprender cuáles son sus expectativas del producto final y sus 

procesos. Estas necesidades del cliente formarán parte del proceso de identificación 

de involucrados  que debe brindar la iniciación del proyecto realizada previa a la 

planificación del proyecto. 

Cabe resaltar que es responsabilidad del gerente de proyectos aclararle al 

cliente lo que puede esperar, considerando las restricciones de alcance, tiempo, y 

costo del proyecto. 

 

 
4.2.1.2 Ejemplo de Planeación de Alcance 

 
El alcance de este proyecto está definido por las características y 

especificaciones detalladas en los planos del mismo. Cualquier trabajo requerido, no 

especificados en los planos será considerado como fuera del alcance.  

El enunciado de alcance se creará en base a las especificaciones del mismo 

plan. Cualquier detalle que no quede claro en el plano deberá ser sometido a 

revisión y aprobación por parte del cliente en un proceso descrito en el capítulo de 

Integración. De igual manera los criterios de evaluación de los entregables serán las 

especificaciones descritas en los planos. En el caso de que se requiera mayores 

criterios deberán ser aprobados como una orden de cambio, según lo detalla en 

inciso de integración. 
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4.2.1.3 Planificación de control de Cambios al Alcance 
 

El proceso de control de cambios forma parte de los grupos de procesos a 

desarrollarse en el seguimiento y control del proyecto, no obstante, deben ser  

previstos en una etapa de planificación. 

Se considera que los proyectos de construcción de vivienda están vivos y en 

constante evolución. Es poco común que una vivienda sea construida a cabalidad 

siguiendo los planos iniciales, por lo tanto, los gerentes de proyectos deben estar 

preparados para controlar continuamente el alcance del proyecto con el fin de que el 

cliente reciba el mejor producto posible. 

El proceso de variación del alcance es muy complejo ya que puede involucrar 

tres áreas: 

1. El suministro de detalles que no estaban claros en el proceso de 

licitación. 

2. Las variaciones en especificaciones por necesidades técnicas o 

requisitos externos. 

3. Las variaciones de especificaciones por variaciones arquitectónicas 

así como los cambios solicitados por el cliente.  

Los proyectos de la envergadura de este PFG normalmente no ameritan control de 

estos tres tipos de manera independiente, por lo tanto, el proceso se puede  

simplificar limitándose a generar un solo documento de aprobación. Este documento 

es la orden de cambio que forma parte de los documentos mostrados en el proceso 

de gestión de la integración. Esta orden de cambio deberá ser generada para cada 

variación del alcance. También se considerarán variaciones cualquier trabajo o 

compra que difiera del alcance establecido originalmente, que puede provenir de 

una omisión en planos, error del presupuestista, o variación del trabajo. Por un tema 

de control, las órdenes de cambio serán los únicos documentos que generarán 

cambios autorizados en el alcance del proyecto. 

Las órdenes de cambio son documentos que requieren la aprobación del 

comité de cambios por lo que no se deberán desarrollar los trabajos estipulados en 
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ellas sin antes obtener la aprobación correspondiente. Todas las órdenes de cambio 

deberán ser firmadas por un responsable asignado por el cliente. Estas no deberán 

ser integradas al  alcance hasta no tener las aprobaciones correspondientes. Para 

controlar estos documentos se generará una hoja de registro de órdenes de cambio 

la cual llevará el consecutivo de órdenes, una breve descripción del cambio. Tanto 

las ordenes de cambio como el documento de registro están más detallados en el 

proceso de integración donde se suman a otros procesos de gestión de proyectos. 

 

4.2.1.4 Ejemplo de manual de gestión de cambios 
 

Se considera variación de alcance cualquier diferencia u omisión de los 

planos contra la ejecución real de la obra. Estas variaciones de alcance deberán ser 

documentadas con fecha, solicitante, razón e impacto en el proyecto. Debido a que 

todos los cambios de alcance generan a su vez una variación en el tiempo y costo 

de la obra, se trabajará con un solo proceso que involucre  a la triple restricción. 

Este documento, descrito en el inciso de integración, deberá ser aprobado por el 

cliente antes de que se ejecute. Se puede observar en la sección 4.8 del presente 

PFG. 

4.2.2 Definición de alcance 

La definición del alcance corresponde la redacción detallada de los productos 

a realizar. Este desarrollo utiliza la información ordenada en el proceso de 

Recopilación de Requisitos para determinar las especificaciones necesarias de la 

creación de cada entregable y los detalles requeridos por el mismo para lograr el 

éxito del proyecto. Como se menciona anteriormente, es de suma importancia no 

perder de vista el objetivo principal y las expectativas del cliente cuando se redacta 

el alcance del proyecto. 

En este documento se deberá detallar todas las restricciones, trabajos fuera 

del alcance, criterios de aprobación, y supuestos. También se deberán detallar los 

responsables de ejecutar, controlar y supervisar los trabajos. 
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Se considera buena práctica que estos alcances sean revisados y firmados 

por los involucrados del proceso como lo son el cliente e inspectores. Con esto se 

asegura una correcta comunicación y claridad desde el inicio del proyecto. 

Finalmente se debe generar un documento claro del alcance del proyecto 

estipulando los parámetros de medición y control de este alcance.  

El entregable resultante de la definición de alcance se conoce como 

enunciado de alcance y es una descripción detallada de los paquetes o entregables 

que forman parte del proyecto.  

 

 
4.2.2.1 Ejemplo de Enunciado de trabajo 
 
Enunciado de Alcance proyecto Aparta. Carranza Echeverría. 

 Descripción del proyecto 

o  El proyecto consta de la construcción de una residencia para la familia 

Carranza Echeverría. En este se generan dos espacios independientes 

para darle independencia a los padres e hijos de la familia. Cada uno de 

los espacios tendrán todos los requisitos de vivienda propia, pero serán 

construidos como una sola vivienda y no se tendrá separación legal. 

o El proyecto tiene como meta una residencia de clase media alta, por lo 

tanto se debe trabajar con materiales y procesos de calidad  no obstante 

los tipos de acabados serán estándar del mercado nacional. Toda la 

vivienda será construida en mampostería integral  de bloque reforzada. 

Los techos serán en formados con cerchas metálicas y cubierta de zinc. 

Los pisos serán enchapados en porcelanatos. La ventanería será en 

aluminio, y los muebles fijos de madera. Los cielos y aleros serán en 

gypsum según especificaciones. 

 

 Alcance de la obra (Entregables) 
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o Obras provisionales: corresponde a la construcción de bodegas. Las 

bodegas deberán ser construidas en láminas de zinc. Se deberán construir 

con piso de lastre compactado para asegurar que se mantenga seca. 

Estas bodegas deberán contar con dos espacios, uno para almacenar 

materiales y el segundo para uso de los trabajadores. 

o Excavación: Las excavaciones se refieren a dos procesos. El primero es la 

remoción de material orgánico de la huella del inmueble con el fin de tener 

un espacio limpio de trabajo donde se pueda iniciar la construcción de la 

vivienda sin temor a deformaciones del terreno. La segunda etapa es la 

excavación de las fundaciones. Para este se deberá excavar hasta llegar 

al suelo que cuente con las características de capacidad de soporte 

establecidas en los planos estructurales.  

o Subestructura: Se refiere a todos los trabajos que estén bajo el nivel de 

tierra como muros de retención y fundaciones. En el caso de este proyecto 

no hay muros de retención por lo que solo se crearan las fundaciones. 

Este trabajo conlleva la creación y colocación de armadura y la chorrea de 

las mismas. Todo según las especificaciones de los diseños. 

o Estructura Principal: Esta estructura corresponde a la construcción de 

todas las paredes, columnas, y vigas del inmueble. Estas deberán ser 

construidas como lo indica el plano estructural, siguiendo las 

especificaciones ahí establecidas. 

o Entrepisos, gradas y contrapisos estas estructuras son todas las que se 

utilizan para la circulación normal de los usuarios de la vivienda. El 

entrepiso corresponde a todos los pisos elevados y están conformados por 

viguetas, bloques y chorrea de concreto armado según lo especifica el 

plano. Las gradas son cualquier estructura que corresponda al método de 

viajar de un nivel a otro, y en este caso serán construidas por hormigón 

reforzado chorreado en sitio según las especificaciones de los planos. Los 

contrapisos son las estructuras de piso a nivel de terreno, y se conforman 
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por concreto chorreado sobre estructura de refuerzo de varilla como lo 

indica el plano. 

o Techos y cubiertas. Esta actividad está conformada por la estructura 

metálica del techo, la cual está formada por vigas, cerchas y clavadores 

metálicos. Adicionalmente se incluye la cubierta de lámina ondulada de 

zinc galvanizado calibre 28 y finalmente se incluye la hojalatería que 

corresponde a canoas, bajantes, limahoyas, limatones, y botaguas según 

lo especifican los planos. 

o Cerramientos livianos y cielos. Este entregable corresponde a la 

colocación de estructura de y lámina liviana para las estructuras de 

paredes livianas, cielos, aleros y precintas. Para los exteriores y zonas 

húmedas de la vivienda se deberá utilizar lámina de denseglass, para las 

zonas de alta humedad como paredes de duchas se deberá utilizar 

laminas de durrock y el resto en gypsum regular, con las especificaciones 

suministradas por los planos. 

o Pintura general: esto se refiere al trabajo de revestimiento de paredes con 

pasta para revestimiento interior o exterior, y dos manos de pintura según 

las especificaciones suministradas. 

o Instalaciones electromecánicas, son todos los trabajos de colocación de 

tubería eléctrica y mecánica así como la soportaría de la misma. Este 

trabajo se realizará con los materiales especificados en paralelo al avance 

de la obra gris. Posteriormente a la obra gris se deberá cablear la totalidad 

de la tubería eléctrica y colocar y armar tableros eléctricos como se indica 

en los planos. 

o Puertas ventanas y rodapiés: esta actividad corresponde a tres 

actividades, la primera es la colocación de puertas de madera y sus 

correspondientes herrajes. La segunda es la colocación de las ventanas de 

perfil de aluminio siguiendo los detalles de las especificaciones. 
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Finalmente la colocación de rodapiés de madera en toda la vivienda como 

se especifica. 

o Mobiliario fijo: corresponde a la colocación de muebles de madera o 

melanina en baños, cocina y closets tal y como se indica en 

especificaciones. 

o Acabados electromecánicos: esta actividad corresponde a la colocación de 

todos los accesorios electromecánicos como lo son lámparas, tomas, 

apagadores, inodoros, cacheras, lavatorios etc. Todo según las 

especificaciones de los planos. 

o Entrega del proyecto: esta actividad corresponde al cierre del proyecto y 

entrega. Conlleva la limpieza y preparación del mismo para la mudanza de 

los inquilinos 

 Supuestos y restricciones de obra 

o Se tiene como principal supuesto que los planos constructivos contienen 

toda la información requerida para la construcción de  la obra. 

o Se asume que los planos fueron revisados y aprobados por parte del 

cliente, por lo tanto, todos sus requerimientos del proyecto están 

plasmados en los planos y especificaciones entregadas. 

o Se asume que el cliente cuenta con los recursos para el financiamiento del 

proyecto y se hará entrega del los mismos de manera oportuna para no 

generar posibles atrasos.  

 Criterios de aceptación 

o La inspección y aprobación de cada uno de estos entregables correrá por 

parte del equipo de trabajo conformado por los inspectores, 

electromecánicos, estructurales y arquitectónicos además del cliente. 

o Las compras de acabados y materiales se deberán hacer según las 

especificaciones de los planos.  

 Riesgos Preliminares 
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o Se tiene riesgo de que aparezca una zona del terreno que no sea 

homogénea, y no cumpla con los requisitos de diseño estructural. 

o Se debe tener cuidado de que los materiales especificados no se 

consigan cuando sea necesario comprarlos. 

 

4.2.3 Creación del EDT 

El EDT o  Estructura de Desglose de Trabajo, es una lista jerarquizada de 

todos los entregables que forman parte del proyecto a ejecutarse basada en el 

alcance definido anteriormente. En este EDT se establecen todos los objetivos 

como entregables sustantivos que se subdividen en actividades ejecutables 

necesarias para generar este objetivo. Es común utilizar un método gráfico de árbol 

para representar este tipo de esquemas y tener una herramienta visual sencilla 

donde se pueda observar el desglose de objetivos de tercer orden o inferiores de 

cada uno de los objetivos secundarios del proyecto.   

Este diagrama de árbol debe tener como punto superior el objetivo principal y 

entregable final del proyecto. En el segundo nivel se deben tener los entregables 

principales que conforman el entregable final. De seguido se deben establecer los 

paquetes de trabajo requeridos para lograr estos objetivos. Luego se debe colocar 

un nivel más  de detalle en el cual se establecen las actividades que conforman los 

paquetes de trabajo. Esto se puede seguir detallando hasta el nivel requerido para 

el proyecto. El autor recomienda que no se detalle más de 3 o 4 niveles para 

viviendas de clase media  como las analizadas en este PFG, ya que se podría 

generar un sistema tan complejo que pierda eficiencia al controlarlo.  

El EDT debe ser complementado por el diccionario del EDT, que enliste 

atributos de cada una de las actividades y entregables. En este se deben aclarar 

criterios de aceptación, costos estimados, hitos del cronograma, identificar códigos 

de cuentas etc.  
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4.2.3.1 Ejemplo de EDT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente la gestión del alcance tendrá un entregable llamado Línea Base 

del Alcance, el cual, como su nombre lo sugiere, brindará un punto de inicio para el 

alcance del proyecto. Este documento estará conformado por la Enunciado del 

alcance del proyecto, el EDT y el diccionario que describa los entregables del EDT. 

Este diccionario no es necesario ya que toda las especificaciones de los entregables 

está en los planos; por lo tanto, los planos cumplirán la funciona de diccionario de 

Estructura de Desglose de Trabajo. Es importante agregar que en caso de tener 

planos incompletos o con falta de especificaciones, deberá pedirse las adendas 

pertinentes a los diseñadores. 

 

Figura 7: Ejemplo de EDT para proyecto Carranza Echeverría 
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4.3 Gestión del tiempo 

La gestión del tiempo, como parte de la triple restricción, es considerada uno 

de los pilares de la gestión de proyectos. La planeación del tiempo se hace con el 

fin de alcanzar la conclusión del proyecto en el plazo requerido. Para lograrlo, se 

toma información brindada por otros procesos de gestión de proyectos como el 

alcance y el Plan de Gestión del Proyecto para generar una secuencia lógica de 

actividades que contemple los recursos requeridos y la duración de las actividades. 

El producto final es un cronograma del proyecto llamado cronograma base el cual 

será la guía a seguir y controlar durante el desarrollo del proyecto y los procesos del 

control del tiempo. 

El proceso para llegar la creación del cronograma es el siguiente: 

4.3.1 Definición de las actividades 

Para iniciar el proceso de definición de actividades se utilizan los factores 

ambientales de la empresa, los activos de la organización, el enunciado de alcance 

y la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) como base para determinar cuáles 

son las actividades que componen los paquetes de trabajo necesarios para crear los 

entregables del proyecto. El conjunto de estas actividades será la base para la 

generación del cronograma.  

Al generar la definición de actividades, se deben determinar los entregables 

basándose en los documentos establecidos en el párrafo anteriores. Luego se 

procede a determinar cuáles son las actividades o grupos de actividades necesarias 

para generar ese entregable.  

 

4.3.2 Establecimiento de la secuencia de actividades 

Una vez establecidas las actividades desglosadas necesarias para desarrollar 

el proyecto, se procede a dar una secuencia lógica entre ellas. Las diferentes 

acciones pueden desarrollarse de manera consecutiva o paralela. Es importante 

que todo proyecto tenga un inicio y un fin definido. Estos dos puntos deben 
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considerarse como hitos del proyecto y estar representados como tales. Los hitos 

son actividades que no tienen duración pero su existencia es vital ya que marcan un 

suceso que es vital para el proyecto. Todas las actividades deberán estar directa o 

indirectamente sujetas al inicio y fin del proyecto. Con esto se busca que todas las 

actividades tengan una relación de predecesora o sucesora con otra actividad o 

hito. 

Los tipos de relaciones entre las actividades se conocen por el tipo de ligamen 

que generan. Las relaciones más comunes son las FC o Fin Comienzo, en la cual 

se requiere la finalización de una actividad para el inicio de la siguiente. Estas 

actividades también se pueden ajustar con inicios anticipados o retrasados en 

relación a la finalización de la anterior. Esto mismo aplica para los otros tipos de 

relación como lo son, CC Comienzo- Comienzo, FF Fin Fin, o CF Comienzo- Fin.  

Los inicios de actividades se debe definir por dos métodos según se requiera, 

las lógicas o discrecionales. Las actividades de secuencia lógica son todas aquellas 

que requieren de otra actividad para su ejecución. Estas actividades requieren ser 

hechas en un momento preciso en relaciona a otras actividades. Los inicios 

discrecionales de actividades son todos aquellos que corresponden a inicios 

definidos por criterio del programador. Estos no están relacionados directamente 

con una secuencia de actividades por lo que serán programadas según el criterio 

del administrador de proyectos.  

Al generar la secuencia en un cronograma, se debe hacer uso del 

conocimiento del constructor y su equipo de trabajo. Lo que se desea es que las 

actividades tengan una secuencia lógica que brinde la máxima eficiencia y 

efectividad durante su ejecución. Para esto el gerente de proyectos debe buscar el 

criterio de los profesionales con más experiencia en ejecución, y apoyarse en su 

conocimiento de la construcción. Esta secuencia de trabajos debe tratar de eliminar 

los típicos problemas dentro de los cuales se tienen los siguientes: 

 Que los trabajos nuevos dañen los anteriores 



43 

 

 

 

 

 

 Que los trabajos en un mismo momento no se puedan ejecutar en 

manera paralela. 

 Que un trabajo requiera la finalización de otro para iniciar. 

 Etc. 

4.3.3 Estimación de recursos 

Luego de establecer las secuencias de las actividades a realizar, se deberán 

asignar los recursos necesarios para desarrollar este proyecto. El director del 

proyecto deberá estimar los recursos necesarios de materiales y mano de obra, 

basándose en los records de consumo de proyectos anteriores y en cálculos 

estimados. En el caso de estos proyectos de vivienda, el gerente de proyectos, 

también utiliza la información del presupuesto generado en la licitación. 

Con la información anterior y la disponibilidad de recursos para el proyecto, el 

gerente de proyecto deberá ajustar las secuencias de las actividades de tal manera 

que los recursos queden repartidos de la manera más eficiente. 

Esta asignación de recursos materiales y humanos, servirá como guía para la 

gestión de adquisiciones ya que  indicará qué, cuándo, y cuánto existirán 

demandas. 

La gestión de los recursos tiene dos facetas principales, la de materiales, y la 

de personal. La primera de estas es bastante sencilla. Únicamente se debe 

determinar cuál es el consumo y en qué momento este se va a dar y su única 

dificultad es definir cuando se debe atrasar una actividad por falta de capital. La 

parte más complicada de la gestión de recursos es la estimación del recurso 

humano. En esta se debe tratar de repartir al personal de la mejor manera posible 

durante la ejecución del proyecto, considerando factores como experiencia, 

eficiencia  y calidad de cada trabajador. No obstante, el gerente de proyectos debe 

tener la habilidad de trabajar junto con su equipo para determinar la manera más 

efectiva de distribuir al personal  en beneficio para el proyecto. 
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4.3.4 Estimación de duración de las actividades 

Con los recursos disponibles asignados a las actividades, el gerente de 

proyectos deberá establecer las duraciones de cada actividad. Esta valoración se 

puede hacer de varias maneras, no obstante para la construcción de las 

características en actuales se recomienda utilizar la Análoga, Paramétrica, y de 

Rendimientos. Esta primera, análoga, utiliza el Juicio de Expertos que puedan 

determinar por su experiencia el tiempo requerido. Este método suele ser menos 

detallado que los otros. El segundo método recomendado es el uso de la Estimación 

Paramétrica en la cual se utiliza la experiencia de proyectos anteriores para 

determinar la duración de actividades por medio de la comparación de actividades 

de naturaleza similar. Finalmente se puede utilizar el método más detallado de los 

tres, en el cual se utilizan los rendimientos de cada una de los trabajos necesarios 

para determinar la duración de cada actividad.  

Se recomienda adicionalmente que se utilice la técnica de Estimación de Tres 

Valores, en la cual se establece un tiempo de ejecución probable, uno optimista y 

uno pesimista. Al utilizar la formula 

T esperado= (T optimista+4*T probable +T pesimista)/6  

se obtiene una duración estadísticamente más probable. Es claro que los tiempos 

probable, optimista, y pesimista se determinan por medio de los métodos antes 

estipulados. 

 

4.3.5 Desarrollo del cronograma 

Como principal salida de la planeación del tiempo, se genera un cronograma 

que combine las actividades necesarias, sus secuencias lógicas, el tiempo 

requerido, y los recursos necesarios. Lo anterior brindará una línea base que servirá 

de guía del tiempo durante el desarrollo del proyecto.  En esta se deberán 

establecer las secuencias de actividades cuya combinación determinen la duración 

mínima del proyecto conocida como ruta crítica. Estás serán las actividades de 

mayor riesgo ya que no tienen holgura y cualquier variación en su tiempo de 
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ejecución o secuenciamiento afectarán directamente el plazo final del proyecto. 

También se deberá determinar cuanta holgura se presenta en las actividades. Esta 

holgura es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin generar un atraso a la 

actividad sucesora o bien al cronograma total de la obra. 
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4.3.5.1 Ejemplo de cronograma resultante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7: Ejemplo de Cronograma para proyecto Carranza Echeverría 
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En el cronograma de ejemplo se pueden observar los hitos como diamantes 

sin duración, y los entregables como barras negras que resumen al grupo de 

actividades que se requieren para lograr completarlas. Las actividades detalladas de 

color rojo en el gráfico corresponden a la ruta crítica del proyecto por lo que son las 

que determinan la duración mínima del proyecto. En el gráfico también se pueden 

observar unas barras negras horizontales al lado de algunas actividades, estas 

barras representan la holgura de la actividad. Es importante notar que las barras 

rojas no tienen holgura lo cual concuerda con su situación de ruta crítica. 

Al desarrollar este cronograma, el gerente de proyecto deberá analizar las 

variaciones de recursos y secuencias para brindar la mayor probabilidad del éxito al 

proyecto.  

Como parte de los documentos resultantes de la licitación previa al proyecto, 

se tiene un cronograma preliminar. Este cronograma debe ser analizado para evitar 

incongruencias entre las fechas estipuladas en el contrato y las del cronograma 

generado en el proceso de gestión del tiempo. 

A medida de recomendación, el nivel de desglose de las actividades que 

comprenden este paquete de trabajo de acabados no debe desglosarse mucho. 

Esto porque el cronograma podría volverse ineficiente y confuso debido a la 

complejidad de esta etapa. Para controlar los acabados en detalle se recomienda 

hacer un cronograma paralelo enfocado a esta área. Este cronograma deberá 

montarse sobre la sección de acabados del cronograma inicial y desarrollarse con 

más niveles de detalle. Las modificaciones de este cronograma de acabados 

brindarán información al cronograma general y de esta manera no se perderá el 

control del proyecto general. 

 Durante el desarrollo del proyecto es necesario que se documenten las 

fechas reales de ejecución de cada una de las actividades establecidas en el 

cronograma. Para lograrlo se debe establecer un cronograma base con el cual inicia 

la obra, posteriormente se deberán modificar las fechas reales de comienzo y fin  de 

cada una de las actividades para tener control sobre posibles atrasos o ahorros de 
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tiempo. Adicionalmente se debe documentar cualquier cambio en la obra que 

genere un atraso o ahorro de tiempo que impacte el cronograma. Estos cambios se 

deben documentar por medio de un proceso de control de cambios que vincula las 

variaciones de alcance, tiempo y costo. Este proceso forma parte de la gestión de 

integración del capítulo 4.7 del presente PFG. 
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4.4 Gestión de los costos 

La gestión del costo utiliza la información de alcance, riesgos, recursos humanos, 

factores ambientales y cronograma para determinar la necesidad financiera del 

proyecto. 

4.4.1 Estimación de costos  

Para estimar los costos de una construcción se determina por el método de 

rendimientos, en el cual se utiliza el valor unitario de los recursos requeridos en 

base a los proyectos previos. Estos valores unitarios de costo de materiales, mano 

de obra o subcontrato, se multiplica por la cantidad de unidades de cada actividad 

requerida por el proyecto y la suma de estas forma la totalidad del presupuesto.  

Durante este proceso el gerente de proyectos deberá apoyarse en los 

contratistas y proveedores quienes brindarán los precios de los artículos y servicios. 

La contratación y negociación de estos contratistas y proveedores es información 

del proceso de gestión de las adquisiciones descrita posteriormente. 

Es de suma importancia al igual se debe utilizar la información de la gestión 

de riesgos (descrita el capítulo 4.6 del presente proyecto) para determinar los 

montos que se deben considerar para contingencias.  

4.4.2 Preparación del presupuesto 

La preparación del presupuesto consiste en la suma de las estimaciones de 

costos individuales de las actividades que conforman sus entregables, como se 

menciona anteriormente.  

Para proyectos de construcción, el proceso de gestión de costos tiene la 

entrada del presupuesto inicial que se creó en la licitación. Este presupuesto deberá 

ser revisado y corregido para asegurar que contemple la totalidad del alcance del 

proyecto. También se deberán revisar los montos de contingencias por los riesgos 

del proyecto, los cuales serán determinados en el inciso de Riesgos del presente 

PFG (Capitulo 4.6). Estas contingencias no forman parte del presupuesto pero si 
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deben ser estipuladas en la estimación de costos ya que podrían afectar el valor de 

ejecución de la obra. 
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4.4.2.1 Ejemplo de presupuesto para proyecto Aparta. Carranza Echeverría 
(Esta es solo una fracción del presupuesto completo incluido en los Anexos.) 

 
Cuadro 8: Ejemplo de Presupuesto para proyecto Carranza Echeverría 
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Como parte integral de la gestión de costos, se incluye en este PFG una serie 

de procesos de control de costos. Estos tienen el propósito de control de los costos 

de la obra de una manera ordenada que asegure la claridad de las cuentas para la 

constructora  y para el cliente. 

4.4.3 Control de facturas 

Todos los costos del proyecto deben ser controlados y documentados en una 

tabla de Control de Facturas. Para lograr esto se debe llevar un control riguroso de 

todas las facturas y pagos realizados detallando la fecha de compra, el número de 

factura, proveedor, detalle de producto, y costo. Adicionalmente cada uno de los 

materiales o servicios contratados deberán ser catalogados según los códigos del 

presupuesto y separados en su categoría de material, mano de obra o subcontrato. 

La información anterior, también servirá como base de datos un sistema de 

control de costos por rubros que forma parte del capítulo de integración del presente 

PFG. 
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4.4.3.1 Ejemplo de Control de facturas  
 
Cuadro 9: Ejemplo de Control de Factura para proyecto Carranza Echeverría 

 

4.4.4 Informe de consumo 

El informe de consumo o gastos es el documento utilizado para reportar al 

cliente los gastos del proyecto los cuales se deben reembolsar. Este documento es 

un resumen de las facturas de un periodo del proyecto. Deberá tener como mínimo 

una lista de todas las facturas que incluya el número de factura, el proveedor, y el 

costo. Adicionalmente se debe tener una sumatoria de las facturas representadas 

en el reporte. Al entregar este documento al cliente se debe acompañar de las  

facturas o copia de las mismas. 
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4.4.4.1 Ejemplo de Informe de Consumo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.5 Estado de cuenta 

El estado de cuenta es un resumen de la relación financiera entre el cliente y 

la constructora. En este se enumeran los informes de gastos y las facturas de 

administración de obra presentadas por el constructor, acompañados por el listado 

de los desembolsos generados por el cliente. Este documento brinda información 

básica para determinar el correcto control de capital de trabajo del proyecto. Para 

facilidad de interpretación se agrega un resumen de costos que incluye 

Cuadro 10: Ejemplo de Informe de Consumo para proyecto Carranza Echeverría 
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presupuesto, consumido por el proyecto, costo de administración y desembolso total 

del cliente. 

4.4.5.1 Ejemplo de estado de cuenta 
Cuadro 11: Ejemplo de Estado de Cuenta para proyecto Carranza Echeverría 
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4.4.6 Flujo de caja 

Utilizando como base el  presupuesto y el cronograma de obras se deberá  

definir una línea base del desempeño del costo que brinde una guía del consumo 

esperado por el proyecto llamada Línea base el Costo. Esto servirá de herramienta 

para programar, medir, y monitorear el consumo de dinero durante la ejecución del 

proyecto. Para generar esta línea base de desempeño del costo o flujo de caja, se 

combina la información del plazo de ejecución de actividades brindada por el 

cronograma con el costo de cada actividad determinado en el presupuesto. 

Comúnmente para realizar este proceso se utilizan herramientas como el MS 

Project.  

Una vez determinado el flujo de caja e iniciada las obras, se deberá controlar 

el consumo en una tabla del proceso de integración llamada Control de Costos en 

este PFG. Este control se realiza por medio de la comparación de los gastos reales, 

valor ganado y lo propuesto por el flujo. El valor ganado es el costo presupuestado 

del trabajo ejecutado que resulta de la multiplicación del porcentaje de avance real 

por el costo presupuestado de cada una de las actividades del 

cronograma/presupuesto. Este análisis es acompañado por una serie de índices de 

eficiencia y variación de costos. El valor ganado y su análisis forman parte del 

capítulo de integración del proyecto ya que liga el control del alcance, tiempo y 

costos de la obra. 

Para facilidad de interpretación y monitoreo es común que se grafique el 

monto acumulado consumido del flujo de caja contra el tiempo. Este gráfico se 

conoce como la Curva S, por su forma típica. Esta forma se debe a que los gastos 

del proyecto comúnmente son pocos en las etapas iniciales del proyecto y van 

aumentando en el centro del proyecto, para luego bajar su ritmo al final, generando 

esta curva en forma de S. Al igual que los análisis numéricos, esta Curva  S brinda 

criterios de evaluación, pero  por medio de la comparación del rendimiento del 
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tiempo y costo del flujo esperado contra el real, y del valor ganado. La fabricación 

de la curva S del flujo de caja forma parte de este capítulo por lo que un ejemplo de 

esta se muestra en los incisos siguientes de este capítulo, no obstante, su análisis 

comparativo con el valor ganado y consumido real forman parte de capitulo de 

integración del presente documento. 

 
4.4.6.1 Ejemplo de combinación de cronograma con costos  

  

Cuadro 12: Ejemplo de Cronograma con Costos para proyecto Carranza Echeverría 
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4.4.6.2 Ejemplo de Flujo de caja 

 

 

4.4.6.3 Ejemplo de curva S del flujo de caja 

 

Figura 8: Ejemplo de Curva S del Flujo de Caja para proyecto Carranza Echeverría 
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Cuadro 13: Ejemplo de Flujo de Caja para proyecto Carranza Echeverría 
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4.4.7 Control de cambios 

Otra salida de suma importancia del proceso de gestión de costos es el 

control de cambios de costos. Cada variación al presupuesto que provenga de un 

cambio en precios de mercado, variación de alcance, o error de estimación deberá 

documentarse y ser aprobada por el patrocinador. El documento de control de 

cambios de costos está detallado en la gestión de la integración del proyecto. 
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4.5 Gestión de la comunicación 

Al gestionar la comunicación en un proyecto se busca garantizar la correcta 

documentación y distribución de la información relevante del proyecto. Por medio de 

esta planeación se deben determinar las necesidades de trasiego y recolección de 

información del proyecto para su adecuada y oportuna distribución. De no tener una 

correcta gestión de la Comunicación los resultados pueden ser la falta de 

información en el momento y lugar adecuado generando errores, atrasos, y faltas 

que pueden poner en riesgo la eficiencia y eficacia del proyecto. 

El proceso de la Planificación de las Comunicaciones forma parte de grupo de 

procesos de planificación en el área de conocimiento de la comunicación, tal y como 

lo abarca este PFG. Previo a este proceso se debe se debe gestionar el de 

Iniciación conocido como Identificación de los Involucrados en el cual será basado 

el proceso de planificación de comunicaciones. 

El presente PFG se enfoca en los grupos de procesos de planificación, por lo 

tanto, el proceso de Identificación de Involucrados no forma parte de su desarrollo. 

Este proceso, por su parte, es un insumo aportado por el director de proyectos 

previo a la iniciación proveniente de la licitación y contratación de obra. Se puede 

observar una matriz de involucrados modelo en la sección 4.1 del PFG actual. 

Según las buenas prácticas de la administración de proyectos este proceso de 

Identificación de Involucrados debe brindar una descripción de los personajes 

relevantes del proyecto así como sus intereses, expectativas, y capacidades 

relacionadas al proyecto. De igual manera este documento debe contener los 

posibles riesgos u oportunidades que cada involucrado puede ejercer, y finalmente 

una descripción de cómo se deben manejar las relaciones con cada uno. Para el 

presente PFG se utiliza una plantilla para el registro y administración de los 

involucrados como insumo  en el capítulo 4.1, el cual brinda la información que 

comúnmente se obtiene de los directores para el tipo de proyectos analizados en 

este PFG. El análisis de riesgos se retomará en la sección de riesgos del PFG 

capitulo 4.6.  
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4.5.1 Planificación de las comunicaciones 

Una de las principales características de un buen gerente de proyectos es 

lograr una correcta documentación de la información relevante del proyecto y su 

distribución efectiva y eficiente. Por comunicación eficiente, se entiende que se 

entregue en el momento adecuado para ser útil para el receptor. La comunicación 

efectiva, es aquella que es suficiente y correctamente interpretada por el receptor. 

Los procesos de planificación de las comunicaciones deben tener como 

principales consideraciones a los stakeholders, los factores ambientales de la 

empresa, y los activos de procesos de la organización. Los anteriores brindarán las 

pautas requeridas de comunicación y las herramientas disponibles para 

comunicarse. 

Para iniciar el proceso de planeación de comunicaciones, el gerente de 

proyectos deberá determinar la necesidad de información que deberá recibir cada 

involucrado, y cuál será la mejor manera para brindarla. Es importante notar que 

cada stakeholder tiene intereses y conocimientos diferentes. Para el caso de la 

construcción la información debe brindarse de manera diferente a un carpintero,  a 

un arquitecto o al mismo cliente. Cada uno de estos involucrados tiene necesidades 

diferentes de comunicación y deberán ser atendidos a su manera. 

El entregable final del proceso de gestión de la comunicación es un 

documento el cual reúna las pautas de los procesos de comunicación. Este deberá 

establecer que información deberá ofrecerse, a quien, cómo y cuándo. 

Normalmente se presenta en un formato de tabla, llamado Matriz de 

comunicaciones. 
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4.5.1.1 Ejemplo de matriz de comunicación 
 
Cuadro 14: Ejemplo de Matriz de Comunicaciones para proyecto Carranza Echeverría 
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4.5.2 Herramientas básicas de comunicación en la construcción 

Tradicionalmente en la construcción las herramientas principales de 

documentación son los planos y la bitácora de obra. Los planos brindan la 

información inicial de la obra y cualquier cambio o detalle se aclara en la bitácora. 

Esto sigue siendo vigente ya que los planos constructivos y la bitácora son los 

documentos aprobados por la legislación nacional como vinculantes en la obra. No 

obstante la tecnología nos ha brindado nuevas herramientas para el trasiego de 

información de manera más eficiente.  

Hoy en día el correo electrónico se ha convertido en la fundamental manera 

de envío de información. Esto se debe a que esta herramienta permite la 

distribución de información masiva a todos los interesados de manera “push”. La 

comunicación “push” es la que se envía a los receptores directamente con el fin de 

asegurar su entrega pronta. Por lo contrario, una bitácora o un plano, son de estilo 

“pull” es decir, el receptor tiene que ir  a buscar la información a su fuente. El 

problema de la información “pull” es que cada quien tiene que seleccionar lo que le 

compete y esto permite que no llegue la información en el momento adecuado. 

Ahora, el problema con la información “push” es que aunque fue enviada de manera 

efectiva, su comprensión e interpretación no están aseguradas. Para lograr esta 

claridad se utilizan los métodos de comunicación interactiva donde se tiene 

intercambio de información inmediata entre los receptores y emisores para aclarar 

dudas o detalles. 

Otra herramienta común en este tipo de construcción proviene de las 

reuniones de inspección periódicas, comúnmente semanales, que se llevan a cabo 

junto con los contratistas y consultores. En estas reuniones se discuten y resuelven 

los detalles de la obra, y es vital que de estas provenga una minuta de reunión. Esta 

minuta deberá detallar quienes fueron los asistentes a la reunión y los puntos vistos 

en durante la inspección. El detalle de los puntos vistos deberá ser acompañado por 

sus responsables así como fechas acordadas de hitos, finalizaciones o entregas. 
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4.5.3 Ejemplo de Plan de la Comunicación  

 

En los proyectos de construcción es común la informalidad en las 

comunicaciones, por lo que se recomienda al gerente de proyectos tomar la tarea 

de documentar la mayor cantidad de detalles de la obra. La manera recomendada 

de hacer esto de forma controlada es por medio del uso de correos electrónicos. 

Para esto es importante que el gerente de proyectos tome nota de cada una de las 

reuniones formales e informales que tenga durante el día y genere un correo con los 

detalles de relevancia de la misma. Este correo será enviado luego a la persona con 

quien se mantuvo la reunión para confirmar la que la información fue comprendida 

correctamente y se enviará con copia a todos los interesados e involucrados en este 

tema particular. Esta labor evitará los malos entendidos, documentará la 

información, y la repartirá a los receptores apropiados de una manera “push”. 

Como complemento de lo anterior se recomienda el uso de una llamada de 

confirmación de recepción del correo dirigida a los involucrados directos del correo. 

Esto para evitar errores ocasionados por fallas tecnológicas o errores de usuario, es 

decir se utiliza una herramienta “push” (correo) con una herramienta interactiva 

(teléfono) para asegurar la comunicación. 

Los procedimientos anteriores se recomiendan también para pasar toda la 

información “pull” de la bitácora o detalles constructivos en información “push” 

entregada de manera eficiente y efectiva. Esto se logra por medio de una fotografía 

de un detalle o una digitalización (escaneo) de documentos para luego ser enviados 

por correo. De esta manera la comunicación del proyecto no estará sujeta a la 

asertividad en la búsqueda de información del los integrantes del equipo de trabajo. 

Esta práctica es también es eficiente para el almacenaje de los documentos, ya que 

se tendrá una copia digital respaldada de todos los documentos relevantes. 

Para las reuniones periódicas o reuniones formales, el gerente de proyecto 

debe hacer una minuta de obra donde especifique los asistentes, y los puntos 

acordados, con fechas de entrega o hitos y responsables. Es de suma importancia 
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que estas minutas sean firmadas por todos los integrantes comprometerlos con sus 

estipulaciones. También se requiere que esta minuta sea enviada por correo 

electrónico a todos los involucrados en el tema para informar a los no presentes. En 

seguida se muestra una minuta como ejemplo. 

Un tema que se deben discutir en todas las inspecciones semanales es el 

cronograma de obra. Este debe ser actualizado semanalmente y revisado con el 

equipo de trabajo, verificando el avance obtenido y las tareas por venir. Esto 

ayudará a que todos tengan claro que deberían estar haciendo y para qué se 

deberían estar preparando. Como parte complementaria o anexa de la minuta se 

debe adjuntar el cronograma actualizado de obra cada semana.  

Ver las siguientes plantillas que muestran las herramientas descritas en este 

apartado.  
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4.5.3.1 Ejemplo de minuta de inspección 

 

Cuadro 15: Ejemplo de Minuta de Inspección  para proyecto Carranza Echeverría 
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4.6 Gestión de los riesgos 

La preparación para riesgos es un proceso comúnmente olvidado en la gestión 

de proyectos de construcción. Este proceso se conforma por el análisis y 

preparación para eventos posibles los cuales pueden significar un peligro o una 

oportunidad para el proyecto. 

El proceso planeación y preparación de riesgos se compone de  una primera 

etapa de planificación, donde se identifican los riesgos. Con estos bien 

determinados se proceden a analizar y evaluarlos para administrarlos de la mejor 

manera. Finalmente se genera un plan de respuesta a los riesgos que servirá como 

guía en el proceso de ejecución de la obra. 

4.6.1 Planificacion de la gestion de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos es una labor realizada por el equipo de trabajo con 

el fin de  asegurar la correcta ejecución del proceso de gestión de riesgos. Esta 

etapa tiene como fin generar un documento donde se establezcan lo siguiente: 

 Métodos de determinación de riesgos 

 Presupuesto para la gestión de riesgos 

 Hitos de calendario relacionadas con la gestión de riesgos 

 Responsabilidades de los involucrados para las áreas de riesgo 

 Metodologías de determinación de riesgos 

 Métodos de evaluación de los riesgos y tolerancias 

 

4.6.2 Identificación de riesgos  

El proceso de identificación de riesgos debe buscar una ayuda conjunta del 

equipo de trabajo y expertos en las diferentes áreas de aplicación para determinar 

todos  los posibles riesgos y oportunidades que puede tener el proyecto. En esta 

etapa se deben documentar todas las posibles fuentes de riesgos sin evaluar su 

impacto o probabilidad. 
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El PMBOK enumera varias técnicas de identificación de riesgos. Para los 

procesos constructivos a los cuales se refiere el presente PFG, se extraen los  

siguientes: 

 Revisión de documentos 

 Tormenta de Ideas 

 Técnica Delphi 

 Análisis de listas de control 

 Revisión de supuestos 

 Juicio experto 

 

Para los proyectos incluidos en este PFG se recomienda el uso de juicio 

experto. Adicionalmente se recomienda estudiar la información ya recolectada como 

el cronograma, presupuesto, alcance y stakeholders para determinar posibles 

riesgos y oportunidades que pueden surgir. 

Se deberá generar una segregación de riesgos por su naturaleza. 

Comúnmente se genera un árbol de riesgos donde se van separando estos riesgos 

por categorías y ramas. Este árbol es conocido como una Estructura de Desglose 

de Riesgo o RBS por sus siglas en inglés. Este RBS se utiliza como herramienta 

para determinar riesgos por medio  la diagramación de las posibles fuentes de 

riesgo. 

A continuación se muestra el RBS del proyecto ejemplo desarrollado en a lo 

largo de este PFG al igual que su matriz resultante de la identificación de riesgos. 

Es importante resaltar que en el ejemplo expuesto solo se están incluyendo riesgos 

de impacto negativo, no obstante, es común que se denoten en estos mismos 

formatos las oportunidades que se desean aprovechar.  

 

El documento final del proyecto de identificación de riesgos debe ser un 

Registro de Riesgos en forma de matriz. Esta deberá contener los riesgos y posibles 

soluciones para ellos. Esta matriz será la base de compilación de información 
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durante el proceso total de gestión de riesgos, por lo que se irá agregando 

información en las diferentes etapas de gestión de riesgos. 

 

4.6.2.1 Ejemplo de RBS 
 

 
Figura 9: Ejemplo de RBS para proyecto Carranza Echeverría 
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4.6.2.2 Ejemplo de tabla de desglose de Riesgos 
Cuadro 16: Ejemplo de Desglose de Riesgos para proyecto Carranza Echeverría 

 
 

Es importante anotar que este cuadro es meramente ilustrativo y su desarrollo real 

debe ser mucho más detallado. 
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4.6.3 Análisis Cualitativo de Riesgos 

El análisis cualitativo de los riesgos es un procedimiento de evaluación de 

impacto y probabilidad de ocurrencia. Con este se busca distinguir la prioridad del 

riesgo para ayudar a tomar decisiones y acciones correctivas. El impacto de un 

riesgo (beneficioso o perjudicial) se debe evaluar por  las características de 

restricción del proyecto como lo son la calidad, el alcance, el costo, y el plazo.  

Para realizar esta evaluación de una manera subjetiva se debe generar una 

matriz que establezca los criterios de evaluación en las diferentes áreas de la triple 

restricción. Esta matriz brindará ayuda para determinar el impacto que podría 

generar cada riesgo.  

Al igual que el impacto, la probabilidad se determinar en base a una matriz 

que nos dará un criterio de evaluación. 

Ejemplos de ambas matrices se muestran en el inciso siguiente para el 

ejemplo desarrollado en este proyecto. 

Finalmente se utilizan los valores de probabilidad e impacto para determinar 

un factor de riesgo de cada ítem en estudio. Los riesgos deberán ser ordenados en 

base a este factor de riesgo. Adicionalmente el PMI recomienda el uso de colores 

para determinar el nivel de importancia de cada riesgo. En base a un criterio 

establecido se deberá dar color rojo a los sucesos de mayor peso, amarillo a los de 

importancia intermedia, y verde a los de menor escala. 
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4.6.3.1 Ejemplo de análisis cualitativo de Riesgos 
 

Por medio de las siguientes tablas de evaluación del riesgo se debe 

determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo. Los formatos 

de estas tablas se basan en los cursos de este mismo tema de la maestría de la 

UCI. Estos valores son los utilizados por el autor, pero pueden ser variados por 

director de proyectos para acomodarse a los criterios de la empresa. 

 

Cuadro 17: Ejemplo de Criterios de Evaluación de Riesgos para análisis cualitativo  para proyecto Carranza 
Echeverría 

Probabilidad 

Muy Poco Probable 10% 

Poco Probable 30% 

Probable 50% 

Bastante Probable 70% 

Muy  Probable 90% 

 

Impacto 

  

Muy bajo Impacto:  

Aumento en alcance, tiempo o costo de cercano a un 1% 

10% 

Bajo Impacto: 

Aumento en alcance, tiempo o costo de alrededor de un 5% 

30% 

Impacto moderado: 

Aumento en alcance, tiempo o costo de alrededor de un 10% 

50% 

Alto Impacto: 

Aumento en alcance, tiempo o costo de alrededor de un 15% 

70% 

Muy Alto Impacto: 

Aumento en alcance, tiempo o costo de alrededor de un 20% 

90% 
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Una vez determinado la probabilidad y el impacto, estos se multiplican para 

conocer el Rango del Riesgo o peligrosidad. Es importante resaltar que el PMI 

recomienda utilizar índices y no porcentajes como rangos de probabilidad, pero por 

facilidad de interpretación el autor utiliza  porcentajes. 

 Todos estos valores deben ser ingresados en la matriz de riesgos y estos se 

deben ordenar según su Rango de Riesgo de mayor a menor. Adicionalmente se 

utilizan los colores del semáforo para resaltar los riesgos de mayor peligro y de esta 

manera saber donde se debe prestar mayor atención y recursos. Esto se ve en el 

ejemplo siguiente: 
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Cuadro 18: Ejemplo de Análisis Cualitativo para proyecto Carranza Echeverría 
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4.6.4 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

El análisis cuantitativo de riesgos es el proceso de análisis detallado de los  

riesgos que lo ameriten. Este proceso es útil también para ayudar a tomar 

decisiones y procesos a seguir. Se recomienda el uso de este sistema de análisis 

para valorar riesgos importantes que tienen varias opciones o decisiones para la 

búsqueda de su administración. Por medio de este análisis se puede tomar 

decisiones de cuál es la mejor estrategia a tomar con respecto a la administración 

del riesgo analizado. 

El análisis cuantitativo inicia por la recopilación de información relativa de los 

riesgos como las probabilidades y actividades relacionadas. Luego se procede a 

analizar el riesgo por medio de un árbol de decisiones en el cual se evalúan las 

posibles alternativas a escoger y las repercusiones que estas puedan generar. Este 

proceso de análisis tiene que ser acompañado por el juicio de un experto para poder 

determinar opciones y repercusiones en el proyecto. 

 Una vez determinado el riesgo, sus opciones y probabilidades se diagraman 

en el árbol de decisiones según lo muestra el ejemplo del inciso siguiente. En este 

se puede observar como cada decisión se enmarca en un rectángulo y las rutas a 

tomar graficadas por medio de líneas contienen el costo del camino tomado. Las 

bifurcaciones del camino que se deben a situaciones determinadas por el azar se 

denotan con círculos de donde salen varias rutas. Estas rutas deben tener el costo 

de ellas y la probabilidad de ocurrencia. Para determinar el valor final de cada 

camino se suma de izquierda a derecha los valores acumulados de cada una de las 

secciones de la ruta. Este  total de cada ruta se conoce como valor del camino.  

Para determinar cuál es la ruta más conveniente, es utiliza el Valor Monetario 

de Esperado en cada nodo de decisión. Este Valor Monetario Esperado o EMV por 

sus siglas en inglés es el resultado de la sumatoria de los diferentes valores del 

camino multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. 
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Por ser este tipo de análisis mucho más complejo y completo se recomienda 

utilizarlo únicamente para evaluar las situaciones de alto riesgo para el proyecto. En 

estos casos nos ayudará a tomar decisiones de cómo afrontar el peligro de una 

manera más integral ya que analiza todas las posibles opciones disponibles y los 

impactos que cada una de ellas puede generar. Una vez cuantificados los riesgos 

de manera individual se debe actualizar el registro de riesgos. 

 

 
4.6.4.1 Ejemplo de Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

 

Figura 10: Ejemplo de Análisis Cuantitativos de Riesgos para proyecto Carranza Echeverría  
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 En este caso se desea analizar cómo manejar el riesgo del posible mal 

suelo. Para esto se debe decidir si se diseña para condición crítica posible de mal 

terreno, o se diseña para el tipo de suelo mostrado en las pruebas del laboratorio.   

Para hacer el análisis se hace el siguiente proceso: 

1. Se diagrama el árbol de decisiones donde se diagrama de la siguiente 

manera 

 Las rutas de decisión se marcan con un cuadro, y las disposiciones 

que son definidas por probabilidad se diagraman con círculo. 

2. Luego se ponen los costos de cada una de las secciones de cada sección de 

la ruta. 

3. Posteriormente se suman los costos de cada segmento de izquierda a 

derecha para determinar el Valor del Camino, el cual se anota en el extremo 

de cada uno de los caminos. 

4. Con lo anterior claro, se procede a determinar el Valor Monetario Esperado 

de cada nudo. Este se determina multiplicando el valor de camino de cada 

ruta por su porcentaje de probabilidad. En los nudos se deben sumar los 

valores de cada ruta que lo conforma. 

5. Al llegar a una decisión se deberá basar en los Valores Monetarios 

Esperados para determinar cual ruta es la más conveniente para el proyecto.  

Finalmente se determina en este caso es mejor no sobre-diseñar los planos ya 

que el VME de este caso ($8172) es menor que el contrario ($9497). 

 

Adicionalmente se debe rescatar que existen múltiples herramientas y 

técnicas de análisis cuantitativo del riesgo. Uno utilizado con mucha frecuencia es el 

programa @Risk el cual analiza el impacto de los riesgos por el método de 

Montecarlo. Esta  técnica utiliza los datos iniciales del proyecto y los modifica al azar 

para definir de probabilidades de costo y plazo. Estas herramientas son muy útiles 

para la toma de decisiones por lo que deben ser valoradas por el gerente de 

proyectos para determinar sus necesidades y como satisfacerlas. 
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4.6.5 Planificación de la respuesta a los riesgos 

Para realizar la planificación de riesgos, se utiliza como base el registro 

actualizado de riesgos y el plan de gestión.  En esta planificación se debe 

determinar de manera detallada cual es la estrategia a seguir para enfrentar cada 

riesgo. Estas estrategias pueden ser según el PMBOK: 

 Evitar el riesgo por medio de una modificación del plan. 

 Transferir el riesgo   a un tercero minimizando su impacto al proyecto 

pero sin eliminar el riesgo. 

 Mitigar el riesgo modificando el plan para minimizar la probabilidad y/o 

el impacto. 

 Aceptar el riesgo preparando un estrategias para identificarlo y 

confrontarlo 

En el caso de los riesgos positivos: 

 Explotar la oportunidad asegurando que esta suceda y se aproveche. 

 Compartir la oportunidad con otros para buscar un beneficio común 

 Mejorar la probabilidad e impacto del riesgo positivo. 

 Aceptar el riesgo positivo y tomar ventaja de él cuando suceda 

Como entregable final de la planificación de respuesta a los riesgos se debe 

actualizar el registro de los riesgos. Se deben determinar las señales e hitos para 

determinar  la presencia de los riesgos, estos se conocen como disparadores. Se 

debe ajustar la gestión del tiempo y costos para incluir las contingencias y planes de 

gestión de riesgos.  
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4.6.5.1 Ejemplo de Matriz de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19: Ejemplo de Matriz de Riesgos para proyecto Carranza Echeverría 
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Se aclara que la gestión de riesgos mostrada es ilustrativa ya que esta debe ser 

más extensa y detallada. Esta debe incluir un desglose mucho mayor de riesgos así 

como la planeación de de criterios y procedimientos para determinar y controlar los 

riesgos durante el proyecto.   

 La extensión y detalle de la gestión de riesgos debe ser delimitada por el 

gerente de proyecto según los requisitos y características del trabajo a desarrollar. 

Por lo anterior, la extensión del total de la gestión de riesgos no  forma parte de este 

PFG.  

 

4.6.6 Seguimiento y control de riesgos 

El proceso de seguimiento y control de riesgos forma parte del grupo de 

Procesos de Seguimiento y Control el cual no forma parte de este PFG, no obstante 

resulta necesario comentar sus puntos más relevantes. 

Este grupo de procesos tiene como principal meta el implementar las técnicas 

de control y supervisión de riesgos descritas en los procesos de planificación de 

esta área de conocimiento. Adicionalmente se pretende actualizar los riesgos y sus 

controles ya que durante la ejecución del proyecto nuevos peligros y oportunidades 

pueden aparecer.  

En este proceso de seguimiento el PMBOK nos indica que debemos usar las 

herramientas siguientes de control: 

 Reevaluación de Riesgos: Se debe evaluar constantemente los riesgos  

identificados en el planeamiento para eliminar riesgos no necesarios y 

agregar nuevos. 

 Auditoria de los Riesgos: Se debe modificar el plan de administración 

de riesgos durante el proceso de ejecución, para esto se realiza un 

análisis de la efectividad de los disparadores y respuestas 

originalmente planeadas. 
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 Análisis de variación y tendencias: Esta herramienta pretende 

determinar la variación entre los resultados esperados en la planeación 

y los reales; esta información nos dará guía de la precisión del plan 

inicial, al igual que nos brindará criterio para el ajuste correspondiente.  

 Medición de desempeño técnico: Por medio de indicadores como 

rendimientos de materiales, rendimientos de mano de obra,  costos, etc 

se debe cuantificar el desempeño técnico y comparar con el planificado 

para ajustar el plan correspondiente.  

 Análisis de reservas: En el plan de riesgos, se determinan reservas 

para enfrentar los riesgos basándose en probabilidades estadísticas, y 

es vital verificar el comportamiento de costos asociados a riesgos para 

mantener o corregir las reservas necesarias para enfrentar los nuevos 

riesgos. Es importante que las reservas comúnmente se refieren a 

dinero, pero en ciertos casos también se pueden tener reservas de 

recursos humanos, materiales o tiempo. 

 Reuniones sobre el estado del proyecto: El comportamiento de los 

riesgos superados y posibles futuros debe ser un tema discutido 

constantemente con el equipo de trabajo. 

Con base en estas herramientas aplicadas, la gestión de Control y 

Seguimiento de riesgos deberá actualizar o modificar los planes de las diferentes 

áreas del proyecto. Estas modificaciones deberán plasmarse en un informe del 

resultado del monitoreo y siguiente de los riesgos.  
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4.7 Gestión de las adquisiciones 

La gestión de las adquisiciones busca determinar cuál es la totalidad de bienes 

y servicios que se deben adquirir o producir, los criterios de contratación, evaluación 

y los momentos adecuados para realizarlos. En este proceso se debe evaluar 

cuales son los bienes que se deben producir internamente y cuáles  no. 

Este proceso tiene como fuentes de información las otras 8 áreas del 

conocimiento. La información brindada por estas servirá como base para determinar 

la necesidad de contrataciones y lo criterios de evaluación de los mismos. 

 El proceso de adquisiciones y contrataciones inicia por la determinación de 

una necesidad de compra o  contratación. Esta necesidad se determina en base a 

las actividades y entregables requeridos para el desarrollo del proyecto las cuales 

se determinaron en la gestión del alcance. Para determinar cuáles de estas 

actividades o entregables se deberán ejecutar internamente por la constructora y 

cuales se contratarán externamente se debe valorar los beneficios de ambas 

situaciones. Por ejemplo al contratar un trabajo de mano de obra fuera de la 

empresa, se logra tener un mayor control de los costos y liberar recursos de la 

empresa para otras actividades. Por lo contrario, si la labor se hace con el personal 

propio, se tiene un mejor control de tiempos y podría ser más económico. Otro 

factor relevante es la calidad esperada del producto en relación al conocimiento y 

habilidad de los trabajadores. 

Una vez determinadas las adquisiciones por realizarse se documentan los 

requisitos, alcances, y criterios de evaluación  de cada una de ellas. Con esta 

información clara, se procede a determinar la totalidad de contratistas o 

proveedores que pueden satisfacer las necesidades establecidas.  Luego se cotiza. 

Este proceso inicia con la entrega de un cartel de licitación por parte de la 

constructora. Este cartel puede reducirse hasta una simple solicitud de cotización si 

la complejidad del trabajo lo permite. Sin importar su complejidad se deberá indicar 

en el cartel el alcance y requerimiento de los trabajos que se necesita realizar.  Es 
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recomendable que se cotice con al menos tres proveedores para tener criterios de 

evaluación y comparación.  

 En el caso de las compras, las cotizaciones se comparan y evalúan para 

determinar cual tendrá capacidad de brindar el producto que mejor se acomode a 

las necesidades del proyecto. Normalmente los criterios de evaluación para 

compras se resumen en calidad, tiempo de entrega, y costo. Se recomienda que 

sea el cliente quien apruebe las compras de acabados ya que son muy susceptibles 

a gusto, lo mismo aplica para compras de artículos de mucho valor. Es importante 

que el equipo de inspección brinde asesoría para guiar al cliente a la selección más 

conveniente. En estos casos se debe pedir al cliente que determine por escrito esta 

aprobación con un correo o al menos una firma en la cotización.  

 Para las contrataciones, se desea lograr que las ofertas sean comparables 

entre ellas; para lograr esto se recomienda que las cotizaciones se soliciten por 

medio de un cartel o plantilla que indique con claridad el formato esperado de la 

cotización para todos los oferentes. Este cartel de licitación comúnmente se refiere 

a los planos para detallar los alcances y calidades esperadas. Estos documentos los 

debe brindar el gerente de proyectos a cada oferente. También es conveniente en 

ciertas contrataciones, solicitar un formato o desglose especial a todos los 

cotizantes para generar una homogeneidad en las cotizaciones para facilidad de 

revisión e interpretación. Una vez recibidas, las tasaciones deben ser evaluadas 

meticulosamente. Para los contratos de montos importantes, se recomienda buscar 

la aprobación del patrocinador. En este caso se debe hacer una tabla comparativa 

de contratistas que brinde información importante del alcance y precio de cada 

oferente. Esta tabla comparativa tiene el nombre de Sign-Off. En el inciso siguiente 

se muestra un ejemplo de estos sign offs. Se debe resaltar que este Sign-off 

mostrado únicamente compara los precios de los contratistas, adicionalmente se le 

agregan comentarios relacionados con calidad, alcance de cotización y tiempo. En 

este caso el autor no recomienda el uso de una tabla de comparación de 

multicriterios más elaborada ya que no se quiere forzar al cliente a utilizar a uno u 
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otro contratista. Por tratarse de contratos de construcción por administración, el 

riesgo corre por parte del cliente, por lo que debe ser él quien tome estas decisiones 

y el gerente de proyectos debe únicamente brindarle la información para ayudarle a 

tomar la decisión correcta. 

 Una vez seleccionado el contratista o proveedor a utilizar se procede a su 

contratación.  

Los tipos de contratos según el PMBOK son: 

 Contrato por precio fijo, el cual se refiere a un contrato por un monto 

preestablecido. Se puede separar en: 

o Contrato de precio fijo cerrado en el cual el precio del servicio y 

utilidades ya está incluido y no tendrá modificaciones mientras se 

mantenga el alcance y los supuestos de la contratación. 

o Contrato de precio fijo más honorarios con incentivos es igual que 

el precio fijo pero se otorgan honorarios extras en el caso de lograr 

ciertos objetivos establecidos en el contrato. 

o Contrato de precio fijo con ajuste económico del precio el cual se 

utiliza en contratos de largo plazo donde se ajusta el precio por 

variaciones de costos de mercado. 

 Costo reembolsable es un contrato en el cual el vendedor del bien o servicio 

recibe reintegro de sus gastos y honorarios por aparte. Este tipo de contratos 

puede ser separado en: 

o Contrato de costo más honorarios fijos es un contrato de reintegro 

de gastos pero los honorarios fueron previamente fijados 

o Contrato de costo más honorario con incentivo es un contrato de 

reintegro de gastos con honorarios fijos, pero con premios por 

alcanzar objetivos establecidos. 

o Contrato de costo más honorario por cumplimiento de objetivos, 

este tipo de contrato reembolsable tiene el pago de honorarios sujeto 

al avance de la obra. 
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 Contrato por tiempo y materiales   este tipo de contrato es un hibrido entre 

el de costo fijo y reembolsable. Es más utilizado para hacer contrataciones 

rápidas y asesorías externas. 

 

En la construcción los tipos de contrato más comunes son contrato por precio fijo 

cerrado o con incentivos para trabajos con el alcance bien definido. Para obras con 

el alcance inexacto, se utiliza comúnmente los contratos de costo más honorarios.  

Para los trabajos y compras de montos menores, es común que se utilice un 

contrato un poco más informal llamado orden de trabajo. El director de proyecto 

deberá determinar cuál es el monto máximo permitido para una orden de trabajo. 

Una vez superado este monto se deberá utilizar un contrato formal. El autor 

recomienda un monto máximo de $5000. Para montos menores el gerente de 

proyectos deberá usar su criterio para determinar cuáles contratos requieren un 

contrato completo por el grado de riesgo del trabajo. Un machote de estas órdenes 

de trabajo se muestra en la sección 4.7.1.2 de este PFG. Normalmente estas 

órdenes de trabajo se llenan a mano en un  talonario machote que contiene 

condiciones administrativas del contrato. 

Finalmente para las labores o compras que superen el monto de las órdenes de 

trabajo o representen un riesgo considerable, se deberá hacer un contrato. Este 

contrato debe ser siempre consultado con un abogado para asegurar su legitimidad 

y confirmar que esté bien escrito. A modo de recomendación, se puede tener un 

contrato machote donde el gerente de proyectos se encargue de detallar el alcance 

del proyecto, los criterios de evaluación, fechas de hitos, multas, y cualquier otro 

detalle relevante. El gerente de proyecto tendrá mayor criterio y conocimiento del 

proyecto para asegurar que el contrato controle correctamente el trabajo solicitado. 

Finalmente el abogado deberá terminar el contrato asegurando su correcta 

escritura, y asegurando que se tengan los incisos correctos para proteger al 
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comprador y vendedor. En los anexos del presente proyecto se muestra un contrato 

machote que puede ser tomado como referencia. 

 

Es de suma importancia que durante el proceso de planificación de 

adquisiciones se ajusten y modifiquen los procesos anteriores especialmente los de 

la gestión del tiempo, alcance, costo, y riesgos. 

 

4.7.1 Tipos de contrato de obra en el marco Costarricense 

 

A pesar de no ser parte del alcance del presente documento, es importante 

resaltar los contratos de construcción del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos. Este contrato es el docuemnto legal y vinculante solicitado por las 

entidades nacionales entre las partes, constructor y cliente.  

En este se detallan varias modalidades de contratación de servicios como los 

son los siguentes: 

 Creación de planos y documentos, lo cuales comprenden estudios 

preliminares, anteproyecto, planos constructivos, presupuesto, y licitacion. 

 Control y ejecución el cual incluye: 

o Inspección: Esta labor corresponde a la supervisión de labores de 

construcción por medio de visitas periódicas en el caso de tener una 

constructora formal realizando las labores. 

o Dirección Técnica: El director técnico es el profesional responsable 

que coordina la que obra y a su vez la supervisa. 

o Administración: Corresponde al servicio de administración de la obra y 

el capital del cliente. En este caso el profesional tiene la 

responsabilidad de velar por el correcto uso del recurso económico del 

cliente. 

Adicionalmente a los tipos de servicios anteriormente descritos, y 

especificamente para los contratos de construcción, en el mercado se manejan dos 
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tipos principales de contrato. El contrato de Llave en Mano o de suma fija, es un 

contrato en el cual el constructor acorda un precio exacto por la construcción total 

de una obra con un alcance determinado. El cliente gira los pagos correspondientes 

a montos preestablecidos en fechas acordadas o contra entregas parciales. 

Normalmente este precio es inamobible a menos que haya una variación del 

alcance de la obra y los honorarios están sugetos a la eficiencia del proyecto. 

El otro tipo de contrato es por administración, este es el tipo de contrato 

manejado en el presente PFG para el ejemplo de construcción. Este tipo de contrato 

corresponde a un presupuesto preliminar de referencia y el cliente se compromete a 

reintegrar los costos de la obra más un porcentaje de honorarios por la 

administración del proyecto. En esta modalidad el cliente normalente brinda un  

capital de trabajo el cual se va consumiendo y reintegrando periodicamente hasta la 

conclusión de la obra. 

4.7.2 Cierre de contratos 

Un proceso del área de conocimiento de adquisiciones que corresponde al 

Grupo de Procesos de Cierre de Proyecto es el Cierre de Contratos. Este grupo de 

procesos no se incluye en el presente PFG, no obstante su planificación no puede 

ser obviada en la Planificación de Adquisiciones.  

El Cierre de Contratos se refiere al proceso de documentación de la 

finalización de los contratos. Se puede referir a los contratos de construcción o de 

contratistas.  

Al finalizar un trabajo, sea por conclusión del las labores del alcance o por 

cese, se debe realizar una documentación formal de la recepción el trabajo. Esta 

debe considerar los aspectos administrativos y técnicos. En estos cierres se debe 

considerar los siguientes puntos: 

1- Aceptación de obras realizadas y documentación de trabajos no 

realizados de manera apropiada. 

2- Finiquito legal del contrato. 

3- Cierre contable de las obras, considerando multas, extras, etc. 
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4- Entrega formal de garantías. 

5- Archivo de todos los documentos. 

 

A pesar de todos los esfuerzos del equipo para que todos los proyectos y 

contratos sean concluidos de manera exitosa, es claro que existen algunos que 

finalizan prematuramente. En el caso de ser necesario que los contratos nos 

brinden procedimientos para el manejo de estas situaciones adversas. Los contratos 

deben de tener claro como se debe manejar una discrepancia o diferencia de 

criterios entre las parte. Para esto se recomienda que los contratos incluyan siempre 

un proceso claro y las instancias a recurrir para solventar los problemas de la 

manera más eficiente. Con esto en mente, se recomienda establecer en el contrato 

el uso de herramientas  de resolución de conflictos como centros de conciliación y 

arbitraje. Existen muchos de estos, como por ejemplo el del CFIA o el de la Cámara 

de Comercio de Costa Rica. Estas herramientas pueden ser útiles en brindar 

solución más pronta a cualquier tipo de problema. Es claro que de no poder resolver 

los conflictos por estos medios, se debe recurrir a los medios normales de litigación 

de la ley nacional.  
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4.7.2.1 Ejemplo de Sign Off 
 
Cuadro 20: Ejemplo de Sign Off de comparación y aprobación de contratos  para proyecto Carranza Echeverría 
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4.7.2.2 Ejemplo de Orden de trabajo 
 
Cuadro 21: Ejemplo de Orden de Trabajo para proyecto Carranza Echeverría 
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4.8 Gestión de la integración 

 El proceso inicial de administración de proyectos según el PMBook  

corresponde a la gestión de la integración y debe ser ajustado y completado con 

cada uno de los procesos posteriores los cuales integra. En este PFG  el autor 

decidió dejar este proceso de último con el fin de integrar los procesos de una 

manera más sencilla con la mayor cantidad de información disponible.  

Esta área del conocimiento incluye los procesos y actividades requeridas 

para definir, coordinar, e interrelacionar los diferentes grupos de procesos de la 

gestión del proyecto. Su importancia es vital ya que cada uno de las áreas del 

conocimiento requiere esta interdependencia con las demás para ser administrada 

de manera adecuada. 

4.8.1 Plan para la Dirección del Proyecto 

El Plan para la dirección del proyecto, como principal salida de la Gestión de la 

Integración en el grupo de procesos de planificación, comprende la combinación de 

todos los demás procesos de planeación para satisfacer las necesidades del 

proyecto. Este plan debe ser el vínculo entre las otras 6 áreas estudiadas en este 

PFG. Es por medio de este vínculo que se puede valorar y controlar  el desarrollo 

del proyecto como tal.  

Las entradas de la dirección de proyectos son el Acta de Constitución del 

Proyecto, las Salidas de los Procesos de Planificación de las otras áreas, los 

factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la 

Organización.  A estos se le suman los documentos preliminares del capítulo 4.1. 

Esta información debe ser integrada y consolidada por el gerente de proyectos por 

medio de juicio experto para generar el plan de integración. 

El gerente deberá generar una serie de documentos y procesos los cuales 

unifiquen y complementen las planeaciones de las otras áreas. Estos documentos 

junto a la planeación de las demás áreas del conocimiento formaran el entregable 

resultante del Plan Para la Dirección del Proyecto. 
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En las siguientes secciones se detallan procesos de integración que forman 

parte del plan y se recomiendan como mínimo para la gestión de proyectos de la 

envergadura abarcada en este PFG, no obstante, el gerente de proyectos deberá 

determinar cuáles adicionales son necesarias para su proyecto particular, o para la 

empresa. 

4.8.2 Monitorear y controlar el trabajo 

El proceso de monitoreo y control pretende evaluar el desempeño del trabajo 

realizado en relación al planificado y en ajustar el plan a la realidad el proyecto.  En 

este proceso de deben mejorar los planes de todas las áreas del conocimiento para 

brindarle mejores herramientas de trabajo de administración de proyectos. 

La herramienta a aplicarse en estos procesos es el Juicio de Expertos, según 

lo establece el PMBOK. Por medio de este criterio del gerente de proyectos y su 

equipo de expertos, se deben buscar todos los posibles ajustes a los diferentes 

procesos de la planeación. El producto final de este proceso deberá ser la 

modificación del plan y la gestión de cambios según se describen en el inciso 

siguiente. 

 

4.8.3 Control integrado de Cambios 

Recordando la triple restricción como uno de los pilares de la administración 

de proyectos, debemos tener presente que existe una dependencia directa entre los 

factores de tiempo, costo, y alcance (calidad) de los proyectos. Esta restricción se 

basa en que cada uno de estos tres factores está interrelacionados de tal manera 

que la variación de alguno afecta a los demás. Con este criterio como base, es 

natural que el Plan para la Dirección del Proyecto de integre el control de los 

cambios de estos tres elementos de manera paralela en un mismo documento. 

El documento de control de cambios debe estar diseñado para ser lo más 

sencillo posible y debe brindar la información básica siguiente: 

 Fecha de solitud 
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 Número consecutivo de solicitudes 

 Solicitante 

 Área de aplicación 

 Descripción detallada de la variación de alcance y su razón (puede ser 

acompañada por un dibujo o diagrama por claridad) 

 Detalle de variación de costos 

 Detalle de variación de plazo 

 Firma de aprobación para ejecutar por parte del patrocinador o 

representante. 

 

Se recomienda un documento sencillo para que sea de fácil comprensión 

para los patrocinadores, quienes en los casos de viviendas medianas no son 

expertos dedicados al tema. Además el documento debe ser llenado de manera ágil 

para obtener aprobación de la variación cuanto antes. Comúnmente las ordenes de 

cambios tendrán un documento adjunto de cálculo de costos, detalle de obra a 

ejecutar, y/o cálculo de variaciones de plazo. Es importante resaltar que una 

variación al proyecto nunca debe ser ejecutada sin tener una aprobación 

correspondiente de manera escrita.  

El autor recomienda por facilidad de documentación y control, que en 

proyectos como los abarcados en este PFG la solicitud de cambios sea la única 

herramienta de control de cualquier tipo de cambio en el alcance, tiempo, o costo 

como lo pueden ser: 

 Omisiones o correcciones a los planos 

 Omisiones o correcciones al presupuesto 

 Ajustes de presupuesto por variaciones de precios de compras o 

contrataciones 

 Cambios solicitados por el cliente 

 Cambios solicitados por los inspectores 

 Variaciones de cronograma aprobadas 
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 Etc. 

En resumen, las órdenes de cambio aprobadas deben ser el único método y 

respaldo para variar el diseño (alcance), el cronograma (tiempo), o el presupuesto 

(costo). De esa manera darle seguimiento y control a las variaciones es más 

sencillo.  

Junto con la Solicitud de Cambio, la gestión integrada de cambios debe tener 

un documento resumen el cual contabilice la totalidad de las variaciones y su 

impacto en el proyecto. Este documento tiene el nombre de Log de Cambios, y 

enumera los cambios solicitados y los impactos en tiempo  y costo para brindar una 

variación total en costo y plazo.  

Estas variaciones aprobadas deberán ser posteriormente integradas a la 

gestión de costos y tiempo por medio de la adecuación del presupuesto y 

cronograma. 

Enseguida se muestran ejemplos machote de las órdenes de cambio y Logs 

de control. 

 

  



96 

 

 

 

 

 

4.8.3.1 Ejemplo de Solicitud de Cambio 
 

Cuadro 22: Ejemplo de Solicitud de Cambio para proyecto Carranza Echeverría 
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4.8.3.2 Ejemplo de Control de solicitudes de cambio (Log) 
 

 

Cuadro 23: Ejemplo de Control de Cambios (Log) para proyecto Carranza Echeverría 
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4.8.4 Control Integrado de costos y avance de obra 

 

El control integrado de costos y avance de obra se refiere a la planeación del 

el monitoreo y control de los costos de obra en relación al avance del mismo. 

Un control de costos normalmente involucra la comparación del costo 

presupuestado de una actividad del presupuesto contra lo consumido en esta. 

Lamentablemente este método no brinda una perspectiva de éxito o fracaso sino 

hasta haber finalizado la actividad. Para tener un control durante la ejecución y 

poder encontrar posibles riesgos u oportunidades, se introduce un criterio adicional 

de comparación llamado valor ganado. El valor ganado corresponde al valor 

presupuestado de la obra ejecutada y se determina por la multiplicación del valor 

presupuestado de la actividad por su porcentaje de avance. Este  valor ganado 

puede ser comparado con el costo real de la obra en cualquier momento para 

determinar si se ha gastado más o menos de lo esperado. 

La tabla de control de costos, como se muestra en el inciso 4.8.3.1, resume el 

presupuesto total en sus entregables principales para facilidad de monitoreo. 

También brinda el costo esperado de cada entregable (de presupuesto), el valor 

ganado, y el costo real consumido (proveniente del control de facturas del capítulo 

4). Cada uno de estos segregados en cuatro columnas que corresponden a  

materiales, mano de obra, subcontratos y un total. Para finalizar la tabla tiene un 

saldo por consumir. Esta tabla brinda facilidad de evaluación para el gerente quien 

podrá determinar en pocos minutos cuales actividades están consumiendo más o 

menos dinero antes de que estas finalicen.  

Esta tabla es de suma utilidad para dar referencia rápida del progreso de los 

costos del proyecto, pero debe ser utilizada con cuidado ya que su mala 

interpretación podría generar error. Es claro que los valores de consumido y 

presupuestado se pueden comparar pero si esto se hace sin criterio, podría ocultar 

posibles problemas en la obra por falta de información. Para ayudar a evitar estas 

posibles omisiones por interpretación se debe usar siempre un buen criterio 
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profesional acompañado por las técnicas del valor ganado descritas en los incisos 

siguientes. 

 

4.8.4.1 Control de Costos 
 

Cuadro 24: Ejemplo de Control de Costos para proyecto Carranza Echeverría 
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4.8.5 Análisis del valor ganado 

El análisis del valor ganado forma parte del control integrado de costos 

tiempo y alcance. En este se utiliza el historial del flujo de consumo del proyecto, el 

historial del valor ganado y el flujo de caja para determinar el estado del uso de 

recursos del proyecto. 

 

4.8.5.1 Ejemplo del Análisis del Valor ganado 

 

Figura 11: Ejemplo de Gráfico de Valor Ganado para proyecto Carranza Echeverría 

 

Por ser este un ejemplo ilustrativo los datos fueron recolectados 

mensualmente en lugar de semanalmente, como se recomienda para estos 

proyectos. 

La interpretación de este gráfico ejemplar es el siguiente: 
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 La línea azul corresponde a la curva S del flujo de caja del proyecto 

establecido en el capítulo 4.4 Costos del presente PFG. Representa el Valor 

Planeado (VP). 

 La línea amarilla es corresponde al costo consumido en el tiempo (Costo 

Real, CR). Los datos de esta provienen del control de costos y se deben 

ingresar durante el desarrollo del proyecto. 

 La línea roja representa el valor ganado (VG), o valor presupuestado de lo 

ejecutado. Al igual que la línea de consumido, esta debe ser alimentada 

durante el proceso de desarrollo del proyecto de la tabla de control de costos. 

 En la primera sección del gráfico, de marzo a mediados de mayo, el 

comportamiento de la gráfica demuestra que se ha consumido menos dinero 

del esperado,  además se ha logrado producir más de lo programado ya que 

el valor de lo producido supera al flujo de caja (VG>CR y VG>VP). Esta 

situación es muy favorable en tiempo y costo. 

 En la siguiente sección de junio a agosto, la situación no es tan buena. Lo 

que muestra la grafica son una línea de flujo (azul) y una de consumido 

(amarilla) traslapadas. Estos indica que se está consumiendo justo lo 

esperado. Lamentablemente el valor ganado (rojo) está bastante por debajo 

de las otras. Esto se puede interpretar como que se produjo menos de lo 

esperado, o bien, hay un atraso en obra y puede existir en un sobre costo.  

 Luego, de agosto a octubre los costos reales (amarillo) de la obra superan el 

flujo esperado (azul) mostrando un gasto excesivo, no obstante se nota una 

lenta recuperación del valor ganado (rojo) el cual se acerca al flujo esperado 

del cronograma inicial. Lo que significa que el proyecto va mal en costos y en 

el cronograma, pero la tendencia del valor ganado es positiva en cuanto a 

que se va igualando con el VP lo que indica recuperación en el rendimiento 

del cronograma. 

 Finalmente las líneas convergen mostrando un proyecto exitoso donde se 

ejecutó la obra total esperada por un valor ligeramente menor al esperado. 
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Esto se asume debido a que las líneas del valor ganado (rojo) y de flujo de 

caja (azul) finalizan en un mismo punto con la línea de consumido (amarillo) 

ligeramente por debajo. 

4.8.6 Análisis de indices 

 

El análisis del valor ganado de la obra también es acompañado en por una 

serie de índices y valores de proyección los cuales complementan a los gráficos 

anteriormente mencionados.  

El PMBOK, indica que del análisis del valor ganado, se deben determinar los 

siguientes valores: 

Valor Planificado (PV): el costo estimado del trabajo programado según el 

presupuesto, o el costo según el flujo de efectivo.  

Valor Ganado (EV): el valor del trabajo que se ejecutó según el presupuesto.  

Costo Real (AC): el costo real del trabajo ejecutado.  

Variación del Cronograma (SV): el cual mide el desempeño del proyecto 

según el cronograma. Se determina la diferencia entre el EV y el PV.  (SV=EV-PV) 

Variación Del Costo (CV): el cual mide el desempeño del costo en el 

proyecto. Este se determina la diferencia del EV y el AC. (CV=EV-AC). 

Estimado a la Conclusión (EAC/ Estimate at Completion) que corresponde al 

costo total  esperado al concluir la obra, Este se puede determinar de varias 

maneras. El PMBok recomienda dos técnicas principales para hacerlo. La primera 

técnica es por estimación de los costos restantes reales. En esta técnica el equipo 

de trabajo debe determinar el costo de cada una de las actividades pendientes a 

realizar y sumarlas, agregándole también el costo actual real (AC/ Actual Cost). Este 

método es el más preciso pero su desarrollo es muy laborioso.  

La otra técnica para determinar el EAC es la del valor ganado (EVM). Esta 

técnica siguiere varios métodos de estimación de costos basados en los índices del 

valor ganado, el EV, el AC, y el presupuesto. Uno de los métodos más utilizados 

estima el costo esperado a conclusión con la siguiente fórmula: 
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EAC= Costo Actual (AC)+Presupuesto a Conclusión (BAC)-Valor ganado (EV) 

De igual manera hay otros métodos que utilizan índices, pero al igual que el anterior 

sus resultados no son tan exactos como la estimación por medio de la suma de 

gastos a concluir pero son mucho más sencillos de obtener.  

 

Es claro que  estas fórmulas son válidas, pero sus criterios varían tanto como 

los resultados que brindarán. El gerente de proyectos deberá conocer el proyecto y 

las técnicas para determinar cuál le brindará un valor más preciso de Costo 

Estimado a la Conclusión. El autor recomienda el uso de los métodos sencillos del 

EVM  para el cálculo durante las primeras etapas del proyecto, no obstante cuando 

el final del proyecto se aproxima, es de suma importancia hacer estimaciones muy 

precisas de cierre de proyecto por lo que se debe usar la suma de gastos. 

  

Basándose en los valores de VP, AC y VG, la administración de proyectos 

utiliza una serie de índices para evidenciar los rendimientos de costo y cronograma. 

Estos índices son sencillos de analizar y pueden servir como semáforos de la 

situación del proyecto. Entre los recomendados por el PMBok se encuentran los 

siguientes: 

 Índice de rendimiento del Costo (CPI): (CPI= EV/AC) Este índice se 

puede interpretar como el valor logrado por cada unidad monetaria 

invertida. Es decir, si el índice es de 1.1 se ha logrado producir el valor 

equivalente a $1.1 por cada $1 que se ha invertido. Es claro que un 

índice mayor a 1.0 es bueno ya que  lo producido se ha logrado a 

menor costo que lo planeado, y un indicador menor a 1.0 refleja un 

sobrecosto de la obra.  

 Índice de Rendimiento del cronograma (SPI): SPI=EV/PV Este índice  

está enfocado hacia el avance de obra. Al igual que el CPI, un valor 

mayor a 1.0 refleja una buena condición de avance de la obra, en la 

cual se ha producido más que lo esperado para el momento en 
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análisis. En el caso de un indicador menor a 1.0, se puede asumir que 

hay un atraso en obra. 

Es importante resaltar que estos indicadores pueden servir como señales de 

advertencia de la situación del proyecto, no obstante, existen múltiples factores que 

pueden afectar los indicadores alejándolos de la realidad. Para citar uno de estos 

ejemplos se puede resaltar que cuando existe un atraso en giros, pagos, o 

documentación de facturas se pueden reflejar costos inexactos mostrando un 

proyecto erróneamente sano. Como este, existen muchos factores, será necesario 

la perspicacia y experiencia del gerente de proyectos, para poner estos en evidencia 

y tener un análisis más preciso de su obra. 

 

La técnica de Valor Ganado forma parte de los procesos de planeación de 

costos según lo indica el Instituto de Administración de Proyectos, no obstante al 

haber dejado la integración como último proceso en este PFG, el autor considera 

que será más útil incluirlo aquí. La  sencilla razón de este cambio es que el análisis 

de valor ganado requiere una comprensión básica de los procesos para su correcta 

comprensión por lo tanto, se espera sea más fácil su interpretación en esta etapa 

del PFG. Además el análisis del valor ganado es una técnica de integración del las 

áreas de alcance, tiempo, y costo. Por medio de esta técnica se controlan las tres 

áreas del concomimiento mencionadas durante el proceso de Monitoreo y Control. 

 

4.8.7 Cerrar Proyecto 

En el proceso de cierre de proyecto se pretende utilizar el juicio de experto para 

darle conclusión formal a las diferentes fases y al proyecto total. 

Una vez aceptados los entregables por medio de la verificación de su alcance, 

se debe proceder a entregar el producto o servicio. Posterior a esto se inicia un 

actividad de documentación  que el PMBOK llama Actualizaciones a los Activos de 

los Procesos de la Organización. Este proceso se refiere a la documentación de 

toda la información relevante de la fase o proyecto terminado. Entre esta se incluye 
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el documentar formalmente la terminación, cierre y transferencia de los entregables 

de la fase o proyecto total. De igual manera se debe documentar la información 

histórica y lecciones aprendidas que pueden servir de base de conocimiento para 

nuevas etapas o proyectos. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Por ser este un manual de administración de proyectos sus conclusiones más 

que interpretaciones de resultados, son un aglomerado de las lecciones aprendidas 

aplicables en las construcciones descritas en el alcance del PFG. Esta serie de 

lecciones aprendidas son, en la opinión del autor, los mejores consejos o 

sugerencias que se brindan durante el estudio de la administración de proyecto. En 

estos no se pretende detallar un proceso o método de aplicación ya que esto fue 

descrito en los capítulos anteriores. Lo que se desea es enumerar los fundamentos 

básicos del pensamiento del gerente de proyectos.  

Todos estas lecciones aprendidas siguen el lineamiento de las mejores 

prácticas recomendadas por el Instituto de Administración de Proyectos (PMI), pero 

están adecuadas por el autor para  apegarse a los objetivos de este PFG. 

Adicionalmente, las siguientes se resaltan como las principales deficiencias en la 

administración tradicional de proyectos de construcción de viviendas en Costa Rica 

de las características estudiadas en este documento. 

 

1- Documentar todo. 

 

Comúnmente se trabaja de una manera muy informal en las construcciones, y  

los detalles  del día a día no se documentan. En el momento de dar órdenes, tomar 

decisiones, o recibir instrucciones es común que se maneje todo de palabra 

únicamente. La primera lección que debe aplicar todo administrador de proyectos 

exitoso es documentar todo.  

El registro de los detalles, cambios, órdenes, avances, etc. será muy útil unos 

pocos meses después cuando las memorias no estén tan claras. Además estos 

documentos serán lo único que respalde el trabajo realizado en caso de necesitarlo.   
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2- Asignar Responsables 

 

Acompañando el punto anterior de documentación, es sumamente importante 

que se asignen responsables. Todas las decisiones, órdenes, y cambios deben 

tener una persona asignada como responsable. En el caso de ser una decisión 

tomada, quien la tome debe tomar responsabilidad por ella. De igual manera, 

cualquier trabajo que se debe ejecutar o monitorear, debe tener un responsable 

claramente asignado.  

Se hace recordatorio del uso de un matriz de comunicaciones (ver 4.5.1.1) que 

tiene el fin de aclarar estas responsabilidades, no obstante, es importante asignar 

las responsabilidades de las actividades menores del día a día que esta matriz no 

detalla. 

 

3- Definir fechas de entrega 

 

Un administrador de proyectos debe ser quien se asegure de preguntar siempre 

“¿para cuándo lo tenemos listo?”. Es vital que se defina la fecha de entrega de cada 

compra, trabajo, investigación, etc.  En la construcción es muy común tener 

problemas de atraso ya que no se define con claridad la fecha para la que se 

requiere algo. Este problema se tiene con los contratistas y proveedores e inclusive 

con los inspectores y diseñadores. Hasta los clientes comúnmente generan atrasos 

por no comprometerse a las fechas de entrega de sus responsabilidades. Para 

evitar estos problemas, el gerente de proyectos debe asegurar que toda tarea tenga 

un responsable con fecha de entrega clara y confirmada. Esta fecha debe siempre 

estar acorde con las establecidas en el cronograma de obra descrito en la sección 

4.3 del presente PFG. 
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4- Distribución de la información 

 

El administrador de proyectos no debe perder de vista que la eficiencia de su 

equipo está limitada por la información que posee. Para lograr la máxima 

explotación del potencial de sus miembros, se debe distribuir la información lo más 

pronto posible a todos los que la podrían requerir.   

La entrega de la información requiere la confirmación de una comunicación 

correcta. Como se menciona en el punto uno, se debe documentar todo, por lo tanto 

es vital que se confirme la entrega. Normalmente una confirmación por correo o una 

firma en el documento donde se anota la información es confirmación suficiente. 

Se utiliza la matriz de comunicaciones (4.5.1.1) para llevar un control apropiado 

de la distribución de información, y esta se debe actualizar durante el proyecto para 

asegurar su correcta función. 

 

5- Control de cambios 

 

A través de todo este PFG se  comenta el control de cambios que finalmente se 

detalla en el capítulo de Integración. Este tema también se relaciona con la 

recomendación número uno de las presentes conclusiones.  

Un control de cambios detallado y completo es la única forma de finalizar 

exitosamente en alcance, tiempo y costo. Los proyectos de construcción de vivienda 

son tan variantes como los gustos de sus propietarios; esta posible volatilidad de 

calidades y alcances pueden disparar los tiempos y costos del proyecto muy lejos 

de los proyectados inicialmente. Para mantener el control de proyecto se debe 

mantener al cliente bien informado del costo de cada variación, preferiblemente 

antes de que esta se ejecute. Estos cambios tienen que ser documentados y 

aprobados por el cliente de manera escrita. 
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6- Definir y aclarar el Alcance 

 

Para lograr las metas de un trabajo estas se deben tener claras. Al definir el 

alcance y lograr que todos los integrantes tengan claro su alcance es la única forma 

que se logren los objetivos del proyecto. Esto también es importante para que no se 

mal utilicen recursos en hacer trabajos no necesarios o equivocados.  

Se debe resaltar la importancia de que el alcance sea revisado y aprobado por 

el cliente quien es el único con conocimiento de sus necesidades y como estas 

serán satisfechas. 

 

7- Control de costos 

 

El control de costos como herramienta de monitoreo del proyecto es muchas 

veces olvidada por la presión  diaria de la construcción.  Al tener un control de 

costos actualizado diariamente se puede utilizar las herramientas del valor ganado y 

curva S para monitorear gran parte de proyecto sin requerir mayor esfuerzo. Todos 

los indicadores numéricos y gráficos que nos brindan las técnicas del valor ganado 

se pueden programar fácilmente a una hoja de Excel para obtenerlas 

automáticamente, y el único requisito es tener al día el ingreso de facturas en un 

control de costos eficiente. 

Adicionalmente, el cliente contrata a su constructora para que administre sus 

recursos (dinero) de la más adecuada en beneficio del proyecto. Por esta razón es 

básico tener un control completo y actualizado de los costos y avance de obra. 

  

8- Motivar al equipo de trabajo 

 

Una de las labores más complicadas que debe enfrentar un administrador de 

proyectos es mantener a su equipo enfocado y motivado. En construcción esto es 

especialmente complicado ya que la presión de los tiempos de entrega, las 



110 

 

 

 

 

 

condiciones adversas de trabajo, los errores humanos, y lo problemas diarios 

tienden a desboronar los ánimos rápidamente.  

El gerente de proyectos debe mantener la calma ante la adversidad y utilizar su 

liderazgo para mantener al equipo de trabajo unido como una única maquina que 

lucha por el beneficio general del proyecto y todos sus involucrados. 

Ningún proyecto se beneficia de las actitudes destructivas y negativas, el 

Project Manager debe inculcar una cultura de proyecto en la cual se busquen 

soluciones y no problemas. Las soluciones a toda adversidad  se deben obtener de 

un trabajo integral del equipo sin importar las razones ni los culpables. 

 

9- Dar importancia a control de riesgos 

 

Lamentablemente el control de riesgos no una práctica común en la 

construcción de Costa Rica. Siempre se debe aspirar a tener un control de riesgos 

como el mencionado en la sección 4.6 del PFG, no obstante, es claro que este debe 

ser tan complejo como lo requiera el proyecto, pero no tener un control de riesgos 

es como negar la existencia de los mismos  

Crear algún tipo de gestión de riesgo nos obliga a darnos cuenta de las 

realidades que rodean al proyecto  seguramente afectaran el resultado del mismo. 

El beneficio de este trabajo únicamente se podrá cuantificar cuando se logre 

administrar un riesgo u oportunidad de manera eficaz. 
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10- Supervisar departamentos de apoyo de la constructora  

 

El gerente de proyectos debe considerarse como él principal responsable del 

éxito de la obra. La empresa constructora deberá estar ahí para ayudar y apoyar 

pero solo él estará viviendo el proyecto y conocerá todos sus detalles y 

necesidades.  

Algunas empresas constructoras cuentan con departamentos de  apoyo a los 

proyectos como pueden ser un departamento de proveeduría, departamento 

contable, o departamento administrativo.  El gerente de proyectos debe integrar 

estos departamentos al proyecto como colaboradores clave, pero debe utilizar su 

liderazgo y autoridad para lograr que estos brinden los servicios oportunos al 

proyecto.  

El gerente debe recordar su responsabilidad principal sobre el proyecto por lo 

que siempre deberá supervisar de cerca los trabajos  de estos departamentos de 

apoyo. No se debe perder de vista que estos departamentos de soporte están 

trabajando en  varias obras simultáneamente por lo que se debe coordinar de la 

manera más apropiada. 

 

11-  Cerrar proyectos y lecciones aprendidas 

 

Los proyectos de construcción tradicionalmente se inician como se terminan, sin 

tiempo o planeación. Afortunadamente la administración de proyectos muestra que 

esto no es lo correcto, y los beneficios de la planificación del inicio de las obras son 

evidentes para todos.  

De igual manera el cerrar apropiadamente un proyecto es vital. Para cerrar un 

proyecto todos los contratos y obras deben tener su finiquito apropiado y las labores 

deben entregarse formalmente. 
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Una vez terminado todo el trabajo de la obra, el gerente de proyectos debe 

tomar el tiempo de archivar correctamente toda la información para su fácil acceso 

posterior.  

También se debe realizar un análisis profundo del proyecto y determinar las 

lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas se refieren a todo lo que se 

puede aprender de los trabajos y sucesos del proyecto. Estas lecciones aprendidas 

pueden referirse a trabajos técnicos de construcción como métodos de utilización de 

herramientas o materiales, o puede referirse a métodos de manejo de riesgos o 

información. Cualquier información que pueda facilitar el éxito de un futuro proyecto 

debe considerarse como una lección aprendida que se debe documentar y 

compartir con el equipo de trabajo. 

 

 

Como se puede observar de los puntos anteriores el gerente de proyectos 

tiene un rol de facilitador y coordinador, no de ejecutor. Normalmente en la 

construcción de proyectos del nivel de los descritos en este PFG, el gerente de 

proyectos deberá también cumplir el rol de constructor (ejecutor) pero no por esto 

debe fallar en sus labores de Project Manager. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

A los usuarios de este manual se les recomienda hacer un estudio minucioso 

del mismo; luego utilizar su criterio y experiencia para adecuarlo a las necesidades 

de su proyecto. De igual manera las recomendaciones de este PFG deben ser 

combinadas con las políticas y estructuras de la empresa constructora para lograr la 

máxima probabilidad de éxito del proyecto.  

 

Es importante resaltar que hay temas de administración de proyectos que no 

están incluidos en  el presente Proyecto Final de Graduación y será responsabilidad 

del gerente incluirlos.  

Resaltan entre estos temas no desarrollados los procesos de las dos áreas del 

conocimiento no incluidas en este trabajo como lo son: 

 Planificación de calidad. Durante la planeación del proyecto se debe 

determinar cómo se va a supervisar la calidad en la obra. En este se debe 

determinar los criterios de evaluación y aprobación. Este plan deben incluir la 

calidad de todos los trabajos a realizar  y de todas las adquisiciones.  

 Planificación de los recursos humanos. Se debe tener un plan de manejo y 

disponibilidad de recursos humanos necesarios para ejecutar las obras.  Por 

medio de este plan se logrará la mayor eficiencia en el uso de los recursos 

tanto en el proyecto como en la empresa constructora. De igual manera este 

análisis del recurso humano afectará la planeación de las otras áreas del 

conocimiento como lo son el de Gestión del Costo,  Gestión del Tiempo, 

Gestión de Riesgos, y Gestión de Adquisiciones. 

Se recalca también, que este PFG está enfocado en la Planeación de proyectos, 

por lo que no profundiza en los grupos de procesos de iniciación, ejecución, 

seguimiento y control, y cierre. Muchos de los  procesos de estos grupos fueron 

desarrollados en este proyecto pero no detalladamente, por lo que será 

responsabilidad del lector estudiar estos procesos y profundizar. 
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Adicionalmente, se resaltan temas que no forman parte directa de la 

construcción pero si son requeridas en el proyecto integral de desarrollo 

constructivo. Normalmente las constructoras no están involucradas en estas etapas, 

pero si sería conveniente tener claros los procesos para cuando es necesario. 

Algunos de estos temas son: 

1. Análisis de anteproyecto por medio de estudios de factibilidad los cuales 

deben hacerse en la etapa de anteproyecto. 

2. Confección y revisión de planos constructivos. 

3. Planeación y ejecución de permisos constructivos. 

4. Planeación de licitación de constructora. 

 

Finalmente se rescata la existencia de un libro del PMI bajo el nombre de 

Extensión de Construcción al PMBOK. Este volumen, como su nombre lo indica, 

complementa al PMBOK brindando principios básicos de buenas prácticas 

aplicables específicamente a proyectos de construcción. Este documento y sus 

instrumentos no fueron incluidos dentro de los objetivos del presente PFG, no 

obstante, se recomienda este libro a los lectores ya que brinda una perspectiva 

directa de las prácticas constructivas recomendadas por el PMI para construcción 

en general. 
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Anexo 1: ACTA DEL PFG 

 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

Lunes 30 de noviembre del 2009 
 

Guía metodológica para la gestión de la integración, 
alcance, tiempo, costo, comunicación, riesgo, y 
adquisiciones en proyectos de construcción de viviendas. 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad): 

Integración, alcance, costo, 
comunicación y riesgos en sus 
grupos de proceso de Planificación 

Este documento será aplicado en el área de construcción, 
más especifico en el área de viviendas. 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

Jueves 26 de noviembre del 2009 Jueves 28 de abril del 2010  

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

Principal: 
Desarrollar una guía estándard metodológica para la gestión de la planeación del alcance, 
tiempo, costo, comunicación, riesgo y adquisiciones en proyectos de construcción de viviendas 
unifamiliar. 
Secundarios: 

 Desarrollar una guía detallada para la gestión de la integración. Esta deberá puntualizar 
los procesos a seguir para la unificacion de documentos y procesos durante la gestión 
del proyecto. 

 Generar una guía de gestión del alcance de la construcción  de viviendas que incluya 
una descripción detallada de los requisitos para generar planear el alcance y la 
preparación para ducumentación del control de cambios. 

 Plasmar una pautas y estructuras básicas para la gestion del tiempo en la construcción 
de viviendas. 

 Brindar orientación de los métodos requeridos e utilizados para la gestión del costo de  
la construcción  de viviendas, acompañado por recomendaciones de buenas prácticas 
del caso. 

 Generar una guía para la gestión de la comunicación  durante la construcción  de 
viviendas. 

 Ofrecer un metodo básico para la gestión del riesgo para un proceso de construcción. 
Este deberá ayudar al usuario a tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

 Detallar el proceso de gestión de adquisisiones generales para un proyecto de 
construcción. 

 Ofrecer una introducción detallada al trabajo que oriente al lector en el contexto de 
desarrollo del mismo y le brinde las herramientas de conocimiento necesarias para 
comprender y valorar la correcta aplicación de las guías presentadas. 

 Detallar conclusiones y recomendaciones del trabajo realizado que conformen criterios 
de evaluación para la aplicación de los métodos de gestión propuestos. También debe 
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incluir lecciones aprendidas durante la ejecución del presente escrito. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

El presente trabajo busca brindar una guía esquemática para la gestión proyectos de 
construcción de viviendas en las áreas del conocimiento de la administración de proyectos 
estipuladas anteriormente. Está deberá ayudar y orientar a directores de proyectos que 
desarrollen este tipo de trabajos. Se pretende que este documento facilite y agilice  los correctos 
procesos de gestión de construcciónes de este tipo. Con lo anterior en mente se procura que 
administradores de proyectos, con o sin conocimiento formal en el tema, puedan brindar un 
mejor servicio a sus clientes por medio de la correcta planeación de sus proyectos. Finalmente 
se espera que mediante la aplicación de esta guía metológica los proyectos de vivienda 
ejecutados tengan mayores posibilidades de exito y así eviten el desperdicio de recursos de la 
sociedad. 
Para lograr este objetivo se realizará una guía que resaltará por su sencilles de comprensión y 
agilidad de aplicación. Esta simplicidad se logrará por medio de descripciones paso a paso de 
los procesos, sus razones e importancia, lo cual será acompañado por plantillas que faciliten aún 
más su aplicación. Al tener como resultado un documento de facil comprensión  y generico para 
viviendas, podrá ser aplicado por cualquier gerente de proyectos aunque no tenga formación 
formal en el tema.  Con esto se busca ayudar a fomentar una adminsitración de proyectos básica 
pero correcta en los jovenes constructores.  

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del 
proyecto 

Este trabajo tendrá como entregable final un documento el cual servirá de guía para la gestión 
del alcance, costos, comunicación, y riesgos de viviendas unifamiliares.  Este escrito estipulará la 
teoría básica de cada una de estas áreas del conocimiento enfocadas a la costrucción de 
viviendas. Esto será acompañado por una guía paso a paso de la gestión de estas seis areas de 
conocimiento de una manera sencilla y clara para que cualquier gerente de proyectos puede 
aplicarla durante su planeación. Esta guía tendrá una serie de plantillas para la gestión de los 
procesos que ameriten este instrumento.  

Supuestos 

 
Como supuesto del producto,  

1-Se asume que quien va a utilizar esta serie de guías tendrá el conocimiento práctico 
necesario para determinar si estas le serviran de manera directa o si necesitarán ser 
modificados levemente para la aplicación de un proyecto a ejecutarse. Esto es de suma 
importancia por la caracterisica de singularidad que tiene cada proyecto. 
2-Se asume que el entregable final de este proyecto de graduación no será aplicado cuando 
se trabaje con organizaciones que requieran características especificas en la planificación de 
sus proyectos.  

Restricciones 

1-Este proyecto está restringido a unicamente las 6 areas del conocimiento estipuladas debido a 
la restriccion de tiempo para su ejecución. 
2-Se restringe el enfoque de este trabajo a la construcción de viviendas unifamiliares de clase 
media, por lo que no se incluyen viviendas de interés social, comercio, industria, o viviendas de 
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muy alto nivel. Para ser más precisos el enfoque de este trabajo se dirige únicamente a 
viviendas que ronden entre los $150 000 y lo $400 000 en su costo directo de construcción. Para 
la aplicación de este trabajo a otro tipo de edificaciones se necesitaría un estudio y analisis 
posterior para su adecuación. 

Información histórica relevante 

 

 

Las fuentes de información principales de este proyecto serán el internet, el PMBok 2008, el libro 
de Yamal Chamoun llamado Administración Profesional de Proyectos La Guía y la información, 
documentos, y conocimiento recaudado en la experiencia profesional recaudada por el autor.  
Además  se ha encontrado  las siguientes tesis de la UCI con temas similares: 
 
228 Arias Lao, Marco Tulio 
Metodología estándar para la gestión de costos y tiempo de proyectos de construcción de 
viviendas y edificios, para la Empresa Constructora Integratec CR SA 
 
151 Rojas Piedra, Fernando; Artavia Alvarado, Miguel 
Propuesta alternativa para administrar Proyectos de construcción enfocada al alcance, tiempo y 
costo 
 
113 Calzada Ramírez, Arturo 
Guía para el control del alcance, tiempo y costo en la construcción de edificaciones. 
 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Involucrado(s) directo(s):  
Los clientes de este documento son constructores que busquen mejorar sus procesos de gestión 
de la planeación de proyectos o empresas que no tienen procesos establecidos y requieren 
estandarizar los procesos de sus ingenieros encargados a la construcción de viviendas. 
Involucrado(s) indirecto(s):  
Quienes van a obtener un beneficio indirecto de la aplicación de este producto son los clientes 
de  proyectos de quienes apliquen este sistema ya que tendrán una mayor probabilidad de éxito 
en sus inversiones por tener proyectos ejecutados de mejor manera.  
También hay unos stakeholders de “tercer grado” que son los interesados indirectos de los 
proyectos que se ejecuten utilizando el producto del presente trabajo.Estos son todos los 
stakeholders secundarios del proyecto de construcción como los vecinos de la vivienda o los 
trabajadores que recibirán un salario por el trabajo realizado en la ejecución del proyecto que 
utiliza el sistema propuesto en este PFG. 
 

Aprobado por: 
 

Firma: 
 

Ramiro Fonseca  
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Anexo 3: CRONOGRAMA 
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Anexo 4: Información Secundaria 

8.1.1.1 Ejemplo de contrato: 
 

CONTRATO DE TRABAJOS ELECTROMECÁNICOS  
 
Entre nosotros, MARIO CARRANZA , mayor, casado una vez,  Ingeniero, vecino de Curridabat, portador de la cédula de identidad 
número 1-111-1111, actuando en mi condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad denominada 
CONSTRUCTORA SA cédula jurídica número 3-101-11111, y ________, mayor, casado una vez, ingeniero, vecino de ________, portador 
de la cédula de identidad número ________, actuando en mi condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad 
denominada ________, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número ________, (en adelante “LA CONTRATISTA”), cédula jurídica 
número 3-101-_________, hemos convenido en celebrar el presente contrato de construcción por administración, que se regirá por las 
siguientes cláusulas y estipulaciones: 
 
I- PRIMERA, DEL OBJETO: 
 El objeto del presente contrato consiste en los trabajos electromecánicos especificados por los planos del proyecto en las láminas 
referentes al proyecto Carranza Echeverría ubicado en Curridabat.  Todo según oferta de LA CONTRATISTA con fecha del 04 de junio 
del 2011 y numeración 229-0609; las cuales forman parte integral del presente contrato.  LA CONTRATISTA manifiesta que conoce y 
acepta todos los documentos, planos, bosquejos, notas posteriores y demás documentos que forman parte de las descripciones del 
proyecto, los cuales son parte integral del presente contrato y deberán ser respetados y acatados en su totalidad por LA CONTRATISTA.  
Asimismo, LA CONTRATISTA manifiesta que ha hecho un estudio minucioso y exhaustivo del terreno en el que se deberá realizar la 
obra y que todos los planos y condiciones en dicho terreno.  Los trabajos eléctricos incluyen: 

 Acometida del transformador a la Residencia, instalación del medidor. 

 Acometida telefónica, de arqueta telefónica hasta la Residencia. 

 Todo cableado y canalización de todas las previstas eléctricas, con sus respectivas placas, interruptores, toma corriente o 
salida especial especificada en planos. 

 Todos los apagadores especificados en planos. 

 Todos los tableros  centros de carga completos, y  equipos secundarios de distribución eléctrica. 

 Central telefónica y red de computo 

 Todas las previstas de: la alarma (canalización, no cableado), el CCTV (cableado y canalización), las lámparas (cableado y 
canalización), el control de iluminación (canalización y cableado). 

 Instalación de lámparas suministradas. 
Los trabajos mecánicos incluyen: 

 Suministro e instalación del equipo hidroneumático. 

 Suministro e instalación de drenajes y tapas de registro de aluminio 

 Sistema de bajantes y recolección de aguas pluviales 

 Red completa de agua potable y la instalación de todos los equipos de baño y cocina como lavatorios, inodoros, cacheras y 
duchas 

No se incluyen en este contrato los equipos de fontanería como inodoros, lavatorios y cacheras, pero si su instalación con accesorios de 
primera calidad. 
 
Dentro de los alcances generales tenemos que todas las obras de índole civil se harán por La Constructora, como cajas de registro, 
pedestales, zanjeo y relleno de zanjas.  Las picas en paredes las realizará LA CONTRATISTA para la correcta instalación de sus 
equipos, o por negligencia en el proceso constructivo.  Los rellenos de paredes de estas picas las realizara LA CONSTRUCTORA. 
 
II- SEGUNDA DE LA INSPECCIÓN: 
Todos los trabajos que lleve a cabo el CONTRATISTA serán supervisados por el Inspector o Inspectores de las obras, los cuales serán 
nombrados por el Propietario o por LA CONSTRUCTORA.  Es entendido y aceptado por ambas partes que dichos Supervisores tendrán 
facultades para aceptar o rechazar, total o parcialmente, los trabajos realizados por LA CONTRATISTA, todo de conformidad con los 
documentos, planos, bosquejos, notas y demás documentos que forman parte de las descripciones del proyecto, citados en la cláusula 
primera del presente contrato.  
 
III- TERCERA DEL PLAZO:   
LA CONTRATISTA deberá terminar la totalidad de la obra objeto del presente contrato a más tardar el día 6 de agosto del 2012.  En 
caso de incumplir con dicho plazo, LA CONTRATISTA deberá pagar a la empresa por concepto de multa, la suma de doscientos dólares 
norteamericanos (US $50) para cada día natural de atraso.  Es entendido y aceptado por ambas partes, que en caso de que LA 
CONTRATISTA no cumpliere el plazo establecido y fuere necesario cobrarse las multas correspondientes de conformidad con lo 
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establecido en la presente cláusula, dichos montos serán tomados de los montos retenidos por concepto de garantía de conformidad con 
la cláusula sexta del presente contrato o bien, rebajados de los saldos a pagar por parte de LA CONSTRUCTORA, lo anterior a criterio 
de LA CONSTRUCTORA. 
 
 
 
IV- CUARTA DEL PRECIO:  
LA CONSTRUCTORA pagará a LA CONTRATISTA por la realización de EL PROYECTO un monto de diez y seis mil quinientos dólares 
norteamericanos (US$ 47 707.oo) por concepto de administración de las obras electromecánicas.  
 
V- QUINTA  DE LA FORMA DE PAGO:    
LA CONSTRUCTORA deberá pagar a LA CONTRATISTA el precio indicado en la cláusula anterior, contra presentación de informes de 
ingresos y gastos de EL PROYECTO.  Se emitirán dos facturas: una por reintegro de gastos realizados para EL PROYECTO y otra por 
honorarios con el  monto establecido en la clausula anterior sobre la factura del reintegro.  Es entendido por ambas partes que todos los 
informes y avances de obra deben ser aprobados  por el Inspector o Inspectores, antes de ser tramitados los pagos ante LA 
CONSTRUCTORA.   
 
VI- SEXTA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:   
En este acto, LA CONSTRUCTORA cancela a LA CONTRATISTA la suma de tres mil dólares norteamericanos (US $3,000.oo), que 
serán usados como adelanto para iniciar las obras mencionado en la cláusula quinta anterior por lo que para todos los efectos legales se 
imputan como parte del precio total convenido.  LA CONTRATISTA en este acto entrega a favor de LA CONSTRUCTORA un pagaré por 
un monto de tres mil dólares norteamericanos (US $3,000.oo), que responderá por el correcto uso y destino de la suma recibida.  Así 
mismo, el pagaré se ejecutará ante cualquier incumplimiento del presente contrato y/o abandono; así como, por cualquier reparación 
adicional y/o mala calidad del trabajo objeto del presente contrato.  Lo anterior, sin perjuicio de que LA CONSTRUCTORA pueda recurrir 
a la vía judicial correspondiente en caso de que los daños y perjuicios causados por el incumplimiento resulten mayores. Dicho pagaré 
deberá ser devuelto a LA CONTRATISTA 30 días después de haber terminado EL PROYECTO a satisfacción de LA CONSTRUCTORA 
y los Inspectores de la obra. 
 
VII- SÉTIMA DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:  
Son responsabilidades del CONTRATISTA, además de las establecidas en las demás cláusulas del presente contrato, las siguientes: 
a) LA CONTRATISTA será el único patrono de los empleados y subcontratistas que se requieran para realizar la obra objeto del 

presente contrato, debiendo contratar toda la mano de obra que sea necesaria para cumplir con dicho fin, por lo que se releva de 
toda responsabilidad a LA CONSTRUCTORA por ese concepto. 

b) LA CONTRATISTA será el único responsable de cumplir con las obligaciones patronales derivadas de la contratación de los 
empleados y subcontratistas necesarios para realizar la obra objeto del presente contrato y por ello deberá cumplir con lo 
establecido en el Reglamento de Seguridad de Construcciones del Ministerio de Trabajo y demás disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables.  

c) Es cláusula esencial del presente contrato, el que será responsabilidad exclusiva de LA CONTRATISTA cumplir durante todo el 
plazo de vigencia del presente contrato con las obligaciones laborales con la Caja Costarricense de Seguro Social y con Instituto 
Nacional de Seguros, debiendo contar todos sus empleados con la correspondiente Póliza de Riesgos de Trabajo, por lo que se 
libera de toda responsabilidad por dicho concepto a LA CONSTRUCTORA.  Para ello, como requisito para que sus empleados 
ingresen a la obra, LA CONTRATISTA se obliga a presentar a LA CONSTRUCTORA un listado que contenga el nombre completo y 
documento de identificación de sus empleados, operarios, peones, dependientes u otros, que destine para cumplir con el objeto del 
presente contrato.  Igualmente, LA CONTRATISTA se obliga a presentar a LA CONSTRUCTORA todos los meses los recibos y/o 
documentos que acrediten el pago oportuno de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social y con el Instituto 
Nacional de Seguros, en relación a los empleados, operarios, dependientes u otros, destinados a cumplir con el objeto del presente 
contrato.  El incumplimiento a los términos de la presente cláusula por parte de LA CONTRATISTA faculta a LA CONSTRUCTORA 
a dar por rescindido el presente contrato de manera automática y de pleno derecho, así como a deducir de las sumas a pagar a 
favor de LA CONTRATISTA, los montos correspondientes a los pagos que se debieron efectuar a estas instituciones. 

d) LA CONTRATISTA está obligada a cumplir con todas las normas de seguridad  del Reglamento de Seguridad de Construcciones 
del Ministerio de Trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables que sean necesarias y de  velar por el 
cumplimiento de las mismas para la realización de la obra objeto del presente contrato, de tal manera que el riesgo de un accidente 
laboral sea disminuido.  En caso de que a juicio de LA CONSTRUCTORA LA CONTRATISTA incumpla con la presente disposición, 
el CONTRATISTA deberá pagar a la empresa por concepto de multa, la suma de cincuenta dólares americanos (US $50) por cada 
evento de incumplimiento.  Es entendido y aceptado por ambas partes, que en caso de que LA CONTRATISTA no cumpliere con la 
aplicación de estas normas de seguridad y fuere necesario cobrarse las multas correspondientes de conformidad con lo establecido 
en la presente cláusula, LA CONSTRUCTORA remitirá una boleta firmada por el Ingeniero o el Maestro de Obra encargado de la 
obra, la cual indicará el(los) evento(s) en que se presentó el incumplimiento y el monto de la multa, dichos montos serán tomados 
de los montos retenidos por concepto de garantía de conformidad con la cláusula sexta del presente contrato o bien, rebajados de 
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los saldos a pagar por parte de LA CONSTRUCTORA, lo anterior a criterio de LA CONSTRUCTORA. Acepta el contratista a usar el 
color Amarillo en los Cascos 

e) LA CONTRATISTA será responsable por mantener el aseo en el área de su trabajo, de manera que la obra se mantenga siempre 
en perfecto estado de limpieza.  En caso de que a juicio de LA CONSTRUCTORA, LA CONTRATISTA incumpla con la presente 
disposición,  la CONTRATISTA deberá pagar a la empresa por concepto cincuenta dólares americanos (US $50) por cada evento 
de incumplimiento.  Es entendido y aceptado por ambas partes, que en caso de que LA CONTRATISTA no cumpliere con la 
aplicación de estas normas de aseo y fuere necesario cobrarse las multas correspondientes de conformidad con lo establecido en 
la presente cláusula, LA CONSTRUCTORA remitirá una boleta firmada por el Ingeniero o el Maestro de Obra encargado de la obra, 
la cual indicará el(los) evento(s) en que se presentó el incumplimiento y el monto de la multa, dichos montos serán tomados de los 
montos retenidos por concepto de garantía de conformidad con la cláusula sexta del presente contrato o bien, rebajados de los 
saldos a pagar por parte de LA CONSTRUCTORA, lo anterior a criterio de LA CONSTRUCTORA. 

f) LA CONTRATISTA será la única responsable por cualquier daño o perjuicio causado por sus propias acciones y/u omisiones, las 
de sus empleados, las de sus contratistas o subcontratistas y sus empleados, ya sea por dolo, culpa, negligencia o imprudencia. 

g) LA CONSTRUCTORA, no se hace responsable de daños o robos de equipo y material que sufra LA CONTRATISTA, así  como 
reparaciones o averías de ningún tipo en equipos suministrados por LA CONTRATISTA. Es responsabilidad de LA CONTRATISTA 
reportar todo el equipo y personal que ingrese a la obra.  

h) LA CONTRATISTA asume la responsabilidad de participar en las reuniones de coordinación que sean solicitadas por LA 
CONSTRUCTORA, dichas reuniones serán los días miércoles de cada semana y si el proyecto así lo requiriere serían coordinadas 
reuniones adicionales. La no asistencia a las mismas, será multada con un monto de cincuenta dólares americanos (US $50).  

 
VIII- OCTAVA DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:  
LA CONTRATISTA no será responsable de aquellos daños o atrasos que se ocasionen en la fabricación o colocación de la obra objeto 
del presente contrato, siempre y cuando los mismos sean consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor. 
 
IX- NOVENA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR DECISIÓN DE LA CONSTRUCTORA:    
LA CONSTRUCTORA podrá dar por terminado el presente contrato en el momento en que lo estime conveniente, sin necesidad de 
indemnizar a LA CONTRATISTA por ningún concepto que no sea el pago del trabajo terminado para ese momento. 
 
X- DÉCIMA DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO:  
Cualquier modificación, aumento o disminución de la obra objeto del presente contrato, deberá hacerse mediante addendum al presente 
contrato y deberá estar suscrito por ambas partes. 
 
XI- DÉCIMA PRIMERA: DE LAS NOTIFICACIONES:  
Como domicilio para recibir notificaciones LA CONSTRUCTORA señala sus oficinas ubicadas en __________ y LA CONTRATISTA 
señala sus oficinas ubicadas ________________. 
 
Ambas partes quedan autorizadas a comparecer ante Notario Público de su elección, a efecto de que mediante la respectiva protocolización 
del documento, conste en el mismo la razón de Fecha Cierta correspondiente, para los efectos del artículo 380 del Código Procesal Civil.  El 
mismo rige a partir del día de hoy. 
  
En señal de conformidad, ambas partes firmamos en duplicado, siendo uno para LA CONSTRUCTORA y otra para LA CONTRATISTA, a los 
19 días del mes de julio del dos mil once. 
 
 
 
 
Por el CONTRATISTA      Por LA CONSTRUCTORA 

 


