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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Es común que varios de los paquetes de trabajo a ser desarrollados en los 
proyectos sean asignados a contratistas bajo la figura de contratos de precio fijo, y 
generalmente el líder del proyecto traspasa la responsabilidad del cumplimiento 
del proyecto a los mismos. Esto se sustenta en las cláusulas de penalidad y 
garantía que se incluyen en los contratos por los trabajos a ser realizados, pero en 
caso de que no se cumplan los acuerdos negociados el impacto en el proyecto se 
ve reflejado en sobrecostos y tiempos de finalización más tardíos que los 
indicados en el Plan de Gestión del Proyecto. 
 
El modo “tradicional de controlar” los proyectos (especialmente aquellos con una 
participación importante de terceros) durante su ejecución, básicamente se ha 
soportado en los reportes entregados por los contratistas o proveedores; y en el 
mejor de los casos, comparando lo planificado con lo avanzado (siempre y cuando 
el Gerente de Proyecto haya llevado algún registro de manera periódica), con un 
enfoque en el control del tiempo y no los costos, porque en principio se tiene 
firmado un contrato de precio fijo.  
 
Para el control del rendimiento de los costos del proyecto, se aplican los principios 
expuestos en el Sistema de Gestión del Valor Ganado (EVMS – Earned Value 
Management System), sistema detallado en la sección 7.3.2 del PMBOK® (PMI, 
2008) correspondiente a las herramientas y técnicas para el control de los costos 
del proyecto, y también es mencionado en la sección 6.6.2 correspondiente a las 
herramientas y técnicas para el control del cronograma del proyecto. Debido a que 
los indicadores del EVM se basan en el comportamiento de los costos del 
proyecto, para el monitoreo y control del rendimiento del tiempo, se aplican los 
principios del Programa Ganado (ES – Earned Schedule),  metodología creada por 
el Sr. Walter Lipke en el año 2003, que corrige la inconsistencia de medir tiempos 
a partir de costos.   
 
El objetivo general del presente Plan de Proyecto Final de Graduación fue aplicar 
el análisis de la Gestión del Valor Ganado y Programa Ganado a un Proyecto 
Piloto generado en el Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo 
perteneciente al Area Técnica de la Empresa CLARO Ecuador; para medir, 
monitorear y controlar las dimensiones de tiempo y costo. Los objetivos 
específicos fueron: identificar las herramientas y técnicas más relevantes de las 
áreas de gestión de tiempo y costo del PMBOK® para el control y monitoreo de 
proyectos, evaluar las implicaciones de los indicadores de desempeño del valor 
ganado y su impacto en la probabilidad de terminar un proyecto dentro de los 
criterios de éxito del mismo, demostrar la importancia de establecer 
apropiadamente el cronograma del proyecto como base del análisis del valor 
ganado para definir los períodos de tiempo donde será requerida la generación de 
los indicadores de desempeño, identificar las ventajas del uso de la simulación 
Monte Carlo aplicado al valor ganado para estimar el costo final del proyecto, 
establecer una metodología para el costeo y presupuestación del proyecto piloto 
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generado en el Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo para la 
Empresa CLARO Ecuador, desarrollar un plan de capacitación dirigido a los 
líderes de proyectos del Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo 
de la Empresa CLARO Ecuador para familiarizarlos con el uso y aplicación del 
análisis del valor ganado. 
 
Para alcanzar los objetivos planteados se utilizaron las metodologías de 
investigación analítica y sintética, con lo cual se relacionó la aplicabilidad del 
Sistema de Gestión del Valor Ganado y Programa Ganado de acuerdo a su nivel 
de significancia con los Grupos de Procesos y Areas de Conocimiento del 
PMBOK® 2008, y como su uso permite ejercer un control eficiente sobre los 
proyectos, e incrementa las probabilidades de éxito de los mismos. 
 
Como conclusión, el uso de herramientas integrales de monitoreo y control, como 
son el análisis de la Gestión del Valor Ganado y Programa Ganado, permiten 
potenciar el gerenciamiento de los proyectos. Al utilizar los principios que 
gobiernan estas herramientas (los mismos que son aplicables a cualquier tipo de 
proyectos independientemente de la industria, y la composición del equipo de 
proyecto), mejoran el proceso de toma de decisiones, porque brindan un sustento 
a la gestión del Gerente del Proyecto al identificar y controlar de manera temprana 
las posibles variaciones durante la fase de ejecución del proyecto. Las variaciones 
surgen de la comparación del rendimiento actual respecto al planeado o esperado 
(desviación potencial de las líneas bases del costo y cronograma), y con este 
registro del comportamiento del proyecto, es posible hacer un análisis confiable de 
tendencia para pronosticar cuál será el rendimiento del mismo en la completación 
en tiempo y costo. 
 
 



  
 

1. INTRODUCCION 

 
1.1 Antecedentes 

 
El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. (CONECEL) está operando 

en el Ecuador desde el año 1993 y actualmente es la empresa de telefonía celular 

líder del país con más de 10 millones de abonados, lo que representa una 

participación de mercado de cerca del 70%. El nombre o marca comercial de la 

empresa es CLARO (el nombre comercial fue cambiado de Porta Celular a 

CLARO desde el segundo trimestre del 2011), y desde hace aproximadamente 

diez años forma parte de la multinacional mexicana América Móvil (AMX), siendo 

CLARO la marca con la que opera en 15 países de América Latina y El Caribe, 

dando servicio a más de 211 millones de clientes celulares. 

 

Como toda empresa, la gestión se sustenta en objetivos y metas estratégicas que 

definirán su comportamiento futuro en el mercado, y el camino para conseguir 

esos objetivos y metas es a través de la definición y ejecución de un portafolio de 

proyectos (relacionados o no) donde se concentrará la inversión corporativa con el 

fin de que los mismos generen los beneficios esperados. Es necesario mencionar 

que no todos los proyectos nacen directamente por una alineación con la 

estrategia corporativa, sino también con la mejora de la operación, o por razones 

de índole mandatorio. 

 

Desde el punto de vista de la operación, y dentro del Area Técnica (donde se 

enfoca la aplicación de este Plan Final de Graduación), es vital que los proyectos 

orientados a la mejora de la operación garanticen la disponibilidad de los equipos 

de comunicaciones, tanto para cumplir con las exigencias de calidad de servicio 

por parte de los abonados, así como también con los requerimientos legales 

exigidos por los entes regulatorios del país. 
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1.2 Problemática 

 

Muchos de los paquetes de trabajo de los proyectos simultáneos que se gestionan 

en el Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo que forma parte del 

Area Técnica de la Empresa CLARO Ecuador, son asignados a contratistas bajo la 

figura de contratos de precio fijo, y generalmente el líder del proyecto traspasa la 

responsabilidad del cumplimiento del proyecto a los mismos. Esto se ve 

sustentado en el hecho de que en los contratos se incluyen cláusulas de penalidad 

y garantía por los trabajos realizados, pero en caso de que no se cumplan los 

acuerdos negociados, el impacto en el proyecto se ve reflejado en sobrecostos y 

tiempos de finalización más tardíos que los indicados en el Plan de Gestión del 

Proyecto. 

 

Bajo este escenario el monitoreo del avance del proyecto que realiza el líder, se 

centra en el control del trabajo que realiza el contratista, lo cual la mayoría de 

veces distorsiona los resultados esperados del proyecto. En algunos casos, el 

control se ve apoyado monitoreando el avance de las actividades respecto al 

cronograma planificado. 

 

La manera normal o tradicional de hacerlo es básicamente comparando lo 

planificado con lo realmente avanzado o gastado, siempre y cuando el Gerente del 

Proyecto lleve algún registro contable del mismo en el mejor de los casos, o 

simplemente no existe ese control, y las acciones implementadas son de 

naturaleza reactiva en lugar de proactiva. 

 

En sí, la forma histórica de ejercer el control sobre la ejecución de los proyectos no 

se ve sustentada con la aplicación de alguna herramienta formal de apoyo para el 

gerenciamiento de un proyecto, como sería el uso del Sistema de Gestión del 

Valor Ganado y Programa Ganado. 
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1.3 Justificación del Proyecto 

 

Los proyectos son controlados durante su ejecución principalmente en lo que 

respecta a aspectos técnicos, costos y tiempos. Los rendimientos en estos tres 

aspectos no son compatibles de forma natural, y es común que en la ejecución 

frente a variaciones respecto a lo planificado, no se tenga un control adecuado 

sobre los cambios propuestos e implementados, razón por la cual se requiere un 

compromiso basado en las prioridades y salud del proyecto.  

 

Como herramienta formal de monitoreo y control del rendimiento de los costos del 

proyecto, el PMBOK® propone la aplicación del Sistema de Gestión del Valor 

Ganado (EVMS – Earned Value Management System); y para el monitoreo y 

control del avance, el Sr. Walter Lipke propone el Programa Ganado (ES – Earned 

Schedule). A pesar de la literatura disponible, estas herramientas siguen siendo 

muy poco aplicadas, ya que no han sido entendidas las ventajas desde el punto de 

vista del gerenciamiento de un proyecto, y como puede soportar a la toma 

oportuna de decisiones por parte del Gerente del Proyecto, para finalizar el mismo 

dentro de los parámetros establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto. 

 

EVMS/ES, al ser basados en una aproximación de gestión integrada, provee 

indicadores que reflejan la realidad del proyecto, y al ser una alternativa de 

sistemas de gestión para el gerenciamiento de proyectos, permitirá: 

 

- Una definición detallada del trabajo requerido para completar el proyecto. 

- Predecir los resultados finales de los costos y el cronograma del proyecto. 

- Contar con un plan de proyecto basado en un cronograma confiable del 

trabajo a ser realizado. 

- Reportar el rendimiento del proyecto a través de la medición del progreso 

(valor ganado). 
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- Mantener una disciplina de la gestión de los datos del plan y revisiones 

propuestas. 

- Analizar las variaciones del plan y proyectar los datos requeridos para la 

completación en tiempo y costo. 

 

1.4 Supuestos 

 
 Acceso a la información necesaria para el desarrollo del Proyecto Final de 

Graduación. 

 
 Se contará con la disponibilidad de las personas que permitan recopilar la 

información útil para el proyecto. 

 
 Se podrá acceder a las versiones de evaluación de paquetes de software de 

simulación como son Crystal Ball y @Risk de Palisade. 

 
1.5 Restricciones 

 
 Tiempo de entrega del Proyecto Final de Graduación. 

 
 No se cuenta con presupuesto destinado para actividades de investigación, 

desarrollo y capacitación. 

 
 El Proyecto Final de Graduación no podrá ser realizado por más de dos 

personas. 

 
1.6 Objetivo General 

 

Aplicar el análisis de la Gestión del Valor Ganado y Programa Ganado a un 

proyecto piloto generado en el Departamento de Operación y Mantenimiento de 

Campo perteneciente al Area Técnica de la Empresa CLARO Ecuador; para 

medir, monitorear y controlar las dimensiones de tiempo y costo. 
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1.7 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las herramientas y técnicas más relevantes de las áreas de gestión 

de tiempo y costo del PMBOK®, para el control y monitoreo de proyectos. 

 

 Evaluar las implicaciones de los indicadores de desempeño del valor ganado, 

y su impacto en la probabilidad de terminar un proyecto dentro de los criterios 

de éxito del mismo. 

 
 Demostrar la importancia de establecer apropiadamente el cronograma del 

proyecto como base del análisis del valor ganado para definir los períodos de 

tiempo donde será requerida la generación de los indicadores de desempeño. 

 
 Identificar las ventajas del uso de la simulación Monte Carlo aplicado al valor 

ganado para estimar el costo final del proyecto. 

 
 Establecer una metodología para el costeo y presupuestación del proyecto 

piloto generado en el Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo 

para la Empresa CLARO Ecuador. 

 
 Desarrollar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proyectos del 

Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo de la Empresa 

CLARO Ecuador para familiarizarlos con el uso y aplicación del análisis del 

valor ganado. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco Referencial o Institucional 

  

“CONECEL está operando en el Ecuador desde 1993, es la empresa de telefonía 

celular líder en Ecuador con más de 10 millones de usuarios, con servicio a nivel 

nacional, cubriendo más de 1309 poblaciones, 7,933 kilómetros de carreteras y 

caminos vecinales en las 4 regiones del país. 

 

CONECEL es compañía subsidiaria del grupo mexicano América Móvil, el 

proveedor líder de servicios inalámbricos en América Latina con diversas 

operaciones en el continente y más de 100 millones de suscriptores celulares en la 

gran región. América Móvil surge de la necesidad de fortalecer la agresiva 

estrategia de internacionalización del grupo para afianzar sus operaciones en 

todos los mercados donde tiene presencia. 

 

El objetivo fundamental de esta multinacional es consolidar su liderazgo en 

Latinoamérica y ser la número uno en todos los países en donde opera, llevando 

su servicio cada día a más personas. 

 

CONECEL actualmente cuenta con 60 Centros de Atención al Cliente, ubicados 

en treinta y cuatro ciudades y con presencia en las cuatro regiones del país, que 

se suman a más de 4.500 puntos de venta a nivel nacional que están a disposición 

de nuestros clientes.  

 

Para nuestros clientes, el que CONECEL sea empresa de América Móvil, 

constituye la posibilidad de acceder la mejor tecnología 3.5G, la mejor señal, la 

mejor tarifa y el mejor servicio de telecomunicaciones que existe actualmente en el 

mundo.” Extraído el 23 Octubre, 2011 del sitio Web de CLARO Ecuador. 
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2.1.1 Antecedentes de la Institución 

 

El servicio de telefonía móvil celular en el Ecuador es actualmente provisto por 

tres operadoras: CLARO, Movistar, y por la estatal CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones). CLARO fue la primera empresa en el Ecuador en brindar 

este servicio, empezando las operaciones de manera oficial en diciembre de 1993 

con la primera llamada realizada en la ciudad de Guayaquil. Las expectativas de 

ventas para 1994 eran de 2,000 usuarios, cifra que fue ampliamente superada 

cuando se alcanzó casi 14,000 usuarios a nivel nacional.  

 

El crecimiento fue exponencial durante los siguientes años, y para el 2000 el 60% 

de las acciones fue adquirido por la Empresa Multinacional Teléfonos de México 

(TELMEX) del Grupo Carso. TELMEX decide dividir el negocio de la telefonía 

móvil y formar un consorcio de telecomunicaciones llamado América Móvil (AMX), 

convirtiéndose en el grupo más grande en Latinoamérica de compañías celulares, 

pasando CLARO a formar parte de esta última. 

 

 
Figura 1. Crecimiento de Abonados Móviles en el Ecuador (Superintendencia de 

Telecomunicaciones, Febrero 2012) 
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La participación de mercado de CLARO Ecuador supera el 70%, lo cual se puede 

apreciar a continuación: 

 

 
Figura 2. Participación de Mercado Telefonía Móvil (Superintendencia de 

Telecomunicaciones, Febrero 2012) 

 

2.1.2 Misión y Visión  

 

 Misión 

 

“Proporcionar soluciones integrales y de calidad en telecomunicaciones, 

manteniendo el liderazgo en el mercado, altos estándares de responsabilidad 

en la gestión ambiental y social; y, nuestro compromiso con clientes, 

empleados, accionistas, proveedores y aliados” CLARO Ecuador, 2011. 

 

 Visión 

 

“Ser la empresa líder en soluciones de telecomunicaciones, preferida en el 

mercado y modelo en el sector empresarial” CLARO Ecuador, 2011. 
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2.1.3 Principios 

 

Los siguientes principios son extraídos de del sitio Web de CLARO Ecuador:  

 

 “Anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y superar sus 

expectativas de servicio.” 

 

 “Buscar la excelencia operacional enfocándonos a resultados y no a volumen 

de actividades.” 

 

 “Obrar con responsabilidad y eficacia en el ejercicio de las funciones.” 

 

 “Desarrollar sistemas de trabajo orientados al cumplimiento de la misión, 

agilizando nuestros procesos para hacer de nuestro servicio una experiencia 

positiva.” 

 
 “Ser innovadores y creativos para proveedor productos y servicios de máxima 

calidad, manteniendo la vanguardia tecnológica y siendo flexibles para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes.” 

 

 “Respetar, apoyar y estimular al personal, dándole capacitación, autoridad y 

responsabilidad para mejorar su desempeño y desarrollo profesional.” 

 

 “Trabajar en conjunto con nuestros Distribuidores Autorizados para crear una 

relación de socios basada en el respeto, la confianza y el profesionalismo.” 
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2.1.4 Productos que Ofrece 

 

Cuadro 1. Productos Ofrecidos por CLARO Ecuador (Extraído el 23 Octubre, 2011 del sitio 

Web de CLARO Ecuador: http://www.claro.com.ec/) 

Orientado A Servicio Planes Tipo 

Personas 

Móvil 

Prepago 

Amigo Kit 

Amigo Chip 

Recargas 

Telefonía Pública 

Tarifas 

Postpago 

Planes Ideal Personas 

Planes TIP Hogar 

Movilcam 

Círculo Claro   

Telefonía Fija 
Planes Principales   

Planes Internacionales   

Internet 

Banda Ancho Fijo   

Móvil   

Arma tu Paquete   

TV 

Plata 115 Canales 

Oro 128 Canales 

Oro Plus 138 Canales 

Platino 158 Canales 

Todo Claro 
3 Play 

TV, Internet Fijo, Telefonía 
Fija 

Arma tu Paquete 
Banda Ancha, TV y 
Telefonía Fija 

Empresas 

Móvil 

Postpago 
Para PYMES 

Plan Grupal VPN 

Promociones 

Mi Hogar / Mi Oficina sólo 
DATOS 

Localizador Claro 

Netbook de Claro 

Tablet 

Telefonía Fija 
Planes Comerciales   

Planes Larga Distancia 
Internacional 

  

Internet Internet Fijo 
Planes Professional Pack 
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Orientado A Servicio Planes Tipo 
 

 

 Planes Pyme Pack 

Internet Móvil 
Localizador Claro 

Mi Oficina 3.5G 

Soluciones Claro Paquetes Claro Negocios   

Corporaciones 

Móvil Postpago 
Planes Ideal Empresa 
VPN 

Telefonía Fija 
Líneas Comerciales   

Troncales Digitales   

Internet 

Internet Fijo 
Internet Dedicado 

Internet Empresarial 

Móvil 
Localizador 

Oficina Móvil 

Multinacionales 

RPV Multiservicios   

Enlaces Internacionales   

Data Center   

Internet Dedicado   

Datos 
Ultima Milla LDV   

Servicio de Datos sobre 
MPLS 

  

 

2.1.5 Evolución Mundial de la Telefonía Móvil Celular  

 

La telefonía celular es quizás el medio más importante de comunicación móvil a 

nivel mundial. Haciendo un poco de historia, la primera generación (1G) de los 

sistemas celulares fueron sistemas analógicos, desplegando las primeras redes a 

principios de la década de 1980 en los Estados Unidos, usando como estándar al 

Sistema Telefónico Móvil Avanzado (AMPS – Advanced Mobile Phone System). 

AMPS también fue el sistema adoptado por las operadoras de la época en los 

países de América Latina para brindar el servicio celular móvil. En Europa (según 

la región) se desarrollaron otros sistemas analógicos, con la particularidad de que 

eran incompatibles entre sí, por lo que los usuarios no podían usar su teléfono 

móvil, sino exclusivamente en su región de origen. Esta limitación planteó la 

necesidad de unificar las comunicaciones móviles en Europa, desarrollándose el 
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Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM – Global System for 

Mobile Communications), cuyas primeras redes entraron en operación comercial a 

partir de 1992. GSM marcó el surgimiento de los sistemas celulares de segunda 

generación (2G), diferenciándose totalmente de los sistemas tradicionales, 

fundamentalmente porque fue el primer sistema digital de telefonía móvil, se 

tenían procedimientos para garantizar la privacidad de las comunicaciones, 

proporcionaba al usuario un sistema de tránsito inteligente (roaming), permitió el 

envío y recepción de mensajería corta, se podía identificar las llamadas entrantes, 

etc.  

 

La digitalización de la voz implicó que por el mismo canal de frecuencia, se podía 

dar servicio a más de un usuario a la vez, al asignarles “ventanas” de tiempo para 

que puedan comunicarse (con AMPS sólo se podía servir a un usuario por canal). 

A este principio se lo llamó Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA – Time 

Division Multiple Access), lo que aumentó considerablemente la capacidad de 

servicio del sistema GSM respecto a AMPS. TDMA a secas, fue la versión 

utilizada en América, debido a que el principio técnico de funcionamiento era el 

mismo, pero con la diferencia de que un canal TDMA tenía un ancho de banda de 

30 KHz (capacidad simultánea para 3 usuarios), y un canal GSM es de 200 KHz 

(capacidad para 8 usuarios). 

 

Un tercer sistema digital de comunicación móvil celular (también 2G) apareció en 

escena en los Estados Unidos formalmente en 1993, conocido como Sistema de 

Acceso Múltiple por División de Código (CDMA – Code Division Multiple Access). 

El sistema CDMA fue desarrollado y comercializado por la empresa Norteamérica 

Qualcomm Inc., y basa su operación en el uso de códigos matemáticos para el 

establecimiento de las comunicaciones, lo que permitió “alojar” más usuarios por 

canal (entre 10 y 30 conversaciones por canal de 1.25 MHz). CDMA no era un 
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concepto nuevo, ya se lo venía usando para encriptar los sistemas de 

comunicación por satélite de los militares. 

 

CDMA y GSM rápidamente empezaron a tener un crecimiento vertiginoso durante 

la década de los 90s, siendo GSM el sistema de mayor expansión, al adaptar su 

funcionamiento a todas las bandas de frecuencia asignadas para el servicio de 

telefonía celular. GSM empezó su funcionamiento en Europa, pero rápidamente 

operadoras de varios países en los demás continentes adoptaron el sistema, 

potenciando su crecimiento respecto a CDMA (que mantuvo su crecimiento sólo 

en América).  

 

Uno de los factores clave para la rápida adopción de GSM, es que cambió el 

concepto de equipo móvil (flexibilización de la tecnología), ya que el mismo 

consiste del terminal físico más una pequeña tarjeta removible conocida como 

tarjeta del módulo de identidad del usuario (SIM Card – Subscriber Identity 

Module), que permite guardar información como el número de teléfono, la agenda 

personal, etc.; y puede ser adaptada fácilmente a otro equipo GSM. Esta 

particularidad, le dio otra figura al concepto de la movilidad de las comunicaciones 

desde la perspectiva del usuario. 

 

Durante la década de los 2000, la necesidad de transmitir datos a altas 

velocidades fue una exigencia desde varios puntos de vista: comercial, 

tecnológico, y usuario. Por esta razón, a partir de 2G, se evidenció un vertiginoso 

surgimiento de varias sub-generaciones de los sistemas celulares, que ofrecieron 

soluciones a los operadores para satisfacer las demandas del mercado. Tanto 

GSM como CDMA tuvieron sus propios caminos de evolución (con una 

convergencia común), pero debido a que GSM (y soluciones posteriores) ha sido 

la tecnología predominante, en la siguiente figura se muestra de manera general 

cuáles han sido sus diferentes desarrollos hasta la actualidad: 
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Figura 3. Evolución GSM a LTE 

 

A Septiembre del año 2011 se han registró 5.8 billones de usuarios de telefonía 

móvil celular en el mundo, de los cuales 5.2 billones (90% del mercado mundial) 

pertenecen a las tecnologías GSM-UMTS-HSPA. (Extraído el 05 Marzo, 2012 del 

sitio Web de 4G Americas). Esto sin lugar a dudas provee de las siguientes 

ventajas a los operadores y usuarios: 

 

- Menor costo de capital debido a las economías de escala 

- Enfoque para la comunidad de desarrolladores por ser una tecnología líder 

- Prioridad para proveedores móviles (brindar mayores opciones de consumo) 

- Cobertura mundial (ingresos por roaming) 

 

2.1.6 Migración de Tecnología en el Ecuador  

 

El inicio de la década del 2000 fue crucial para la mayoría de países de 

Latinoamérica, en relación al futuro de la telefonía móvil celular en ese momento, 

ya que TDMA al ser el sistema predominante en esa época, ya no permitía una 
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evolución para apalancar una posición competitiva para las operadoras móviles. 

Razón por la cual, se debía tomar la decisión de evolucionar de sistema, siendo 

los caminos evidentes GSM o CDMA. 

 

La operadora CLARO en Ecuador (hasta el 2011 su nombre comercial fue Porta 

Celular), optó por migrar su red AMPS/TDMA hacia GSM, básicamente por los 

siguientes beneficios, entre otros: 

 

 Evolución del sistema en pasos incrementales, donde para garantizar las 

distintas etapas, las normas de interoperabilidad de GSM están respaldadas 

por organizaciones internacionales como 4G Americas, la Asociación Mundial 

de GSM, y el Proyecto de Asociación para la Tercera Generación (3GPP – 

Third Generation Partnership Project) con sus diferentes ediciones. 

 

 GSM fue capaz de adaptarse a cualquier banda de frecuencia para telefonía 

móvil, posibilitando que en la misma red puedan coexistir múltiples fabricantes. 

 
 La cobertura de GSM a nivel mundial potenció uno de los rubros de mayor 

ingreso económico de las operadoras, el proceso de roaming de los usuarios. 

Es decir, que un abonado puede hablar en cualquier parte del mundo con su 

mismo teléfono como si estuviera en su país de origen. 

 
 El liderazgo de GSM volcó la necesidad por parte de los fabricantes de 

equipos de sistemas de telecomunicaciones y terminales móviles, a satisfacer 

un mercado cada vez mayor, lo que impulsó la competitividad, y por 

consiguiente la reducción de costos por la cantidad de alternativas con las que 

pueden contar las operadoras y usuarios. 

 

En la actualidad, la red de telefonía móvil de CLARO Ecuador brinda a sus 

usuarios un servicio basado en el sistema celular HSPA+. 
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2.1.7 Dirección Técnica de la Red de Comunicaciones Móviles 

 

La arquitectura básica de la red de comunicaciones móviles de CLARO la 

conforma los siguientes bloques: 

 

 Subsistema de Red  

 

Es el corazón o núcleo de la red móvil, ya que contiene todos los equipos y 

funcionalidades para realizar la conmutación de llamadas (control y 

enrutamiento), gestión de usuarios, y gestión de la movilidad. 

 

 Subsistema de Estación Base 

 

También llamado red de radio, y contiene todos los equipos y funcionalidades 

para realizar la conexión inalámbrica de todos los usuarios móviles sobre la 

interface de radio al núcleo de la red móvil. Entre los elementos principales 

bajo su control, se encuentran las celdas o radio bases (RBS), que se 

componen por lo general de una torre, un cuarto de comunicaciones, y las 

respectivas antenas para irradiar la señal celular sobre un área específica para 

servir a un número limitado de usuarios. Las radio bases son los elementos 

más visibles de la red por estar repartidos estratégicamente en las ciudades, 

zonas rurales, y carreteras de un país; para brindar la mayor cobertura del 

servicio a la mayor parte de la población en lo posible.  

 

 Subsistema de Gestión de la Red 

 

El propósito de este subsistema es monitorear los equipos y funcionalidades 

de la red móvil por medio de estaciones de trabajo y servidores. Es el interface 

entre los elementos de la red y las personas que los gestionan. Mediante este 
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subsistema se supervisa el funcionamiento de la red, se realiza una gestión de 

fallas, configuración y rendimiento. 

 

 Estaciones Móviles 

 

Son los equipos de usuario (teléfonos móviles), y más formalmente, es un 

transceptor para transmitir y recibir las ondas de radio hacia y desde las 

celdas. 

 

Los responsables dentro de la organización de garantizar el crecimiento ordenado 

de la red (proyectos e ingeniería), la calidad y continuidad del servicio (exigida por 

los usuarios y entes reguladores del Ecuador), la calidad de la infraestructura, y la 

operación y mantenimiento de los elementos que conforman los subsistemas; son 

los distintos departamentos que integran el Area Técnica de CLARO. 

 

Precisamente, uno de los departamentos es el de Operación y Mantenimiento 

(O&M) de Campo, cuya misión principal es garantizar la operatividad de todos los 

elementos de red móvil de comunicaciones (equipos de core, plataformas, radio 

bases, red de transporte, red de datos, y sistemas de energía) para asegurar la 

disponibilidad del servicio hacia los usuarios. 

 
2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

 
2.2.1 Guía del PMBOK® 

 
El presente Plan Final de Graduación (PFG) se basa en la aplicación de la guía 

del Cuerpo de Conocimientos de la Gestión del Proyecto (PMBOK – Project 

Management Body Of Knowledge), el cual es un estándar reconocido 

internacionalmente para la administración de proyectos desarrollado por el Project 

Management Institute (PMI). 
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El PMBOK es un estándar aceptado generalmente como buena práctica. 

Generalmente reconocido significa que los conocimientos descritos en el estándar 

son aplicables a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, existiendo 

un consenso de su valor y utilidad. Y buena práctica porque al aplicar el estándar, 

se pueden mejorar las oportunidades de éxito de los proyectos. 

 

2.2.2 Qué es Proyecto 

 
“Proyecto es un evento de producción único en la vida de un individuo u 

organización. Mientras eventos similares pueden haber sido cumplidos en el 

pasado; el tipo de evento, la gente que trabajó en el, los entregables, el entorno en 

el cual tomó lugar, o todos estos elementos, diferencian este evento.” (Budd, I. & 

Budd, S., 2010, p. 14). 

 

“Proyecto es un emprendimiento único no repetitivo, caracterizado por una 

secuencia clara y lógica de eventos, con inicio, medio y fin, que se destina para 

cumplir un objetivo claro y definido, que debe ser conducido por personas dentro 

parámetros predefinidos de tiempo, costo, recursos y calidad” (Vargas, R. 2011, 

pp. 20-21). 

 

“Proyecto es el esfuerzo de hacer un trabajo hecho sobre un período finito de 

tiempo con un inicio y un fin para crear un único producto, servicio, o resultado. 

Debido a que un proyecto tiene un inicio y un fin, es llamado también esfuerzo o 

empeño temporal” (Sanghera, P., 2006, p. 2). 

 

Según el (PMBOK®, 2008), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Todos los proyectos son 

diferentes y necesitan ser gestionados de manera particular, no es recomendable 

usar los mismos procesos, frecuencia de reunión, y estilo de gestión en todos los 
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proyectos. Los elementos a definir deberán ser ajustados a la medida del 

proyecto. 

 

2.2.3 Administración de Proyectos 

 

Administrar un proyecto involucra la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas para alcanzar los requerimientos del proyecto. (PMBOK®, 

2008). La gestión de un proyecto incluye: 

 

- Identificar los requerimientos. 

- Direccionar necesidades, preocupaciones, y expectativas de los interesados 

de cómo se ha planeado el proyecto y es llevado a cabo. 

- Balancear las restricciones que competen al proyecto, que incluyen (sin ser 

limitante) el alcance, calidad, cronograma, presupuesto, recursos y riesgo. 

 

 
Figura 4. Restricciones en la Gestión de Proyectos (Mulcahy, R. 2009) 

 

La principal ventaja de los principios del gerenciamiento de proyectos es que no se 

restringe a proyectos grandes, de complejidad y costos altos. Los mismos 

principios se pueden aplicar para emprendimientos de cualquier complejidad, 
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presupuesto, tamaño, y en cualquier línea de negocio. Las principales ventajas de 

una gestión eficiente de proyectos son: 

 

- Evitar sorpresas durante la ejecución de los trabajos. 

- Permitir el desarrollo de diferencias competitivas. 

- Anticipar situaciones desfavorables tomando acciones preventivas y 

correctivas. 

- Adaptar los trabajos al mercado, al consumidor y al cliente. 

- Agilizar las decisiones y aumentar el control gerencial de todas las fases del 

proyecto. 

 

2.2.4 Relación entre Gestión de Proyectos, Programas y Portafolio 

 

El control y monitoreo de los proyectos emprendidos en una organización puede 

ser muy complejo si no se entiende cómo hacerlo en caso de que el líder del 

proyecto sea responsable de uno o varios proyectos, y más aún si estos son 

relacionados o no. De ahí que es importante diferenciar qué es un programa de 

proyectos y un portafolio de proyectos. 

 

Un programa es un grupo de proyectos relacionados que se gestionan 

coordinadamente para obtener beneficios y control, lo cual no sería posible al 

hacerlo individualmente. La gestión debe ser realizada de manera centralizada 

para alcanzar los beneficios estratégicos que implica el entender y determinar las 

interdependencias de los proyectos, administrar sus restricciones, y resolver los 

inconvenientes entre ellos.  

 

Un portafolio es un conjunto de proyectos o programas que se agrupan para 

facilitar la gestión efectiva y cumplir con los objetivos estratégicos del negocio, 

donde los proyectos pueden no necesariamente estar directamente relacionados. 
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La gestión de portafolios brinda información que permite tomar mejores 

decisiones. 

 

A continuación se representa gráficamente la relación entre proyectos, programas 

y portafolio: 

 

 
Figura 5. Relación entre Proyectos, Programas y Portafolio (Crowe, A., 2009) 

 

2.2.5 Proyectos y su Relación con la Planificación Estratégica  

 

Para alcanzar los resultados esperados es mandatorio que los proyectos sean 

culminados dentro de los costos y tiempos planificados, ya que los proyectos 

(dentro de programas o portafolios) son utilizados como un medio para alcanzar 

las metas y objetivos en el contexto de un plan estratégico. 

 

La estrategia de una empresa generalmente se la puede visualizar mediante un 

mapa estratégico o cuadro de mando integral, el cual permite transformar la 

estrategia de la organización en un conjunto de indicadores y metas que para ser 
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cumplidos se requiere de uno o varios proyectos que conformarán un portafolio de 

proyectos.  

 

Un cuadro de mando integral genérico se lo puede apreciar en la siguiente figura: 

 

P
er

sp
ec

ti
va

 
F

in
an

ci
er

a
P

er
sp

ec
ti

va
 d

e 
C

lie
n

te
s

P
er

sp
e

ct
iv

a
 d

e 
P

ro
ce

so
s 

In
te

rn
o

s

P
er

sp
ec

ti
va

 d
e 

C
ap

ac
id

ad
es

 
E

st
ra

té
g

ic
as

Proyectos y Planeación 
Estratégica

Qué objetivos financieros se necesitan para
asegurar la ejecución de la estrategia

• Perspectiva Financiera

Quiénes son los clientes objetivo y cuál es la
propuesta de valor al servirlos

• Perspectiva de Clientes

Qué procesos dominar para satisfacer a los
clientes y accionistas

• Perspectiva de Procesos Internos

Qué capacitación y herramientas requieren los
empleados para ejecutar la estrategia

• Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje

 
 

Figura 6. Cuadro de Mando Integral Genérico (Martínez, D. & Mill, A., 2005) 

 

2.2.6 Ciclo de Vida de un Proyecto 

 

Los proyectos varían en complejidad, por lo que se dividen en distintas fases, con 

el fin de hacer más eficiente su administración y el control.   

 

Los ciclos de vida marcan las fases de diferenciación del gerenciamiento, ya que 

permite establecer: 

 

- El trabajo técnico a realizarse por fase 

- Cuándo generar los productos entregables 
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- Quién está involucrado en cada fase 

- Cómo controlar y aprobar cada fase 

 

 
Figura 7. Fases del Ciclo de Vida de un Proyecto (PMBOK®, 2008) 

 

Las actividades referenciales que se deben desarrollar en cada fase se resumen a 

continuación: 

 

Cuadro 2. Actividades Recomendadas en las Fases del Ciclo de Vida de un Proyecto (Lledó, 

P. & Rivarola, G., 2007) 

Ciclo de Vida del Proyecto 

FASE I 
Inicio del Proyecto 

FASE II 
Organización y 

Preparación 

FASE III 
Ejecución del Trabajo 

FASE IV 
Cierre del Proyecto 

- Establecer 
objetivos 

- Investigar 
- Estudiar 

alternativas 
- Establecer 

objetivos 
- Investigar 
- Estudiar 

alternativas 

- Plan de recursos 
- Personal 
- Materiales 
- Equipos 
- Fondos 
- Plan de recursos 
- Personal 
- Materiales 
- Equipos 
- Fondos 

- Organización 
- Comunicación 
- Liderazgo del 

proyecto 
- Motivación 
- Organización 
- Comunicación 
- Motivación 
- Liderazgo del 

proyecto 

- Negociar 
- Desactivar 
- Reducción 

progresiva de los 
equipos 

- Reducción 
progresiva de los 
equipos 

- Negociar 
- Desactivar 
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La estructura del ciclo de vida despliega las siguientes características: 

 

- Los niveles de costo son bajos al inicio, el pico se alcanza en la ejecución y 

rápidamente cae al final. 

- La influencia de los interesados, riesgo e incertidumbre son mayores al inicio. 

 

 
Figura 8. Grado de Influencia de los Costos, Interesados y el Riesgo (Alkuwaiti, A., 2009) 

 

2.2.7 Grupo de Procesos en la Administración de Proyectos 

 

Cada fase del proyecto es llevada a cabo por medio de un Grupo de Procesos 

para la Gestión del Proyecto, los cuales son: (PMBOK®, 2008) 

 

- Grupo de Procesos de Iniciación 

- Grupo de Procesos de Planeación 

- Grupo de Procesos de Ejecución 

- Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 

- Grupo de Procesos de Cierre 

 

La relación entre los grupos de procesos se presenta en la Figura 8: 



25 
 

 

  
 

Figura 9. Relación de los Grupos de Procesos para la Gestión del Proyecto del PMBOK® 

(2008) 

 

Una breve descripción de los grupos de procesos es: 

 

 Grupo de Procesos de Inicio 

 

Visión del proyecto, misión y objetivos; definición de un nuevo producto o una 

nueva fase de un proyecto existente, se obtiene la autorización para iniciar el 

proyecto. 

 

 Grupo de Procesos de Planificación 

 

Definición y refinamiento de los objetivos; procesos requeridos para establecer 

el alcance, y estrategias (prevención en lugar de improvisación). 

 

 Grupo de Procesos de Ejecución 

 

Integración del equipo y otros recursos para completar el trabajo definido en el 

Plan de Proyecto (cumplir especificaciones). 

 

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control 
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Monitorear, medir, revisar y regular el progreso y las variaciones del plan de 

proyecto (lo real con lo ejecutado) y tomar acciones preventivas/correctivas. 

 

 Grupo de Procesos de Cierre 

 

Finalizar las actividades de todos los Grupos de Procesos; aceptación formal 

del producto/servicio/resultado del proyecto, y así llevar a cabo un final 

ordenado. 

 

El Gerente del Proyecto y su equipo son responsables en la determinación de 

cuáles procesos dentro de cada grupo de procesos (el PMBOK® 2008 está 

compuesto de 42 procesos) son apropiados para el proyecto. Una mayor 

ampliación de la interrelación de los procesos se la aprecia en la Figura 9, donde 

se hace una descripción general del flujo normal que existe entre los mismos. 

 

Una vez que el proyecto es aprobado, se procede a la planeación detallada
(1), donde se especificará cómo se ejecutará y controlará el proyecto

Con el plan se procede a la grupo de procesos de ejecución (2), el trabajo es
realizado acorde al Plan de Gestión del Proyecto

Mientras el trabajo es realizado, los resultados son monitoreados y
controlados (3) para asegurar que el proyecto es llevado a cabo de acuerdo al
plan (línea base)

Si hay variaciones que requieren cambios que no afectan la línea base, los
cambios aprobados son retroalimentados a la ejecución (4), donde el proyecto
es ajustado para ayudar a ajustar la variación

Si las variaciones requieren cambios en el proyecto, una vez aprobados son
puestos a consideración de la planeación (5) para estudiar el impacto

Si el proyecto está distante de la línea base, se regresa a la etapa de inicio (6)
para analizar si el proyecto debería continuar

Con el proyecto finalizado se ingresa el grupo de procesos de cierre (7)

 
Figura 10. Interrelación de los Grupos de Procesos del PMBOK® (Mulcahy, R., 2009) 

 

2.2.8 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

 

Las nueve áreas describen los conocimientos y las buenas prácticas relacionadas 

al gerenciamiento de proyectos con base en los procesos que las componen.  
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Figura 11. Areas de Conocimiento del PMBOK® (2008) 

 

 Gestión de la Integración 

 

Engloba los procesos y actividades requeridas para asegurar que todos los 

elementos del proyecto sean coordinados apropiadamente. 

 

 Gestión del Alcance 

 

Definición de lo que incluye y no incluye el proyecto (sólo el trabajo requerido). 

 

 Gestión del Tiempo 

 

Asegurar la completación del proyecto a tiempo según lo programado en el 

cronograma. 

 

 Gestión del Costo 

 

Asegurar que el proyecto sea completado dentro del presupuesto aprobado. 

 

 Gestión de la Calidad 
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Definir los estándares relevantes y métricas de calidad, cómo cumplirlos y 

satisfacer los requerimientos del proyecto. 

 

 Gestión de los Recursos Humanos 

 

Procesos necesarios para organizar, gestionar, y liderar el equipo del 

proyecto. 

 

 Gestión de la Comunicación 

 

Procesos para la generación oportuna y apropiada de la información, y a quien 

o quienes debe estar dirigida y como debe ser recibida. 

 

 Gestión del Riesgo 

 

Aplicar adecuadamente los procesos para identificar, valorar, y responder ante 

eventos inciertos que pueden afectar a uno o varios objetivos del proyecto. 

 

 Gestión de las Adquisiciones 

 

Procesos para la compra o adquisición de productos/servicios externos al 

equipo del proyecto. 

 

2.2.9 Gerenciamiento, Planificación y Control de Proyectos 

 

En el mundo actual las instituciones públicas, organismos sin fines de lucro, 

empresas privadas, y cualquier tipo de organización pequeña o grande; para 

conseguir sus objetivos estratégicos basan sus esfuerzos en la ejecución de un 

conjunto de proyectos, que les permita cumplir los mismos. Los proyectos 
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permiten transformar las ideas en realidades, y en base a esta premisa, se debe 

procurar la combinación óptima entre la gestión estratégica y la gestión por 

proyectos. 

 

Debido al dinamismo del mercado, las empresas se enfrentan entre sí para 

“asestar su mejor golpe” e introducir un nuevo producto o servicio, ganar 

participación de mercado, incrementar su rentabilidad, etc.; y esto hace que el 

tiempo de respuesta se vea muy reducido, provocando que se caiga en la trampa 

de “gastar el tiempo” en la planificación y prácticamente entrar de manera directa a 

la ejecución con el fin de tomar la delantera. Los riesgos en que se incurren por 

este tipo de comportamientos son muy altos, y la mayoría de veces no se logra 

divisar cuáles podrían ser las consecuencias bajo esas condiciones.  

 

Los líderes de proyectos han olvidado que se debe planificar el trabajo, y trabajar 

dentro del marco de referencia de ese plan. También se ha perdido de vista que lo 

que menos se tiene a disposición son recursos ilimitados (llámese recurso a 

cualquier persona, objeto, herramienta, equipo, o suma de dinero), y esto implica 

obligatoriamente trabajar en una administración eficiente.  

 

La mejora continua es fundamental, y los procesos involucrados en la dirección de 

proyectos son mejorables. Es por esto que no se debe perder de vista conceptos 

básicos que son de mucha ayuda para el equipo del proyecto, como es el caso del 

ciclo propuesto por Edwards Deming, el cual contiene cuatro elementos primarios: 

planear (P – Plan), hacer (D – Do), revisar (C – Check), y actuar (A – Act). No 

descuidar el ciclo permite estar continuamente vigilantes de los resultados de la 

ejecución para poder hacer una comparación con lo planificado, identificar las 

áreas de mejora para controlar las desviaciones, y tomar las acciones correctivas 

y/o preventivas que sean necesarias. 
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2.2.9.1 Conceptos Básicos del Gerenciamiento de Proyectos 

 
La gestión de proyectos depende de cuatro factores principales: la organización, 

su gente, las herramientas disponibles, y el trabajo en sí mismo. Mucho se ha 

discutido si un Gerente del Proyecto debe cumplir su rol desde una posición 

jerárquica, actuar como un líder, o una combinación dependiendo del momento del 

proyecto.   

 

Para empezar, se debería considerar los siguientes factores: 

 

 Uno de los aspectos que tiene mayor incidencia en los proyectos es la 

influencia organizacional, ya que son impactados por su cultura, las políticas 

internas, procedimientos, el mercado, etc.; y por el tipo de organización en los 

que se desarrollan (la forma de gerenciar un proyecto debe estar muy 

orientada al tipo de organización, ya sea funcional, matricial, u orientada a 

proyectos). 

 

 El momento en que el Gerente del Proyecto entra en acción, se debe tomar en 

cuenta que no es lo mismo tomar las riendas de un proyecto desde su inicio 

que hacerlo en cualquier momento del proyecto en marcha; y en especial si es 

que no hay un proceso formal de traspaso de responsabilidades, o no se ha 

formalizado la documentación histórica del proyecto. 

 
 No necesariamente quien está al frente de un proyecto tiene una posición 

jerárquica dentro de la empresa, lo cual incide en la manera de como le van a 

ver las personas que serán parte de su grupo de trabajo. 

 
 No es lo mismo liderar un grupo de trabajo que un equipo de trabajo, un grupo 

generalmente está formado por personas que se sienten responsables por sus 

resultados en particular (acontabilidad individual), y un equipo está formado 
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por un grupo de personas que comparten objetivos en común y se sienten 

solidariamente responsables por cumplirlos (ver Figura 12).  

 

 
Figura 12. Grupo de Trabajo versus Equipo de Trabajo (Varela, F., 2007) 

 

 Los disparadores de los proyectos pueden provocar que el tiempo de inicio de 

los mismos sea tan reducido, que dificulte al Gerente del Proyecto conocer a 

todos los participantes, y es muy probable que no se logre formar un equipo 

de trabajo (que finalmente será el equipo del proyecto), lo que se complica 

más aún si es que la mayor parte del grupo será conformado por personal 

externo a la empresa (como son contratistas y proveedores). 

 
 La dirección de un proyecto no solo implica gestionar el proyecto en sí mismo, 

sino su entorno. Esto conlleva a no perder de vista la gestión de la diversidad, 

ya que vuelve más complejo ver las distintas situaciones que pueden afectar 

positiva o negativamente al proyecto, entenderlas y actuar de acuerdo a los 

eventos que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Como se puede observar, el gerenciamiento de un proyecto debe tomar en cuenta 

muchos aspectos que van más allá de una simple posición formal o no, dentro de 

la empresa. Gerenciar no sólo implica mandar, organizar, coordinar y controlar las 

actividades para llevar un proyecto a buen puerto; también implica contar con 

competencias directivas (habilidades de relacionamiento, gestión de personal, 
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comunicación, negociación, etc.), conocimiento técnico de la temática del 

proyecto, conocimiento general de administración y gestión de proyectos, y 

conocimiento micro-macro del entorno del mismo. 

 

Si las condiciones fuesen favorables para que el Gerente del Proyecto pueda 

elegir los miembros de su equipo de trabajo, la mejor opción será el dirigir a 

profesionales con alto potencial de desarrollo.  

 

 
Figura 13. Matriz de Diagnóstico de la Capacidad del Desarrollo Potencial 

 

Para identificar a estos profesionales, se podría utilizar el criterio desarrollado por 

el profesor Roethisberger, F. (1977), quien por medio de la matriz de la Figura 13, 

dio las pautas para diagnosticar la capacidad de desarrollo del personal. En el eje 

horizontal de la matriz se ubica la forma en que las personas ven la realidad 

(simple o compleja), y en el eje vertical se ubica su forma de pensar (simple o 

compleja). 

 

En base a lo expuesto, al frente de un proyecto no sólo se requiere de un “jefe”, 

sino en su mayor parte de un líder. El Gerente del Proyecto debe actuar con 

integridad, pasión, realismo, poner en práctica su conocimiento y experiencia, y 

compromiso. Astarloa, L. (2008, p. 20), menciona que un líder tiene la capacidad 
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de mantener la visión (ver el sistema y no sólo hechos aislados), proponer 

desafíos, planificar, administrar los recursos, comunicar (gestionar la información), 

motivar, desarrollar a su equipo de proyecto, y gestionar los conflictos. 

 

Un líder entiende y desarrolla los valores en los equipos de alto rendimiento, los 

cuales Revah, J. (2008, p. 128) los resume en los siguientes: 

 

- Máxima alineación con la visión del proyecto 

- Responsabilidad ilimitada 

- Capacidad de aprender y desaprender 

- Cooperación y competitividad 

- Cumplimiento de los compromisos 

- Flexibilidad para afrontar los cambios 

- Apertura a nuevas posiciones e ideas 

 

Es un hecho que hay varios roles que debe cumplir un Gerente de Proyecto, pero 

Kerzner, H. (2009, p. 12) señala que es el responsable por la coordinación e 

integración de actividades a través de múltiples líneas funcionales, lo cual incluye: 

 

- Integración de las actividades necesarias para desarrollar el plan de proyecto 

- Integración de las actividades necesarias para ejecutar el plan 

- Integración de las actividades necesarias para realizar cambios al plan 

 

En la Compañía CLARO Ecuador el gerenciamiento de proyectos se desenvuelve 

dentro de una estructura matricial balanceada con una clara dirección hacia una 

estructura matricial fuerte. Al entender qué significa una organización matricial, el 

Gerente de Proyecto puede ser consciente de cuáles podrían ser las ventajas y 

desventajas de este esquema de funcionamiento organizacional, siendo las 

principales las siguientes: 
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Cuadro 3. Ventajas y Desventajas de una Organización Matricial (PMBOK®, 2008) 

Ventajas Desventajas 

- El Gerente del Proyecto sí tiene un nivel 

de autoridad sobre los recursos. 

- Las metas del proyecto pueden ser diferentes 

a las metas de la gestión. 

- Autoridad y responsabilidad están 

compartidas. 

- Se puede perder el balance entre tiempo, 

costo y desempeño. 

- Objetivos del proyecto altamente visibles. - Más de un “jefe” por equipo de proyecto 

(funcional y del proyecto). 

- Se tiene mayor soporte de la 

organización. 

- Mayor complejidad en el monitoreo y control 

del proyecto. 

- Los miembros del equipo del proyecto se 

mantienen en sus unidades de trabajo. 

- Los Gerentes de Área pueden tener 

diferentes prioridades que los Gerentes de 

Proyecto. 

- Mejor flujo de la información. - Comunicación compleja por involucrar más 

gente de la organización. 

 

Particularmente para el presente PFG, la propuesta se dirigirá a los proyectos 

llevados dentro del Area Técnica de CLARO Ecuador, y esto es importante ya que 

a pesar de que un Ingeniero de Proyecto va a liderar uno o varios proyectos, hay 

funciones adicionales que debe cumplir para modificar su rol hacia un Gerente de 

Proyecto.  

 

Para no caer en omisiones de gestión, Kerzner, H. (2009, p. 116) propone 

considerar la siguiente comparación entre un Ingeniero de Proyecto y un Gerente 

de Proyecto: 

 

Cuadro 4. Comparación entre un Gerente de Proyecto y un Ingeniero de Proyecto 

Gerente de Proyecto Ingeniero de Proyecto 

- Planificación del proyecto. - Planificación del proyecto. 

- Control del costo y cronograma. - Control del costo y cronograma. 

- Definición de especificaciones. - Definición de especificaciones. 

- Soporte de la logística. - Soporte de la logística. 
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Gerente de Proyecto Ingeniero de Proyecto 

- Control del contrato. - Control de la configuración. 

- Preparación de reportes periódicos. - Pruebas y soporte técnico. 

- Gestión de adquisiciones.  

- Gestión de personal.  

- Priorización de la programación.  

- Sistemas de información de gestión.  

 

2.2.9.2 Planes Subsidiarios del Plan de Gestión del Proyectos 

 

El Plan de Gestión del Proyecto contendrá todas las fases del proyecto, y definirá 

la manera en que el mismo será ejecutado, monitoreado, controlado, y finalizado. 

 

Según el tamaño del proyecto, se detallará en mayor o menor grado el plan de 

gestión, el cual en realidad es el conjunto de planes llamados planes subsidiarios 

del proyecto. Los planes subsidiarios están atados a las áreas de conocimiento del 

PMBOK® (pero tampoco es mandatorio), y son los siguientes: 

 

Cuadro 5. Planes Subsidiarios del Plan de Gestión del Proyecto 

Componentes del Plan de Gestión del 

Proyecto 

N° Proceso del PMBOK® (2008) 

dónde es Creado 

- Plan de Gestión de Cambios. 

(4.2) Desarrollar Plan de Gestión del 

Proyecto. 

- Plan de Gestión de la Configuración. 

- Plan de Gestión del Alcance. 

- Plan de Gestión del Cronograma. 

- Plan de Gestión del Costo. 

- Plan de Gestión de la Calidad. 
(8.1) Planificar la Calidad. 

- Plan de Mejoramiento de la Calidad. 

- Plan de Recursos Humanos. 
(9.1) Desarrollar el Plan de Recursos 

Humanos 

- Plan de Gestión de las Comunicaciones. (10.2) Planificar las Comunicaciones. 

- Plan de Gestión del Riesgo. (11.1) Planificar la Gestión del Riesgo. 
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Componentes del Plan de Gestión del 

Proyecto 

N° Proceso del PMBOK® (2008) 

dónde es Creado 

- Plan de Gestión de las Adquisiciones. (12.1) Planificar las Adquisiciones. 

- Plan de Gestión de los Requerimientos. (5.1) Colectar Requerimientos. 

- Línea Base del Alcance. 
(5.3) Crear la Estructura de Desglose del 

Trabajo. 

- Línea Base del Rendimiento del Costo. (7.2) Determinar el Presupuesto. 

- Línea Base del Cronograma. (6.5) Desarrollar el Cronograma. 

  

El Plan de Gestión del Proyecto una vez acordado entre los interesados claves, 

será usado para proveer la dirección del proyecto. 

 

2.2.9.3 Relación entre el Rendimiento, Tiempo y Costo del Proyecto 

 

El rendimiento, costo y tiempo del proyecto son restricciones que marcan la 

gestión de los recursos del proyecto. La combinación de estos tres factores da 

lugar a la triple restricción que debe ser monitoreada durante el ciclo de vida del 

proyecto. Gráficamente se la puede representar de la siguiente manera: 

 

 
Figura 14. Triple Restricción (Kerzner, H., 2009, p. 716) 

 

El Gerente del Proyecto debe estar en todo momento atento a los posibles 

cambios que puedan alterar la triple restricción, ya que un exceso en costos va a 

impactar en el tiempo y el rendimiento del proyecto, y así con cualquier variación 

de los otros factores. Este es uno de los motivos por los cuales es imprescindible 
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tener un buen sistema de control del proyecto, ya que ningún factor se mueve de 

manera aislada. 

 

Un factor adicional es la calidad, la cual se la puede representar como la suma de 

los factores de tiempo y costo. Es decir, que si se cumple con los cronogramas y 

presupuestos planificados, la calidad planificada no debería alterarse. Por ende no 

se incidirá negativamente en el cumplimiento de los requerimientos del proyecto, 

se controlará el nivel de riesgo, y el producto/servicio/resultado será el acordado y 

se podrá brindar la satisfacción esperada al cliente o usuario (ver Figura 3). 

 

Si la probabilidad de que el proyecto sufra un retraso es alta, en el artículo “The 

Four Phases of Project Management (2011, 28 Marzo), Hardvard Business 

Review, p. 9”, se recomienda lo siguiente para cuidar lo más posible la triple 

restricción: 

 

 Renegociar con los interesados, y discutir la posibilidad de incrementar el 

presupuesto o extender la fecha límite. 

 

 Re-examinar el presupuesto y cronograma para ver si se puede suplir el 

tiempo de retraso en alguna otra parte durante la ejecución del proyecto. 

 
 Revisar el alcance con el fin de que elementos no esenciales para el proyecto 

no sean considerados (evitar el arrastre del alcance). 

 
 Revisar si se puede disponer de recursos más experimentados para una 

posible sustitución de actividades críticas sin alterar el presupuesto y el 

desempeño. 

 
 Estar atentos a fuentes alternas en el caso de adquisición de materiales. 
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 Verificar la posibilidad de entregas parciales con el fin de no alterar el ritmo de 

ejecución del proyecto (no necesariamente toda la entrega al final). 

 
 Demandar el cumplimiento de los compromisos haciendo una gestión eficiente 

de los recursos humanos que forman parte del equipo del proyecto. 

 
 Manejar incentivos en caso de tener la autoridad para hacerlo (especificado en 

el acta de constitución del proyecto), si no son estos económicos, se podría 

otorgar reconocimientos individuales o grupales por buen desempeño, como 

días libres dependiendo el estatus del proyecto. 

 

La gestión de la triple restricción es una de las tareas mandatorias del Gerente del 

Proyecto, ya que se relaciona con los objetivos estratégicos más relevantes de 

una organización, tal como lo plantea Kerzner, H. (2009, p. 718) en la Figura 15. El 

control del costo se relaciona con la posición de mercado, el control del tiempo con 

la reputación de la empresa, y el control del rendimiento con los objetivos 

establecidos de rentabilidad. 

 

 
 

Figura 15. Pros y Contras que Inciden en la Triple Restricción 
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2.2.9.4 Preparando las Condiciones para el Éxito o Fracaso de los 

Proyectos 

 

El éxito del negocio depende de la gestión de su portafolio de proyectos. Toda 

organización divide sus actividades en operaciones y proyectos. Las operaciones 

son en si mismas de naturaleza repetitiva, como por ejemplo las actividades de 

producción o servicio; en cambio los proyectos son iniciativas únicas, como 

nuevos productos, servicios, emprendimientos, mejoramiento, etc. Los proyectos 

sustentan la innovación y el cambio, ya que son vitales para soportar la estrategia 

corporativa. Es por esta razón, que cada vez es mayor la demanda y exigencia de 

profesionales en Dirección de Proyectos por parte de las organizaciones, y acortar 

la brecha entre las prácticas tradicionales de gestión y la aplicación de mejores 

prácticas descritas en estándares internacionalmente aceptados como el caso del 

PMBOK®. 

 

Como el éxito del negocio se basa en el éxito de los proyectos, se debe cuestionar 

qué implica éxito o fracaso, ya que no tiene el mismo significado para todos los 

interesados. En este punto juega un papel muy importante la percepción. En todo 

caso, se puede partir de lo que expone Vargas, R. (2009, p. 15), que señala que 

un proyecto exitoso es aquel que ha sido realizado conforme a lo planificado. 

Siendo muy estrictos en lo anterior, resultaría que el significado de éxito se diluiría 

si el proyecto ha sido terminado por debajo del presupuesto previsto, o finalizó 

antes de la fecha tope, o se consumió menos recursos, o se hicieron más pruebas 

de calidad de lo planificado, etc. Más allá del tecnicismo, un proyecto es 

considerado exitoso, cuando las necesidades y expectativas de los interesados 

han sido cumplidas o excedidas. Los siguientes factores (entre otros) pueden 

ayudar a influenciar el éxito de los proyectos: 

 

- Entender el tipo de organización en cual se desarrolla el proyecto 
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- Adelantarse a posibles impactos en el proyecto tomando en cuenta el entorno 

- Identificar a todos los interesados en el proyecto (positivos y negativos) 

- Identificar lo más temprano posible los requerimientos finales del proyecto 

- Involucrar desde el inicio al Patrocinador y gestión Sénior (asegurar apoyo) 

- Seleccionar adecuadamente a los miembros clave del equipo del proyecto 

- Desarrollar un sentido de pertenencia del proyecto en los miembros del equipo 

- Utilizar varios estilos de liderazgo de acuerdo al ciclo de vida del proyecto 

- Utilizar diferentes niveles de autoridad dependiendo del tipo de proyecto 

- Determinar cuáles procesos del PMBOK® se ajustan a la realidad del proyecto 

- Desarrollar estimaciones realistas con reservas de contingencia coherentes 

- Cuidar la gestión de los cambios y la configuración 

- Cuidar que sólo los cambios aprobados sean los incorporados a la línea base 

- Desarrollar un esquema de distribución de información formal 

- Monitorear periódicamente el proyecto mediante indicadores de desempeño 

- Manejar la presión durante períodos críticos durante el proyecto 

- Hacer una gestión de riesgos acorde al tamaño del proyecto 

- Controlar el avance y gastos aplicando el análisis de valor ganado 

 

Por lo tanto, se puede decir que un proyecto fracasado implica que no salió de 

acuerdo a lo planificado, y es visto como una pérdida para la organización. 

 

Entre los estilos de liderazgo (directivo, participativo, servil, facilitador, etc.), la 

delegación es muy útil para soportar la carga de trabajo generada en un proyecto 

(impulsar la agilidad en la gestión). Volviendo al artículo “The Four Phases of 

Project Management (2011, 28 Marzo), Hardvard Business Review, p. 7”, a 

continuación se indican las recomendaciones para una delegación efectiva: 

 

 Reconocer las capacidades de los miembros del equipo de proyecto, confiar 

en sus habilidades, y enfocarse en los resultados. 
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 Considerar la delegación como una manera de desarrollar las destrezas del 

equipo. 

 

 Evitar la delegación de reversa, es decir, que la responsabilidad vuelva a las 

manos del Gerente del Proyecto, se debe procurar encontrar soluciones en 

conjunto. 

 
 La delegación implica hacer un mejor uso de los recursos del personal. 

 

 Explicar claramente las responsabilidades que deben cumplir los miembros del 

equipo del proyecto, y proveer de los recursos que necesitan para el efecto. 

 
2.2.9.5 Controlando el Progreso del Proyecto 

 

Dentro del Grupo de Procesos de Seguimiento y Control en el PMBOK® (2008), 

se especifican una serie de herramientas aplicables a la gestión de proyectos 

según el área de conocimiento. Estas herramientas, en resumen, buscan 

garantizar el trabajo del proyecto, para lo cual se deben considerar los siguientes 

puntos: 

 

 Como insumo principal se debe contar con el Plan de Gestión del Proyecto, ya 

que se debe controlar que no se altere (entre los puntos principales) el 

alcance, cronograma, costos, calidad, y cumplimiento de los distintos 

contratos. 

 

 Proveer de información que permita medir el progreso del proyecto, y hacer 

proyecciones y estimaciones de los parámetros principales del mismo. 

 

 Valorar el rendimiento para determinar si se requieren de acciones preventivas 

y/o correctivas. 
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 Asegurar que los cambios que se vayan a implementar, sean únicamente los 

validados y aprobados, para cuidar la configuración del producto, servicio o 

resultado a generarse en el proyecto. 

 

 Cuidar que las variaciones de lo ejecutado respecto a lo planificado no se 

salgan de control, con el fin de que se pueda culminar el proyecto dentro de 

los plazos y costos previstos. 

 

Para controlar un proyecto se requieren dos momentos: dónde se supone debería 

estar y en qué punto se está realmente. La inconsistencia entre los dos momentos 

nace de la falta de un sistema de información del proyecto. Según Lewis, J. (2011) 

para saber el estatus del proyecto, el Gerente del Proyecto debe conocer los 

costos incurridos a la fecha, si el trabajo está cumpliendo con los requerimientos 

funcionales y técnicos, si está dentro del cronograma, y si el alcance del trabajo 

realizado está en el nivel acordado en el Plan de Gestión del Proyecto. Medir el 

progreso implica poner atención a la presencia de desviaciones de lo ejecutado 

versus lo planificado, ya que para minimizarlas se requiere hacer esfuerzos 

continuos de mitigación y respuesta en caso de detectar su presencia. 

 

En cuanto al control del tiempo (básicamente el cronograma), la sección 6.6.2 del 

PMBOK®, propone las siguientes herramientas: 

 

i. Revisiones de rendimiento que son reportes que permitan medir, comparar y 

analizar el rendimiento del cronograma; usando parámetros como la fecha de 

inicio y fin actual, porcentaje de completación, etc. 

 

ii. Análisis de variación del avance actual respecto a la línea base del 

cronograma original, con lo que dependiendo del nivel de las variaciones, se 

podrá decidir si implementar acciones correctivas y/o preventivas. 
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iii. Uso de software de gestión de proyectos, como es el caso del MS Project, 

Excel, Primavera, etc. 

 
iv. Nivelación de recursos en función de un análisis que considera la restricción 

propia del recurso utilizado (cantidad, disponibilidad, etc.). 

 
v. Análisis del escenario “qué-si”, el cual ayuda a verificar la factibilidad del 

cronograma del proyecto bajo condiciones adversas. 

 
vi. Aplicación de adelantos y retrasos, con el fin de gestionar las dependencias 

(mandatorias, blandas, o externas) entre las actividades sucesoras y 

predecesoras, y mejorar la dinámica del control del cronograma. 

 
vii. Técnicas de compresión del cronograma en caso de que se sufran retrasos 

en el proyecto, siendo las opciones recomendadas aplicar la ejecución rápida 

(paralelizar actividades secuenciales de la cadena crítica) y/o intensificar 

(añadir más recursos a las actividades críticas). 

 
viii. Herramientas de programación (ya sean manuales y/o con ayuda de algún 

paquete computacional) que permitan mantener actualizada la información 

del progreso del proyecto, y que sea de conocimiento del equipo del proyecto 

e interesados clave. 

 

En lo que se relaciona al control del costo, la sección 7.3.2 del PMBOK®, propone 

las siguientes herramientas: 

 

i. Uso del análisis del valor ganado, tema central del presente PFG, donde se 

complementará el EVM con la aplicación del ES. 

 

ii. Pronósticos del costo total del proyecto en base a los datos (indicadores de 

valor ganado) que se vayan obteniendo en los períodos de medición. 
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iii. Análisis de rendimiento y variación del costo actual del proyecto respecto a la 

línea base original. 

 
iv. Software de gestión de proyectos, que implica el uso de paquetes 

computacionales para el efecto. 

 

La aplicación de las técnicas y herramientas para el control y monitoreo de los 

proyectos en el momento oportuno, es de vital importancia para aumentar la 

oportunidad de éxito de los mismos. Si no son utilizadas es altamente probable 

que no se detecten la real magnitud de las desviaciones (es por esto la 

importancia de incentivar el uso de herramientas tan básicas como los reportes de 

rendimiento) puede provocar un arrastre del alcance, lo que se refleja en sobre 

costos y sobre tiempos, impactando negativamente en las demás restricciones del 

proyecto, como son la calidad, disponibilidad de recursos, satisfacción del 

cliente/usuario, y gestión de riesgos. 

 

2.3 Sistema de Gestión del Valor Ganado 

 

Como lo señalan Fleming, Q. & Koppelman, J. (2010, pp. 35-36), la 

implementación del valor ganado fue una parte integral de lo que se conoce como 

el Criterio de los Sistemas de Control de Costo/Cronograma (C/SCSC – 

Cost/Schedule Control Systems Criteria). Este criterio compuesto originalmente 

por 35 requerimientos, fue utilizado en 1967 por el Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos, en especial como un método aprobado para la gestión de los 

costos en lo que respecta a las adquisiciones y contrataciones. C/SCSC fue 

exitoso desde el punto de vista gubernamental, más no fue completamente 

aceptado por la industria privada, por lo que para el año 1995 se hizo una revisión 

de la versión 35 C/SCSC, y la nueva versión se la llamó Criterio del Sistema de la 

Gestión del Valor Ganado (EVMS) y contuvo 32 requerimientos.  
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Para el año 1998 el criterio 32 EVMS fue publicado formalmente como una norma 

por el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI)/Alianza de 

Industrias Electrónicas (EIA), la cual se publicó bajo el nombre de ANSI/EIA-748-

1998 (la versión B de la norma se publicó en el año 2007).  

 

Por su parte el PMI, en el año 1996 incluye el análisis del valor ganado como parte 

de su primera edición del PMBOK® en la sección 10.3.2 correspondiente a las 

herramientas y técnicas para el reporte del rendimiento del proyecto en el capítulo 

de la planificación de las comunicaciones. Y en el año 2005 el PMI publica el 

primer estándar para la práctica del EVM en la dirección de proyectos. 

 

2.3.1 Rol de la Gestión del Valor Ganado 

 

La retroalimentación del estatus del proyecto por parte del equipo del proyecto es 

crítico para el éxito del mismo. El control oportuno de las variaciones entre lo 

planificado y lo ejecutado permite hacer una identificación temprana de problemas, 

y hacer los ajustes necesarios para mantener al proyecto dentro del tiempo y 

presupuesto indicado en el Plan de Gestión del Proyecto. 

 

La gestión del valor ganado es una metodología que permite medir el rendimiento 

del proyecto haciendo un análisis de variación y de tendencia, monitorea las 

dimensiones principales para cada actividad, paquete de trabajo o fase; y sus 

resultados indican cuál es la desviación potencial del proyecto de las líneas base 

del cronograma y costos. Los principios del EVM son aplicables a todos los 

proyectos, en cualquier industria. 

 

El EVM provee de las métricas para comparar lo que ha sido planificado con lo 

que se ha completado, siendo las métricas básicas las descritas en el cuadro 6: 
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Cuadro 6. Métricas Básicas del Proyecto (Budd, I. & Budd, S., 2010, p. 4) 

Resultados 
Alcance Cronograma Presupuesto 

Acciones 

Plan ¿Qué son los 
entregables? 

¿Cuándo son 
realizados? 

¿Cuánto costarán? 

Progreso 
¿Qué tareas han sido 

completadas? 

¿Cuánto ha tomado 
completar el trabajo 

realizado? 

¿Cuánto se ha gastado 
para completar las 

tareas reportadas como 
finalizadas? 

Proyección 
¿Todas las 

especificaciones se 
cumplirán? 

¿Cuándo el proyecto 
será completado? 

¿Cuál es el costo total 
estimado a la 
completación? 

 
 

El siguiente cuadro indica las áreas de conocimiento (PMBOK®, 2008) de la 

gestión del proyecto dónde el EVM es más aplicable (según el Practice Standard 

for Earned Value Management, 2005, p. 2): 

 

Cuadro 7. Relación del EVM con la Gestión de Proyectos 

Areas de 
Conocimiento 

Grupos de Procesos 

Iniciación Planificación Ejecución Control Cierre 

Integración           

Alcance           

Tiempo           

Costos           

Calidad           

RRHH           

Comunicación           

Riesgo           

Adquisiciones           

  Aplicación fundamental del EVM 

  Aplicación poco significante del EVM  

  Sin aplicación del EVM 
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2.3.2 Fundamento de la Gestión del Valor Ganado 

 

Lipke, W. en su artículo “Statistical Methods Applied to EVM: The Next Frontier 

(2003), CrossTalk The Journal of Defense Software Engineering, p. 1”, sostiene 

que uno de los objetivos del EVM es proveer de un medio para predecir el 

resultado de un proyecto, tomando en cuenta que el resultado es determinado en 

su mayor parte en la planificación, y la proyección de la completación ocurre con el 

análisis del rendimiento del proyecto. 

  

Como se mencionó en el punto 2.3, el EVMS como estándar, fue publicado en el 

año 1998 bajo la norma ANSI/EIA-748. Budd, I. & Budd, S. (2010, pp. 68-70) 

señalan que los criterios para el uso del EVMS son formalizados en 32 

requerimientos, agrupados en cinco áreas o dimensiones, las cuales son: 

 

i. Organización 

 

- Definir el trabajo autorizado con una estructura de desglose del trabajo 

(EDT) 

- Identificar la estructura de la organización (EDO) 

- Integración del EVMS con la EDT y EDO 

- Identificar la función responsable de los costos indirectos 

- Integrar la EDT/EDO, y crear las cuentas de control 

 

ii. Planeación, programación y presupuestación 

 

- Programar el trabajo autorizado (secuenciamiento) 

- Identificar indicadores que serán usados para medir el progreso 

- Establecer el presupuesto distribuido en el tiempo 
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- Identificar los elementos de costo significantes dentro del presupuesto 

autorizado 

- Identificar el trabajo autorizado en los paquetes de trabajo 

- La suma de todos los paquetes de trabajo (presupuesto y planeación) 

dentro de las cuentas de control debe igualar a la cuenta del presupuesto 

- Identificar y controlar cualquier trabajo definido como nivel de esfuerzo 

- Establecer presupuestos por cada elemento significante de la 

organización para gastos que pueden volverse un costo indirecto 

- Identificar la reserva de gestión y el presupuesto no distribuido 

- Asegurar que el costo objetivo del proyecto sea igual a la suma de todos 

los presupuestos y reservas 

 

iii. Consideraciones de contaduría 

 

- Registrar los costos directos 

- Resumir los costos directos desde las cuentas de control a los elementos 

del desglose de trabajo 

- Resumir los costos directos desde las cuentas de control en los 

elementos del desglose de la organización 

- Registrar los costos indirectos 

- Identificar los costos unitarios 

- Proveer de un esquema de rendición de cuentas para un sistema de 

control contable del material 

 

iv. Análisis y reportes de gestión 

 

- Generar información del control de gestión a nivel de cuenta de control 

- Identificar y explicar las diferencias entre el rendimiento del cronograma, 

costo actual y lo planificado 
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- Identificar los costos indirectos aplicados y presupuestados 

- Resumir los datos y variaciones por medio de la EDT y EDO 

- Implementar acciones administrativas 

- Revisar el estimado del costo a la completación basado en el rendimiento 

a la fecha 

 

v. Revisión y mantenimiento de datos 

 

- Incorporar solamente los cambios autorizados 

- Conciliar el presupuesto actual al presentado previamente 

- Control retroactivo (tomando el efecto de una fecha pasada) de los 

cambios para el registro pertinente a los trabajos realizados 

- Prevenir revisiones no autorizadas al presupuesto del proyecto 

- Documentar los cambios a la línea base de la medición del desempeño 

 

2.3.2.1 Elementos que Sustentan la Gestión del Valor Ganado 

 

Para controlar un proyecto por medio del EVMS, este debe ser previamente 

planificado bajo los principios que obedecen el gerenciamiento de proyectos. 

Desde la perspectiva del autor del presente PFG, una planificación confiable se 

sustenta en tres procesos fundamentales del PMBOK®: la identificación de los 

interesados, el establecimiento del alcance, y la creación de la estructura de 

desglose del trabajo (EDT). Si se trabaja cuidadosamente en estos tres elementos, 

los demás procesos involucrados en el desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto 

tendrán una alta probabilidad de éxito. La correcta identificación de los interesados 

(stakeholders) nace de preguntarse “quién” es el proyecto. Es decir, tomar 

conciencia que el proyecto no sólo lo conforman el Gerente del Proyecto y su 

equipo, tal como se muestra en la Figura 16.  
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Figura 16. Reconocimiento del Entorno de un Proyecto 

 

Reconocer el entorno de un proyecto permite identificar a todas aquellas personas 

u organizaciones que se verán afectadas positiva o negativamente, y directa o 

indirectamente por el proyecto. Con este reconocimiento, se podrá hacer un 

levantamiento de cuáles son sus expectativas, y en base a esto, el Gerente del 

Proyecto y su equipo definirán si todas podrán ser cumplidas o no (y el grado de 

cumplimiento). De este modo se logra aterrizar las expectativas en requerimientos 

del proyecto, y definir más claramente los entregables del mismo. 

 

En todo proyecto puede haber una gran cantidad de interesados, pero los 

principales para el proyecto pueden ser considerados los siguientes: 

 

- El Patrocinador del Proyecto (persona(s) que autoriza el proyecto) 

- El Gerente del Proyecto 

- El equipo del proyecto 

- Cliente del proyecto 

- Organización responsable de la ejecución (participantes) 
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- Oficina de Dirección del Proyecto (PMO) 

 

Identificar a los interesados disminuye en gran medida la cantidad de supuestos 

que tendrá el alcance, ya que el resultado de este proceso, es el levantamiento de 

una base de datos dónde claramente se ha especificado qué se puede o no 

cumplir. Esto pone los límites del proyecto (que no es lo mismo que las limitantes 

del proyecto), lo cual sustenta al plan de gestión en sí mismo. 

 

El alcance del proyecto se refiere a todo el trabajo requerido para completar el 

proyecto, es por esto que es tan importante que su contenido no genere 

ambigüedades en su entendimiento, sino que debe ser lo más específico posible. 

El PMBOK® (2008) señala que el alcance es la composición de: el alcance del 

proyecto (trabajo necesario para entregar el producto/servicio/resultado único), el 

alcance del producto (especificaciones/funciones que lo caracterizan), y la línea 

base del alcance (enunciado del alcance en sí mismo, la EDT, y el diccionario de 

la EDT). 

 

Esquembre, J. (2009, p. 100), coordinador del libro Dirección Profesional de 

Proyectos (Guía Examen PMP®), propone el siguiente gráfico para diferenciar el 

alcance del proyecto del producto: 

 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Producto, 
servicio, 

y/o 
resultado

 
Figura 17. Alcance del Proyecto versus Alcance del Producto 
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Es así que, el alcance juega un rol destacado en aquellos proyectos que no han 

sido exitosos, por varios factores, como por ejemplo: 

 

- Proyectos liderados por gerentes inexpertos 

- El Gerente del Proyecto “supone” lo que podrían esperar los interesados 

- Falla en identificar y documentar adecuadamente los requerimientos 

- Subestimación del trabajo a realizar (exceso de supuestos) 

- No se logra un alineamiento entre el equipo del proyecto y el cliente 

 

Uno de los errores comunes por los cuales se hace una gestión deficiente del 

alcance, es creer que los proyectos son “marketing”. Un proyecto busca cumplir 

las necesidades y expectativas de los clientes, pero dentro de los límites 

acordados dentro del alcance. Marketing busca cumplir las necesidades de los 

clientes más allá de sus expectativas, a toda costa, cuidando en lo posible que no 

sea a todo costo. Si el Gerente del Proyecto mantiene la claridad de lo que implica 

el gerenciamiento del proyecto con su equipo de trabajo, y su seguimiento y 

control, cuidará precisamente que no se desperdicien horas de trabajo en cumplir 

un alcance que no fue solicitado (evitar el laminado dorado del proyecto o gold 

plating). 

 

La creación de la EDT (en inglés WBS – Work Breakdown Structure) es la 

descomposición jerárquica del alcance, es decir una representación gráfica que a 

simple vista debería mostrar exclusivamente lo que incluye un proyecto. La calidad 

de la EDT depende de la calidad del alcance. La segunda edición del estándar 

para la EDT publicado por el PMI en el año 2006, indica que es una herramienta 

usada en los proyectos para: 

 

 Definir el alcance del proyecto en términos de entregables y futura 

descomposición de los mismos en componentes más pequeños. 
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 Proveer al equipo del proyecto de un marco de trabajo en cual se base los 

reportes de progreso y estatus. 

 
 Facilitar la comunicación entre el Gerente del Proyecto y los interesados 

claves. 

 
 Como una entrada a otros procesos de la gestión del proyecto. 

 
La descomposición de la EDT debe cumplir la regla del 100%, propuesta por 

Haugan (2002, p. 17), esto es, incluir en la EDT todo el trabajo definido por el 

alcance del proyecto, y capturar todos los entregables tanto de la gestión del 

proyecto como del producto/servicio/resultado en sí. Ahora, ¿hasta cuando hacer 

el ejercicio de la descomposición del alcance? Aunque existen varias 

recomendaciones al respecto, la mejor opción desde la perspectiva del autor es 

descomponer hasta que resulte sencillo estimar qué recursos se requieren, cuánto 

tiempo tomará realizar el trabajo del componente, y cuánto costará. 

 

La importancia de la EDT radica en dos cosas: facilitar el gerenciamiento del 

proyecto al tener componentes más pequeños, y a partir de este diagrama 

jerárquico se podrá desarrollar con mayor confiabilidad los planes subsidiarios del 

Plan de Gestión del Proyecto. 

 

 
Figura 18. Importancia de la EDT (Esquembre, J., 2009, p. 108) 
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La descomposición del alcance puede seguir la siguiente recomendación: 

 

 Colocar en el primer nivel (nivel 0) de la EDT el nombre del proyecto. 

 

 En el segundo nivel (nivel 1) especificar las fases o etapas que comprenden el 

ciclo de vida del proyecto. 

 
 Los siguientes niveles de descomposición dependerán del grado de 

entendimiento y de experiencia en cada fase del proyecto. 

 
 El nivel más bajo de la descomposición (componente más pequeño) recibe el 

nombre de paquete de trabajo, que se va a relacionar con algún entregable del 

proyecto. 

 
Para controlar el consumo del presupuesto, se puede colocar cuentas de control, 

que son puntos ubicados en lugares considerados claves en la EDT por el Gerente 

del Proyecto para llevar la contabilización. La gestión de varios de estos puntos 

puede ser llevada por medio de un Plan de Cuentas de Control (CAP – Control 

Account Plan) que relacione el alcance específico del trabajo, el margen de tiempo 

para realizarlo y un presupuesto aprobado para cumplir con ese trabajo. Lo que se 

debe tener presente es que una cuenta de control puede incluir uno o más 

paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo debe estar asociado a una 

cuenta de control (ver Figura 19). En proyectos grandes con EDT’s complejas, 

puede resultar fácil cometer el error de poner cuentas de control sobre cuentas de 

control, lo que podría “inflar” involuntariamente el presupuesto del proyecto. 

 

Como lo menciona Sanghera, P. (2010, p. 100), la EDT es una representación del 

alcance en paquetes de trabajo, es el “qué” del proyecto, no es el cuándo ni el 

cómo, tampoco es el cronograma, ni el diagrama de red. Esto es importante 

considerar cuando se hace una lectura de la EDT. 
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Figura 19. Elementos de una EDT y Estimación de Costos (Rivarola, G., 2009, p. 182) 

 

Por último, la manera de describir a detalle un paquete de trabajo es por medio del 

diccionario de la EDT, que es un documento que ayuda a que no se cree ninguna 

inconsistencia entre el trabajo realizado y el requerimiento en relación. El 

diccionario provee de una descripción más detallada de cada elemento en la EDT 

(por lo que podría ser usado como un sistema de autorización de trabajo). De 

manera general, este documento contiene información como: una breve 

descripción del trabajo involucrado, identificadores de códigos de cuenta, hitos, 

información contractual (si el trabajo de un paquete es asignado a un tercero), 

costos, requerimientos de calidad, estimación de tiempos, e información de 

recursos.  

 

Así como la EDT, existen otras estructuras de desglose para riesgos, recursos, y 

la parte organizacional. Esta última se conoce como la estructura de desglose de 

la organización (EDO), y provee una jerarquía de las unidades o departamentos 

de la organización, asignadas a los paquetes de trabajo de la EDT. Cuando en un 

proyecto intervienen varias unidades organizacionales, las cuentas de control 

también son útiles, ya que vendrían a ser partes del plan del proyecto asignadas a 

esas unidades, donde los costos pueden ser presupuestados y rastreados. 
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2.3.2.2 Gestión del Tiempo como Base del Sistema de Gestión de Valor 

Ganado 

 

“La programación (scheduling) de un proyecto requiere de un toque científico y 

artístico. Un toque científico debido a que el cronograma debe reflejar las tareas 

de la EDT de una manera lógica e interrelacionada para optimizar los recursos de 

la organización. Un toque artístico ya que las tareas no solamente son 

dependientes técnicamente, sino que son gestionadas políticamente, esto es, 

requieren de sutileza y habilidades interpersonales”. (Tylor, J., 2008, p. 57). 

 

El estándar para la programación publicado por el PMI en el año 2007, indica que: 

“el propósito de la programación es proveer de una hoja de ruta que representa el 

cómo y cuándo el proyecto entregará los productos definidos en el alcance del 

proyecto y por el equipo del proyecto.” Venkatasubramanian, G. (2012, p. 11) 

representa el ciclo de vida de la programación del proyecto mediante el siguiente 

diagrama de flujo: 

 

 
Figura 20. Ciclo de Vida de la Programación del Proyecto 
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Los elementos que deberían considerarse para la programación deberían 

responder las siguientes interrogantes (entre otras): 

 

- ¿El plan de gestión del tiempo incluye todas las actividades? 

- ¿Se dispone del suficiente detalle para conocer el trabajo a ser realizado? 

- ¿El secuenciamiento de las actividades es el correcto? 

- ¿Las duraciones de las actividades son factibles y alcanzables? 

- ¿El plan de gestión del tiempo es flexible ante posibles cambios? 

- ¿Se han considerado todos los recursos necesarios? 

 

La gestión del tiempo, entonces, se reduce a controlar el cronograma establecido 

para el proyecto, a través de determinadas técnicas de programación. De hecho, 

el cronograma del proyecto es la mejor herramienta para gestionar el día a día de 

lo que sucede en todo proyecto. Fleming, Q. & Koppelman, J. (2010, pp. 66-67) 

mencionan que de los 32 requerimientos de la norma ANSI/EIA-748, los siguientes 

tres deben ser considerados para un sistema formal de programación del proyecto 

(sin que sean los únicos requerimientos para la Gestión del Valor Ganado): 

 

 (Requerimiento 6) Programar el trabajo autorizado de modo que se describa la 

secuencia del mismo e identifique las interdependencias de las tareas 

significantes, necesarias para cumplir los requisitos del proyecto. 

 

 (Requerimiento 7) Identificar productos, hitos, metas de rendimiento técnicos, 

u otros indicadores que serán usados para medir el progreso. 

 
 (Requerimiento 23) Identificar, al menos de manera mensual, las diferencias 

significantes entre el rendimiento del cronograma planificado y actual, y el 

rendimiento del costo planificado y actual; y proporcionar las razones por las 

cuales se produjeron esas variaciones durante la gestión del proyecto. 
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Desde el punto de vista de la gestión tradicional de proyectos, se tienen dos 

argumentos que pueden generar errores en lo que respecta a la gestión del 

tiempo: 

 

i. El Gerente del Proyecto y su equipo no dedican el tiempo necesario a la 

planificación. Esto hace que los problemas se presenten cuando se tiene la 

falsa percepción de que el cronograma es el proyecto en sí mismo, cuando 

en realidad el cronograma debe ser el resultado de: analizar los paquetes de 

trabajo, definir las actividades para realizarlos, establecer sus relaciones de 

dependencia y las duraciones respectivas. 

 

ii. Es común que el Gerente del Proyecto y su equipo utilicen como fuente 

“exclusiva” para desarrollar las actividades del cronograma el enunciado del 

alcance o el tiempo de entrega establecido por el cliente, cuando en realidad 

hay otras fuentes complementarias como son: la EDT, información histórica 

de proyectos similares, restricciones y supuestos (una fuente muy útil es 

recurrir al juicio de expertos). 

 

Las actividades que serán registradas en el cronograma son las requeridas para 

crear los paquetes de trabajo (la base del cronograma es la EDT). Para definir 

cuál(es) actividad(es) será la inicial y final (y las intermedias), es necesario 

secuenciarlas de una manera lógica, y sobre todo acordada por el Gerente de 

Proyecto y su equipo. El secuenciamiento es representado gráficamente por 

medio de un diagrama de red (ver Figura 21), siendo las técnicas más utilizadas 

para su diagramación: la actividad sobre la flecha (AOA – Activity-on-Arrow) y la 

actividad sobre el nodo (AON – Activity-on-Node). El diagrama de red se 

conformará por actividades con holgura y sin holgura, donde la holgura indica 

cuánto tiempo puede retrasarse una actividad sin afectar la duración del proyecto; 
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y las actividades sin holgura son las actividades críticas del proyecto (formarán el 

camino crítico), aquellas que no pueden sufrir alteración alguna. 

 

A la técnica AON se la conoce también como el método de diagramación por 

precedencia (PDM – Precedence Diagramming Method), y a la AOA como la 

técnica para la revisión y evaluación del programa o proyecto (PERT – Program 

Evaluation and Review Technique). PERT es una técnica muy utilizada para 

estimar la duración de la actividad. 

 

Actividad Predecesora

A Inicio
B Inicio
C A
D B, C
E B

Fin D, E

 
Figura 21. Actividad sobre la Flecha (AOA) y Actividad sobre el Nodo (AON) 

 

En la sección 6.4.2 del PMBOK® (2008, pp. 132-133), se describen las 

herramientas y técnicas recomendadas para estimar la duración de las actividades 

del proyecto. La técnica PERT es una de ellas, las otras herramientas son: juicio 

de expertos, estimación análoga, y estimación paramétrica. Antes de continuar, es 

importante que se pueda dar una definición de lo que implica estimar, ya que la 

calidad de los elementos considerados por el Gerente del Proyecto y su equipo 

para realizar las estimaciones, será lo que valide la calidad del resultado final. 

Rad, P. (2002, p. 1), define a la estimación como: “el arte y la ciencia de usar 

datos históricos, experticia personal, memoria institucional, y el enunciado del 

alcance del proyecto para para predecir el gasto de recursos, costo total, y 

duración de un proyecto”. 
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A la técnica PERT se la conoce también como “estimación tres puntos”, ya que 

para obtener el tiempo estimado (te), como entradas se requieren: un tiempo 

optimista (to), un tiempo más probable (tm) y un tiempo pesimista (tp). Con estos 

tres valores, se forma una distribución continua de probabilidad de naturaleza 

beta, con la cual se puede dar una aproximación más realista de cuántos períodos 

de tiempo podría durar la actividad bajo análisis al generar rangos de duración con 

una cierta probabilidad de confianza (generalmente se usa un nivel de confianza 

del 95%), debido a que también se puede calcular una desviación estándar () o 

medida del error de la duración estimada (ver Figura 22). 
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Figura 22. Distribución Beta-PERT 

 

Es necesario volver a recalcar que la validez de PERT dependerá de la calidad de 

las estimaciones, es decir, no se pueden poner valores al azar, estos se deben 

soportar en la experticia de los estimadores, y en caso de disponer información 

histórica, estudiar las duraciones de actividades similares en proyectos pasados. 

 

En cuanto a las técnicas, análoga y paramétrica, la técnica análoga se basa en 

determinar la duración de la actividad del proyecto tomando como referencia el 

tiempo que llevó hacer la misma actividad en un proyecto anterior. La técnica 

paramétrica también se basa en información histórica, pero se requiere de varios 

datos de duraciones de actividades similares pasadas, con el objetivo de encontrar 

la ecuación de estimación que más se ajuste a esos datos y calcular la nueva 

duración. 
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La debilidad de la estimación análoga es que el estimador asume que se van a 

volver a repetir las condiciones del entorno del proyecto pasado, lo cual contradice 

uno de los aspectos fundamentales de la definición de un proyecto, que es la 

singularidad del mismo. La estimación paramétrica es más recomendable, ya que 

se sustenta en el uso del análisis de regresión, proceso que permite predecir el 

comportamiento de una variable a partir de otra (predecir la duración de la 

actividad del nuevo proyecto, a partir de un conjunto de datos de duraciones de 

actividades similares pasadas). 

 

Como no siempre es posible determinar los tiempos optimistas y pesimistas, o no 

se dispone de información histórica, se puede optar por utilizar un tiempo más 

probable (se puede recurrir al juicio de expertos), y como una medida más 

conservadora se puede insertar un “colchón de duración” en determinadas 

actividades de la ruta crítica del orden 80/20 (agregar un 20% más de la duración 

que se defina). 

 

Por la experiencia del autor, en la premura de iniciar la fase de ejecución lo más 

rápido posible, gran parte de los Gerentes de Proyectos utilizan el método análogo 

para estimar las duraciones de las actividades, ya que es la técnica más sencilla y 

que menos esfuerzo conlleva, sin tomar conciencia que también es la técnica 

menos exacta. Esto explica el por qué muchas veces no se cumplen los 

cronogramas en los tiempos establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto, y las 

desviaciones en la ejecución son muy marcadas (implica pérdida de control). 

 

2.3.2.3 Gestión del Costo, Presupuestación y Establecimiento de la Línea 

Base 

 

Respecto a la norma ANSI/EIA-748, Budd, I. & Budd, S. (2010, pp. 140-150), 

indican que los requerimientos que cubren el establecimiento del presupuesto son: 
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 (Requerimiento 9) Establecer presupuesto para el trabajo autorizado con la 

identificación de los elementos significantes del costo (trabajo, material, etc.) 

necesarios para la gestión interna y para el control de los subcontratistas. 

 

 (Requerimiento 10) Identificar el trabajo autorizado en paquetes de trabajo 

discretos, establecer los presupuestos en términos de unidades monetarias, 

horas, u otras unidades medibles. Donde la cuenta de control no esté 

subdividida en paquetes de trabajo, identificar el esfuerzo a largo plazo en los 

paquetes de trabajo grandes para propósito de presupuesto y programación. 

 
 (Requerimiento 11) Especificar que la suma de todos los presupuestos de los 

paquetes de trabajo dentro de una cuenta de control, iguala al presupuesto de 

la cuenta de control. 

 
 (Requerimiento 12) Identificar y controlar el nivel de esfuerzo de la actividad 

para propósitos de presupuestación en el tiempo. 

 
 (Requerimiento 13) Establecer los presupuestos de operación para los 

componentes organizacionales significantes, cuyos gastos serán asignados 

como costos indirectos. 

 
 (Requerimiento 14) Identificar las reservas de gestión y el presupuesto no 

distribuido. 

 
 (Requerimiento 15) Especificar que el costo objetivo del proyecto sea 

reconciliado con la suma de todos los presupuestos y reservas de gestión. 

 

En el proceso de la gestión del costo (al ser una de las áreas fundamentales de 

todo proyecto) se debe procurar tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Identificar claramente los componentes/elementos que deben ser estimados 
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- Escoger cuidadosamente la técnica de estimación que será aplicada 

- Definir la exactitud exigida (o permitida en la organización) de la estimación 

 

Este proceso va más allá de solamente controlar que los gastos e ingresos estén 

en concordancia con lo presupuestado. Es crucial entender lo que implica el costo 

y sus distintas categorías, en especial cuando en los proyectos se involucren la 

participación de terceros como son contratistas y proveedores. Para la estimación 

de los costos del proyecto, el Gerente y su equipo deben identificar cuáles son los 

elementos constitutivos y las actividades relacionadas para cumplir con los 

objetivos planteados en el Plan de Gestión del Proyecto. La exactitud de la 

estimación dependerá de la calidad y cantidad de la información disponible, 

considerando que la exactitud esperada se incrementará con el progreso del 

proyecto, desde el diseño preliminar al diseño detallado. 

 

Para comprender lo que involucra la gestión del costo, los autores Lledó, P. & 

Rivarola, G. (2007, p. 73), proponen el siguiente esquema que permite ver los 

procesos involucrados en la integración entre el alcance y el presupuesto: 

 

 
Figura 23. Integración entre Alcance y Presupuesto 
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En el Cuadro 8, Tylor, J. (2008, p. 85) señala los errores más comunes en el 

proceso de estimación, costeo y solicitud de ofertas en un proyecto: 

 

Cuadro 8. Deficiencia en la Estimación, Costeo, y Solicitud de Ofertas 

Problema Consecuencias 

- Uso de base de datos obsoleta. - Estimación inexacta de los costos. 

- Falta de información histórica de los costos 

del proyecto. 

- No hay una línea base para comparar 

éxitos o fracasos previos. 

- El personal analiza las propuestas como si 

fuese una tarea más. 

- La estimación efectiva de costos requiere 

un entrenamiento previo. 

- Los costos cambian arbitrariamente por 

decisión de la gestión sénior. 

- Se crea un presupuesto que no es 

razonable (usualmente muy bajo). 

- Disposición de la gestión para tomar en 

cuenta a oferentes específicos. 

- Se reduce la habilidad para valorar 

alternativas de propuestas. 

 

Los costos son categorizados de acuerdo a su comportamiento: imputación o 

variabilidad. Según su imputación, los costos pueden ser clasificados como 

directos e indirectos; y según su variabilidad en costos fijos y variables. Se debe 

tener presente que los costos variables están relacionados con los costos directos, 

ya que son incurridos en una tasa proporcional al trabajo realizado; y los costos 

fijos se relacionan con los costos indirectos (costos de overhead u operativos), y 

no pueden ser asociados de manera exclusiva con cualquiera de los proyectos en 

ejecución. 

 

En la sección 7.1.2, el PMBOK® (2008) establece que las herramientas y técnicas 

para estimar los costos son: análoga, paramétrica, ascendente, y tres-puntos. La 

estimación análoga (top-down o descendente) es una herramienta de carácter 

referencial, por lo que es recomendable usarla en la fase de inicio para determinar 

los costos de tareas o actividades del nuevo proyecto que podrían ser similares a 

las registradas en proyectos pasados. La estimación ascendente (bottom-up) es 

un método más detallado, donde al tener la descomposición del proyecto por 
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medio de la EDT, facilita la comprensión del costeo desde los elementos más 

pequeños a los más generales. Por último, la estimaciones paramétrica y tres-

puntos (estimación PERT), siguen la misma lógica de lo expuesto en la gestión del 

tiempo. Por rigurosidad conceptual, es “normal” que tarea y actividad sean usadas 

como sinónimos, pero siendo más formal, una tarea es parte de los varios tipos de 

actividades en un proyecto. 

 

Tarquin, A. & Blank, L. (2005, pp. 496-499) hacen una diferenciación importante 

entre la estimación análoga y la ascendente. Establecen que la técnica análoga 

trata al precio como una variable de entrada y la estimación de costos como 

variables de salida. En cambio, la técnica ascendente trata al precio requerido 

como una variable de salida y la estimación de costos como variables de entrada 

(ver Figura 24). 

 

Esta diferenciación entre costo y precio es importante reconocerla. Los costos 

incluyen las tasas de trabajo, materiales, equipamiento, gastos administrativos, 

viajes, etc.; y el precio es la consecuencia de sumar esos costos más una 

ganancia o comisión. La ganancia es un porcentaje basada en el precio (%G), y la 

comisión un porcentaje basado en el costo (%F). Es un error común confundir 

comisión y ganancia, y los precios basados en esos dos conceptos son 

completamente diferentes, y se podría incurrir en “subestimaciones involuntarias”.  

 

Las expresiones matemáticas para cada caso son: 

 

 1 %G Precio  = Costo(Basado en la Ganancia)  Ec. 1 

 

 1 %F
Costo

Precio  = (Basado en la Comisión)  Ec. 2 
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Figura 24. Estimación de Costos Análoga y Ascendente 

 

En resumen, el precio del proyecto es igual a los costos directos (obtenidos a 

partir de la identificación de los componentes y elementos de costo), los costos 

indirectos y un margen de ganancia (porcentaje establecido del costo total del 

proyecto). 

 

Otra distinción que se debe hacer es entre costo y presupuesto. Como se ha 

expuesto en esta sección, costo es el valor de las entradas para realizar las tareas 

y generar el producto/servicio/resultado. En cambio, el presupuesto es el producto 

de agregar los costos en una línea de tiempo. 
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En la Figura 25 se puede apreciar que la agregación tiene un orden específico, ya 

que involucra considerar el costeo a nivel de la EDT y reservas adicionales como 

son la reserva de contingencia (producto de un análisis de riesgos y generalmente 

a disposición del Gerente del Proyecto) y una reserva gerencial o de 

administración (exclusiva para eventos imprevistos que no está a libre disposición 

del Gerente del Proyecto). Para realizar el presupuesto, Lledó, P. & Rivarola, G. 

(2007, p. 71) recomiendan que el responsable del proceso debe concentrar sus 

esfuerzos en los costos principales, que deberían representar el 95% del costo 

total. 

 

 
Figura 25. Presupuesto del Proyecto (Mulcahy, R., 2009) 

 

Así mismo, se puede apreciar que la línea base del desempeño de los costos 

(LBC) está formada por el costeo a nivel de la EDT más la reserva de contingencia 

(que podría o no estar incluida en la misma EDT). En la sección 7.2.3 del 

PMBOK® (2008), se define a la línea base del costo como “un presupuesto a la 

conclusión aprobado y distribuido en el tiempo, que se utiliza para medir, 

monitorear y controlar el desempeño global del costo del proyecto”; lo cual hace 
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que la línea base sea uno de los entregables más importantes de los procesos del 

Plan de Gestión del Proyecto. Al dibujar la línea base del costo, toma la forma de 

una “S” (llamada también curva “S” del costo), y será la referencia autorizada que 

el Gerente del Proyecto utilizará durante la ejecución para registrar las 

desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado; y el éxito de la gestión al frente 

del proyecto se reflejará en el control y minimización de esas desviaciones. No se 

debe confundir el propósito de la línea base, el cual no es medir un cambio 

aprobado, sino medir la desviación.  

 

Para la graficación de la línea base se recomienda usar las propiedades de las 

holguras en las actividades no críticas identificadas durante la construcción del 

diagrama de red del proyecto. El hecho de tener una holgura, implicará que una 

actividad tendrá un inicio más temprano (con su fin más temprano) y un inicio más 

tardío (con su fin más tardío). Al utilizar estos tiempos, se tendrá la impresión de 

generar dos líneas bases (ver Figura 26), pero en realidad, lo que sucede es que 

se forma una región factible para manejar variaciones en el costo sin que se altere 

el presupuesto final del proyecto. Esto ayudará al Gerente del Proyecto a tomar 

decisiones durante la ejecución del proyecto, en especial, cuando se deba hacer 

una nivelación de los recursos. 

 

 
Figura 26. Ejemplo de Diagramación de la Línea Base del Costo del Proyecto 
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Tylor, J. (2008, pp. 105-106) hace referencia a dos parámetros importantes que 

influyen directamente a la estimación de tiempos y costos: la productividad y 

disponibilidad del recurso humano del proyecto. Al realizar las estimaciones de 

tiempo y costos, generalmente se asume que los miembros del equipo del 

proyecto dedicarán todo su tiempo de la jornada laboral al mismo, lo que supone 

una productividad y disponibilidad del 100%, cuando en realidad esto no es así. En 

organizaciones funcionales y matriciales, principalmente, el recurso humano debe 

compartir su jornada laboral entre las actividades propias del área y las del 

proyecto (y no en un porcentaje determinado), lo que implica que la productividad 

y disponibilidad se verán afectadas en mayor o menor grado dependiendo de la 

dedicación del recurso al proyecto. La ecuación básica para estimar la duración de 

la actividad es la siguiente: 

 

Esfuerzo
Tiempo = 

Recursos Asignados a la Tarea
 Ec. 3 

 

A partir de la Ecuación 3, las expresiones matemáticas que permiten estimar el 

tiempo y costo, considerando la no exclusividad del recurso humano al proyecto 

son: 

 

/
Esfuerzo

Tiempo =  Disponibilidad
Productividad

 Ec. 4 

 

 
Esfuerzo

Costo =  Costo Unitario
Productividad

 Ec. 5 

 

El esfuerzo se lo medirá en las horas que el recurso humano consume para 

realizar las actividades del proyecto, la productividad un porcentaje promedio que 

será productivo para el proyecto, y el costo unitario representa cuánto se le 

cancelará por hora de trabajo en el proyecto. 
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El estándar de la industria establece que la productividad debería ser al menos del 

75%, basado en una jornada laboral de 40 horas por semana. (Tylor, J., 2008, p. 

107). 

 

2.3.3 Monitoreo y Control del Proyecto con Valor Ganado 

 

Sanghera, P. (2010, p. 304) indica que: “el monitoreo significa vigilar el curso del 

proyecto, y controlar significa tomar acciones para mantener ese curso o cambiar 

si está equivocado. Se monitorea generando, reuniendo, y distribuyendo la 

información acerca del rendimiento del proyecto respecto a las líneas base. Los 

reportes de rendimiento son usados para monitorear y controlar el trabajo el 

proyecto”. 

 

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto implica (entre las principales 

funciones) comparar el rendimiento actual contra el Plan de Gestión del Proyecto, 

hacer una valoración del rendimiento para determinar si se requieren acciones 

correctivas/preventivas, proveer de la información del progreso del proyecto, 

validar la implementación de los cambios aprobados, e identificar nuevos riesgos. 

 

Las actividades principales involucradas en el monitoreo del progreso del proyecto 

son la colección y el análisis de datos, la definición de qué se va a reportar, y 

quienes serán los destinatarios de esa información. Según lo que se requiera 

informar, se puede aplicar los siguientes reportes de rendimiento: 

 

- Reporte de estatus (una foto del momento del proyecto) 

- Reporte de progreso (qué se ha alcanzado o se ha cumplido a la fecha) 

- Reporte de variación (lo ejecutado versus lo planificado) 

- Reporte de tendencia (el proyecto ha mejorado o empeorado) 

- Reporte de proyección (acciones a tomar en el futuro) 
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El control del proyecto se enfoca en cuatro aspectos: cambios en el alcance, 

análisis de riesgos, variaciones de los costos, y variaciones del cronograma. 

 

Los cambios en el alcance deben ser controlados por el Gerente del Proyecto 

(filtrar los cambios innecesarios), para lo cual la planificación justamente debe 

buscar la forma de minimizar la necesidad por cambios. Durante la fase de 

ejecución de todo proyecto, es común que se presenten alteraciones a las 

condiciones iniciales del mismo (tomar en cuenta que no todos los cambios son 

negativos), y es por esto que es importante reconocer qué factores podrían 

impactar en el alcance, como por ejemplo: cambios en la gestión sénior que 

comprometa el proyecto tal y como fue concebido, el surgimiento de nuevos datos 

acerca del producto/servicio/resultado que no fueron contemplados 

oportunamente, errores u omisiones durante la evaluación inicial, una gestión 

deficiente en cuanto a los riesgos inherentes del proyecto, etc. En cuanto a los 

riesgos, es importante recalcar que al ser eventos inciertos que pueden afectar 

positiva o negativamente a uno o varios objetivos del proyecto; el proceso de 

monitoreo permite identificar nuevos riesgos, revaluar los riesgos actuales, y cerrar 

los riesgos pasados. 

 

Las variaciones en costos y cronograma serán medidas periódicamente por medio 

de los indicadores de rendimiento del EVM, cuyas métricas son agrupadas en tres 

categorías: parámetros clave, medidas de rendimiento, y de proyección. 

 

La validez y utilidad de los indicadores del EVM durante el control de los proyectos 

es indiscutible, pero los Gerentes de Proyecto deben tener en cuenta que los 

mismos no necesariamente están atados al resultado, ya que se pueden tener 

indicadores con valores aceptables, y sin embargo no cumplir con las expectativas 

de los interesados clave. Vanhoucke, M. (2009, p. 3) propone el siguiente 
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diagrama para resumir las categorías de las métricas de rendimiento del valor 

ganado: 

 

 
Figura 27. Parámetros, Medidas e Indicadores del Valor Ganado 

 

Durante el proceso de monitoreo y control, Tylor, J. (2008, p. 163) señala que se 

debe tener presente qué estudios muestran si un proyecto se desvía en un 15% o 

más, de su línea base de costo o cronograma, lo más que se podrá acercar 

nuevamente a su estado original de planificación será a un 10% o quizás nunca se 

recupere. Es decir, un valor cercano al 10% debería ser el margen que el Gerente 

del Proyecto deba considerar como límite aceptable para no perder el control del 

mismo. Otro aspecto importante es el mencionado por Fleming, Q. & Koppelman, 

J. (2010, pp. 128-129), que indican que en un proyecto al 20% de completación, 

se encuentra en un punto válido para proyectar cuánto terminará costando, y 

dependiendo del resultado, tomar las acciones necesarias sobre el esfuerzo 

remanente. 
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2.3.3.1 Parámetros Clave del Valor Ganado 

 

La Gestión del Valor Ganado requiere el establecimiento de una línea base para la 

medición del rendimiento (PMB – Performance Measurement Baseline). El 

estándar para el EVM publicado por el PMI (2005, p. 6) establece que una PMB 

implica: 

 

- Descomponer el alcance del trabajo a un nivel manejable 

- Asignar responsabilidades claras (no generar ambigüedades) 

- Desarrollar un presupuesto desfasado en el tiempo para cada tarea 

- Seleccionar las técnicas de medición del valor ganado para todas las tareas 

- Mantener la integridad de la PMB durante todo el proyecto 

 

Mediante la aplicación de los principios del EVM, se podrá medir periódicamente el 

rendimiento del proyecto (análisis de variación y tendencia). Rad, P. (2002, p. 76) 

propone el siguiente proceso para establecer un EVMS para cada elemento 

entregable: 

 

i. Durante la etapa de planificación del proyecto: 

 

- Dividir el trabajo en componentes discretos 

- Asignar un costo a cada componente 

- Acordar un pago para contratos de precio fijo (de ser el caso) 

 

ii. Durante la etapa de ejecución del proyecto: 

 

- Determinar el progreso sobre cada componente 

- Calcular el valor ganado 
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Los tres parámetros claves del valor ganado son: 

 

 Valor planificado (PV – Planned Value) o costo presupuestado del trabajo 

programado (BCWS – Budgeted Cost of the Work Scheduled). 

 

 Costo actual (AC – Actual Cost) o costo real del trabajo realizado (ACWP – 

Actual Cost of the Work Performed). 

 
 Valor ganado (EV – Earned Value) o costo presupuestado del trabajo 

realizado (BCWP – Budgeted Cost of the Work Performed). 

 
El parámetro PV es el presupuesto autorizado y asignado al trabajo programado 

para el cumplimiento de una actividad, donde el acumulado final del PV, 

representa el presupuesto total del proyecto (LBC), que también se lo conoce 

como presupuesto en la completación (BAC – Budget at Completion), y que 

deberá ser consumido en un tiempo planificado (PD – Planned Duration). El 

parámetro AC representa la cantidad real de dinero incurrido por el trabajo 

realizado, materiales, y demás costos durante el mismo período de medición. Por 

último, el parámetro EV es la expresión monetaria del avance real del proyecto (lo 

trabajado) respecto al total del presupuesto planificado y aprobado del proyecto 

(BAC), que en algún momento deberá igualar al PV acumulado. Con el parámetro 

EV se puede obtener el porcentaje de completación del proyecto (EV%): 

 

EV
EV% = 

BAC
 Ec. 6 

 

Como se aprecia en la Figura 28, los parámetros clave se representan con una 

curva “S” (por ser montos acumulados), y dependiendo de su ubicación y 

tendencia, se puede determinar si el proyecto está adelantado o retrasado (a 

priori), y si está por encima o debajo de lo presupuestado (con mayor precisión). 
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Figura 28. Escenarios de Tiempos y Costos en base a Parámetros Principales del EVMS 

 

2.3.3.2 Medidas de Rendimiento del Valor Ganado 

 

A partir de los tres parámetros claves del EVMS, se deducen las métricas que son 

básicas para realizar un análisis de variación y tendencia del rendimiento del 

proyecto. Las combinaciones dan las pautas para analizar las posibles causas de 

los desvíos en el cronograma y en los costos presupuestados, usando como 

referencia primaria la línea base del costo. 

 

2.3.3.2.1 Desvío del Costo del Proyecto 

 

Las relaciones para medir los desvíos de los costos (uso eficiente de los recursos) 

son la variación del costo (CV – Cost Variation) y el índice de rendimiento del 

costo (CPI – Cost Performance Index). 
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La variación del costo (CV) indica si se está por sobre o debajo lo presupuesto, y 

se la obtiene contrastando lo trabajado (EV) con lo devengado (AC), es decir: 

 

acum acumCV = EV  - AC  Ec. 7 

 

Lo ideal es un CV mayor o igual a cero, y si el resultado es negativo (en términos 

absolutos), se está incurriendo en exceso de gastos. En términos relativos, o 

expresión porcentual del CV, se tiene que: 

 

acum

acum

CV
CV% = 

EV
 Ec. 8 

 

Si el resultado es positivo, el proyecto estará a ese porcentaje bajo el presupuesto 

para el trabajo realizado; y si es negativo estará sobre presupuestado. 

 

En primera instancia, se podría pensar que para obtener el CV, una mejor opción 

sería mejor usar el PV en lugar del EV, lo cual tiene un enfoque tradicional del 

análisis presupuestario. A pesar de ser válida la comparación entre el PV y el AC, 

no necesariamente el resultado reflejaría una eficiencia en el uso de los recursos, 

ya que realmente dependerá de lo trabajado, que puede ser menor o mayor a lo 

planificado. Si en un período de medición, la diferencia entre PV y AC fuese 

negativa, podría ser bueno si el proyecto termina antes de lo planificado con un 

costo menor al total presupuestado. El estado de avance en el día a día del 

proyecto durante la fase de ejecución, implica cuánto se ha ganado o trabajado en 

el mismo, esto estará directamente relacionado con la disponibilidad y el uso de 

los recursos para realizar las actividades programadas, por lo tanto, la mejor 

relación para valorar la variación del costo es entre los parámetros EV y AC. 
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Como el resultado de CV puede ser positivo o negativo, una interpretación 

alternativa se la obtiene con el valor absoluto del CV: 

 

(a) AC
acum

CV
CV  = 

AC
(%) y (b) EV

acum

CV
CV  = 

EV
(%) Ec. 9 

 

La ecuación 9(a) indica en qué porcentaje se trabajó respecto a lo devengado, y la 

9(b) es la medida de lo gastado respecto a lo trabajado. 

 

El CPI es la expresión relativa del CV, y expresa el rendimiento del costo, ya que 

indica cuánto se ha avanzado por cada unidad monetaria devengada, esto es: 

 

acum

acum

EV
CPI =

AC
 Ec. 10 

 

Una expresión adicional es el índice del rendimiento del trabajo por completar 

(TCPI – To Complete Performance Index), y es útil para determinar qué tan 

eficiente se debe ser en el uso de los recursos remanentes. La ecuación del TCPI 

es la siguiente:  

 

(a) acum

acum

BAC - EV
TCPI =

BAC - AC
 ó (b) acum

acum

BAC - EV
TCPI =

EAC - AC
 Ec. 11 

 

La ecuación 11(a) relaciona el trabajo remanente con el presupuesto remanente 

(lo que falta trabajar respecto a los fondos restantes). El resultado ideal es 1, 

siendo la interpretación en términos porcentuales para valores que difieren de la 

unidad. Por ejemplo, si TCPI = 1.15 quiere decir que se debería mejorar la 

eficiencia de la gestión de costos en un 15%, y con un TCPI = 0.90, quiere decir 

que se podría gastar un 10% adicional sobre los fondos restantes. En cambio la 
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Ecuación 11(b) refleja un escenario adicional para el TCPI, donde las condiciones 

del proyecto vuelven inviable cumplir con el BAC, por lo que el denominador 

cambia de los fondos remanentes a los fondos estimados remanentes, lo que 

implica usar el índice EAC (explicado formalmente en el punto 2.3.3.3). 

 

2.3.3.2.2 Desvío del Cronograma del Proyecto 

 

En cuanto a las relaciones para medir los desvíos del cronograma, la propuesta 

del EVMS es hacerlo desde el punto de vista de los costos, esto es, mediante las 

expresiones para encontrar la variación del cronograma (SV – Schedule Variance) 

y el índice de rendimiento del cronograma (SPI – Schedule Performance Index). 

La métrica SV determina si un proyecto está atrasado o adelantado, para lo cual 

relaciona los parámetros EV y PV: 

 

acum acumSV = EV  - PV  Ec. 12 

 

Mientras SV sea mayor o igual a cero, el avance está dentro de lo programado, 

caso contrario se tendrá una condición desfavorable en el proyecto. Así mismo, la 

expresión relativa es la siguiente: 

 

acum

acum

SV
SV% = 

PV
 Ec. 13 

 

El SV traducido a un índice relativo es el SPI, e indica qué tan eficientemente se 

está usando el recurso tiempo, y el resultado obtenido es interpretado como el 

avance respecto a lo programado: 

 

acum

acum

EV
SPI = 

PV
 Ec. 14 
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Figuerola, N. en su artículo “Earned Value: Qué es el WIP?”, recomienda obtener 

el SPI en formato de “trabajo en progreso”, lo cual se basa en uno de los principios 

contables más utilizados que es el principio de realización, es decir, considerar el 

cálculo cuando el movimiento se haya realizado (sin tomar en cuenta las tareas 

completadas) en el período de medición. 

 

En la proyección pasiva de los costos y plazos finales, se utilizan tres variantes del 

CPI y SPI de acuerdo con el período que comprende los datos recolectados, las 

cuales son: 

 

i. Indices acumulados, que utilizan los parámetros clave acumulados, 

independientemente de los valores intermedios previamente determinados. 

 

(a) C
C

C

EV
SPI = 

PV
 y (b) C

C
C

EV
CPI = 

AC
 Ec. 15 

 

ii. Indices más recientes, que utilizan los parámetros clave del último período, 

así mismo, independientemente de los períodos previos. 

 

(a) M
M

M

EV
SPI = 

PV
 y (b) M

M
M

EV
CPI = 

AC
 Ec. 16 

 

iii. Indices medios, que utilizan los parámetros clave en modo de sumatoria en 

los ciclos de medición, o a través de los índices más recientes. 

 

(a) 


X
X

X

EV
SPI = 

PV
 y (b) 


X

X
X

EV
CPI = 

AC
 Ec. 17 
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(a)  M
X

SPI
SPI = 

X
 y (b)  M

X

CPI
CPI = 

X
 Ec. 18 

 

El indicador que provee información la eficiencia de cómo se debería usar el 

tiempo asignado remanente para el proyecto, es el índice del rendimiento del 

cronograma a completar (TSPI – To Complete Schedule Performance Index), y 

relaciona el trabajo faltante con los fondos disponibles.   

 

acum

acum

BAC - EV
TSPI =

BAC - PV
 Ec. 19 

 

Si el valor del índice TSPI < 1, el equipo del proyecto puede ser tolerante con el 

uso del tiempo remanente; pero si TSPI > 1, indica que el equipo debe fortalecer 

su trabajo para incrementar el uso eficiente del tiempo. 

 

En la Figura 29 se presentan las expresiones revisadas hasta el momento: 

 

EV
SPI = 

PV

EV
CPI =

AC

BAC - EV
TCPI =

BAC - AC

BAC - EV
TSPI =

BAC - PV

 
Figura 29. Expresiones Básicas para la Gestión del Valor Ganado 

 

Vanhoucke, M. (2009, pp. 5-6) introduce tres métodos para la traducción de las 

medidas de costo a tiempo: 

 



81 
 

 

- El método del Programa Ganado de Lipke (2003) 

- El método del Valor Planeado de Anbari (2003) 

- El método de la Duración Ganada de Jacob & Kane (2004) 

 

Anbari propone dos métricas: la tasa de cumplimiento planeado (PVrate – Planned 

Value Rate) y la variación de tiempo (TV – Time Variance). Las expresiones que 

responden a estas métricas son: 

 

rate

BAC
PV = 

PD
 Ec. 20 

 

acum

rate

SV
TV = 

PV
 Ec. 21 

 

La duración ganada (ED – Earned Duration) propuesta por Jacob & Kane, 

involucra al SPI y la duración actual (AD – Actual Duration), donde AD es un 

sinónimo de AT: 

 

ED = AD SPI  Ec. 22 

 

Si el SPI < 1 el proyecto está retrasado, por lo que su duración ganada será menor 

que la duración actual (ED < AD).  

 

Los métodos de Anbari y Jacob & Kane, evidencian que a pesar de la lógica en la 

formulación para obtener el SV y SPI, el hecho de usar costos para obtener 

tiempos deja en el aire la consistencia de los resultados. Es así, que el método 

más importante fue el propuesto por Lipke, W. en el año 2003, con la publicación 

de su artículo en la revista PMI College of Performance Management titulado 

“Schedule is Different”. Lipke, W. desarrolló una variante al EVMS llamado 
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Programa Ganado (ES – Earned Schedule), el cual provee de un conjunto de 

indicadores consistentes durante el período de rendimiento del proyecto. Los 

cuestionamientos a los indicadores propios del cronograma del EVMS que más 

saltaban a la vista fueron: 

 

- No representan al rendimiento real del cronograma del proyecto 

- Fallan en proyectos tardíos (información defectuosa luego de que PV = BAC) 

- No son asociados con el tiempo, sino basados en costos 

 

De los tres cuestionamientos, el segundo genera inconsistencias en cuanto al 

desvió del cronograma, ya que si el proyecto sufre un retraso, el SV tiende a cero 

y el SPI a uno, lo que indicaría que el proyecto se “recuperó”, cuando en realidad 

terminó más tarde de lo planificado. ES también relaciona los parámetros EV y PV, 

pero con una diferencia fundamental, y es que se busca encontrar en qué punto 

del tiempo, el EV acumulado debió haber ocurrido (si existe un retraso) respecto al 

PV acumulado (EVacum = PVacum). En un momento determinado del período de 

medición (AT – Actual Time), se tendrá un EV que no necesariamente coincidirá 

con el PV del mismo período, por lo que se debe buscar cuándo debieron coincidir 

los dos valores (tiempo actual igual al tiempo planeado).  

 

Lipke, W. (2009, p. 14) propone la Figura 30 para explicar el ES, que 

corresponderá al tiempo transcurrido desde el inicio de la ejecución del proyecto 

hasta el punto donde EVacum = PVacum. Además se introduce dos formatos para el 

SV, el tradicional en función del costo (SVc) y uno adicional en función del tiempo 

(SVt) que es la diferencia entre el punto de medición y el punto de coincidencia 

entre EV y PV.  

 

Si el estatus del proyecto es de retraso, el esquema sería el siguiente:  
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Acum

Acum

Acum

c

Acum Acum

t

C

C+1

C

C+1 C

Acum

 
 

Figura 30. Fundamento del Programa Ganado (ES) 

 

Para encontrar la ecuación matemática que permite obtener el ES, se utiliza la 

relación de proporciones en triángulos rectángulos y la interpolación entre dos 

puntos (ver Figura 29). Donde se establece como punto “C”, al punto más cercano 

donde EV = PV, y corresponde al número de períodos de la PMB donde EV  PV 

(PVC < EV < PVC+1). Por lo tanto, la expresión para calcular ES se define como: 

 

acum C
acum

C+1 C

EV  - PV
ES  = C + 

PV  - PV
 Ec. 23 

 

Con el establecimiento del ES, los indicadores para el desvío del cronograma 

basados en el tiempo, se los puede expresar como sigue: 

 

acumSV(t) = ES  - AT  Ec. 24 

 

acumES
SPI(t) = 

AT
 Ec. 25 
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Para un proyecto con estatus adelantado, el proceso de deducción del ES 

prácticamente es el mismo. El esquema se presenta en la Figura 31. 

 

 
 

Figura 31. Programa Ganado (ES) para Proyectos con Adelanto 

 

De manera similar, el TSPI sufre una variación para determinar la factibilidad de 

terminar el proyecto en la fecha planeada, al relacionar la duración planeada 

remanente con la duración remanente para alcanzar la fecha límite del proyecto. 

 

acumPD- ES
TSPI(t) = 

PD - AT
 Ec. 26 

 

2.3.3.2.3 Recuperación Costo - Cronograma 

 

Para gestionar el control de un proyecto se debe identificar cuáles son los límites 

aceptados y aprobados por el Gerente del Proyecto (y de ser el caso la PMO y la 

Organización como tal) de los diferentes indicadores claves de rendimiento. Por 
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ejemplo, habrán empresas que declaren sus proyectos como fracaso si el SPI y el 

CPI son menores a 0.94, en otros casos puede haber una mayor tolerancia. 

 

En caso de que las condiciones del proyecto no sean favorables, y se deba tomar 

decisiones en cuanto a la recuperación de costos y/o cronograma, indicadores 

decisivos son los índices TCPI y TSPI(t). De manera referencial se indicó que 

valores mayores a 1 ponen alertas a la gestión, de hecho, si el TCPI/TSPI(t)  1 el 

resultado previsto será alcanzable, y lo contrario sucederá si el TCPI/TSPI(t) > 

1.10.  

 

Para corroborar esto, Lipke, W. (2009, pp. 86-88) se enfoca en el caso del control 

de los costos del proyecto (la lógica es similar para el cronograma). Para empezar 

el análisis, utilizando la Ecuación 12(b), se realiza la siguiente transformación a los 

términos del TCPI:  

 

* 1 
1 - EV%

TCPI = 
EAC  - CPI EV%

, Ec. 26 

 

Esta última expresión muestra que el comportamiento del TCPI es el de una curva 

ascendente: 

 

 
Figura 32. Tendencia en el Comportamiento del TCPI 
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El TCPI al tener la tendencia de la Figura 31, la pendiente en la curva será cada 

vez más pronunciada, lo cual se puede comprobar con la derivación respectiva: 

 

 
1

1



 
2

CPI  - 1
TCPI' = 

1 - CPI EV%
 Ec. 27 

 

Para el caso del cronograma, la tasa respectiva PD* (SR – Schedule Ratio) es la 

relación entre la duración negociada (ND – Negotiated Duration) y PD, donde ND 

será PD más una reserva de tiempo (Rs). 

 

* 1 
1 - ES%

TSPI(t) = 
PD  - SPI(t) ES%

, Ec. 28 

 

La interrelación entre los indicadores CPI-1-TCPI y SPI(t)-1-TSPI(t) es la base para 

que Lipke, W. (2009, p. 102) proponga un conjunto de ecuaciones de ajuste para 

la recuperación del proyecto cuando el rendimiento no es el esperado. Las 

acciones más comunes ante esta situación son: 

 

- Aumentar o disminuir el personal o el sobre tiempo 

- Realinear al personal para incrementar la eficiencia en su rendimiento 

- Disminuir las exigencias en los requerimientos del proyecto 

- Conseguir un incremento en fondos y/o tiempo 

 

Considerando estas acciones, la recuperación del cronograma (RS) y costos (RC), 

relacionarán dos factores: el número de personas que forman el equipo del 

proyecto (E - Employees) y el sobre tiempo incurrido (OT – Overtime) como 

porcentaje.  
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El CPI y TCPI al ser tan importantes para definir las estrategias de recuperación 

del proyecto, es recomendable profundizar en la interacción entre los mismos. 

Mientras CPI es una métrica del rendimiento pasado de los costos del proyecto 

(costos hundidos) desde el punto de medición; TCPI le dice al Gerente del 

Proyecto cuál es el nivel de rendimiento requerido (costos de oportunidad) durante 

el resto del proyecto para procurar su completación dentro del presupuesto 

establecido.  

 

Fleming, W. & Kopplelman, J., en su artículo “The Two Most Useful Earned Value 

Metrics: The CPI and The TCPI (2008), CrossTalk The Journal of Defense 

Software Engineering, p. 17”, por medio de la Figura 31, se muestra de una 

manera muy sencilla la interrelación entre el CPI acumulado y el TCPI, dónde el 

CPIa es el valor actual y el CPIs es el valor estratégico (para alcanzar el BAC, el 

rendimiento debe mejorar desde un CPIa a un TCPI = CPIs).  

 

Si la realidad del proyecto no permite cumplir con el BAC, se debe definir un valor 

para cuidar el posible EAC. 

 

 
Figura 33. Relación entre los índices CPI y TCPI 
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Al utilizar el TCPI como lo señala la ecuación 26, se hace el supuesto que 

alcanzar el BAC ya no es posible, y se utiliza el EAC (relación con el ETC); esto 

es, el trabajo remanente con el dinero que costará completar ese trabajo, por lo 

que EAC* vendría a ser el CPIs
-1; es decir (Lipke, W., p. 90): 

 

-1 -1
s a

1 - EV%
TCPI = 

CPI  - CPI EV%
 Ec. 29 

 

Para el caso del TSPI(t) la expresión será: 

 

-1 -1
s a

1 - ES%
TSPI(t) = 

SPI(t)  - SPI(t) ES%
 Ec. 30 

 

Las tasas CR y SR (EAC* y PD*) merecen una mención especial, debido a que 

intrínsecamente se incluye una reserva de contingencia en costo y una reserva de 

gestión de cronograma en tiempo (diferenciación conceptual, aunque en sentido 

es similar). En primera instancia, el valor de las tasas es uno, pero en la realidad 

los proyectos terminan en un plazo mayor al planificado y/o con sobre 

presupuesto, por lo que su valor será mayor a la unidad. Esto es importante 

entenderlo, ya que si la inversa de los indicadores CPIs y SPI(t)s son mayores a las 

tasas respectivas, el proyecto entrará en un estado de inminente fracaso. 

 

Con la explicación realizada es posible ajustar las expresiones de recuperación 

RS y RC, haciendo una observación: un factor (E ó OT) se lo calcula mientras el 

otro se mantiene en su valor actual. Para el caso de la recuperación del costo, las 

ecuaciones involucradas son:  

 

 a a RCE CPI = E TCPI  
 

 
 

-1

RC a-1
a

TCPI
E  = E

CPI
 Ec. 31 
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   % % a a RC1 + OT CPI = 1 + OT TCPI 

  %
 

 
 

-1

RC a-1
a

TCPI
OT % = 1 + OT  - 1

CPI
 

Ec. 32 

 

La extensión para RS conlleva una lógica inversa con los costos, ya que añadir 

personal generará un incremento en los costos con la finalidad de disminuir el 

tiempo de ejecución. Por consiguiente, las ecuaciones para RS cambian a: 

 

 
 

 

-1

RS a-1

SPI(t)
E  = E

TSPI(t)
 Ec. 33 

 

 %
 

 
 

-1

RS a-1
a

SPI(t)
OT % = 1 + OT  - 1

TSPI(t)
 Ec. 34 

 

La recuperación implica una estrategia que involucra redefinir los valores para el 

SPI(t)-1 y CPI-1, desde su valor actual al valor (en lo posible) requerido (SPI(t)r
-1 y 

CPIr
-1). Las ecuaciones inferidas por Lipke, W. (2009, p. 104), parten del supuesto 

lógico que una variación en el costo es directamente proporcional a una variación 

negativa en el cronograma (y viceversa): 

 

 C  - S  

 

La variación será la diferencia entre el valor de recuperación y el valor actual del 

índice, esto es: 

 

   -1 -1 -1 -1
r a r aCPI  - CPI   - SPI(t)  - SPI(t)  
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A Los indicadores CPI y SPI, se los conoce también como factores de rendimiento 

(FR), y esa condición se mantiene con su producto (CPISPI), conocido también 

como tasa crítica o índice costo-cronograma (CSI – Cost-Schedule Index). 

Haciendo un artificio matemático en base el CSI, se tiene la siguiente igualdad: 

 

      -1 -1 -1 -1
a a a aCPI  + C SPI(t)  + S  = CPI SPI(t)  

 

  
-1

-1 -1 -1 -1a
r a r a-1

a

SPI(t)
 SPI(t)  = SPI(t)  - CPI  - CPI

CPI
 Ec. 35 

 

Tomando en cuenta que el valor ideal de los índices es la unidad, Lipke, W. 

introduce una variable arbitraria (k) para reflejar el supuesto de que el valor actual 

es superior. Esto es: 

 

 
 

1


-1

/a a
-1-1
aa

CPI  - 1 SPI(t)
k = -

CPICPI  - 1
 

 

Volviendo a remplazar las variables originales, y aplicando conceptos básicos de 

ecuaciones diferenciales, finalmente la recuperación del cronograma se la puede 

estimar por medio de la ecuación: 

 

   
   

 

-1 -1
-1 -1 -1 a a
r a a -1 -1

a r

SPI(t) CPI  - 1
SPI(t)  = SPI  + CPI  - 1 ln 

CPI CPI  - 1
 Ec. 36 

 

Para el caso de la recuperación del cronograma, la ecuación será: 

 

   
   

 

-1 -1
-1 -1 -1 a a
r a a -1 -1

a r

CPI SPI(t)  - 1
CPI  = CPI  + SPI(t)  - 1 ln 

SPI(t) SPI(t)  - 1
 Ec. 37 



91 
 

 

2.3.3.2.4 Adherencia al Cronograma del Proyecto 

 

Otro de los aportes destacables de Lipke, W. (2009, pp. 115-140), es el concepto 

de adherencia al cronograma, que relaciona a los parámetros EV y PV. Esto es, 

los valores de estos parámetros son medidos período a período de forma 

acumulada, resultado de sumar los rendimientos de cada una de las actividades 

del proyecto hasta ese punto de medición en particular. A pesar de que la relación 

EV a PV es la variación del cronograma, al introducir la suma de actividades, se 

define un factor de ajuste (p) o factor-p, representado por: 

 

 
 





n

j/ES j/AT
j = 1

n

j/ES
j = 1

min PV , EV

p = , con 0  p  1
PV

 Ec. 38 

 

Si la diferencia entre PVES y EVAT de las actividades es negativa, es posible que 

exista alguna restricción o impedimento (I) para su ejecución; pero si es positiva, 

se debe tener cuidado de que las actividades involucradas en un futuro requieran 

de re-trabajo (R), por los impedimentos que puedan tener las actividades 

predecesoras. 

 

Como ejemplo del proceso, se utilizará el siguiente proyecto: 

 

Actividad Duración Predecesora

Inicio
1 2 Inicio

2 3 Inicio
3 2 Inicio
4 2 1

5 2 2. 3

6 3 3

7 1 4, 5, 6
Fin  
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AT PV EV C ES SPI SPI(t)-1

1 2 3 4 5 6 1  $11.00  $ 14.00 1 1.14 1.273 0.875
1  $  13.00  $   5.00  $ 13.00  $ 13.00  $ 13.00  $ 13.00  $ 13.00 2  $32.00  $ 28.95 1 1.85 0.905 1.078
2  $  17.00  $   3.00  $ 11.00  $ 17.00  $ 17.00  $ 15.00  $ 15.00 3  $46.00  $ 40.15 2 2.58 0.873 1.162
3  $    8.00  $   3.00  $   8.00  $   8.00  $   8.00  $   8.00  $   8.00 4  $60.00  $ 53.18 3 3.51 0.886 1.139
4  $    9.00  $   5.00  $   9.00  $   9.00  $   9.00 5  $68.00  $      -   

5  $  11.00  $   6.00  $ 11.00  $ 11.00 6  $74.00  $      -   

6  $  12.00  $   3.00  $   7.00  $ 12.00  $ 12.00 

7  $    6.00  $   6.00 AT 4

11.00$ 32.00$ 46.00$ 60.00$ 68.00$ 74.00$ 

Tarea REF PVAT Fin PVES EVAT I o R

1 0  $ 13.00 S  $ 13.00  $ 13.00 
1 2 3 4 5 6 2 1  $ 17.00 S  $ 17.00  $ 17.00 

1  $  11.05  $   5.20  $ 11.05  $ 13.00  $ 13.00 3 2  $   8.00 S  $   8.00  $   7.60 I
2  $  17.00  $   6.80  $ 11.90  $ 12.75  $ 17.00 4 3  $   9.00 N  $   7.05  $   7.92 R
3  $    7.20  $   2.00  $   6.00  $   7.20  $   7.60 5 4  $   6.00 N  $   3.08  $   2.86 I
4  $    7.92  $   3.60  $   7.92 6 5  $   7.00 N  $   5.05  $   4.80 I

5  $    2.86  $      -    $   2.86 7 6  $      -   N  $      -    $      -   

6  $    4.80  $   3.60  $   4.80 60.00$ 53.18$ 53.18$ -$ 0.87 

7

14.00$ 28.95$ 40.15$ 53.18$ -$     -$     Factor-p 98.37%EVAccum

Línea Base del Costo ($M)

Act PV Total
Duración

PVAccum

Act EV Total
Duración

 
 

Figura 34. Ejemplo de Cálculo del “Factor-p” 

 

Como se puede apreciar, el proyecto tiene una adherencia del 98.37% al 

cronograma planificado. Mientras el factor-p se aleje de la unidad, es una 

indicación de que el proyecto está experimentando un impedimento, como puede 

ser la falta de recursos, sobre tiempo, falta de disciplina del equipo del proyecto, 

etc. 

 

2.3.3.3 Completación Estimada del Proyecto 

 

Vargas, R. (2011, p. 72) menciona que “uno de los principales objetivos del 

análisis del valor ganado es, a partir del desempeño obtenido por el proyecto 

hasta el momento, proyectar los costos y los plazos finales para el proyecto, 

dentro de los diferentes escenarios”. 

 

La estimación de la completación del proyecto involucra una serie de indicadores 

de proyección para el valor ganado, que se derivan de la combinación de los 
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parámetros clave y las medidas de rendimiento (la proyección del costo final del 

proyecto por medio del CPI y del plazo final por medio del SPI, son los pronósticos 

básicos referenciales). Los índices primarios de proyección descritos en el 

estándar para el EVM publicado por el PMI (2005) son: estimado en la conclusión 

(EAC – Estimate at Completion), estimado a la conclusión (ETC – Estimate to 

Completion), y variación en la conclusión (VAC – Variance at Completion). 

 

El indicador EAC permite estimar cuál será el costo probable del proyecto, 

haciendo un supuesto que introduce incertidumbre al análisis, y es que asume que 

se mantienen invariantes las condiciones del entorno del proyecto desde el 

momento de la medición hasta el final del ciclo de vida del mismo. La expresión 

general para el EAC, involucra al costo actual del período de medición, más el 

costo planificado del trabajo remanente (PCWR – Planned Cost of Work 

Remaining): 

 

EAC = AC + PCWR  Ec. 39 

 

La expresión típica para obtener el EAC, es similar a la forma de encontrar el valor 

perpetuo de una cantidad monetaria: 

 

BAC
EAC = 

CPI
 Ec. 40 

 

Para objetivos de estimación, se debe considerar que el CPI se estabiliza en el 

tiempo cuando el proyecto se ha completado en un 20%. La estabilización de la 

media del CPI significa que la variación será de 0.10. Esto fue demostrado 

estadísticamente por Henderson, K. & Zwikael, O. en su artículo “Does Project 

Performance Stability Exist? – A Re-examination of CPI and Evaluation of SPI(t) 
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Stability (2008), CrossTalk The Journal of Defense Software Engineering”. Por lo 

que, EAC puede ser expresado como: 

 

20%

BAC
EAC = 

CPI   0.10
 Ec. 41 

 

El escenario ideal es tener un CPI = 1 para que el EAC no se vea afectado y el 

proyecto termine costando lo que se presupuestó en el Plan de Gestión del 

Proyecto (BAC = EAC). Pero como en la realidad esto no sucede, la gestión del 

proyecto debe cuidar en minimizar la brecha entre el BAC y el EAC, y la medida 

de esa brecha se la obtiene por medio del índice VAC: 

 

VAC = BAC – EAC Ec. 42 

 

Si el VAC es negativo, la tendencia es que el proyecto está sobre presupuestado. 

En términos relativos, la expresión del VAC es: 

 

VAC
VAC% = 

BAC
 Ec. 43 

 

En un punto dado de la medición del rendimiento (AT), si se desea saber cuánto 

más costará el proyecto desde ese punto hasta su final (PD), se utiliza el indicador 

ETC, en cualquiera de sus dos modalidades: 

 

(a) ETC = EAC - AC ó (b) 
BAC - EV

ETC = 
CPI

 Ec. 44 

 

En la propuesta de Lipke, W., las expresiones para la estimación de la conclusión 

del proyecto conservan la misma lógica que las anteriores, pero con las 

respectivas modificaciones desde el punto de vista del rendimiento en el tiempo. 
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El símil del índice EAC para el tiempo se lo representa por EAC(t), y se lo conoce 

también como la duración proyectada (TAC – Time at Completion). Su formulación 

general contempla la duración actual y la duración planificada del trabajo 

remanente (PDWR – Planned Duration of Work Remaining), esto es: 

 

EAC(t) = TAC = AT + PDWR  Ec. 45 

 

Aplicando nuevamente la perpetuidad, el estimado en la conclusión será: 

 

PD
EAC(t) = 

SPI(t)
 Ec. 46 

 

La estimación del tiempo a la conclusión del proyecto se formulará como: 

 

(a) ETC(t) = EAC(t) - AT ó (b) 
PD - ES

ETC(t) = 
SPI(t)

 Ec. 47 

 

La variante del TSPI(t) en caso de que el proyecto no termine en el plazo definido 

(PD), será: 

 

PD - ES
TCPI(t) = 

EAC(t) - AT
 Ec. 48 

 

Al índice VAC desde la perspectiva del tiempo (VAC(t)), también se lo denomina 

como el retraso en la conclusión (DAC – Delay at Completion), y su expresión es: 

 

VAC(t) = DAC = PD - EAC(t)  Ec. 49 

 

La Figura 35 resume los indicadores referenciales del análisis del valor ganado: 
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Figura 35. Resumen de los Indicadores Relevantes del Valor Ganado 

 

2.3.3.3.1 Estimación por Condiciones de Re-Trabajo 

 

La fase de ejecución no tiene un 100% de productividad, por lo que Lipke, W. 

(2009, pp. 127-134) señala que el parámetro EV acumulado será el resultado de 

dos componentes (base para analizar el impacto del re-trabajo en el proyecto): un 

EV acorde al cronograma (EVp) y un EV no acorde al cronograma (EVr): 

 

       
ES AT ES AT

p PV  = EV PV  = EV
EV  = EV p = EV  - I  Ec. 50 

 

     ES AT
r pPV  = EV

EV  = EV  - EV  = 1 - p EV  Ec. 51 

 

EVr es la parte del EV que debe estar alineado con el PV, pero que no significa 

que toda esa “porción” requiera de re-trabajo. La parte del EVr útil se simbolizará 

como EV+r, y la parte a re-trabajar como EV-r. Esto lleva a la conclusión de que 
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existe un EV efectivo (EVe) que se adherirá completamente al cronograma, y que 

su formulación será: 

 

e p r rEV  = EV  + EV = p EV + EV  Ec. 52 

 

A EVr se la puede expresar como una combinación de fracciones, es decir, una 

fracción útil (fp) y una fracción de re-trabajo (fr), que pueden ser expresadas como: 

 

(a) +r
p

r

EV
f  = 

EV
 y (b) -r

r
r

EV
f  = 

EV
 Ec. 53 

 

Por consiguiente, la tasa de re-trabajo (R%) será: 

 

r

p

f
R% = 

f
, con fr + fp = 1, Ec. 54 

 

Combinando las ecuaciones anteriores, EVe incluirá la cantidad remanente que no 

requerirá “re-trabajo”, tomando la siguiente forma: 

 

    e rEV  = 1 - f 1 - p EV  Ec. 55 

 

La expresión alterna para EVe es como sigue: 

 

    
e

1 + p R%
EV  = EV

1 + R%
 Ec. 56 

 

A este comportamiento del EV, Lipke, W. (2009) lo representa como: 
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p +r -r

e

 
Figura 36. Diagrama de Re-Trabajo 

 

Con la aplicación del EV efectivo, las expresiones de valor ganado tomarán la 

siguiente forma: 

 

(a) CV Efectivo (CVe) CVe = EVe - AC 

Ec. 57 

   

(b) CPI Efectivo (CPIe) 
e

e

EV
CPI  =

AC
 

   

(c) EAC Efectivo (EACe) e
e

BAC
EAC  =

CPI
 

   

(d) ES Efectivo (EVe) 
e C

e
C+1 C

EV  - PV
ES  = C + 

PV  - PV
 

   

(e) SV(t) Efectivo (SVte) SVte = ESe - AT 
   

(f) SPI(t) Efectivo (SPIte) 
e

te

ES
SPI  =

AT
 

   

(g) EAC(t) Efectivo (EACte) te
te

PD
EAC  =

SPI
 

 

2.3.4 Proyección Considerando las Incertidumbres en los Proyectos 

 

El único elemento en común para todos los proyectos es la incertidumbre, ya que 

siempre existe la posibilidad de que presenten situaciones que puedan alterar en 

mayor o menor grado al resultado del proyecto. Es común que esto suceda, ya 

que un proyecto se ve afectado por la capacidad gerencial, la toma oportuna de 
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decisiones, la disponibilidad de recursos (tiempo, costos, personas, equipamiento 

y materiales), y las condiciones del entorno en general. 

 

Una dirección acertada de proyectos busca minimizar la incertidumbre, y el 

monitoreo y control es una forma eficaz de hacerlo. Para controlar hay que medir, 

y en este caso, la medición está relacionada con la identificación de los riesgos del 

proyecto. No se debe olvidar que un riesgo es un evento incierto que puede 

afectar a uno o varios objetivos del proyecto (alcance, calidad, etc.).  

 

Los riesgos se diferencian de las incertidumbres en que a un riesgo se le puede 

asignar una probabilidad de ocurrencia, en cambio una incertidumbre es una 

posibilidad. Gráficamente, Hillson, D. & Simon, P. (2007, p. 4), representan al 

riesgo e incertidumbre como: 

 

 
Figura 37. Riesgo e Incertidumbre 

 

Se debe tener presente tres aspectos clave en el momento de gestionar los 

riesgos: 

 

 Identificar, analizar y valorar los riesgos lo más temprano posible, y desarrollar 

planes de respuesta para manejarlos. 
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 Cada riesgo debe tener un propietario o responsable, quien será responsable 

de implementar la estrategia y sus resultados. 

 
 Asegurar que los costos incurridos en la reducción del riesgo esté acorde con 

el tamaño e importancia del proyecto. 

 

El riesgo estará en función de dos parámetros básicos: la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto si se llegase a presentar. Estos parámetros son 

inversamente proporcionales, y su efecto dependerá del momento en que se 

encuentre el proyecto durante su ciclo de vida. En la fase de inicio (baja 

disponibilidad de información) la incertidumbre normalmente es alta, pero el 

impacto será bajo si ocurre el riesgo (si se abandona el proyecto el costo es 

mínimo); lo contrario sucede en una etapa avanzada, donde a pesar de que la 

probabilidad de ocurrencia puede ser muy baja, si se presentase un riesgo, el 

impacto podría ser muy alto para la salud del proyecto y un revés para la 

organización. A este efecto se lo conoce como cono de incertidumbre, debido a 

que el intervalo en la variación de las estimaciones será mayor al inicio y se hará 

más pequeño conforme avanza el proyecto (la estimación es un proceso de 

mejora gradual). Por lo tanto, la gestión del riesgo busca reducir la volatilidad con 

el fin de aumentar la probabilidad de obtener el resultado esperado. 

 

 
Figura 38. Objetivo de la Gestión del Riesgo 
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La gestión del riesgo es mandatoria en todo proyecto, y de hecho, una adecuada 

planificación por sí misma es una manera de mitigar los riesgos. 

 

2.3.4.1 Derivación de las Métricas del Valor Ganado 

 

La proyección debe tomar en cuenta los distintos factores que no pueden 

considerarse como deterministas, esto es, los insumos principales como costos y 

tiempos. De hecho, el comportamiento de estos factores es estocástico, siempre 

se podrá inferir escenarios que permitan tomar mejores decisiones, en caso de 

que los límites definidos no estén siendo respetados.  

 

El Cuadro 9 ejemplifica un esquema de señales de alerta temprana, que refleja la 

tolerancia permitida para el proyecto si se alteran los criterios técnicos, de costo y 

cronograma; debido a que implícitamente se establecen niveles críticos de acción, 

se identifica claramente en qué momento los desvíos requieren acción inmediata. 

 

Cuadro 9. Tolerancia en el Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto 

Cronograma Costo Técnico Puntuación 

- Sin impacto - Sin impacto - Sin impacto 1 

- Incremento de 

actividades extras 

(no altera fechas) 

- Incremento del 

presupuesto <0.5% 

- Deficiencia menor 

en el rendimiento 
2 

- Deslizamiento menor 

en las fechas 

- Incremento del 

presupuesto <1.0% 

- Deficiencia 

moderada del 

rendimiento 

3 

- Afectación del 

camino crítico 

- Incremento del 

presupuesto <2.0% 

- Soluciones 

alternativas 
4 

- Fechas fuera de 

control 

- Incremento del 

presupuesto <4.0% 

- Pérdida total de 

eficiencia 
5 
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La estimación para determinar los costos y tiempos esperados del proyecto, se lo 

realizará a través de la derivación de las fórmulas originales del análisis del valor 

ganado. Esta derivación permitirá la generación de escenarios de carácter 

aleatorio que formarán una distribución de probabilidad continua, con la que se 

podrá decir con una determinada probabilidad de confianza (usualmente al 95%) 

cuánto terminará costando el proyecto y su tiempo de duración final. 

 

Ordoñez, A. (2007, p. 183) propone la Figura 39 para representar las posibles 

curvas “S” generadas en un PMB probabilístico, al considerar las posibles 

combinaciones de los costos y tiempos en la completación del proyecto. 

 

 
Figura 39. PMB Probabilístico 

 

2.3.4.1.1 Proyección del Costo Total del Proyecto 

 

Las derivaciones principales surgen a partir de las ecuaciones 40 y 44: 

 

acum
acum

BAC - EV
EAC = AC  + 

FR
 Ec. 58 
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Esta última ecuación puede tomar algunas variantes dependiendo del factor de 

rendimiento usado para proyectar el presupuesto estimado en la conclusión. Las 

distintas alternativas para el EAC son descritas en el estándar para el EVM 

publicado por el PMI (2005, p. 21), y permitirán definir un rango de posibles 

resultados para el presupuesto estimado. Las expresiones alternativas son: 

 

(a) FR = 1 EAC = AC + ETC = AC + BAC - EV  

Ec. 59 

   

(b) Sólo CPI 
BAC - EV

EAC = AC + 
CPI

 

   

(c) Tres últimos períodos  
  
 

i j k

i j k

BAC - EV
EAC = AC + 

EV + EV  + EV

AC  + AC  + AC

 

   

(d) Indice SCI 


BAC - EV
EAC = AC + 

CPI SPI
 

   

(e) Con proporciones   1 2 /w1 + w2 = 1

BAC - EV
EAC = AC + 

w CPI + w SPI
 

 

Las mismas ecuaciones podrían ser definidas tomando en cuenta el factor del “re-

trabajo”. De estas expresiones, se puede establecer los escenarios más comunes 

para poder realizar una simulación del presupuesto estimado, que son: escenario 

optimista, más probable y pesimista.  

 

El escenario optimista (OP) corresponde a la ecuación 59(a), donde con CPI = 1 

(el costo de lo trabajado será igual al real devengado). El escenario más probable 

(MP) tomará en cuenta las variaciones típicas del proyecto mediante el CPI 

acumulado o ponderado, que responde a las ecuaciones 59(b) y 59(c). Por último, 

la ecuación 59(d) refleja el escenario pesimista (PE), que toma en cuenta un FR = 
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CSI (índice más riguroso por el producto del CPI y SPI); ya que en el caso de que 

el proyecto esté retrasado, la tendencia es recuperar el atraso añadiendo más 

recursos para realizar el trabajo que fue planificado. 

 

La ecuación 59(e) flexibiliza la relación entre los criterios de los índices SPI y CPI. 

Vargas, R. (2011, p. 76) indica que las relaciones más usadas para las 

ponderaciones w1 y w2 son: 

 

- FR = 0.25SPI + 0.75CPI 

- FR = 0.50SPI + 0.50CPI 

- FR = 0.75 SPI + 0.25CPI 

 

2.3.4.1.2 Proyección del Plazo del Proyecto 

 

Para la proyección del tiempo estimado de completación del proyecto, se va 

retomar las propuestas de Anbari (2003), Jacob & Kane (2004) y Lipke (2003). 

 

 Método del Valor Planeado de Anbari 

 

Anbari, F. no da un estimado directo para PDWR, pero se basa en la tasa de 

cumplimiento de valor planeado (ver ecuaciones 20 y 21) siguiendo la 

tendencia del actual SPI. Las expresiones propuestas son: 

 

(a) Si el pasado no es un buen predictor PVEAC(t)  = PD - TV  

Ec. 60 
   

(b) Rendimiento pasado como predictor PV

PD
EAC(t)  = 

SPI(t)
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(c) Ajuste para el rendimiento del costo 
PV

PD
EAC(t)  = 

CPI SPI(t)
 

 

 Método de la Duración Ganada de Jacob & Kane 

 

Jacob, D. (2003) hizo un cuestionamiento del EVM por su enfoque principal en 

el costo, proponiendo una metodología para proyectar el cronograma por 

medio de las métricas del valor ganado. Un año después junto a Kane, M., 

introdujeron la duración ganada (ED) para mejorar el cálculo del estimado de 

la duración de la completación del proyecto. 

 

Para estimar la duración, se aplica la siguiente ecuación: 

 

ED

UDR
EAC(t)  = AD + 

FR
, 

 

donde, UDR es la duración no trabajada remanente (Unearned Duration 

Remaining), esto es: PD - ED. En base a esto, y la ecuación 22, las 

alternativas para EAC son: 

  

(a) Si FR = 1  EDEAC(t)  = PD + AD 1 - SPI  

Ec. 61 

   

(b) Si FR = SPI ED

PD
EAC(t)  = 

SPI
 

   

(c) Si FR = SCI 
ED

PD - ED
EAC(t)  = AD + 

CPI SPI
 

 

Para el caso donde AD > PD y SPI < 1, las ecuaciones anteriores deberán ser 

modificadas. 
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 Método del Programa Ganado de Lipke 

 

Para el caso del método creado por Lipke, W., a partir de las ecuaciones 44 y 

45 se tiene que: 

 

acumPD - ES
EAC(t) = AT + 

FR(t)
 

 

Las alternativas para obtener el EAC(t) son: 

 

(a) FR(t) = 1 ESEAC(t)  = AT + ETC(t) = AT + PD - ES  

Ec. 62 

   

(b) FR(t) = SPI(t) ES

PD - ES
EAC(t)  = AT + 

SPI(t)
 

   

(c) FR(t) = SCI(t) 
ES

PD - ES
EAC(t)  = AT + 

CPI SPI(t)
 

 

Vanhoucke, M. & Vandevoorde, S. realizaron varios ensayos para determinar la 

consistencia de la estimación de la duración del proyecto aplicando los modelos 

de Anbari, Jacob y Lipke; y en su artículo “A Simulation and Evaluation of Earned 

Value Metrics to Forecast the Project Duration (2007), Journal of the Operational 

Research Society”, llegaron a la conclusión que los tres métodos son válidos, 

pero su consistencia depende del porcentaje de avance del proyecto, siendo ES 

el método que supera a los demás. También se acotó que el índice SPI(t) es el 

factor de rendimiento más estable. 

 

Como se mencionó en la estimación de costos, el índice SCI permite tener un 

escenario pesimista en la proyección, y aparentemente esta lógica no debería 

cambiar para estimar la duración del proyecto. Pero lo cierto es que se está 
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mezclando un indicador de costo (CPI) en una expresión de tiempo, lo que podría 

introducir una inconsistencia en el cálculo. Como método alternativo para 

proyectar la duración del proyecto (válido también para el costo), se aplicará 

herramientas básicas de análisis estadístico (Lipke, W., 2009, pp. 141-152).  

 

Para iniciar, se debe mencionar que los índices de la Gestión del Valor Ganado 

no son normalmente distribuidos, sino que siguen una distribución lognormal. Esto 

fue demostrado por Lipke, W. en su artículo “Further Study of the Normality of CPI 

and SPI(t (2011), PMI World Today”, donde se indica que “hay suficiente 

evidencia razonable para asumir que el uso de logaritmos transforma los valores 

periódicos de CPI y SPI(t) (y sus inversas) para aproximar a una distribución 

normal”. Por lo tanto, las expresiones genéricas que se usarán para la aplicación 

estadística en base a la distribución lognormal son: 

 

(a) Media 
 



N

i
i = 1

ln x
 = 

N
 

Ec. 63    

(b) Desviación estándar 
 

s
  

N
2

i
i = 1

ln x  - 
 = 

n - 1
 

 

La ecuación 63(b) es dividida para (n – 1) ya que se trata de la dispersión de una 

muestra y no de una población. 

 

En caso asumir normalidad de los datos, la probabilidad de la distribución se la 

obtiene por medio de la distribución de probabilidad normal estándar o valor z (0, 

1): 
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


X - 
z =  

 

Debido a que la expresión genérica del valor z se refiere a una observación (X), se 

debe hacer una variante, ya que una decisión no se basa en el análisis de una 

observación sino en el análisis de una muestra; por lo que la expresión se modifica 

a: 

 

/X

 
 

X - X - 
z =  = 

n
 

 

Con el valor z conocido, se puede estimar un intervalo de confianza (IC), a 

cualquier nivel entre 0% y 100% (valores típicos al 95% con z = 1.6449 y 99% con 

z = 2.3263): 

 


 IC = X  z

n
 

 

Si se desconoce la desviación estándar de la población, no será posible utilizar la 

distribución z, sino la distribución t de Student. Por consiguiente, IC se expresará 

como: 

 

s
 IC = X  t

n
 Ec. 64 

 

Los valores correspondientes a las distribuciones z y t, pueden encontrarse en el 

Anexo 7.4 
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Al manejar muestras, se debe incorporar un factor de corrección (fc) para ajustar 

los errores muestrales en los intervalos de confianza. Este factor de corrección se 

expresa como: 

 

N - n
fc = 

N - 1
, con N =  población y n = muestra 

 

Haciendo una traducción de fc al tiempo (fcs) y costo (fcc) del proyecto, se puede 

decir que: 

 

s
avg

PD - ES PD - ES
fc  =  = 

ES PD - ESPD - 
n

 
Ec. 65 

 

c
avg

BAC - EV BAC - EV
fc  =  = 

EV BAC - EVBAC - 
n

 
Ec. 66 

 

Por consiguiente, enfocando el análisis a la gestión del tiempo, el intervalo de 

confianza que será usado para su estimación será: 

 

  s C s

s
IC  = lnSPI(t)   t fc

AT
 Ec. 67 

 

Así mismo, la ecuación 63(b) puede tomar la siguiente forma: 

 

                i i

n 2 22
p c p c

i = 1

1
s  = ln SPI(t)  - 2 ln SPI(t) ln SPI(t)  + ln SPI(t)

n - 1
 Ec. 68 
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Con las ecuaciones 67 y 68, se puede establecer el rango confianza para EAC(t) a 

un determinado nivel de confianza, con EAC(t)- como límite inferior y EAC(t)+ como 

límite superior, siendo su definición: 

 

   
  s+ s-EAC(t) - + IC IC

EAC(t) EAC(t)
R  = EAC(t) ; EAC(t)  = ; 

e e
 Ec. 69 

 

Si el proyecto se extiende a un plazo mayor a PD, la relación SR será mayor a 1, 

por lo que con SPI(t)-1 > SR, el proyecto será catalogado como fallido. Desde el 

punto de vista de una distribución normal, Lipke, W. representa este 

comportamiento por medio de la Figura 40.  

 

 
Figura 40. Distribución de Probabilidad para el ln[SPI(t)] 

 

En base a esto, el valor de z puede variar a: 

 

  1

/

  
-
Cln SR  - ln SPI(t)

z = 
AT

 

 

Para determinar la probabilidad de terminar el proyecto en ND siendo AT = PD, la 

relación anterior se reduce a: 
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/ /



 



 
        

  

s

z
PD

s

PD + R
ln

lnSR PD
z =  =   R  = PD e  - 1

PD PD
 Ec. 70 

 

Manteniendo el mismo concepto, con la ecuación 70 se puede establecer 

estadísticamente cuánto se requerirá de reserva de gestión del cronograma al 

nivel de confianza deseado. 

 

2.3.4.2 Simulación Monte Carlo Aplicada al Análisis del Valor Ganado 

 

Grijalba, Y. (2009) señala que, “la simulación de Monte Carlo es una técnica que 

combina conceptos estadísticos (muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen 

los ordenadores para generar números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos”. 

 

Los rangos establecidos para la estimación de la variables plazo y costo en la 

completación del proyecto son de naturaleza continua, es decir, que la variable 

puede tomar cualquier valor dentro de esos intervalos (infinitos escenarios). Esto 

implicaría que para hacer la estimación se podría escoger cualquier número de 

manera aleatoria dentro del rango para encontrar una de las posibles soluciones. 

Es así que, al estimar una duración o costo del proyecto en base a un rango de 

valores, se está considerando el factor incertidumbre durante el análisis de 

escenarios y sensibilidad, ya que se puede pronosticar un valor con una cierta 

probabilidad de confianza (fundamental para el análisis cuantitativo del riesgo, por 

contemplar al evento, probabilidad e impacto). 

 

La simulación se la alcanza al ejecutar miles de escenarios (iteraciones) del 

resultado que se quiere pronosticar, por lo que para minimizar el tiempo de 

ejecución, se requiere del diseño de un modelo computarizado que permita 

entender el comportamiento de la tendencia bajo análisis, mediante la generación 
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de muestras representativas. En otras palabras, el modelo involucra un muestreo 

aleatorio a partir de una distribución continua de probabilidad (rango de valores 

que puede tomar una variable aleatoria, y la probabilidad asignada a cada valor) 

para generar una distribución de salida. 

 

Para el caso de la gestión de proyectos, las distribuciones más utilizadas para 

aplicar la simulación Monte Carlo son: 

 

 Distribución Uniforme 

 

Utilizada cuando hay poca información disponible de la variable aleatoria, y se 

asume que todos los resultados ente un valor mínimo y un máximo tienen 

igual probabilidad de ocurrencia. 

 

 
Figura 41. Distribución Uniforme 

 

Las ecuaciones fundamentales son: 

 

(a) Densidad 
1

f(x) = 
b - a

 

Ec. 71    

(b) Media  a + b
 = 

2
 

   

 (c) Desviación estándar  b - a
 = 

12
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 Distribución Normal 

 

Es una de las distribuciones más usadas, ya que permite representar muchas 

de las características humanas y fenómenos de la naturaleza. Cuando una 

población está normalmente distribuida, la mayoría de las observaciones están 

agrupadas alrededor de la media.  

 

 
Figura 42. Distribución Normal 

 

Las ecuaciones fundamentales son: 

 

(a) Densidad 
 



 




2

2

x - 
-

21
f(x) = e

2
 

Ec. 72    

(b) Media   

   

(c) Desviación estándar   

 

 Distribución Triangular 

 

Muy utilizada en caso de tener datos escasos, cuya entrada es suficiente para 

modelar el comportamiento estudiado dentro de un intervalo definido por un 

valor mínimo y máximo, y un supuesto valor modal o más probable.  
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Los valores que están alrededor del valor más probable tienen mayor 

probabilidad de ocurrencia. 

 

 
Figura 43. Distribución Triangular 

 

Las ecuaciones fundamentales son: 

 

(a) Densidad 

 
   

 
   


 




 



2 x - a
f(x) = ; a  x  c

b - a c - a

2 b - x
f(x) = ; c  x  b

b - a b - c

 

Ec. 73 

   

(b) Media  a + b+ c
 = 

3
 

   

 (c) Desviación estándar    2 2 2a  + b  + c  - a b - a c - b c
 = 

18
 

 

 Distribución Beta-PERT 

 

Es la distribución más usada para estimar la duración de un proyecto en base 

al método del camino crítico, y para la estimación del presupuesto. Es una 

distribución flexible en cuanto a las geometrías posibles (sesgo), y de manera 

similar a la triangular, se basa en tener tres valores: mínimo, más probable, y 
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máximo. La diferencia radica en que el peso del valor más probable tiene un 

mayor peso respecto a los extremos. 

 

 
Figura 44. Distribución Beta-PERT 

 

Las ecuaciones fundamentales son: 

 

(a) Densidad 

   
   


 



 


 

 


p - 1 q - 1

p + q - 1

x - a b - x
f(x) = ; a  x  b

b - a p, q

m - a
p = 1 + k

b - a
Si k = p + q - 2  

b - m
q = 1 + k

b - a

 

Ec. 74 

   

(b) Media  a + k m+ b
 = 

k + 2
 

   

 (c) Desviación estándar     


 - a b - 
 = 

k + 3
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3. MARCO METODOLOGICO 

 

“La investigación es un proceso o procedimiento reflexivo, formal, sistemático, 

intensivo, controlado y crítico que, mediante el método científico se procura 

obtener información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o 

aplicar el conocimiento, así como describir nuevos hechos o datos, relaciones o 

leyes, en cualquier campo del conocimiento” (José García, 2010, p. 44). 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en el PFG se desarrolló una metodología 

de la investigación acorde al tema propuesto. En primer lugar se hizo un 

relacionamiento de la aplicabilidad del Sistema de Gestión de Valor Ganado de 

acuerdo a su nivel de significancia con los Grupos de Procesos del PMBOK® 

2008, siendo los grupos de Planificación, Ejecución y Control los de mayor 

incidencia, y los de Inicio y Cierre los de menor significancia. Por último se 

identificó las herramientas en cada Área de Conocimiento que servirán de soporte 

para gestionar de manera genérica un proyecto y la documentación respectiva que 

soportará un adecuado análisis del valor ganado del proyecto. 

 

3.1 Fuentes de información 

 

“En esta etapa del proceso de la investigación, es importante no perder de vista 

los objetivos y las variables del estudio. A esta etapa se le debe dar la importancia 

debida, porque la elaboración de un buen instrumento de medición determina en 

gran medida la calidad de la información” (De Canales, 1997, pág.159). 

 

Al ser la forma de recolección de la información tan sensible para el éxito del 

proyecto, las fuentes consultadas son de documentación original cuyo contenido 

no ha sido alterado o distorsionado en absoluto.  
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3.1.1 Fuentes Primarias 

 

“Las fuentes primarias son aquellas de las cuales se obtiene información 

directamente de donde se origina ésta y pueden ser las personas, las 

organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etc., la información se 

obtiene directamente de los hechos, observando, entrevistando directamente a las 

personas relacionadas con los hechos, etc.” (José García, 2010, p. 61). 

 

La información originada de fuentes primarias será la obtenida directamente de 

personas con experiencia en gestión de proyectos, y en especial con el uso del 

análisis del valor ganado para el seguimiento y control de los mismos. En este 

caso se utilizará como herramienta la entrevista, la cual será aplicada a las 

personas consideradas como fuentes de información. La entrevista se basará en 

un cuestionario guía para obtener información espontánea y abierta. 

 

3.1.2 Fuentes Secundarias 

 

“Las fuentes secundarias son las que ofrecen información sobre el tema, pero que 

no son las fuentes originales de los hechos, sino que hacen referencia, éstas  

están representadas por los libros, las revistas, los documentos escritos, los 

documentales, las noticias y los medios de información” (José García, 2010, p. 

61). 

 

Para el desarrollo del PFG se utilizaron como referencia base las herramientas 

descritas en los libros Earned Schedule, Walter Lipke (2009), Gerenciamiento de 

Projetos Utilizando Análise de Valor Agregado (Como Revolucionar o Controle e a 

Avaliação de Desempenho em Projetos), Ricardo Vargas (2011), Earned Value 

Project Management, Q. Fleming & J. Koppelman (2010), A Practical Guide to 

Earned Value Project Management, I. Budd & S. Budd (2010), Practice Standard 
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for Earned Value Management, PMI (2005), y A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge, PMI (2008). Además de otros textos y documentos 

relacionados a la gestión profesional de proyectos en general, gestión de costos, 

gestión de riesgos, y gestión de cronogramas. 

 

En el cuadro 10 se muestra el detalle de cada objetivo y sus respectivas fuentes 

de información: 

 

Cuadro 10. Fuentes de Información Utilizadas 

Objetivos 
Fuentes de información 

Primarias Secundarias 

Identificar las herramientas y 

técnicas más relevantes de las 

áreas de gestión de tiempo y 

costo del PMBOK®, para el 

control y monitoreo de 

proyectos. 

- Dr. David Méndez 

- Ing. Fernando Padilla 

- Earned Schedule, Walter Lipke 

(2009). 

- Practice Standard for Earned 

Value Management, PMI 

(2005). 

- A Guide to the Project 

Management Body of 

Knowledge, PMI (2008). 

Evaluar las implicaciones de 

los indicadores de desempeño 

del valor ganado, y su impacto 

en la probabilidad de terminar 

un proyecto dentro de los 

criterios de éxito del mismo. 

 

- Ing. Dagoberto Segura 

- Dr. David Méndez 

 

- Earned Schedule, Walter Lipke 

(2009). 

- Practice Standard for Earned 

Value Management, PMI 

(2005). 

- A Guide to the Project 

Management Body of 

Knowledge, PMI (2008). 

Earned Value Project 

Management, Q. Fleming & J. 

Koppelman (2010). 

Gerenciamento de Projetos 

Utilizando Análise de Valor 

Agregado (Como Revolucionar 
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Objetivos 
Fuentes de información 

Primarias Secundarias 

  o Controle e a Avaliação de 

Desempenho em Projetos), 

Ricardo Vargas (2011). 

A Practical Guide to Earned 

Value Project Management, I. 

Budd & S. Budd (2010). 

Demostrar la importancia de 

establecer apropiadamente el 

cronograma del proyecto como 

base del análisis del valor 

ganado para definir los 

períodos de tiempo donde será 

requerida la generación de los 

indicadores de desempeño. 

- Ing. Dagoberto Segura 

- Dr. David Méndez 

- Ing. Alexander Mora 

- Ing. Fernando Padilla 

 

- Planning and Control Using 

Microsoft® Office Project and 

PMBOK® Guide, Paul Harris 

(2010). 

- Critical Chain Project 

Management, Lawrence Leach 

(2004) 

- Gerenciamento de Projetos 

Utilizando Análise de Valor 

Agregado (Como Revolucionar 

o Controle e a Avaliação de 

Desempenho em Projetos), 

Ricardo Vargas (2011). 

- A Guide to the Project 

Management Body of 

Knowledge, PMI (2008). 

Identificar las ventajas del uso 

de la simulación Monte Carlo 

aplicado al valor ganado para 

estimar el costo final del 

proyecto. 

- Ing. Eduardo Herrera 

- Dr. David Méndez 

 

- Riesgos en Proyectos de 

Inversión, Eduardo Herrera 

(2001). 

- Gerenciamento de Projetos 

Utilizando Análise de Valor 

Agregado (Como Revolucionar 

o Controle e a Avaliação de 

Desempenho em Projetos), 

Ricardo Vargas (2011). 

Establecer una metodología  - Ing. Dagoberto Segura - Project Estimating and Cost  
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Objetivos 
Fuentes de información 

Primarias Secundarias 

para el costeo y 

presupuestación del proyecto 

piloto generado en el 

Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Campo para 

la Empresa CLARO Ecuador. 

- Dr. David Méndez Management, Parviz Rad 

(2001)  

- Gerenciamento de Projetos 

Utilizando Análise de Valor 

Agregado (Como Revolucionar 

o Controle e a Avaliação de 

Desempenho em Projetos), 

Ricardo Vargas (2011).  

A Practical Guide to Earned 

Value Project Management, I. 

Budd & S. Budd (2010) 

Desarrollar un plan de 

capacitación dirigido a los 

líderes de proyectos del 

Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Campo de la 

Empresa CLARO Ecuador para 

familiarizarlos con el uso y 

aplicación del análisis del valor 

ganado. 

- Dr. David Méndez 

- Ing. Fernando Padilla 

- A Guide to the Project 

Management Body of 

Knowledge, PMI (2008). 

 

3.2 Métodos de Investigación 

 

Investigar implica buscar o indagar, y como lo señala Francisco Bijarro (2007, p. 

9), “la Investigación Científica se la puede definir como una serie de etapas a 

través de las cuales se busca el conocimiento mediante la aplicación de métodos y 

principios”. 

 

“La utilización de un método adecuado para la investigación, puede ser 

determinante para la calidad de la información que se obtenga. Una vez 
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seleccionado el método, será necesario describir cómo se piensa utilizar, y 

explicar por qué se ha decidido por él” (José García, 2010, p. 57). 

 

Los métodos que se emplearán para el desarrollo del PFG son: 

 

3.2.1 Método Analítico 

 

“El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de 

un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su esencia.” (Ramón Ruiz, 2007, p. 13) 

 

3.2.2 Método Sintético 

 

“El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen” (Ramón 

Ruiz, 2007, p. 15). 

 

Cuadro 11. Metodologías de Investigación Utilizadas 

Objetivos 
Metodologías de 

Investigación 

Identificar las herramientas y técnicas más relevantes de las áreas de 

gestión de tiempo y costo del PMBOK®, para el control y monitoreo de 

proyectos. 

- Sintético 

Evaluar las implicaciones de los indicadores de desempeño del valor 

ganado, y su impacto en la probabilidad de terminar un proyecto dentro 

de los criterios de éxito del mismo. 

- Analítico 

 

Demostrar la importancia de establecer apropiadamente el cronograma - Analítico 



122 
 

 

Objetivos 
Metodologías de 

Investigación 

del proyecto como base del análisis del valor ganado para definir los 

períodos de tiempo donde será requerida la generación de los 

indicadores de desempeño. 

 

Identificar las ventajas del uso de la simulación Monte Carlo aplicado al 

valor ganado para estimar el costo final del proyecto. 

- Analítico 

 

Establecer una metodología para el costeo y presupuestación del 

proyecto piloto generado en el Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Campo para la Empresa CLARO Ecuador. 

- Analítico 

- Sintético 

Desarrollar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proyectos 

del Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo de la 

Empresa CLARO Ecuador para familiarizarlos con el uso y aplicación 

del análisis del valor ganado. 

- Sintético 

 

3.3 Herramientas 

 

Según César Bernal (2000) existe una variedad de herramientas para la 

recolección de la información: 

 

- Entrevista 

- Observación directa 

- Análisis de documentos 

- Internet 

- Combinación de medios 

 

Para el PFG las herramientas utilizadas son basadas en el PMBOK® (PMI, 2008) 

de acuerdo a los Grupos de Procesos y Areas de Conocimiento analizados. Como 

herramientas complementarias se utilizaron paquetes informáticos como son el 

WBS Chart Pro¸ y los paquetes de simulación como son el @Risk y el Crystal Ball. 
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El cuadro 12 define las herramientas a utilizar por cada objetivo propuesto: 

 

Cuadro 12. Herramientas Utilizadas 

Objetivos Herramientas 

Identificar las herramientas y técnicas más relevantes de 

las áreas de gestión de tiempo y costo del PMBOK®, para 

el control y monitoreo de proyectos. 

- Juicio de expertos 

Evaluar las implicaciones de los indicadores de 

desempeño del valor ganado, y su impacto en la 

probabilidad de terminar un proyecto dentro de los criterios 

de éxito del mismo. 

- Juicio de expertos 

- Documentación de requisitos 

- Análisis de variación 

Demostrar la importancia de establecer apropiadamente el 

cronograma del proyecto como base del análisis del valor 

ganado para definir los períodos de tiempo donde será 

requerida la generación de los indicadores de desempeño. 

- Juicio de expertos 

- Planificación gradual 

- Método de diagramación de por 

precedencia 

- Técnicas de estimación de 

tiempos 

- Método de la cadena crítica 

- Análisis de variación 

Identificar las ventajas del uso de la simulación Monte 

Carlo aplicado al valor ganado para estimar el costo final 

del proyecto. 

- Juicio de expertos 

- Paquetes de simulación 

 

Establecer una metodología para el costeo y 

presupuestación del proyecto piloto generado en el 

Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo 

para la Empresa CLARO Ecuador. 

- Juicio de expertos 

- Estimación ascendente 

- Análisis de reserve 

- Análisis de variación 

- Paquetes de simulación 

(versiones de prueba para 

Crystal Ball o @Risk) 

Desarrollar un plan de capacitación dirigido a los líderes 

de proyectos del Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Campo de la Empresa CLARO Ecuador 

para familiarizarlos con el uso y aplicación del análisis del 

valor ganado. 

- Juicio de expertos 
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3.4 Entregables 

 

Según el PMBOK® (PMI, 2008), cada fase del proyecto posee un grupo de 

actividades relacionadas de forma lógica, y su conclusión es marcada por la 

entrega de uno o más entregables. Un entregable es cualquier producto o servicio 

tangible y fácilmente verificable que incluye propiedades físicas, propiedades de 

contenido (documentos), propiedades técnicas, y criterios de aceptación. 

 

En el cuadro 13 se definen los entregables que serán generados para cada 

objetivo específico: 

 

Cuadro 13. Entregables por Objetivo 

Objetivos Entregables 

Identificar las herramientas y técnicas más relevantes de 

las áreas de gestión de tiempo y costo del PMBOK®, para 

el control y monitoreo de proyectos. 

- Documento que detalla las 

herramientas de mayor 

aplicación en la estimación de 

tiempos y costos del proyecto. 

Evaluar las implicaciones de los indicadores de 

desempeño del valor ganado, y su impacto en la 

probabilidad de terminar un proyecto dentro de los criterios 

de éxito del mismo. 

- Documento que contiene los 

criterios más relevantes 

involucrados en un Sistema de 

Gestión del Valor Ganado, así 

como las principales métricas 

para medir el desempeño del 

proyecto. 

- Modelo básico para la 

implementación de simulaciones 

de tiempo y costos finales del 

proyecto. 

Demostrar la importancia de establecer apropiadamente el 

cronograma del proyecto como base del análisis del valor 

ganado para definir los períodos de tiempo donde será 

requerida la generación de los indicadores de desempeño. 

- Documento con los elementos 

que conforman el proceso de 

desarrollo del cronograma de un 

proyecto. 
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Objetivos Entregables 

 - Plantillas y formatos de los 

planes de gestión de tiempo y 

costos, para llevar el control de 

reportes periódicos del estatus 

del proyecto. 

Identificar las ventajas del uso de la simulación Monte 

Carlo aplicado al valor ganado para estimar el costo final 

del proyecto. 

- Modelo básico para la 

implementación de simulaciones 

de tiempo y costos finales del 

proyecto. 

Establecer una metodología para el costeo y 

presupuestación del proyecto piloto generado en el 

Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo 

para la Empresa CLARO Ecuador. 

- Documento con los elementos 

que conforman el proceso de 

presupuestación de un proyecto. 

Plantillas y formatos de los 

planes de gestión de tiempo y 

costos, para llevar el control de 

reportes del estatus del 

proyecto. 

- Caso práctico. 

Desarrollar un plan de capacitación dirigido a los líderes 

de proyectos del Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Campo de la Empresa CLARO Ecuador 

para familiarizarlos con el uso y aplicación del análisis del 

valor ganado. 

- Documento que detalla las 

herramientas de mayor 

aplicación en la estimación de 

tiempos y costos del proyecto. 
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4. DESARROLLO 

 

Una vez realizado el fundamento teórico en el Capítulo 2, para cumplir con el 

objetivo general del PFG, que es: “Aplicar el análisis de la Gestión del Valor 

Ganado y Programa Ganado a un proyecto piloto generado en el Departamento de 

Operación y Mantenimiento de Campo perteneciente al Area Técnica de la 

Empresa CLARO Ecuador; para medir, monitorear y controlar las dimensiones de 

tiempo y costo.”; se va a proceder a definir el proyecto objeto de la aplicación 

práctica del análisis de valor ganado. 

 

4.1 Proyecto Piloto para la Aplicación del Análisis de Valor Ganado 

 

En la mayoría de proyectos que nacen del Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Campo, se requiere la participación de contratistas y 

proveedores para realizar determinados paquetes de trabajo. Los proyectos están 

orientados a incrementar la disponibilidad de la operación de los elementos de la 

red, y uno de esos elementos clave son las radio bases. La operación continua de 

las radio bases impacta (dependiendo de los escenarios) directamente en la 

continuidad del servicio. 

 

Las radio bases, al ser los elementos que “propagan” la señal para mantener la 

cobertura, tienen varios sistemas de protección (bancos de baterías y 

generadores) para asegurar su continuo funcionamiento, especialmente en casos 

de interrupciones de la energía eléctrica pública. La red, al estar formada por 

varios cientos de radios bases, el sistema de transporte para llegar a todos los 

sitios tiene una topología tipo malla, donde si una radio base sale de servicio, no 

debería afectar a otras celdas cuya transmisión depende del sitio afectado. 
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Al ser dinámico el crecimiento de la red, la operación siempre está en un proceso 

de mejora continua, por lo que se vio la necesidad de potenciar la protección de 

los equipos de transporte de los sitios identificados como vulnerables, con el fin de 

minimizar impactos por pérdida de energía. Es así, que el proyecto piloto lleva por 

nombre “Proyecto de Redundancia en Alimentación de Energía de los Equipos de 

Transporte en las Radio Bases de la Región Sierra”. 

 

4.1.1 Formalización del Proyecto 

 

La documentación que formaliza la definición, formulación y orientación del 

proyecto que será usado como piloto para aplicar el análisis del valor ganado, es 

la siguiente: 

 

 Acta de Constitución (Project Charter) 

 

Cuadro 14. Acta de Constitución del Proyecto Piloto 

N° Sponsor Título del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

P1 
FERNANDO 

PADILLA 

PROYECTO DE REDUNDANCIA EN 
ALIMENTACION DE ENERGIA DE LOS EQUIPOS 
DE TRANSPORTE EN LAS RADIO BASES DE LA 

REGION SIERRA 

MANUEL 
CABRERA 

Necesidad del Negocio Garantizar la disponibilidad del servicio.       

Justificación del Proyecto 

Debido a antecedentes presentados por fallas de energía que ocasionaron que 
los sitios salgan de operación, afectando el servicio en los mismos y en las 
estaciones cuyos enlaces convergen en los nodos, se ha visto la necesidad de 
respaldar la alimentación de los equipos de transporte directamente al lado B 
del banco de baterías. 

Nivel de Autoridad del 
Líder del Proyecto 

El líder del proyecto es el Ing. Manuel Cabrera, quien tendrá autoridad para 
formar el equipo del proyecto, solicitar cotizaciones y elegir a los contratistas, y 
coordinar las actividades involucradas 
 
El Ing. Cabrera iniciará, planificará, ejecutará, controlará y cerrará el proyecto 
de acuerdo a los lineamientos del Departamento de Operación y 
Mantenimiento de Campo. 
 
El Ing. Cabrera presentará los avances de manera quincenal en la reunión de 
jefaturas (martes 16:00 - 18:00). 
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Recursos Pre-Asignados 
- Personal de provincia para hacer fiscalización y seguimiento 
- Recursos económicos 

Principales Riesgos 

- Si no se implementa el proyecto se puede seguir presentando fallas de 
alimentación que afecten el servicio 
- No contar con la gente cuando se lo requiera 
- Personal contratista no cuente con los recursos necesarios 
- No se cuente con las autorizaciones para realizar los trabajos 

Principales 
Oportunidades 

- Aumento en la percepción de la calidad del servicio 
- Fortalecer la ventajas competitiva 

Entregables 

- Diagnóstico actual. 
- Documentación del proyecto. 
- Pruebas de validación (protocolo estandarizado) 
- Puesta en operación. 
- Aceptación formal (monitoreo). 

Supuestos Restricciones 

Se contará con el apoyo de la gente Plazo de ejecución 

Se contará con el apoyo de terceros Presupuesto limitado 

                  
  FERNANDO PADILLA MANUEL CABRERA   
  Firma Patrocinador Firma Líder del Proyecto   

 

 Identificación de Interesados Clave 

 

Para la valoración de los interesados, se utilizará la siguiente matriz de 

notoriedad: 

 

 
Figura 45. Matriz de Notoriedad de los Interesados 
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Lo común en un proyecto, es que la mayoría de interesados son potenciales 

desaceleradores del mismo. 

 

Cuadro 15. Matriz de Interesados del Proyecto Piloto 

ID Interesado Expectativas Poder Interés 

I01 
O&M 
Campo  
  

Disminuir las afectaciones de servicio por fallas en el sistema de 
alimentación 

Bajo Alto 

Disminuir las afectaciones de servicio por mala manipulación de los 
contratistas. 
Evitar afectaciones de servicio en los sitios con coberturas únicas. 
Evitar afectaciones de servicio manteniendo los enlaces operativos al 
tener un sistema alterno. 

Mantener el servicio durante las fallas y tener tiempo suficiente hasta 
solventar los problemas paralelos en la alimentación.  

Evitar afectaciones de servicio de enlaces de tráfico por daños en la 
power. 

I02 
Proyectos / 
Calidad 

Evitar impacto negativo en los KPIs Bajo Alto 

I03 Financiero 
Menor prioridad de ingreso por emergencia en los sitios que se tiene 
problemas de acceso nocturno y requieren gestión con el propietario. 

Bajo Bajo 

I04 Contratistas 
Tener tiempo de respaldo de baterías y servicio celular hasta solventar 
problemas de alimentación AC por fallas en algún generador o falla de 
empresa Eléctrica. 

Bajo Bajo 

I05 
Líder del 
Proyecto 

Finalizar el proyecto con éxito 

Bajo Alto  
Que los ingenieros responsables de los sitios colaboren. 

Que los sitios a implementar cumplan con todos los requerimientos y 
validaciones por parte de los ingenieros responsables. 

I06 Jefaturas 
Contar con un plan de contingencias por fallas en la alimentación de 
los equipos. 

Bajo Alto 

I07 Patrocinador 
Implementar una metodología probada en el direccionamiento de 
proyectos, en base al PMBOK® 

Alto Alto 

 

 Definición de Requerimientos 

 

Cuadro 16. Matriz de Requerimientos del Proyecto Piloto 

ID Interesado Valoración Requerimiento Rastreabilidad Criterio de Aceptación 

I01 
O&M Campo 
Región Sierra 

Desacelerador 

Sí Pruebas Resultado Exitoso 
Supuesto   N/A 
Supuesto   N/A 
Supuesto   N/A 

Sí Pruebas Resultado Exitoso 
Sí Pruebas Resultado Exitoso 
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ID Interesado Valoración Requerimiento Rastreabilidad Criterio de Aceptación 

I02 
Proyectos / 
Calidad 

Desacelerador Supuesto   N/A 

I03 Financiero Miembro Supuesto   N/A 
I04 Contratistas Miembro Sí Pruebas Resultado Exitoso 

I05 Líder del Proyecto Desacelerador 
Sí Documentación Entregables 

Supuesto   N/A 
Si Pruebas Resultado Exitoso 

I06 Jefaturas   Sí Documentación Entregables 

I07 Patrocinador Bloqueador Sí Documentación Entregables 

 

 Enunciado del Alcance del Proyecto 

 

Cuadro 17. Enunciado del Alcance del Proyecto Piloto 

N° Sponsor Título del Proyecto Líder del Proyecto 

P1 
FERNANDO 

PADILLA 

PROYECTO DE REDUNDANCIA EN 
ALIMENTACION DE ENERGIA DE LOS EQUIPOS 
DE TRANSPORTE EN LAS RADIO BASES DE LA 

REGION SIERRA 

MANUEL 
CABRERA 

Descripción del Alcance 

Conectar el lado B de los equipos de transporte directamente al lado B del banco de baterías de 65 radio 
bases de la Región Sierra (repartidas en tres zonas), las cuales han sido identificadas como nodos 
importantes, ya que de ellas convergen varios sitios, que en caso de verse afectadas por falla en los 
suministros de energía la afectación tendría un efecto negativo multiplicador en la disponibilidad de servicio 
de la red celular.  
 
La interconexión será realizada por medio de un panel de distribución de carga, con el fin de proteger los 
equipos de eventos como corto-circuitos. Se generará la adecuada identificación de los elementos a 
instalarse: tableros, breakers y cables de alimentación. 
 
La nueva configuración permitirá evitar las afectaciones en los enlaces de transmisión, disminuir las 
afectaciones de servicio por fallas en el sistema de alimentación, y brindar el tiempo suficiente para solventar 
los problemas relacionados con las fallas de energía. 
 
Los trabajos realizados en los nodos seleccionados deben cumplir con todos los requerimientos y 
validaciones por parte de los Ingenieros responsables de las zonas donde están localizados los sitios. 
 
Así mismo, al tener protegidos los equipos de transporte desde los nodos, se podrá disminuir la carga 
administrativa de los Ingenieros por la atención de eventos puntuales, y no continuos. 

Equipo del Proyecto 

- Manuel Cabrera: Líder de Proyecto 
- Ingenieros de zona de CLARO 
- Contratistas 

Criterio de Aceptación del Proyecto 
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- Se basará en el resultado de las pruebas 
- Entrega de documentación completa 

Exclusiones del Proyecto 

- Gestión remota que permita monitoreo 

Restricciones del Proyecto 

- Presupuesto limitado a $50,000 
- Tiempo máximo de tres (3) meses 
- Los contratistas deberán iniciar sus operaciones máximo el lunes 22 de Agosto del 2011 
- Se debe contar con un plan de contingencia 

Suposiciones del Proyecto 

- Contar con el apoyo de la gente 
- Disponer de los contratistas adecuados 
- El proyecto puede apoyar en mejorar los índices de disponibilidad del servicio 

                  
  FERNANDO PADILLA MANUEL CABRERA   
  Firma Patrocinador Firma Líder del Proyecto   

 
 

 Estructura de Desglose del Trabajo 

 

 
Figura 46. EDT del Proyecto Piloto 
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 Identificación de Actividades 

 

Cuadro 18. Actividades de los Paquetes de Trabajo del Proyecto Piloto 

N° Sponsor Título del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

P1 
FERNANDO 

PADILLA 

PROYECTO DE REDUNDANCIA EN ALIMENTACION 
DE ENERGIA DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 

EN LAS RADIO BASES DE LA REGION SIERRA 

MANUEL 
CABRERA 

Paquete de Trabajo Actividades 

Levantamiento de Información 
Definición de RBSs 

Definición de Necesidades y Clasificación 

RBS Piloto 

Instalación de Elementos 

Migración de Carga 

Pruebas y Mediciones 

Informe de Resultados 

Procurement 

Elaboración de Bases 

Llamado a Concurso 

Recepción de Propuestas 

Definición de Contratistas (3) 

Comunicación a Contratistas Seleccionados 

RBS<1 - 28>_Z1 

Supervisión Ingeniero de CLARO 

Instalación de Elementos 

Migración de Carga 

Pruebas y Mediciones 

Informe de Resultados 

RBS<1 - 21>_Z2 

Supervisión Ingeniero de CLARO 

Instalación de Elementos 

Migración de Carga 

Pruebas y Mediciones 

Informe de Resultados 

RBS<1 - 15>_Z3 

Supervisión Ingeniero de CLARO 

Instalación de Elementos 

Migración de Carga 

Pruebas y Mediciones 

Informe de Resultados 

Reportes Contratistas 

Entrega Informes Contratista 1 (Z1) 

Entrega Informes Contratista 2 (Z2) 

Entrega Informes Contratista 3 (Z3) 

Cierre 

Verificación de Entregables 

Informe Final 

Cancelación a Contratistas 
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 Identificación de Recursos 

 

Cuadro 19. Recursos Necesarios para el Proyecto Piloto 

Recursos Cantidad Costo Materiales Principales Costo 

Interno     Barra  $     206.00  

Ingeniero (horario regular) 7 $ 9.00/hora Breakers 1  $       18.00  

Ingeniero (horario extraordinario) 7 $ 12.00/hora Breakers 2  $       47.00  

Contratista 1     Breakers 3  $       67.00  

Supervisor C1 3 $ 15.00/hora Breakers 4  $       10.58  

Técnico C1 6 $ 10.00/hora Breakers 5  $        6.00  

Transporte C1    $       35.00  Cable AWG #4  $        4.50  

Hospedaje C1    $       15.00  Cable AWG #6  $        3.50  

Alimentación C1    $       13.00  Cable AWG #10  $        1.45  

Contratista 2     Cable AWG #12  $        0.98  

Supervisor C2 3 $ 10.00/hora Cable AWG #14  $        0.67  

Técnico C2 6 $ 7.00/hora Manguera T1  $        3.00  

Transporte C2    $       39.00  Manguera T2  $        5.20  

Hospedaje C2    $       15.00  Tablero 1  $     371.00  

Alimentación C2    $       13.00  Tablero 2  $     206.00  

Contratista 3     Tablero 3  $     238.25  

Supervisor C3 1 $ 29.96/hora Tablero 4  $      77.00  

Técnico C3 2 $ 10.00/hora Tablero 6  $     196.00  

Transporte C3    $       75.00  Tablero 7  $     426.00  

Hospedaje C3    $       25.00  Tablero 8  $     115.00  

Alimentación C3    $        5.00  Tablero 9  $     300.00  

 

 Bases para el Proceso de Contratación 

 

Cuadro 20. Bases de Contratación para el Proyecto Piloto 

N° Sponsor Título del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

P1 
FERNANDO 

PADILLA 

PROYECTO DE REDUNDANCIA EN ALIMENTACION 
DE ENERGIA DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE 

EN LAS RADIO BASES DE LA REGION SIERRA 

MANUEL 
CABRERA 

Antecedentes 

Requerimiento de nuevo diseño de red eléctrica DC de una RBS, con el fin de evitar cortes de servicio por 
eventos de falla relacionados con el suministro de energía.  

Alcance del Trabajo 
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Re-configurar la conexión de los lados B de los equipos de transporte en 64 Radio Bases de la Región Sierra, 
hacia el banco de baterías, por medio equipos de protección dimensionados, y evitar cortes de servicio por 
fallas en la alimentación al respaldar directamente al banco de baterías.   

Entregables 

Descripción Justificación 
Fecha de 
Entrega 

Informe de trabajo ejecutado de cada radio 
base con el antes y después del trabajo de 
acuerdo al formato establecido por CLARO. 

Realizar el seguimiento y la aprobación 
del trabajo por radio base. 

15 días 
posterior a la 

ejecución 

Acta de entrega y recepción firmada con check 
list definido y aprobada por Ingenieros de O&M 
Región Sierra. 

El acta es el único registro de gestión para 
el pago de los trabajos ejecutados por el 
contratista. 

15 días 
posterior a la 

ejecución 

Consolidado de los informes de todo el 
proyecto en digital y físico de acuerdo al 
formato indicado por CLARO. 

La información consolida servirá de 
respaldo en caso de control de activos y 
procesos de Auditoria. 

15 días 
posterior a la 

ejecución 

Informe final. 
Se requiere un informe ejecutivo del 
cumplimiento final del trabajo. 

15 días 
posterior a la 

ejecución 

Requerimientos 

 Para la propuesta regirse al consolidado del levantamiento realizado en la Fase de Diagnóstico del 
Proyecto. 

 Para los trabajos tomar en cuenta lo siguiente: 
 
- Utilizar terminales en los extremos de los cables. 
- Etiquetar cables y tablero de breakers 
- Para el cableado regirse al código de colores según el estándar de instalaciones de CLARO. 
- Los tableros a utilizar se deja a sugerencia del contratista previa aprobación de los Ingenieros de 

CLARO. 
- Desinstalar los cables actuales de los lados B finalizada la migración. 

 
 No debe quedar ningún tipo de residuos de la instalación. 

Restricciones  

- Los trabajos deberán ser realizados máximo en cuarenta y cinco (45) días después de adjudicado el 
contrato, y a partir de ésta fecha tiene el contratista plazo de quince (15) días para presentar la 
documentación final. 

- El proyecto es únicamente reconfigurar los lados B de carga de los equipos de transmisión identificados y 
solicitados por las zonas de acuerdo al  levantamiento realizado en la Fase de Diagnóstico del Proyecto. 

- Las ubicaciones físicas en la implementación  puede variar sólo en el caso que el ingeniero responsable 
lo indique. 

- En sitio se debe firmar las actas luego de terminado el trabajo sin pendientes. 

Documentación Concursal 

- Costos de reconfiguración de carga de acuerdo a los escenarios requeridos por CLARO materiales de 
instalación, migración y pruebas de funcionamiento. 

- Especificación de los tiempos de entrega (cronograma de trabajo referenciado). 

                  
  FERNANDO PADILLA MANUEL CABRERA   
  Firma Patrocinador Firma Líder del Proyecto   
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 Cronograma General 

 

 
Figura 47. Cronograma General del Proyecto Piloto 

 

El cronograma detallado, así como también la tabla que identifica la ruta crítica 

del proyecto, se los puede revisar en el Anexo 5. 

 

 Plan de Gestión del Costo 

 

El plan de gestión del costo es el documento formal que reflejará la 

estimación, presupuestación y control de los costos del proyecto. Es por esto 

que el formato planteado, será usado como metodología de referencia para 

realizar el costeo del proyecto, independientemente si los montos negociados 

provienen de fuentes externas (contratistas y/o proveedores) o internas. Una 

adecuada gestión de costos permitirá controlar el costeo y cronograma de 

consumo por parte del Gerente del Proyecto, y también ayudará a cumplir con 

la validación de los entregables según lo planificado en el alcance. Para el 

efecto, los contratistas y/o proveedores deberán entregar el detalle de su 

presupuestación y programación del trabajo acordado en los contratos 

respectivos, mediante el uso del siguiente formato:  
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RBS
Detalle de 

Rubros

Cantidad 

Planificada

Cantidad 

Real
Unidad

Fecha 

Planificada

Fecha de 

Ejecución

Acciones 

Realizadas

Horas 

Trabajadas

Costo 

Unitario

Costo Total 

Planificado

Costo Total 

Real

‐$               ‐$                
 

Figura 48. Formato de Registro y Control de los Costos del Proyecto Piloto 

 

El detalle del costeo del proyecto piloto también se lo puede revisar en el 

Anexo 5. 

 

Cuadro 21. Plan de Gestión de Costos del Proyecto Piloto 

N° Sponsor Título del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

P1 
FERNANDO 

PADILLA 

PROYECTO DE REDUNDANCIA EN ALIMENTACION DE 
ENERGIA DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE EN LAS 

RADIO BASES DE LA REGION SIERRA 

MANUEL 
CABRERA 

Metodología 

El proceso de costeo de proyecto se basa en la metodología ascendente o bottom-up, donde se incluyen 
todos los costos directos e indirectos. 

Descripción del Proceso de Gestión de Costos 

- La actualización del presupuesto se la realizará en el paquete MS Project como referencia principal, y para 
la evaluación del rendimiento del proyecto se aplicará los Sistemas de Gestión del Valor Ganado y del 
Programa Ganado. 

- Todos los cambios del presupuesto inicial, serán evaluados y autorizados exclusivamente por el 
Patrocinador, y sólo medidas de índole correctivo serán considerados como cambios al presupuesto. 

- Todas las solicitudes de fondos adicionales se realizarán por escrito al Patrocinador, bajo la 
responsabilidad del Gerente del Proyecto. 

Reservas de Contingencia 

El presupuesto autorizado para el proyecto es de $50,000.00, y se autoriza máximo un 5% para ser usado 
como reserva de contingencia, que estará a disposición del Gerente del Proyecto con la autorización del 
Patrocinador. 
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Organigrama del Costo 

 

CIERRE

216.00$                  

PROYECTO DE 
REDUNDANCIA EN 

ALIMENTACION DE ENERGIA 
DE LOS EQUIPOS DE 
TRANSPORTE EN LAS 
RADIO BASES DE LA 

REGION SIERRA

 $                           47,820.18 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

 $             13,786.61 

PROCUREMENT

900.00$                  

REPORTES

-$                        510.00$                        

DIAGNOSTICO IMPLEMENTACION

46,194.18$                   

 $                      288.00 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

RBS PILOTO

 $                 222.00  $                  19,948.25  $                  12,459.32  
 

Línea Base del Costo 

 

Supuestos 

- Los contratistas cumplirán los cronogramas aprobados. 
- El consumo de los costos estará de acuerdo a la línea base de los costos. 

                  
  FERNANDO PADILLA MANUEL CABRERA   
  Firma Patrocinador Firma Líder del Proyecto   
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4.2 Herramientas Clave para el Monitoreo y Control del Proyecto Piloto 

 

Para el monitoreo y control del avance del proyecto respecto a los costos la 

herramienta fundamental a ser usada es la Gestión del Valor Ganado (EVM), 

cuyos indicadores principales a ser obtenidos son: 

 

Cuadro 22. Indicadores EVM de Rendimiento para el Control del Costo del Proyecto 

 $                    -   EACOptimista  $               -   

 $                    -   EACMás Probable  $               -   

 $                    -   EACPesimista  $               -   

 $                    -   ETC  $               -   

VAC  $               -   

VAC%  $               -   

TCPI

Control del Costo

CVAC

AC

CPI

EV

CV

PV

CVEV

 

 

Para el caso del control del tiempo, los indicadores serán basados en la técnica 

del Programa Ganado (ES): 

 

Cuadro 23. Indicadores ES de Rendimiento para el Control del Tiempo del Proyecto 

EAC(t)-

EAC(t)+

%R

p-FactorSV(t)

SPI(t)

ES

Control del Cronograma

AT

C

 

 

En caso de que amerite tomar en cuenta una tasa de re-trabajo (%R), se 

obtendrán los indicadores efectivos: 
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Cuadro 24. Indicadores Efectivos de Rendimiento para el Control del Proyecto 

 $                    -   EACeOptimista  $               -   

 $                    -   EACeMás Probable  $               -   

 $                    -   EACePesimista  $               -   

TCPIe

SPI(t)e

EAC(t)e-

EAC(t)e+

CPIe

EVe

CVe

ETCe

Control del Costo

ESe

SV(t)e

Control del Cronograma

Ce

 

 

Con los resultados de los indicadores, se podrá aplicar técnicas complementarias 

como son: el análisis de variación respecto a la línea base, análisis de escenarios 

“que sí”, aplicación de adelantos y retrasos, y técnicas de compresión como es el 

caso de la ejecución rápida. 

 

4.3 Factores que Inciden en la Ejecución del Proyecto 

 

Los factores más relevantes en la incidencia del cumplimiento del cronograma 

planificado son: la dedicación del personal interno al proyecto, el control del 

cumplimiento del cronograma planificado, y el  control cercano a los contratistas 

para que se cumplan los acuerdos negociados. 

 

Debido a las responsabilidades propias del personal interno (Líder del Proyecto e 

ingenieros responsables de las zonas donde están ubicadas físicamente las radio 

bases) de acuerdo a su posición formal dentro de la organización, el tiempo de 

dedicación al proyecto no es exclusivo para beneficio del mismo. Por lo tanto, 

asumiendo una dedicación y productividad del 75%, al aplicar la ecuación 4 se 
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puede calcular el impacto que tiene este factor en la ejecución de las actividades 

relacionadas del proyecto, las cuales son: 

 

Cuadro 25. Re-Estimación de la Disponibilidad de un Recurso para el Proyecto Piloto 

Actividad a Ajustar por 
Productividad y 
Disponibilidad 

Normal 
(h) 

Retrasado 
(h) 

Horas/Porcentaje de Carga de Trabajo 

      8 8 8 4 

16.00 Definición de RBSs 16 28 28.57% 28.57% 28.57% 14.29% 

    4.57 4.57 4.57 2.29 
                
    8 20     

16.00 Definición de Necesidades y 
Clasificación 

16 28 28.57% 71.43% 
  

    4.57 11.43     
                
    8 6     

8.00 Informe de Resultados 8 14 57.14% 42.86% 

    4.57 3.43 
                
    8 14 6   

16.00 Elaboración de Bases 16 28 28.57% 50.00% 21.43% 

      4.57 8.00 3.43   

 

El segundo factor es el grado de supervisión por parte del Líder del Proyecto para 

el cumplimiento del cronograma planificado, para lo cual es importante generar la 

línea base de referencia, que será la curva “S” del cronograma (ver Figura 49). Se 

debe tener presente que el establecimiento del cronograma del proyecto 

(procurando que sea lo más cercano a la realidad) es básico para el análisis del 

valor ganado, porque de la correcta identificación de los períodos de tiempo en 

que se realizarán las distintas actividades, se hará una adecuada correlación para 

el prorrateo de los costos del proyecto (en el Anexo 5 se presenta la tabla que 

detalla el cálculo para el establecimiento de la línea base del cronograma). Se 

debe hacer hincapié que la línea base del cronograma no permite ver qué trabajo 

ha sido cumplido, ya que provee el cronograma original y los cambios aprobados, 

más no el cronograma actual en un momento determinado del proyecto. 
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Figura 49. Línea Base del Cronograma del Proyecto Piloto 

 

El tercer factor relevante para minimizar las variaciones del cronograma y costos 

del proyecto según lo planificado, es el cumplimiento de las responsabilidades 

asignadas a los contratistas. Para conseguirlo, es necesaria la gestión cercana por 

parte del Líder del Proyecto y su equipo interno, identificando el grado de criticidad 

de las actividades que involucren el trabajo de los contratistas. Una herramienta 

muy útil es el uso del diagrama de red del proyecto, con el cual se puede 

corroborar el correcto secuenciamiento de las actividades, permite identificar su 

ruta crítica, y obtener las distintas holguras. Debido a que el proyecto piloto consta 

de 273 actividades, un diagrama como tal sería muy difícil de realizarlo por la 

dimensión que tendría, por lo que se puede conseguir el mismo resultado por 

medio de una tabla de ruta crítica, esto es: 

 

Cuadro 26. Tabla de la Ruta Crítica del Proyecto Piloto 

t (d) PREDECESORA ES EF LS LF H CC

DIAGNOSTICO

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Definición de RBSs 2.00 0 2.00 0.00 2.00 0.00 SI
Definición de Necesidades y Clasif icación 2.00 4 2.00 4.00 2.00 4.00 0.00 SI

RUTA CRITICA DEL PROYECTO PILOTO
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t (d) PREDECESORA ES EF LS LF H CC

RBS PILOTO

Instalación de Elementos 0.50 5 4.00 4.50 4.00 4.50 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 7 4.50 4.75 4.50 4.75 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 1.00 8 4.75 5.75 4.75 5.75 0.00 SI
Informe de Resultados 1.00 9 5.75 6.75 5.75 6.75 0.00 SI

PROCUREMENT

Elaboración de Bases 2.00 10 6.75 8.75 6.75 8.75 0.00 SI
Llamado a Concurso 2.00 12 8.75 10.75 8.75 10.75 0.00 SI
Recepción de Propuestas 5.00 13 10.75 15.75 10.75 15.75 0.00 SI
Definición de Contratistas (3) 2.00 14 15.75 17.75 15.75 17.75 0.00 SI
Comunicación a Contratistas Seleccionados 3.00 15 17.75 20.75 17.75 20.75 0.00 SI

IMPLEMENTACION

ZONA 1

RBS 1_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 16 20.75 21.50 20.75 21.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 20CC 20.75 21.13 20.75 21.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 21 21.13 21.38 21.13 21.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 22 21.38 21.50 21.38 21.50 0.00 SI

RBS 2_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 23,20 21.50 22.25 21.50 22.25 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 25CC 21.50 21.88 21.50 21.88 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 26 21.88 22.13 21.88 22.13 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 27 22.13 22.25 22.13 22.25 0.00 SI

RBS 3_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 28,25 22.25 23.00 22.25 23.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 30CC 22.25 22.63 22.25 22.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 31 22.63 22.88 22.63 22.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 32 22.88 23.00 22.88 23.00 0.00 SI

RBS 4_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 33,30 23.00 23.75 23.00 23.75 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 35CC 23.00 23.38 23.00 23.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 36 23.38 23.63 23.38 23.63 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 37 23.63 23.75 23.63 23.75 0.00 SI

RBS 5_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 38,35 23.75 24.50 23.75 24.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 40CC 23.75 24.13 23.75 24.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 41 24.13 24.38 24.13 24.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 42 24.38 24.50 24.38 24.50 0.00 SI

RBS 6_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 43,40 24.50 25.25 24.50 25.25 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 45CC 24.50 24.88 24.50 24.88 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 46 24.88 25.13 24.88 25.13 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 47 25.13 25.25 25.13 25.25 0.00 SI

RBS 7_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 48,45 25.25 26.00 25.25 26.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 50CC 25.25 25.63 25.25 25.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 51 25.63 25.88 25.63 25.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 52 25.88 26.00 25.88 26.00 0.00 SI

RUTA CRITICA DEL PROYECTO PILOTO
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t (d) PREDECESORA ES EF LS LF H CC

RBS 8_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 48,45 25.25 26.00 25.25 26.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 55CC 25.25 25.63 25.25 25.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 56 25.63 25.88 25.63 25.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 57 25.88 26.00 25.88 26.00 0.00 SI

RBS 9_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 53,58,50,55 26.00 26.75 26.00 26.75 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 60CC 26.00 26.38 26.00 26.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 61 26.38 26.63 26.38 26.63 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 62 26.63 26.75 26.63 26.75 0.00 SI

RBS 10_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 63,60 26.75 27.50 26.75 27.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 65CC 26.75 27.13 26.75 27.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 66 27.13 27.38 27.13 27.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 67 27.38 27.50 27.38 27.50 0.00 SI

RBS 11_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 63,60 26.75 27.50 26.75 27.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 70CC 26.75 27.13 26.75 27.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 71 27.13 27.38 27.13 27.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 72 27.38 27.50 27.38 27.50 0.00 SI

RBS 12_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 68,73,65,70 27.50 28.25 27.50 28.25 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 75CC 27.50 27.88 27.50 27.88 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 76 27.88 28.13 27.88 28.13 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 77 28.13 28.25 28.13 28.25 0.00 SI

RBS 14_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 78,83,75,80 28.25 29.00 28.25 29.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 85CC 28.25 28.63 28.25 28.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 86 28.63 28.88 28.63 28.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 87 28.88 29.00 28.88 29.00 0.00 SI

RBS 15_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 78,83,75,80 28.25 29.00 28.25 29.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 90CC 28.25 28.63 28.25 28.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 91 28.63 28.88 28.63 28.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 92 28.88 29.00 28.88 29.00 0.00 SI

RBS 16_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 88,93,85,90 29.00 29.75 29.00 29.75 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 95CC 29.00 29.38 29.00 29.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 96 29.38 29.63 29.38 29.63 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 97 29.63 29.75 29.63 29.75 0.00 SI

RBS 17_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 98,95 29.75 30.50 29.75 30.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 100CC 29.75 30.13 29.75 30.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 101 30.13 30.38 30.13 30.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 102 30.38 30.50 30.38 30.50 0.00 SI

RBS 18_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 98,95 29.75 30.50 29.75 30.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 105CC 29.75 30.13 29.75 30.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 106 30.13 30.38 30.13 30.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 107 30.38 30.50 30.38 30.50 0.00 SI

RUTA CRITICA DEL PROYECTO PILOTO
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t (d) PREDECESORA ES EF LS LF H CC

RBS 19_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 98,95 29.75 30.50 29.75 30.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 110CC 29.75 30.13 29.75 30.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 111 30.13 30.38 30.13 30.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 112 30.38 30.50 30.38 30.50 0.00 SI

RBS 20_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 103,108,113,100,105,110 30.50 31.25 30.50 31.25 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 115CC 30.50 30.88 30.50 30.88 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 116 30.88 31.13 30.88 31.13 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 117 31.13 31.25 31.13 31.25 0.00 SI

RBS 21_Z1

Supervisión Ingeniero 0.38 118,115 31.25 31.63 31.25 31.63 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.13 120CC 31.25 31.38 31.25 31.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.13 121 31.38 31.50 31.38 31.50 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 122 31.50 31.63 31.50 31.63 0.00 SI

RBS 22_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 123,120 31.63 32.38 31.63 32.38 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 125CC 31.63 32.00 31.63 32.00 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 126 32.00 32.25 32.00 32.25 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 127 32.25 32.38 32.25 32.38 0.00 SI

RBS 23_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 128,125 32.38 33.13 32.38 33.13 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 130CC 32.38 32.75 32.38 32.75 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 131 32.75 33.00 32.75 33.00 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 132 33.00 33.13 33.00 33.13 0.00 SI

RBS 24_Z1

Supervisión Ingeniero 0.50 133,130 33.13 33.63 33.13 33.63 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.25 135CC 33.13 33.38 33.13 33.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.13 136 33.38 33.50 33.38 33.50 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 137 33.50 33.63 33.50 33.63 0.00 SI

RBS 25_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 138,135 33.63 34.38 33.63 34.38 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 140CC 33.63 34.00 33.63 34.00 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 141 34.00 34.25 34.00 34.25 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 142 34.25 34.38 34.25 34.38 0.00 SI

RBS 26_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 143,140 34.38 35.13 34.38 35.13 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 145CC 34.38 34.75 34.38 34.75 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 146 34.75 35.00 34.75 35.00 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 147 35.00 35.13 35.00 35.13 0.00 SI

RBS 28_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 148,145 35.13 35.88 35.13 35.88 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 155CC 35.13 35.50 35.13 35.50 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 156 35.50 35.75 35.50 35.75 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 157 35.75 35.88 35.75 35.88 0.00 SI

REPORTES CONTRATISTAS

Entrega Informes Contratista 1 (Z1) 15.00 158,155,150,153 35.88 50.88 35.88 50.88 0.00 SI

CIERRE

Verif icaicón de Entregables 2.00 342,343,344 50.88 52.88 50.88 52.88 0.00 SI
Informe Final 1.00 346 52.88 53.88 52.88 53.88 0.00 SI
Cancelación a Contratistas 4.00 347 53.88 57.88 53.88 57.88 0.00 SI

RUTA CRITICA DEL PROYECTO PILOTO
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Es necesario hacer una aclaración respecto a la duración del proyecto mostrada 

en el cuadro 26. Se puede observar que la duración registrada es de alrededor de 

58 días, cuando en el cronograma detallado del Anexo 5 el proyecto dura 89 días. 

La diferencia surge en que no se está tomando en cuenta que las radio bases son 

intervenidas en un lapso aproximado de una semana (ese tiempo no está 

registrado en la tabla de ruta crítica), que es un tiempo de retraso insertado 

durante la planeación del cronograma del proyecto. 

 

Como es lógico, el contratista 1 al ser asignado el mayor número de radio bases 

para el trabajo objeto del proyecto, sus actividades serán parte de la ruta crítica, 

por lo que gestionar de cerca a este contratista, marcará en gran medida el éxito o 

fracaso en el cumplimiento del Plan de Gestión del Proyecto. Una forma de 

compresión del cronograma es realizar el trabajo (donde sea posible) en las radio 

bases de manera paralela (ejecución rápida).  

 

4.4 Aplicación del Análisis del Valor Ganado en el Proyecto Piloto 

 

4.4.1 Análisis en el Período de Tiempo de Medición 

 

El proyecto está programado para que su costo total sea de $47,820.18, con una 

duración de 90 días o 15 semanas (restricciones que forman parte del enunciado 

del alcance del proyecto). Para facilidad del control, y la generación de reportes de 

rendimiento (indicadores de Gestión del Valor Ganado y Programa Ganado), los 

períodos de medición serán de manera semanal (ver línea base del costo 

expuesto en el Plan de Gestión del Costo). Para las estimaciones de la 

completación final del proyecto (en tiempo y costo), las decisiones serán 

evaluadas al 64% de avance, esto es, el período de la octava semana será el 

tiempo actual de medición, cuyos resultados en detalle se registran en el Anexo 5 

para la respectiva validación del origen de los cálculos realizados. Debido a los 
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factores que inciden en la ejecución del proyecto (sección 4.2.2.2), esto se ve 

reflejado en retraso y sobre costos.  

 

A la octava semana de avance, se registran los siguientes datos acumulados: 

 

Cuadro 27. Estatus del Proyecto Piloto en la AT = 8 

BAC  $       47,820.18 

PD 15

AT (Sem) PV Acum EV Acum AC Acum % Comp

0
1  $            438.00  $            288.00  $            322.00 0.60%
2  $            798.00  $            654.00  $            698.00 1.37%
3  $         1,158.00  $         1,158.00  $         1,247.00 2.42%
4  $         1,410.00  $         1,410.00  $         1,499.00 2.95%
5  $         5,786.48  $         5,139.48  $         5,872.57 10.75%
6  $       13,159.24  $       11,270.74  $       13,132.58 23.57%
7  $       21,338.00  $       21,338.00  $       24,725.06 44.62%
8  $       32,592.19  $       30,645.10  $       34,980.02 64.08%
9  $       40,948.47 

10  $       45,896.66 
11  $       47,604.18 
12  $       47,604.18 
13  $       47,604.18 
14  $       47,748.18 
15  $       47,820.18  

 

Gráficamente, el comportamiento de las curvas acumuladas es: 

 

 
Figura 50. Valores Acumulados de Valor Ganado en AT = 8 
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En base a los resultados acumulados, aplicando las expresiones del EVM,  

 

Cuadro 28. Estatus del Proyecto Piloto en AT = 8 (Indicadores EVM) 

AT (Sem) CV CPI SV SPI EAC OP EAC MP EAC PE TCPI TSPI ETC VAC VAC%

0
1 (34.00)$       0.894 (150.00)$     0.658  $47,854.18  $53,465.62  $81,144.59 1.00 1.00  $ 53,143.62  $  (5,645.44) -11.81%
2 (44.00)$       0.937 (144.00)$     0.820  $47,864.18  $51,037.44  $62,121.35 1.00 1.00  $ 50,339.44  $  (3,217.26) -6.73%
3 (89.00)$       0.929 -$           1.000  $47,909.18  $51,495.48  $51,495.48 1.00 1.00  $ 50,248.48  $  (3,675.30) -7.69%
4 (89.00)$       0.941 -$           1.000  $47,909.18  $50,838.62  $50,838.62 1.00 1.00  $ 49,339.62  $  (3,018.44) -6.31%
5 (733.09)$     0.875 (647.00)$     0.888  $48,553.27  $54,641.20  $60,780.60 1.02 1.02  $ 48,768.63  $  (6,821.02) -14.26%
6 (1,861.84)$  0.858 (1,888.50)$  0.856  $49,682.02  $55,719.71  $62,855.51 1.05 1.05  $ 42,587.13  $  (7,899.53) -16.52%
7 (3,387.06)$  0.863 -$           1.000  $51,207.24  $55,410.85  $55,410.85 1.15 1.00  $ 30,685.79  $  (7,590.67) -15.87%
8 (4,334.92)$  0.876 (1,947.09)$  0.940  $52,155.10  $54,584.61  $55,830.22 1.34 1.13  $ 19,604.59  $  (6,764.43) -14.15%
9

10
11
12
13
14
15

RESULTADOS EN AT = 8 (INDICADORES EVM)

 

 

A la semana 8, la interpretación de los resultados (desde el punto de vista de los 

costos) es: 

 

- El valor negativo del CV indica que el presupuesto real está excedido 

- El CPI indica que por cada dólar gastado, se ha trabajado apenas $0.876 

- El TCPI indica el CPI que se debería alcanzar (de 0.876 a 1.34) para terminar 

el proyecto según lo presupuestado 

- El SV negativo indica que el proyecto está atrasado 

- El SPI a su vez indica que se está avanzando a un 94% de lo planificado 

- El TSPI indica que se debe mejorar en un 13% el uso del tiempo 

- El ETC indica el monto de dinero que se estima gastar desde AT = 8 hasta la 

completación del proyecto en AT = 15 

- El VAC indica que de mantenerse las condiciones actuales de desfase, el 

proyecto terminará costando $6,764.43 más de lo presupuestado (14.15%) 

- Utilizando las variantes de la ecuación 60, el rango estimado del costo final 

proyecto será [$52,1550.10; $55,830.22], con valor más probable de 

$54,584.61 
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La representación gráfica de los indicadores es: 

 

 
Figura 51. Indicadores Base del EVM en AT = 8 

 

Una interpretación adicional se obtiene aplicando las variantes para el CV 

indicadas en la ecuación 9: 

 

Cuadro 29. Variación de la Interpretación del CV en AT = 8 

AT (Sem) AC Acum EV Acum CV CVAC CVEV

0
1  $            322.00  $            288.00 (34.00)$       10.56% 11.81%
2  $            698.00  $            654.00 (44.00)$       6.30% 6.73%
3  $         1,247.00  $         1,158.00 (89.00)$       7.14% 7.69%
4  $         1,499.00  $         1,410.00 (89.00)$       5.94% 6.31%
5  $         5,872.57  $         5,139.48 (733.09)$     12.48% 14.26%
6  $       13,132.58  $       11,270.74 (1,861.84)$  14.18% 16.52%
7  $       24,725.06  $       21,338.00 (3,387.06)$  13.70% 15.87%
8  $       34,980.02  $       30,645.10 (4,334.92)$  12.39% 14.15%
9

10
11
12
13
14
15

RESULTADOS EN AT = 8 (EVM - VARIANTE PARA CV)

 

 

Se puede apreciar que en la octava semana se trabajó por un 12.39% menos de lo 

gastado, y se gastó un 14.15% más de lo trabajado. Con estos resultados, el 
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escenario del proyecto es desfavorable, pero aún queda el cuestionamiento de la 

confiabilidad de los valores para los indicadores que representan la gestión del 

tiempo (SV, SPI, TSPI). Para corregir la inconsistencia de reflejar tiempos a partir 

de costos, las métricas de programación del proyecto, se basarán en las 

propuestas por la metodología del Programa Ganado: 

 

Cuadro 30. Estatus del Proyecto Piloto en AT = 8 (Indicadores ES) 

BAC  $   47,820.18 PD 15

AT (Sem) PV Acum EV Acum AC Acum % Comp C ES SV(t) SPI(t) TSPI(t) EAC(t) OP/ES EAC(t) MP/ES EAC(t) PE/ES

0
1  $        438.00  $        288.00  $        322.00 0.60% 0 0.66 -0.34 0.658 1.024 15.34 22.81 25.39
2  $        798.00  $        654.00  $        698.00 1.37% 1 1.60 -0.40 0.800 1.031 15.40 18.75 19.88
3  $     1,158.00  $     1,158.00  $     1,247.00 2.42% 2 3.00 0.00 1.000 1.000 15.00 15.00 15.92
4  $     1,410.00  $     1,410.00  $     1,499.00 2.95% 3 4.00 0.00 1.000 1.000 15.00 15.00 15.69
5  $     5,786.48  $     5,139.48  $     5,872.57 10.75% 4 4.85 -0.15 0.970 1.015 15.15 15.46 16.95
6  $   13,159.24  $   11,270.74  $   13,132.58 23.57% 5 5.74 -0.26 0.957 1.028 15.26 15.67 17.27
7  $   21,338.00  $   21,338.00  $   24,725.06 44.62% 6 7.00 0.00 1.000 1.000 15.00 15.00 16.27
8  $   32,592.19  $   30,645.10  $   34,980.02 64.08% 7 7.83 -0.17 0.978 1.025 15.17 15.33 16.37
9  $   40,948.47 

10  $   45,896.66 
11  $   47,604.18 
12  $   47,604.18 
13  $   47,604.18 
14  $   47,748.18 
15  $   47,820.18 

RESULTADOS EN AT = 8 (INDICADORES ES)

 

 

La interpretación de los resultados (desde el punto de vista de tiempos) 

preliminares es: 

 

- El período donde EVAcum = PVAcum = $30,645.10 ocurre en 7.83 semanas 

- El SV(t) negativo indica que el proyecto está atrasado 

- En AT = 8, se está avanzando a un 97.8% de lo planificado 

- Mediante las variantes de la ecuación 64, el rango estimado del tiempo final 

proyecto será [15.17; 16.37], con valor más probable de 15.33 semanas 

 

Resumiendo el comportamiento de los indicadores analizados hasta el momento, 

se presenta la figura siguiente (obsérvese la inconsistencia del SPI en el final 

tardío del proyecto): 
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Figura 52. Indicadores Base del EVM & ES en AT = 8 

 

Los valores mostrados en el Cuadro 30 (metodología ES) traducen correctamente 

los costos en tiempos, pero se puede apalancar aún más el análisis de 

seguimiento y control del proyecto, si el Gerente del Proyecto considera 

indicadores adicionales como la adherencia al cronograma (factor-p o factor de 

ajuste) y la completación estimada del proyecto tomando en cuenta las 

condiciones de re-trabajo. 

  

En cuanto al factor-p (sección 2.3.3.2.4), el rango de valores posibles va de 0 a 1, 

y mientras más se aleje de 1, el proyecto está experimentando impedimentos para 

su ejecución según lo planificado (una buena práctica de minimizar los 

impedimentos es asegurando en el equipo del proyecto un entendimiento común 

del diagrama de red, en especial haciendo un análisis de los caminos 

convergentes). Para el proyecto piloto, el factor-p en la semana 8 es 0.9475 (ver 

detalle en Apéndice 5). Atando este factor con las condiciones de re-trabajo 

(sección 2.3.3.3.1), y asumiendo una tasa de re-trabajo (R%) del 50%, el impacto 

del valor ganado no acorde al cronograma (EVr) se refleja en los valores del 

cuadro mostrado a continuación: 
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Cuadro 31. Impacto en el EV del Factor-p y la Tasa de Re-Trabajo 

BAC  $ 47,820.18 R% 50.00%

AT (Sem) PV Acum EV Acum AC Acum p-Factor EVe Acum % Comp

0
1  $      438.00  $      288.00  $      322.00 0.6575  $      255.12 0.53%
2  $      798.00  $      654.00  $      698.00 0.8679  $      625.20 1.31%
3  $   1,158.00  $   1,158.00  $   1,247.00 1.0000  $   1,158.00 2.42%
4  $   1,410.00  $   1,410.00  $   1,499.00 1.0000  $   1,410.00 2.95%
5  $   5,786.48  $   5,139.48  $   5,872.57 0.8927  $   4,955.70 10.36%
6  $ 13,159.24  $ 11,270.74  $ 13,132.58 0.8754  $ 10,802.48 22.59%
7  $ 21,338.00  $ 21,338.00  $ 24,725.06 1.0000  $ 21,338.00 44.62%
8  $ 32,592.19  $ 30,645.10  $ 34,980.02 0.9475  $ 30,108.36 62.96%
9  $ 40,948.47 

10  $ 45,896.66 
11  $ 47,604.18 
12  $ 47,604.18 
13  $ 47,604.18 
14  $ 47,748.18 
15  $ 47,820.18 

IMPACTO DEL FACTOR-P Y LA TASA DE RE-TRABAJO EN EL EV

 

 

De manera similar, el comportamiento de los índices de costo y tiempo, en base al 

costo efectivo es: 

 

 
Figura 53. Indicadores Efectivos Base del EVM/ES en AT = 8 

 

El nuevo EV, o EV estimado (EVe), implica que se deberá hacer un re-cálculo de 

todos los indicadores (EVM & ES), obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuadro 32. Impacto del EV Efectivo en el EVM & ES 

AT (Sem) CPIe SPIe EACe MP TCPIe ETCe VACe Ce ESe SV(t)e SPI(t)e TSPI(t)e EAC(t)e

0
1 0.7923 0.5825  $60,355.52 1.001  $60,033.52  $(12,535.34) 0 0.58 -0.42 0.582 1.030 25.75
2 0.8957 0.7835  $53,388.49 1.002  $52,690.49  $  (5,568.31) 1 1.52 -0.48 0.760 1.037 19.74
3 0.9286 1.0000  $51,495.48 1.002  $50,248.48  $  (3,675.30) 2 3.00 0.00 1.000 1.000 15.00
4 0.9406 1.0000  $50,838.62 1.002  $49,339.62  $  (3,018.44) 3 4.00 0.00 1.000 1.000 15.00
5 0.8439 0.8564  $56,667.58 1.022  $50,795.01  $  (8,847.40) 4 4.81 -0.19 0.962 1.019 15.59
6 0.8226 0.8209  $58,135.00 1.067  $45,002.42  $(10,314.82) 5 5.68 -0.32 0.947 1.036 15.84
7 0.8630 1.0000  $55,410.85 1.147  $30,685.79  $  (7,590.67) 6 7.00 0.00 1.000 1.000 15.00
8 0.8607 0.9238  $55,557.69 1.379  $20,577.67  $  (7,737.51) 7 7.78 -0.22 0.972 1.032 15.43
9

10
11
12
13
14
15

IMPACTO DEL EV EFECTIVO EN LOS INDICADORES EVM & ES

  

Todo el análisis posterior se basará con los resultados mostrados en el Cuadro 32, 

ya que el EV efectivo propone un escenario más exigente al control del proyecto. 

 

4.4.2 Pronóstico de Completación del Proyecto 

 

Para la proyección del costo (EAC) se utilizará también los valores efectivos. Por 

lo tanto, para dar respuesta al presupuesto estimado en la conclusión del 

proyecto, se tendrán tres alternativas: 

 

i. Estimación simple considerando solamente la ecuación 57(b): 

 

BAC $48,820.18
EAC =  =  = $55,557.69

CPIe 0.8607
 

 

ii. Estimación considerando los valores optimista (ecuación 57(a)), más 

probable (ecuación 57(b)) y pesimista (ecuación 57(d)): 
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AT (Sem) EACe OP EACe MP EACe PE

0
1  $ 47,887.06  $ 60,355.52  $103,388.56 
2  $ 47,892.98  $ 53,388.49  $ 67,951.70 
3  $ 47,909.18  $ 51,495.48  $ 51,495.48 
4  $ 47,909.18  $ 50,838.62  $ 50,838.62 
5  $ 48,737.05  $ 56,667.58  $ 65,182.97 
6  $ 50,150.28  $ 58,135.00  $ 67,953.08 
7  $ 51,207.24  $ 55,410.85  $ 55,410.85 
8  $ 52,691.84  $ 55,557.69  $ 57,255.27 
9  

 

Para generar un rango a una determinada probabilidad de confianza, se 

puede aplicar la distribución triangular (ecuación 73) en AT = 8, ya que se 

tienen justamente los tres puntos difusos necesarios para la estimación. 

 

AT (Sem) EACe OP EACe MP EACe PE EACe e LI (95%) LS (95%)

0
1  $ 47,887.06  $ 60,355.52  $103,388.56  $70,543.71  $11,888.05  $46,767.62  $94,319.80 
2  $ 47,892.98  $ 53,388.49  $ 67,951.70  $56,411.06  $  4,231.63  $47,947.80  $64,874.31 
3  $ 47,909.18  $ 51,495.48  $ 51,495.48  $50,300.05  $     845.30  $48,609.45  $51,990.64 
4  $ 47,909.18  $ 50,838.62  $ 50,838.62  $49,862.14  $     690.47  $48,481.19  $51,243.09 
5  $ 48,737.05  $ 56,667.58  $ 65,182.97  $56,862.54  $  3,357.72  $50,147.10  $63,577.97 
6  $ 50,150.28  $ 58,135.00  $ 67,953.08  $58,746.12  $  3,640.40  $51,465.32  $66,026.92 
7  $ 51,207.24  $ 55,410.85  $ 55,410.85  $54,009.65  $     990.80  $52,028.05  $55,991.25 
8  $ 52,691.84  $ 55,557.69  $ 57,255.27  $55,168.27  $     941.63  $53,285.01  $57,051.52 
9  

 

Por lo tanto, a un 95% de confianza, el proyecto será completado en un 

rango de costo de [$53,285.01; $57,051.52]. 

 

iii. Estimación mediante la simulación Monte Carlo, cuyo proceso potencia la 

exactitud en el pronóstico al considerar miles de iteraciones. Como entrada al 

proceso, se toman en cuenta las 273 actividades del proyecto (ver Anexo 5), 

y se aplica a cada una la distribución triangular. La salida es precisamente 

una distribución de probabilidad que permite estimar el costo total del 

proyecto a la finalización, lo cual se representa como: 
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Figura 54. Resultado de la Simulación Monte Carlo de los Costos en AT = 8 

 

De acuerdo a los datos de la simulación (realizada con 10,000 iteraciones), 

se puede asumir con un 95% de confianza, que el costo final proyectado 

estará entre [$54,720.82; $55,319.31]. 

 

La facilidad del paquete computacional, es que se puede obtener de una 

forma sencilla los rangos de estimación a cualquier nivel de confianza, por 

ejemplo a un 99% de confianza el rango es [$54,614.83; $55,405.57]. 

 

Desde la perspectiva del pronóstico de la duración del proyecto, para definir cuál 

propuesta será la más conveniente, se podría pensar que la mejor alternativa sería 

usar un proceso similar al estimado del costo (manteniendo la figura de los valores 

pesimista, más probable y optimista). Sin embargo, la decisión de la metodología 

más idónea, se basará en el análisis de las propuestas de Anbari, Jacob & Kane, y 

Lipke. 
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Para el caso de Anbari y Jacob & Kane, el estimado de la duración del proyecto 

es: 

 

Cuadro 33. Propuestas de Anbari y Jacob & Kane para Estimar la Duración del Proyecto 

PVRate  $  3,188.01 PD 15 PD 15

AT (Sem) TV EAC(t) OP/PV EAC(t) MP/PV EAC(t) PE/PV AT (Sem) ED EAC(t) OP/ED EAC(t) MP/ED EAC(t) PE/ED

0 0
1 -0.047 15.05 22.81 25.51 1 0.658 15.34 22.81 25.39
2 -0.045 15.05 18.30 19.53 2 1.639 15.36 18.30 19.40
3 0.000 15.00 15.00 16.15 3 3.000 15.00 15.00 15.92
4 0.000 15.00 15.00 15.95 4 4.000 15.00 15.00 15.69
5 -0.203 15.20 16.89 19.30 5 4.441 15.56 16.89 18.58
6 -0.592 15.59 17.51 20.41 6 5.139 15.86 17.51 19.42
7 0.000 15.00 15.00 17.38 7 7.000 15.00 15.00 16.27
8 -0.611 15.61 15.95 18.21 8 7.522 15.48 15.95 17.08
9 9

PROPUESTA DE ANBARI PROPUESTA DE JACOB & KANE

 

 

Para verificar las diferencias de las distintas propuestas, se procedió a aplicar el 

criterio de evaluación de exactitud, que toma en cuenta el error porcentual 

absoluto medio (MAPE – Mean Absolute Percentage Error), que relaciona la 

duración real del proyecto (RD – Real Duration) con el valor pronosticado (AT = 1, 

2,…., RD). 

 

 
n

i

i = 1

EAC(t)  - RD1
MAPE = 100

n RD
 Ec. 74 

 

Aplicando esta última ecuación, los resultados se muestran en el Cuadro 34. El 

signo positivo indica que la variación de una propuesta es menor a la otra. Es así, 

que la propuesta de Lipke tiene menor variación respecto a las demás, y la de 

Jacob & Kane menor a la Anbari. A pesar de la validez de las metodologías, al 

hacer las estimaciones por medio de las ecuaciones 60, 61 y 62; se está 

incurriendo en la inclusión de indicadores de costo como es el caso del CPI. Para 

evitar esto, el mejor indicador para la proyección del tiempo será el SPI(t). 
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Cuadro 34. Estabilidad de las Propuestas para Estimar la Duración del Proyecto 

RD 17

AT (Sem) APE OP/PV APE MP/PV APE PE/PV APE OP/ED APE MP/ED APE PE/ED APE OP/ES APE MP/ES APE PE/ES

1 0.1149 0.3419 0.5003 0.0975 0.3419 0.4934 0.0975 0.3419 0.4934
2 0.1150 0.0766 0.1491 0.0964 0.0766 0.1412 0.0941 0.1029 0.1692
3 0.1176 0.1176 0.0498 0.1176 0.1176 0.0634 0.1176 0.1176 0.0634
4 0.1176 0.1176 0.0620 0.1176 0.1176 0.0768 0.1176 0.1176 0.0768
5 0.1057 0.0066 0.1351 0.0848 0.0066 0.0932 0.1090 0.0908 0.0030
6 0.0828 0.0302 0.2004 0.0670 0.0302 0.1421 0.1026 0.0783 0.0157
7 0.1176 0.1176 0.0224 0.1176 0.1176 0.0429 0.1176 0.1176 0.0429
8 0.0817 0.0616 0.0712 0.0895 0.0616 0.0046 0.1075 0.0981 0.0371

AT (Sem) MAPE OP/PV MAPE MP/PV MAPE PE/PV MAPE OP/ED MAPE MP/ED MAPE PE/ED MAPE OP/ES MAPE MP/ES MAPE PE/ES

1 11.49% 34.19% 50.03% 9.75% 34.19% 49.34% 9.75% 34.19% 49.34%
2 11.49% 20.93% 32.47% 9.70% 20.93% 31.73% 9.58% 22.24% 33.13%
3 11.58% 17.87% 23.31% 10.39% 17.87% 23.26% 10.31% 18.75% 24.20%
4 11.63% 16.35% 19.03% 10.73% 16.35% 19.37% 10.67% 17.00% 20.07%
5 11.42% 13.21% 17.93% 10.28% 13.21% 17.36% 10.72% 15.42% 16.12%
6 10.89% 11.51% 18.28% 9.68% 11.51% 16.83% 10.64% 14.15% 13.69%
7 11.02% 11.55% 15.99% 9.98% 11.55% 15.04% 10.80% 13.81% 12.35%
8 10.66% 10.87% 14.88% 9.85% 10.87% 13.22% 10.79% 13.31% 11.27%

AT (Sem)  MAPE/OP  MAPE/MP  MAPE/PE  MAPE/OP  MAPE/MP  MAPE/PE  MAPE/OP  MAPE/MP  MAPE/PE

1
2 -0.01% 13.26% 17.56% 0.05% 13.26% 17.61% 0.17% 11.95% 16.21%
3 -0.09% 3.05% 9.16% -0.69% 3.05% 8.46% -0.73% 3.49% 8.93%
4 -0.05% 1.53% 4.28% -0.34% 1.53% 3.90% -0.36% 1.75% 4.13%
5 0.21% 3.14% 1.10% 0.45% 3.14% 2.01% -0.04% 1.59% 3.95%
6 0.52% 1.70% -0.35% 0.60% 1.70% 0.53% 0.08% 1.26% 2.43%
7 -0.12% -0.04% 2.29% -0.30% -0.04% 1.79% -0.16% 0.34% 1.34%
8 0.36% 0.67% 1.11% 0.13% 0.67% 1.82% 0.01% 0.50% 1.08%

AT (Sem)

1
2 - + - - + + - + +
3 - + + - - - - - +
4 - + + - - - - - -
5 - + - + + - + + -
6 - + - + + - + + +
7 - + + + - + - - +
8 + + - + + + + + +

PROPUESTA DE ANBARI PROPUESTA DE JACOB & KANE PROPUESTA DE LIPKE

AJUSTE JACOB & KANE VS ANBARI

ESTIMACIONES DE LA DURACION DEL PROYECTO

AJUSTE LIPKE VS ANBARIAJUSTE LIPKE VS JACOB & KANE

PROPUESTA DE ANBARI PROPUESTA DE JACOB & KANE PROPUESTA DE LIPKE

PROPUESTA DE ANBARI PROPUESTA DE JACOB & KANE PROPUESTA DE LIPKE

MAGNITUD DEL ERROR RELATIVO

 

 

Por consiguiente, para estimar la duración del proyecto, se aplicará la propuesta 

de Lipke, donde se establecerá un rango de duración del proyecto con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

Las curvas acumuladas a la finalización del proyecto tendrían el siguiente 

comportamiento: 
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Figura 55. Estimación del Costo y Tiempo a la Completación del Proyecto (ND = RD) 

 

Debido a que es muy probable que el proyecto no finalice en las 15 semanas 

planificadas, sino en 17 semanas, la diferencia es la reserva de contingencia de 

cronograma, siendo la tasa de cronograma SR = 1.133. Se debe cuidar la relación 

SPI(t)-1 < SR para que el proyecto sea gestionable y no entre en un estado de 

fuera de control. 

 

Aplicando el proceso que deriva a la ecuación 68, se tiene que: 

 

Cuadro 35. Estimación Estadística de la Duración del Proyecto (AT = 8) 

AT (Sem) t-Student ESep SPI(t)pe ln[SPI(t)e] ln[SPI(t)ep] s fcs EAC(t)e- EAC(t)e+

0
1 N/A 0.58 0.58 -0.540 -0.5405 N/A N/A N/A N/A
2 12.7062 0.94 0.94 -0.274 -0.0645 0.33889 0.97295 1.34 502.37
3 4.3027 1.48 1.48 0.000 0.3920 0.47433 0.92582 5.04 44.65
4 3.1824 1.00 1.00 0.000 0.0000 0.38728 0.88641 8.69 25.90
5 2.7764 0.81 0.81 -0.039 -0.2105 0.34242 0.85198 11.28 23.28
6 2.5706 0.87 0.87 -0.055 -0.1391 0.30660 0.81435 12.88 21.75
7 2.4469 1.32 1.32 0.000 0.2774 0.31373 0.75593 12.05 18.68
8 2.3646 0.78 0.78 -0.028 -0.2494 0.29978 0.71746 13.25 18.99  

 

Por lo tanto, a un 95% de confianza, el rango de duración del proyecto está entre 

[13.25; 18.99] semanas. 
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El comportamiento del intervalo de confianza es: 

 

 
Figura 56. Comportamiento del Intervalo de Duración del Proyecto 

 

Nuevamente se puede apreciar que al inicio del proyecto la dispersión del intervalo 

es muy grande, de 1 a 500 semanas aproximadamente, lo cual reafirma que no es 

recomendable realizar estimaciones o pronósticos cuando el proyecto tiene un 

avance inferior al 20% de lo planificado. Este porcentaje referencial, se lo consigue 

prácticamente al llegar a la semana 6 (22.59%), y a partir de ese momento se 

puede ver una estabilización del rango de duración del proyecto. 

 

Por medio de la aplicación de la ecuación 70, la probabilidad de terminar el 

proyecto en las 17 semanas será del 94.7%. 

 

Otra forma de comprobar la estabilidad en la predicción de la duración del 

proyecto es, contrastando el resultado de los indicadores correspondientes a EVM 

para metodologías no-ES y ES (volviendo a tomar en cuenta una mezcla entre los 

indicadores de tiempo y costo). Es importante recalcar que el valor para AC es 

sólo un aproximado en base al cronograma esperado, razón por la que no está en 

el rango de proyección del costo del proyecto, lo cual no afecta en lo absoluto la 

contrastación de metodologías. El cuadro referencial para el contraste es: 
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Cuadro 36. Indicadores EVM & ES hasta la Completación del Proyecto 

AT (Sem) PV Acum EV Acum AC Acum p-Factor EVe Acum % Comp CPIe SPIe Ce ESe SV(t)e SPI(t)e

0
1  $      438.00  $      288.00  $      322.00 0.6575  $      255.12 0.53% 0.7923 0.5825 0 0.58 -0.42 0.5825
2  $      798.00  $      654.00  $      698.00 0.8679  $      625.20 1.31% 0.8957 0.7835 1 1.52 -0.48 0.7600
3  $   1,158.00  $   1,158.00  $   1,247.00 1.0000  $   1,158.00 2.42% 0.9286 1.0000 2 3.00 0.00 1.0000
4  $   1,410.00  $   1,410.00  $   1,499.00 1.0000  $   1,410.00 2.95% 0.9406 1.0000 3 4.00 0.00 1.0000
5  $   5,786.48  $   5,139.48  $   5,872.57 0.8927  $   4,955.70 10.36% 0.8439 0.8564 4 4.81 -0.19 0.9620
6  $ 13,159.24  $ 11,270.74  $ 13,132.58 0.8754  $ 10,802.48 22.59% 0.8226 0.8209 5 5.68 -0.32 0.9467
7  $ 21,338.00  $ 21,338.00  $ 24,725.06 1.0000  $ 21,338.00 44.62% 0.8630 1.0000 6 7.00 0.00 1.0000
8  $ 32,592.19  $ 30,645.10  $ 34,980.02 0.9475  $ 30,108.36 62.96% 0.8607 0.9238 7 7.78 -0.22 0.9724
9  $ 40,948.47  $ 38,865.72  $ 44,141.33 0.9598  $ 38,344.51 80.18% 0.8687 0.9364 8 8.69 -0.31 0.9654

10  $ 45,896.66  $ 42,317.25  $ 48,271.86 0.9528  $ 41,650.95 87.10% 0.8628 0.9075 9 9.14 -0.86 0.9142
11  $ 47,604.18  $ 45,822.02  $ 52,071.38 0.9615  $ 45,233.38 94.59% 0.8687 0.9502 9 9.87 -1.13 0.8969
12  $ 47,604.18  $ 46,528.27  $ 52,892.38 0.9769  $ 46,169.63 96.55% 0.8729 0.9699 10 10.16 -1.84 0.8467
13  $ 47,604.18  $ 47,604.18  $ 54,004.29 1.0000  $ 47,604.18 99.55% 0.8815 1.0000 10 11.00 -2.00 0.8462
14  $ 47,748.18  $ 47,604.18  $ 54,004.29 1.0000  $ 47,604.18 99.55% 0.8815 0.9970 10 11.00 -3.00 0.7857
15  $ 47,820.18  $ 47,604.18  $ 54,004.29 1.0000  $ 47,604.18 99.55% 0.8815 0.9955 10 11.00 -4.00 0.7333
16 47,820.18$   $ 47,748.18  $ 54,148.29 1.0000  $ 47,748.18 99.85% 0.8818 0.9985 13 14.00 -2.00 0.8750
17 47,820.18$   $ 47,820.18  $ 54,220.29 1.0000  $ 47,820.18 100.00% 0.8820 1.0000 14 15.00 -2.00 0.8824  

 

Con estos valores, el contraste de las dos metodologías es: 

 

Cuadro 37. Contraste Predicción No-ES vs. ES 

Variable Score Variable Score
Duración Planeada (Semanas) 15 Duración Planeada (Semanas) 15
Tiempo Actual (Semanas) 17 Tiempo Actual (Semanas) 17

Crongorama Ganado (Semanas) 15
% Completación Acumulada 100.00% % Completación Acumulada 100.00%
CPIe Acumulado 0.8820 CPIe Acumulado 0.8820
SPI($)e Acumulado 1.0000 SPI($)e Acumulado 1.0000
SPI(t)e Acumulado 0.8824 SPI(t)e Acumulado 0.8824
Tasa Crítica Acumulada 0.8820 Tasa Crítica Acumulada 0.8820

Tasa Crítica ES Acumulada 0.7782

EAC(t) con PD/SPI(t)Acum 17.00 EAC(t) con PF = SPI(t)Acum 17.00

EAC(t) con PD/SPI($)Acum 15.00 EAC(t) con PF = SPI($)Acum 17.00

EAC(t) con PD/CRAcum 17.01 EAC(t) con PF = CRAcum 17.00

EAC(t) con PF = CRES Acum 17.00

PREDICCION USANDO ES (PDWR)PREDICCION USANDO PD

 

 

Claramente se observa la estabilidad de la predicción por medio de las 

expresiones derivadas de la metodología ES.  

 

4.4.3 Reporte de Rendimiento del Proyecto 

 

El compendio de los indicadores obtenidos, se presenta en el siguiente reporte de 

rendimiento: 
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Cuadro 38. Reporte de Rendimiento del Proyecto Piloto en AT = 8 

N° Sponsor Título del Proyecto Responsable 
N° 

Período 

P1 
FERNANDO 

PADILLA 

PROYECTO DE REDUNDANCIA EN 
ALIMENTACION DE LOS EQUIPOS DE 

TRANSPORTE EN LAS RADIO BASES DE 
LA REGION SIERRA 

Manuel 
Cabrera 

Semana 
8 

  

Parámetros Establecidos 

BAC  $         47,820.18  
  

PD 15 
  

Reservas  $          2,500.00  ND 17 

Control del Costo 

PV  $         32,592.19  

  

EACOptimista  $   52,155.10  

  

AC  $         34,980.02  EACMás Probable  $   54,584.61  

EV  $         30,645.10  EACPesimista  $   55,830.22  

CV  $         (4,334.92) ETC  $   19,604.59  

CVAC 12.39% VAC  $    (6,764.43) 

CVEV 14.15% VAC% -14.15% 

CPI 0.876 TCPI 1.34 

Control del Cronograma 

AT 8 

  

EAC(t)- 13.57 

  

C 7 EAC(t)+ 18.10 

ES 7.83 p-Factor 0.9475 

SV(t) -0.17 %R 0.50 

SPI(t) 0.978     

Indicadores Efectivos (Justificación) 

Al considerar la tasa de re-trabajo del 50%, los indicadores se ven impactados, por lo que es necesario 
recalcular para obtener los valores efectivos. 

Control del Costo 
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EVe  $         30,108.36  

  

EACeOptimista  $   52,691.84  

  
CVe  $         (4,871.66) EACeMás Probable  $   55,557.69  

ETCe  $         20,577.67  EACePesimista  $   55,257.27  

CPIe 0.8607 TCPIe 1.379 

Control del Cronograma 

Ce 7 

  

SPI(t)e 0.972 

  ESe 7.78 EAC(t)e- 13.25 

SV(t)e -0.22 EAC(t)e+ 18.99 

Conclusiones 

El reporte de rendimiento indica que el proyecto se encuentra con sobre-presupuesto, ya que por cada 

dólar gastado se ha trabajado 0.8607 centavos. De mantenerse las condiciones actuales, el proyecto 

terminará costando más de los $52,500 presupuestados (incluida la reserva  de contingencia). 

En cuanto al tiempo, el avance del proyecto es en realidad de 7.78 semanas, esto es, se ha avanzado un 

un 97.2% de lo planificado. Por lo que de igual manera, el proyecto terminará en un tiempo mayor a las 

15 semanas planeadas. 

Por lo tanto, es necesario hacer un proceso de recuperación del cronograma para determinar los valores 

más idóneos de los indicadores que permitan terminar el proyecto en los costos y tiempos originales. 

 

4.4.4 Recuperación del Cronograma 

 

Como se podrá recordar, en el Plan de Gestión del Costo se aprobó una reserva 

de contingencia del 5%, es decir, que el presupuesto máximo autorizado para el 

proyecto será de $52,500. Si se negocia una duración máxima de las 17 semanas, 

con la restricción presupuestaria indicada, se tendrá que hacer una recuperación 

del cronograma que permita cumplir con las condiciones planteadas.  

 

Aplicando las ecuaciones 35, 36 y 37; en el Cuadro 39 se registra el 

comportamiento de las tasas de costo y cronograma. Es evidente que el proyecto 

no podrá cumplir con la restricción planteada del costo, ya que en AT = 8 se tiene 

que: 
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CPI-1 > CR y SPI(t)-1 < SR 

 

Cuadro 39. Comportamiento de las Tasas de Costo y Cronograma 

BAC  $47,820.18 PD 15

BAC Total  $52,500.00 ND 17

AT (Sem) CPIe CPIe-1 CR Estatus SPI(t)e SPI(t)e-1 SR Estatus

0
1 0.7923 1.2621 1.098 Fallido 0.582 1.717 1.133 Fallido
2 0.8957 1.1164 1.098 Fallido 0.760 1.316 1.133 Fallido
3 0.9286 1.0769 1.098 Gestionable 1.000 1.000 1.133 Gestionable
4 0.9406 1.0631 1.098 Gestionable 1.000 1.000 1.133 Gestionable
5 0.8439 1.1850 1.098 Fallido 0.962 1.039 1.133 Gestionable
6 0.8226 1.2157 1.098 Fallido 0.947 1.056 1.133 Gestionable
7 0.8630 1.1587 1.098 Fallido 1.000 1.000 1.133 Gestionable
8 0.8607 1.1618 1.098 Fallido 0.972 1.028 1.133 Gestionable
9 1.098 1.133  

 

De manera similar, el comportamiento de los índices de costo y tiempo, en base al 

costo efectivo es: 

 

 
Figura 57. Indicadores Efectivos Base del EVM/ES en AT = 8 

 

Para generar la línea de estrategia dentro de la zona factible de gestión del 

proyecto (Lipke, W., p. 105), se obtienen los valores de SPI(t)r
-1 en CR y CPI = 1, 

obteniéndose la figura siguiente: 
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Figura 58. Zona Factible de Gestión del Proyecto 

 

Para la recuperación del cronograma, se asumirá un CPIs
-1 = 1.080 (CPI = 

0.9259). Con este valor, el SPI(t) inverso de recuperación (SPI(t)r
-1) será de 1.129. 

Este último par ordenado (1.129, 1.080) está por debajo de las tasas respectivas 

(1.133, 1.098), con lo cual realizando la gestión necesaria de las condiciones del 

proyecto para llegar a esos valores, se podrá cumplir con las restricciones 

planteadas. 

 

4.5 Plantillas de Registro del Proyecto 

 

El gerenciamiento de proyectos, al ser un conjunto de procesos formales para su 

implementación, El Gerente del Proyecto es el responsable de registrar todos los 

eventos que involucren su gestión, con el fin de que todos los reportes pasen a 

formar parte de la información histórica de la organización, y también, que sirva 

como lecciones aprendidas para futuros proyectos. Por lo tanto, las plantillas que 

se sugieren utilizar para el registro de los eventos principales durante todo el ciclo 

de vida del proyecto (desde la fase de inicio a la fase de cierre) son: 
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i. Plantilla para el Acta de Constitución del Proyecto 

 

N° Sponsor Título del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

    

Necesidad del Negocio     

Justificación del Proyecto  

Nivel de Autoridad del 
Líder del Proyecto 

 

Recursos Pre-Asignados  

Principales Riesgos  

Principales 
Oportunidades 

 

Entregables  

Supuestos Restricciones 

  

  

                  
     
  Firma Patrocinador Firma Líder del Proyecto   

 

ii. Plantilla para el Registro de Interesados 

 

ID Interesado Expectativas Poder Interés 

     

 

iii. Plantilla para la Definición de Requerimientos 

 

ID Interesado Valoración Requerimiento Rastreabilidad Criterio de Aceptación 
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iv. Plantilla para el Alcance del Proyecto 

 

N° Sponsor Título del Proyecto Líder del Proyecto 

    

Descripción del Alcance 

 

Equipo del Proyecto 

 

Criterio de Aceptación del Proyecto 

 

Exclusiones del Proyecto 

 

Restricciones del Proyecto 

 

Suposiciones del Proyecto 

 

                  
      
  Firma Patrocinador Firma Líder del Proyecto   

 

v. Plantilla de Registro de Paquetes de Trabajo y Actividades 

 

N° Sponsor Título del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

    

Paquete de Trabajo Actividades 
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vi. Plantilla de Costeo del Proyecto 

 

N° Sponsor Título del Proyecto Responsable 
Líder del 
Proyecto 

          

Rubros de Equipamiento 
ID Actividad 

Proyecto 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo Total 
Fecha de 
Ejecución 

           $          -     $              -      

Rubros de Materiales 
ID Actividad 

Proyecto 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo Total 
Fecha de 
Ejecución 

           $          -     $              -      

Personal Utilizado 
ID Actividad 

Proyecto 
Cantidad 

Costo 
Hora 

Costo Total 
Fecha de 
Ejecución 

           $          -     $              -      

 

vii. Plantilla del Plan de Gestión del Costo 

 

N° Sponsor Título del Proyecto 
Líder del 
Proyecto 

    

Metodología 

 

Descripción del Proceso de Gestión de Costos 

 

Reservas de Contingencia 

 

Organigrama del Costo 
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Línea Base del Costo 

Supuestos 

 
                  
      
  Firma Patrocinador Firma Líder del Proyecto   

 

viii. Plantilla para el Reporte de Rendimiento del Proyecto 

 

N° Sponsor Título del Proyecto Responsable N° Período 

          

Cumplimientos para el Período de Medición  
Si se 

Cumplió 
No se 

Cumplió 

              

Causas de las Variaciones 

  

Acciones a Implementarse 
Preventiva / 
Correctiva 

Costo 

              

Cumplimientos para el Próximo Período 

  

Suposiciones y Restricciones 

  

 

ix. Plantilla de Reporte del Estatus del Valor Ganado 
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N° Sponsor Título del Proyecto Responsable N° Período 

          

Parámetros Establecidos 

BAC  $                    -    
  

PD   
  

Reservas  $                    -    ND   

Control del Costo 

PV  $                    -    

  

EACOptimista  $               -    

  

AC  $                    -    EACMás Probable  $               -    

EV  $                    -    EACPesimista  $               -    

CV  $                    -    ETC  $               -    

CVAC   VAC  $               -    

CVEV   VAC%  $               -    

CPI   TCPI   

Control del Cronograma 

AT   

  

EAC(t)-   

  

C   EAC(t)+   

ES   p-Factor   

SV(t)   %R   

SPI(t)       

Indicadores Efectivos (Justificación) 

  

Control del Costo 

EVe  $                    -    

  

EACeOptimista  $               -    

  
AC  $                    -    EACeProbable  $               -    

EVe  $                    -    EACePesimista  $               -    

CVe  $                    -    ETCe  $               -    
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Control del Cronograma 

Ce   

  

SPI(t)e   

  ESe   EAC(t)e-   

SV(t)e   EAC(t)e+   

Conclusiones 

  

 

x. Plantilla de Reporte Gráfico de Curvas Acumuladas 

 

N° Sponsor Título del Proyecto Responsable N° Período 

          

Estatus de Variación respecto a Línea Base del Cronograma (Planificado versus Avanzado) 

  

Estatus de Variación respecto a Línea Base del Costo (PV, EV y AC) 

  

Conclusiones 

  

 

4.6 Difusión Interna del Análisis de Valor Ganado 

 

Una vez comprobada la validez de las metodologías del EVM y ES, es 

fundamental la sociabilización de sus ventajas por medio de un plan de 
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capacitación en cascada a los potenciales líderes y miembros de  equipos de 

proyecto. Como no todos los involucrados poseen el mismo nivel de conocimiento, 

es recomendable que la capacitación aborde temas de carácter introductorio 

relacionados a la Gerencia de Proyectos en base al PMBOK®, que entre los 

tópicos a difundir se encuentre un capítulo dedicado al Valor Ganado. 

 

Para llevar a efecto este objetivo, se propone dictar un seminario de 24 horas (3 

días) de duración, que contemplará los siguientes aspectos: 

 

i. Tema: 

 

Fundamentos de Gerencia de Proyectos en base al PMBOK® 4ta Edición del 

PMI (Project Management Institute). 

 

ii. Dirigido A: 

 

Líderes de proyectos, gerentes funcionales, coordinadores, miembros de un 

equipo de trabajo y profesionales en general que deseen profundizar y 

adquirir conocimientos relacionados al Gerenciamiento Integral de Proyectos. 

 

iii. Objetivos del seminario: 

 

- Conocer y aplicar las mejores recomendaciones de la Guía del PMBOK® 

- Conocer y aplicar las herramientas clave dentro de los cinco Grupos de 

Procesos y nueve Areas de Conocimiento  

- Conocer y aplicar el Análisis del Valor Ganado como herramienta 

fundamental para el monitoreo y control de los proyectos 

 

iv. Contenido: 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. El proyecto piloto seleccionado para la aplicación del análisis de valor ganado, 

sirve de modelo para gestionar cualquier proyecto independientemente del 

área funcional, ya que cumplió todas las premisas planteadas en el PFG. Es 

decir, es un proyecto generado en el Departamento de Operación y 

Mantenimiento de Campo del Area Técnica de CLARO Ecuador, el 

componente clave dentro del equipo del proyecto es la participación de 

terceros (contratistas), y la disponibilidad del personal interno en cuanto a la 

gestión del proyecto debía se compartida con las funciones propias de sus 

cargos funcionales dentro de la organización. Si no se utiliza un adecuado 

esquema de monitoreo y control, estos factores vuelven vulnerable el éxito del 

proyecto. Por lo tanto, la herramienta de apoyo principal para el 

gerenciamiento del proyecto es la aplicación del análisis de valor ganado. 

 

2. Las herramientas principales para el control del cronograma son los reportes 

de rendimiento, el análisis de variación entre el progreso y la línea base, la 

gestión de recursos para definir si es necesario hacer una nivelación si existe 

restricción de contratar más personal, y la posibilidad de realizar una 

compresión del cronograma si se retrasa el proyecto. En cuanto a los costos (y 

tiempos implícitamente), definitivamente la herramienta clave es la Gestión del 

Valor Ganado complementado con el Programa Ganado. 

 
3. Como se pudo apreciar en la aplicación del análisis del valor ganado en el 

proyecto piloto, el uso es interpretación de los indicadores de gestión del EVM 

y ES son fundamentales para controlar el progreso del proyecto, minimizar las 

variaciones, generar tendencias y pronósticos; con el fin de tomar decisiones 
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oportunas y aplicar acciones correctivas y/o preventivas que permitan obtener 

resultados efectivos.  

 
4. La generación de la línea base del cronograma debe guardar coherencia con 

la forma de obtener la línea base del costo. Los períodos de registro de 

actividad se relacionan directamente con el valor planeado acumulado. Por 

esta razón se concluye que, para tener un buen esquema de medición del 

progreso (indicadores EVM y ES), es importante establecer apropiadamente el 

cronograma del proyecto. 

 
5. Como se pudo observar en el desarrollo del caso práctico, para realizar un 

pronóstico del costo y tiempo en la conclusión de un proyecto, no es 

mandatorio utilizar paquetes computacionales de simulación para obtener 

estimados que permitan la toma oportuna de decisiones. A pesar de esto, 

hacer una simulación Monte Carlo será siempre la mejor alternativa, ya que 

para la estimación se generan miles de escenarios en períodos reducidos de 

tiempo, que aumentan la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 
6. La metodología para el costeo y presupuestación del proyecto piloto está 

relacionado directamente con al Plan de Gestión del Costo, ya que para su 

elaboración se debe indicar la metodología usada (que en este caso la mejor 

opción es la ascendente), el uso de las reservas de contingencia, el registro 

monetario (y cantidad) de todos los recursos a ser usados por los contratistas, 

el costo del recurso interno, el organigrama del presupuesto, y la generación 

de la línea base del costo. 

 
7. Es muy importante recalcar que para aplicar el análisis del valor ganado es 

mandatorio que el Gerente del Proyecto lleve un registro contable de los 

costos del mismo, con el fin de comparar lo planificado, lo trabajado, y el real 

devengado. Sin esta información, la herramienta pierde su funcionalidad. 
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8. Generalmente los proyectos que involucran la participación de contratistas y 

proveedores, pueden volverse vulnerables si el Gerente del Proyecto deja la 

responsabilidad de las actividades a terceros. Una de las justificaciones más 

comunes es que los terceros trabajan bajo un contrato de precio fijo, donde se 

estipula las condiciones inherentes al trabajo, y por ende la responsabilidad ya 

es transferida. Mientras no se concientice que el proyecto es responsabilidad 

del Gerente del Proyecto, y que personal del contratista o proveedor es parte 

del equipo del proyecto, y como tal es necesaria la rendición de cuentas, se 

perderá totalmente el liderazgo del proyecto, hipotecando los resultados del 

mismo a la gestión de un tercero. 

 
9. Los resultados de la aplicación de las herramientas usadas durante el grupo 

de procesos de seguimiento y control del proyecto, reflejan el estatus del 

planear versus el hacer, por lo que es fundamental concientizar que toda 

buena ejecución (a priori) parte de un buen Plan de Gestión del Proyecto; y 

para conseguirlo, se debe poner mucho énfasis en los procesos pilares del 

PMBOK®: identificación de interesados, definición del alcance del proyecto, y 

construcción de la EDT. 

 
10. En el PFG se incluyeron conceptos que son importantes tomarlos en cuenta 

para mejorar la confiabilidad del Plan de Gestión, como son el pricing del 

proyecto (dependiendo de si se está usando un margen de comisión o 

ganancia), la disponibilidad de los miembros del equipo del proyecto y su 

porcentaje de productividad. 

 
11. Con los resultados obtenidos en cuanto a estimaciones de costo y tiempo, por 

los rangos que incluyen los valores optimista, más probable, y pesimista; se 

puede corroborar que los valores al inicio del proyecto son más inestables por 

la mayor amplitud de los rangos. 
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12. Se puede comprobar también que los indicadores CPI/SPI tienden a 

estabilizarse una vez que el proyecto superó el 20% de la ejecución, por lo 

que tomar decisiones en etapas menores a ese porcentaje tendrían un 

componente importante de incertidumbre. 

 
13. Definitivamente la aplicación de EVM debe enfocarse en el análisis de los 

costos del proyecto, en cambio, para el caso del análisis de la gestión del 

tiempo las herramientas propuestas por Anbari, Jacob & Kane, y Lipke; 

conllevan a resultados que guardan consistencia en la traducción de la 

información de costo a tiempo. 

 
14. Hay que recalcar que las propuestas de Anbari, Jacob & Kane, y Lipke son 

válidas, pero la metodología del Programa Ganado creada por Lipke, genera 

resultados más estables al centrarse solamente en indicadores de tiempo para 

la toma de decisiones gerenciales del estatus del proyecto. 

 
15. Para la estimación del tiempo del proyecto, es recomendable no utilizar 

valores optimista, más probable, y pesimista; ya que implica considerar 

indicadores de costo, y no se lograría una verdadera traducción. La mejor 

alternativa, es encontrar el intervalo de duración a un nivel de confianza de al 

menos 95%. 

 
16. Los conceptos de adherencia al cronograma (factor-p) y condiciones de re-

trabajo, toman en consideración escenarios que son comunes en la fase de 

ejecución de los proyectos, y que por medio de estos indicadores es posible 

medir su impacto y determinar qué factores impiden el avance de acuerdo a la 

planificación inicial. 

 
17. Una vez que se ha podido verificar la utilidad de la aplicación del valor ganado 

en los proyectos, la sociabilización de los conceptos involucrados es clave 

para mejorar el gerenciamiento de los mismos. Por lo tanto, la capacitación 
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dirigida a los líderes de proyecto y miembros de equipo es vital para conseguir 

los resultados esperados por el área y la organización. 

 

18. Desde el punto de vista del autor de este Plan Final de Graduación (PFG), la 

investigación teórica realizada del EVM y ES, así como la aplicación práctica, 

han cumplido a cabalidad con el objetivo general y los objetivos específicos 

propuestos en la misma, esperando que sea un aporte positivo para todos 

aquellos interesados que deseen familiarizarse, o a su vez ahondar en las 

herramientas disponibles en cuanto al análisis del valor ganado. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Es indiscutible la utilidad de las herramientas de la Gestión del Valor Ganado y 

Programa Ganado para el control y monitoreo de los proyectos, ya que 

permiten gestionar las variaciones durante la ejecución, y con los resultados 

históricos hacer análisis de tendencia para pronosticar el comportamiento 

futuro del proyecto. Por lo tanto, más que recomendar el uso de estas 

metodologías, debe ser una obligación de todo Gerente de Proyecto apalancar 

su gerenciamiento en este tipo de aplicaciones. 

 

2. Como se pudo apreciar a lo largo del presente PFG, a pesar de que la Gestión 

del Valor Ganado es mencionada en apenas dos secciones del PMBOK®, 

para su real entendimiento y aplicación, es necesario tener un marco claro de 

referencia de lo que significa la dirección de proyectos.  

 
3. Este PFG no recomendó el cómo realizar un esquema de Plan de Gestión del 

Proyecto, pero el autor si intentó plasmar los conceptos más relevantes en 

dirección de proyectos, ya que gerenciar implica muchos factores que no 

necesariamente son repetitivos, pero los comportamientos pueden ser 

similares de proyecto en proyecto.  

 
4. El Gerente del Proyecto debe socializar con su equipo de proyecto los 

conceptos que considere fundamentales para incrementar las oportunidades 

de éxito. Herramientas como el EVM y ES van mucho más allá de la aplicación 

de una simple fórmula, lo importante es la interpretación, y es recomendable 

asegurar que su gente (que a la final serán los responsables de emitir los 

reportes de rendimiento) estén hablando el mismo idioma para evitar sesgos 

en la generación de los indicadores de rendimiento del proyecto. 
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5. Se recomienda a los lectores tomar conciencia de que el PMBOK® no es una 

metodología, sino un estándar desarrollado por la comunidad del PMI, por lo 

tanto es un compendio de las mejores prácticas en gerenciamiento de 

proyectos. El conocer o estar familiarizado con estas mejores prácticas o el 

contar con una certificación, no son sinónimo de gerencia efectiva, por lo que 

para convertirse en buenos Gerentes de Proyectos se debe trabajar en una 

transformación de índole personal, que implica revisar la forma de pensar, 

actuar, y convivir en un medio donde los proyectos son exitosos o fracasan 

justamente por la forma como se gestiona al personal.  

 
6. Uno de los principales factores que inciden en el éxito o fracaso de los 

proyectos es la gestión de las comunicaciones. Se recomienda (y se hace 

énfasis) en que todos los Gerentes de Proyecto trabajen en esta área, 

mejorando la planificación, su organización, coordinando las actividades, 

controlando y motivando, practicar la escucha activa, y facilitar la creatividad. 

Comunicación no implica simplemente dar un mensaje, sino es un ciclo que 

inicia desde la identificación de todos los interesados en el proyecto, y no 

finaliza hasta muchas veces la etapa de post-proyecto. La comunicación 

deficiente es la fuente de los mayores errores durante la ejecución del 

proyecto, así como una fuente de potenciales riesgos que pueden afectar al 

alcance del mismo.  

 
7. Técnicamente se puede entender las herramientas que brindan el EVM y ES, 

y ser muy hábiles en su aplicación, pero es recomendable preguntarse si se 

está controlando lo que realmente se debe controlar. Hay que tomar en cuenta 

que uno de los factores implícitos en el control, es el cumplimiento de los 

requerimientos de calidad de los entregables del proyecto, y puede ocurrir que 

el Gerente del Proyecto, su equipo de proyecto, y el cliente tengan visiones 

distintas de la calidad. Por esta razón, es fundamental asegurarse que exista 

una sintonía de los conceptos alrededor de la calidad, es decir, tener la 
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claridad de lo que significa grado de calidad, precisión y exactitud. La 

comprensión de estos conceptos ayudan a asegurar que realmente se 

entienda la necesidad por la cual nació el proyecto. 



180 
 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

1. Astarloa, L., Bataller, R., Bocchi, G., Cuchi, D., Berdiñas, L., Giolo, R. et al. 

(2008). Habilidades Directivas para un Nuevo Management. Argentina: 

Prentice Hall – Pearson Education. 

 

2. Budd, C. & Budd, S. (2010). A Practical Guide to Earned Value Project 

Management (2da Ed.). E.U.A.: Management Concepts. 

 

3. Chamoun, Y. (2002). Administración profesional de proyectos (La guía). 

México: Mc Graw Hill Interamericana. 

 
4. Esquembre, J., Calderano, C., Caselles, D., Garay, M., Rivarola, G., Varela, F. 

et al. (2009). Dirección Profesional de Proyectos (Guía Examen PMP®). 

Argentina: Prentice Hall – Pearson Education. 

 
5. Evans, M., Hastings, N. & Peacock, B. Statistical Distributions (3ra Ed.). 

E.U.A.: John Wiley & Sons, Ltd. 

 
6. Fleming, Q. & Koppleman, J. (2010). Earned Value Project Management (4ta 

Ed.). Project Management Institute. 

 
7. García, J. (2010). Metodología de la Investigación en Administración. 

Argentina: Elaleph. 

 
8. Gray, C. & Larson, E. (2009). Administración de Proyectos (4ta Ed.). E.U.A.: 

McGraw-Hill. 

 
9. Grijalva, Y. (2009). Capítulo 8: Introducción al Método de Simulación Monte 

Carlo. Métodos Cuantitativos para los Negocios. 

 



181 
 

 

10. Hillier, F. & Lieberman, G (2001). Introduction to Operations Research (7ma 

Ed.). E.U.A: McGraw-Hill. 

 
11. Hillson, D. & Simon, P. (2007). Practical Project Risk Management (The ATOM 

Methodology). E.U.A.: Management Concepts, Inc. 

 
12. Huete, L. (1988). Dirigir a Profesionales. Nota Técnica de la División de 

Investigación del IESE. 

 
13. Kerzner, H. (2009). Project Management (A Systems Approach to Planning, 

Scheduling, and Controlling) (10ma Ed.). E.U.A.: John Wiley & Sons, Ltd. 

 

14. Leach, L. (2004). Critical Chain Project Management (2da Ed.). E.U.A.: Artech 

House. 

 
15. Lewis, J. (2011). Project Planning, Scheduling & Control. E.U.A.: McGraw-Hill. 

 

16. Lind, D., Marchal, W. & Wathern, S. (2008). Statistical Techniques in Business 

& Economics (13va Ed.). E.U.A.: McGraw-Hill. 

 
17. Lipke, W. (2009). Earned Schedule (An Extension to Earned Value 

Management for Managing Schedule Performance). E.U.A.: Lulu® Publishing. 

 
18. Lledó, P. (2009). Director Profesional de Proyectos (Cómo Aprobar el PMP® 

sin Morir en el Intento) (2da Ed.). Argentina: Pablolledo. 

 
19. Lledó, P. & Rivarola, G. (2007). Gestión de Proyectos (Cómo Dirigir Proyectos 

Exitosos, Coordinar los Recursos Humanos y Administrar los Riesgos). 

Argentina: Prentice Hall – Pearson Education. 

 
20. Mulcahy, R. (2009). PMP® Exam Prep (Rapid Learning to Pass PMI®’s PMP 

Exam On Your FIRST Try!) (6ta Ed.). E.U.A.: RMC Publications, Inc. 



182 
 

 

21. Ordoñez, J. (2007). A Methodology for Project Risk Analysis using Bayesian 

Belief Networks within a Monte Carlo Simulation Environment. (Disertación 

Doctoral, University of Maryland, 2007). 

 
22. PMI – Project Management Institute (2005). Practice Standard for Earned 

Value Management. Pensilvania, E.U.A. 

 

23. PMI – Project Management Institute (2007). Practice Standard for Scheduling.  

 
24. PMI – Project Management Institute (2006). Practice Standard for Work 

Breakdown Structures (2da. Ed.). Pensilvania, E.U.A. 

 

25. PMI – Project Management Institute (2008). Guía de los fundamentos de 

dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (4ta Ed.). Pensilvania, E.U.A. 

 
26. Rad, P. (2002). Project Estimating and Cost Management. E.U.A.: 

Management Concepts, Inc. 

 

27. Sanghera, P. (2010). PMP® Exam in Depth (Project Management Professional 

Study Guide for the PMP® Exam) (2da Ed.). E.U.A.: Cengage Learning.  

 
28. Sauter, M. (2011). From GSM to LTE (An Introduction to Mobile Networks and 

Mobile Broadband). E.U.A.: John Wiley & Sons, Ltd. 

 
29. Tarquin, A. & Blank, L. (2005). Engineering Economy (6ta Ed.). E.U.A.: 

McGraw-Hill. 

 
30. Tylor, J. (2009). Project Scheduling and Cost Control (Planning, Monitoring 

and Cost Control). E.U.A.: J. Ross Publishing, Inc. 

 
31. Vanhoucke, M. (2009). Measuring Time (Improving Project Performance Using 

Earned Value Management). E.U.A.: Springer. 



183 
 

 

32. Vargas, R. (2011). Gerenciamento de Projetos Utilizando Análise de Valor 

Agregado (Como Revolucionar o Controle e a Avaliação de Desempenho em 

Projetos) (5ta. Ed.). Brasil: Brasport Livros e Multimedia Ltda. 

 

33. Vargas, R. (2011). Manual Prático do Plano do Projeto (Utilizando o PMBOK 

Guide®) (4ta Ed.). Brasil: Brasport Livros e Multimedia Ltda. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



184 
 

 

7. ANEXOS 

 
7.1 Anexo 1: ACTA DE CONSTITUCION DEL PFG 

ACTA DEL PROYECTO 
Fecha Nombre de Proyecto 

16 de Octubre del 2011 Aplicación del Análisis del Valor 
Ganado para el Gerenciamiento de 

Proyectos 
Areas de conocimiento / procesos: Area de aplicación (Sector / 

Actividad): 
Grupo de Procesos: Planificación, 
Ejecución, y Seguimiento y Control, y 
Cierre. 
 
Areas: Integración, Alcance, Tiempo, 
Costos, Comunicaciones, Riesgos, y 
Adquisiciones. 

Sector: Telecomunicaciones 
 
Actividad: Telefonía Móvil Celular 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del 
proyecto 

10 de Octubre del 2011 10 de Abril del 2012 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 
Objetivo general: 
Aplicar el análisis de la Gestión del Valor Ganado y Programa Ganado a un 
proyecto piloto generado en el Departamento de Operación y Mantenimiento de 
Campo perteneciente al Area Técnica de la Empresa CLARO Ecuador; para 
medir, monitorear y controlar las dimensiones de tiempo y costo. 
 
Objetivos especificos: 
 Identificar las herramientas y técnicas más relevantes de las áreas de gestión 

de tiempo y costo del PMBOK®, para el control y monitoreo de proyectos. 
 Evaluar las implicaciones de los indicadores de desempeño del valor ganado, 

y su impacto en la probabilidad de terminar un proyecto dentro de los criterios 
de éxito del mismo. 

 Demostrar la importancia de establecer apropiadamente el cronograma del 
proyecto como base del análisis del valor ganado para definir los períodos de 
tiempo donde será requerida la generación de los indicadores de 
desempeño. 

 Identificar las ventajas del uso de la simulación Monte Carlo aplicado al valor 
ganado para estimar el costo final del proyecto. 

 Establecer una metodología para el costeo y presupuestación del proyecto 
piloto generado en el Departamento de Operación y Mantenimiento de 
Campo para la Empresa CLARO Ecuador. 
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 Desarrollar un plan de capacitación dirigido a los líderes de proyectos del 
Departamento de Operación y Mantenimiento de Campo de la Empresa 
CLARO Ecuador para familiarizarlos con el uso y aplicación del análisis del 
valor ganado. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
Los proyectos son controlados durante su ejecución principalmente en lo que 
respecta a aspectos técnicos, costos y tiempos. Los rendimientos en estos tres 
aspectos no son compatibles de forma natural, y es común que en la ejecución 
frente a variaciones respecto a lo planificado, no se tenga un control adecuado 
sobre los cambios propuestos e implementados, razón por la cual se requiere un 
compromiso basado en las prioridades y salud del proyecto. La manera normal o 
tradicional de hacerlo es básicamente comparando lo planificado con lo 
realmente avanzado o gastado, siempre y cuando el Gerente del Proyecto lleve 
algún registro contable del mismo en el mejor de los casos, o simplemente no 
existe ese control, y las acciones implementadas son de naturaleza reactiva en 
lugar de proactiva. 
 
Como herramienta formal de monitoreo y control del rendimiento de los costos 
del proyecto, el PMBOK® propone la aplicación del Sistema de Gestión del Valor 
Ganado (EVMS – Earned Value Management System); y para el monitoreo y 
control del avance, el Sr. Walter Lipke propone el Programa Ganado (ES – 
Earned Schedule). A pesar de la literatura disponible, estas herramientas siguen 
siendo muy poco aplicadas, ya que no han sido entendidas las ventajas desde el 
punto de vista del gerenciamiento de un proyecto, y como puede soportar a la 
toma oportuna de decisiones por parte del Gerente del Proyecto, para finalizar el 
mismo dentro de los parámetros establecidos en el Plan de Gestión del Proyecto. 
 
Uilizar las recomendaciones propuestas por EVMS/ES como alternativas de 
sistemas de gestión de proyectos, permitirá: 
 
- Una definición detallada del trabajo requerido para completar el proyecto. 
- Contar con un plan de proyecto basado en un cronograma confiable del 

trabajo a ser realizado. 
- Reportar el rendimiento del proyecto a través de la medición del progreso 

(valor ganado). 
- Mantener una disciplina de la gestión de los datos del plan y revisiones 

propuestas. 
- Analizar las variaciones del plan y proyectar los datos requeridos para la 

completación en tiempo y costo. 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables 
finales del proyecto 
El entregable final es la propuesta de una metodología que permita aplicar el 
análisis del valor ganado en el control y monitoreo de un proyecto. 
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1. Herramientas de mayor aplicación en la estimación de tiempos y costos del 
proyecto. 

2. Identificar los criterios más relevantes involucrados en el de Gestión del Valor 
Ganado y Programa Ganado. 

3. Diagnóstico del proyecto mediante la identificación de variaciones respecto a 
lo planificado para la aplicación oportuna de acciones correctivas y 
preventivas. 

4. Elementos que conforman el proceso de presupuestación de un proyecto. 
5. Plantillas y formatos de los planes de gestión de tiempo y costos, y para 

llevar el control de reportes periódicos del estatus del proyecto. 
6. Definición del modelo básico para la implementación de simulaciones de 

tiempo y costos finales del proyecto. 
Supuestos 
 Acceso a la información necesaria para el desarrollo del Proyecto Final de 

Graduación. 
 Se contará con la disponibilidad de las personas que permitan recopilar la 

información útil para el proyecto. 
 Se podrá acceder a las versiones de evaluación de paquetes de software de 

simulación como son Crystal Ball y @Risk de Palisade. 
Restricciones 
 Tiempo de entrega del Proyecto Final de Graduación. 
 No se cuenta con presupuesto destinado para actividades de investigación, 

desarrollo y capacitación. 
 El Proyecto Final de Graduación no podrá ser realizado por más de dos 

personas. 
Información histórica relevante 
 Informacion básica de proyectos pasados de la empresa. 
 No se tiene ninguna implementación del Sistema de Gestión de Valor 

Ganado, siendo el control más común el monitoreo básico del avance de las 
actividades del proyecto respecto al cronograma y costos planificados. 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
Involucrados  directo(s):  
Gerencia de Operación y Mantenimiento de Campo, Gerencia de Ingeniería y 
Proyectos, Ingenieros de Campo e Ingeniería. 
Involucrados indirecto(s):  
Dirección Técnica, Area Comercial, Area Financiera, Area de Servicio al Cliente, 
Area de Operaciones. 
Aprobado por: 
 
Lic. Yorleny Hidalgo, MAP 

Firma: 
 

Realizado por  
 
Washington Fernando Padilla Alarcón 

Firma: 
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7.2 Anexo 2: EDT DEL PFG 
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7.3 Anexo 3: CRONOGRAMA DEL PFG 

 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO FINAL DE GRADUACION (PFG) - FERNANDO PADILLA 235 días lun 10/10/11 jue 31/05/12

2 Seminario de Graduación (SG) 35 días lun 10/10/11 dom 13/11/11

3 Entregables 35 días lun 10/10/11 dom 13/11/11

18 Aprobación de SG 0 días dom 13/11/11 dom 13/11/11

19 Tutoría de Desarrollo 144 días lun 14/11/11 jue 05/04/12

20 Tutor 7 días lun 14/11/11 dom 20/11/11

21 Asignación 3 días lun 14/11/11 mié 16/11/11

22 Comunicación 4 días jue 17/11/11 dom 20/11/11

23 Desarrollo 137 días lun 21/11/11 jue 05/04/12

24 Ajustes al PFG 7 días lun 21/11/11 dom 27/11/11

25 Presentación Avances 130 días lun 28/11/11 jue 05/04/12

26 Capítulo 1: Introducción 12 días lun 28/11/11 vie 09/12/11

27 Antecedcentes 2 días lun 28/11/11 mar 29/11/11

28 Problemática 3 días mié 30/11/11 vie 02/12/11

29 Justificación del Proyecto 5 días sáb 03/12/11 mié 07/12/11

30 Supuestos 1 día jue 08/12/11 jue 08/12/11

31 Restricciones 1 día jue 08/12/11 jue 08/12/11

32 Objetivo General 1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11

33 Objetivos Específicos 1 día vie 09/12/11 vie 09/12/11

34 Capítulo 2: Marco Teórico 40 días sáb 10/12/11 mié 18/01/12

35 Marco Refrencial o Institucional 5 días sáb 10/12/11 mié 14/12/11

36 Teoría de Administración de Proyectos 15 días jue 15/12/11 jue 29/12/11

37 Sistema de Gestión del Valor Ganado 20 días vie 30/12/11 mié 18/01/12

38 Capítulo 3: Marco Metodológico 10 días jue 19/01/12 sáb 28/01/12

39 Fuentes de Información 2 días jue 19/01/12 vie 20/01/12

40 Métodos de Investigación 3 días sáb 21/01/12 lun 23/01/12

41 Herramientas 2 días mar 24/01/12 mié 25/01/12

42 Entregables 3 días jue 26/01/12 sáb 28/01/12

43 Capítulo 4: Desarrollo 40 días dom 29/01/12 jue 08/03/12

44 Proyecto Piloto para la Aplicación del Análisis de Valor Ganado 12 días dom 29/01/12 jue 09/02/12

45 Herramientas Clave para el Monitoreo y Control del Proyecto Piloto 5 días vie 10/02/12 mar 14/02/12

46 Factores que Inciden en la Ejecución del Proyecto 5 días mié 15/02/12 dom 19/02/12

47 Aplicación del Análisis del Valor Ganado en el Proyecto Piloto 15 días lun 20/02/12 lun 05/03/12

48 Plantillas de Registro del Proyecto 2 días mar 06/03/12 mié 07/03/12

49 Difusión Interna del Análisis de Valor Ganado 1 día jue 08/03/12 jue 08/03/12

50 Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 7 días vie 09/03/12 jue 15/03/12

51 Conclusiones 3 días vie 09/03/12 dom 11/03/12

52 Recomendaciones 4 días lun 12/03/12 jue 15/03/12

53 Bibliografía 1 día vie 16/03/12 vie 16/03/12

54 Anexos 20 días sáb 17/03/12 jue 05/04/12

55 Acta de Constitución del Proyecto del PFG 5 días sáb 17/03/12 mié 21/03/12

56 EDT del PFG 2 días jue 22/03/12 vie 23/03/12

57 Cronograma del PFG 2 días sáb 24/03/12 dom 25/03/12

58 Tablas Estadísticas para las Distribuciones Z y t-Student 1 día lun 26/03/12 lun 26/03/12

59 Desglose del Proceso de Estimación de Tiempo y Costo del Proyecto 10 días mar 27/03/12 jue 05/04/12

60 Lectores 26 días vie 06/04/12 mar 01/05/12

61 Solicitud de Asignación 11 días vie 06/04/12 lun 16/04/12

62 Asignación 5 días vie 06/04/12 mar 10/04/12

63 Comunicación 4 días mié 11/04/12 sáb 14/04/12

64 Envío de PFG a Lectores 2 días dom 15/04/12 lun 16/04/12

65 Trabajo de Lectores 15 días mar 17/04/12 mar 01/05/12

66 Lector 1 15 días mar 17/04/12 mar 01/05/12

67 Revisión PFG 10 días mar 17/04/12 jue 26/04/12

68 Envío de Informe de Lectura 5 días vie 27/04/12 mar 01/05/12

69 Lector 2 15 días mar 17/04/12 mar 01/05/12

70 Revisión PFG 10 días mar 17/04/12 jue 26/04/12

71 Envío de Informe de Lectura 5 días vie 27/04/12 mar 01/05/12

72 Tutoría de Ajuste 16 días mié 02/05/12 jue 17/05/12

73 Revisión y Corrección a Lectores 10 días mié 02/05/12 vie 11/05/12

74 PFG Corregido y Enviado a Lectores 1 día sáb 12/05/12 sáb 12/05/12

75 Segunda Revisión de Lectores 5 días dom 13/05/12 jue 17/05/12

76 Defensa del PFG 14 días vie 18/05/12 jue 31/05/12

77 Lectura Final de Lectores 10 días vie 18/05/12 dom 27/05/12

78 Calificación 4 días lun 28/05/12 jue 31/05/12
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7.4 Anexo 4: TABLAS ESTADISTICA PARA LAS DISTRIBUCIONES Z Y t-

STUDENT 

 

Tabla de Distribución Normal 

Normal 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359 

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5754 

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141 

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517 

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879 

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224 

0.6 0.7258 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7518 0.7549 
0.7 0.7580 0.7612 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852 
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7996 0.8023 0.8051 0.8079 0.8106 0.8133 
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389 
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621 

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830 

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015 

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177 

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319 

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9430 0.9441 

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9485 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545 

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633 
1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9700 0.9706 
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9762 0.9767 
2.0 0.9773 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817 
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857 
2.2 0.9861 0.9865 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890 
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916 
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936 
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952 
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964 
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974 

2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9980 0.9980 0.9981 
2.9 0.9981 0.9982 0.9983 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 
3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 

3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 
3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995 
3.3 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997 

3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 

3.5 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 
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Tabla de la Distribución t-Student 

gl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.1000 6.3137 2.9200 2.3534 2.1318 2.0150 1.9432 1.8946 1.8595 1.8331 1.8125 
0.0500 12.7062 4.3027 3.1824 2.7765 2.5706 2.4469 2.3646 2.3060 2.2622 2.2281 
0.0250 25.4519 6.2054 4.1765 3.4954 3.1634 2.9687 2.8412 2.7515 2.6850 2.6338 
0.0200 31.8210 6.9645 4.5407 3.7469 3.3649 3.1427 2.9979 2.8965 2.8214 2.7638 

0.0100 63.6559 9.9250 5.8408 4.6041 4.0321 3.7074 3.4995 3.3554 3.2498 3.1693 

gl 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0.1000 1.7959 1.7823 1.7709 1.7613 1.7531 1.7459 1.7396 1.7341 1.7291 1.7247 
0.0500 2.2010 2.1788 2.1604 2.1448 2.1315 2.1199 2.1098 2.1009 2.0930 2.0860 
0.0250 2.5931 2.5600 2.5326 2.5096 2.4899 2.4729 2.4581 2.4450 2.4334 2.4231 
0.0200 2.7181 2.6810 2.6503 2.6245 2.6025 2.5835 2.5669 2.5524 2.5395 2.5280 

0.0100 3.1058 3.0545 3.0123 2.9768 2.9467 2.9208 2.8982 2.8784 2.8609 2.8453 

gl 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
0.1000 1.7207 1.7171 1.7139 1.7109 1.7081 1.7056 1.7033 1.7011 1.6991 1.6973 
0.0500 2.0796 2.0739 2.0687 2.0639 2.0595 2.0555 2.0518 2.0484 2.0452 2.0423 
0.0250 2.4138 2.4055 2.3979 2.3910 2.3846 2.3788 2.3734 2.3685 2.3638 2.3596 
0.0200 2.5176 2.5083 2.4999 2.4922 2.4851 2.4786 2.4727 2.4671 2.4620 2.4573 

0.0100 2.8314 2.8188 2.8073 2.7970 2.7874 2.7787 2.7707 2.7633 2.7564 2.7500 

gl 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 
0.1000 1.6839 1.6759 1.6706 1.6669 1.6641 1.6620 1.6602 1.6571 1.6551 1.6536 
0.0500 2.0211 2.0086 2.0003 1.9944 1.9901 1.9867 1.9840 1.9791 1.9759 1.9736 
0.0250 2.3289 2.3109 2.2990 2.2906 2.2844 2.2795 2.2757 2.2687 2.2641 2.2608 
0.0200 2.4233 2.4033 2.3901 2.3808 2.3739 2.3685 2.3642 2.3566 2.3515 2.3478 

0.0100 2.7045 2.6778 2.6603 2.6479 2.6387 2.6316 2.6259 2.6157 2.6090 2.6042 

gl 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 
0.1000 1.6525 1.6517 1.6510 1.6504 1.6499 1.6496 1.6492 1.6489 1.6487 1.6482 
0.0500 1.9719 1.9706 1.9695 1.9686 1.9679 1.9673 1.9668 1.9663 1.9659 1.9652 
0.0250 2.2584 2.2565 2.2550 2.2537 2.2527 2.2518 2.2511 2.2504 2.2499 2.2489 
0.0200 2.3451 2.3430 2.3414 2.3400 2.3388 2.3379 2.3370 2.3363 2.3357 2.3347 

0.0100 2.6006 2.5979 2.5956 2.5938 2.5923 2.5910 2.5899 2.5890 2.5882 2.5868 
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7.5 Anexo 5: DESGLOSE DEL PROCESO DE ESTIMACION DE TIEMPO Y 

COSTO DEL PROYECTO PILOTO 

 

Cronograma Detallado 
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Cronograma Detallado 
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Cronograma Detallado 
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Cronograma Detallado 
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Cronograma Detallado 
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Cronograma Detallado 
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Cronograma Detallado 
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Cronograma Detallado 
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Establecimiento de la Línea Base del Cronograma 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DIAGNOSTICO

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Definición de RBSs X
Definición de Necesidades y Clasif icación X

RBS PILOTO

Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X
Informe de Resultados X

PROCUREMENT

Elaboración de Bases X
Llamado a Concurso X
Recepción de Propuestas X
Definición de Contratistas (3) X
Comunicación a Contratistas Seleccionados X

IMPLEMENTACION

ZONA 1

RBS 1_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 2_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 3_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 4_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 5_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 6_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 7_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 8_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 9_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 10_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 11_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 12_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 13_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 14_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

DURACION TOTAL DEL PROYECTO (SEMANAS)
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Establecimiento de la Línea Base del Cronograma 
 

RBS 15_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 16_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 17_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 18_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 19_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 20_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 21_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 22_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 23_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 24_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 25_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 26_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 27_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 28_Z1

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

ZONA 2

RBS 1_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 2_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 3_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X  
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Establecimiento de la Línea Base del Cronograma 
 

RBS 4_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 5_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 6_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 7_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 8_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 9_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 10_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 11_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 12_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 13_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 14_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 15_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 16_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 17_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 18_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 19_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 20_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 21_Z2

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X  
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Establecimiento de la Línea Base del Cronograma 
 

ZONA 3

RBS 1_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 2_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 3_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 4_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 5_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 6_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 7_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 8_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 9_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 10_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 11_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 12_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 13_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 14_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

RBS 15_Z3

Supervisión Ingeniero X
Instalación de Elementos X
Migración de Carga X
Pruebas y Mediciones X

REPORTES CONTRATISTAS

Entrega Informes Contratista 1 (Z1) X X X
Entrega Informes Contratista 2 (Z2) X X X
Entrega Informes Contratista 3 (Z3) X X X

CIERRE

Verif icaicón de Entregables X
Informe Final X
Cancelación a Contratistas X

Total 5 3 1 2 28 36 44 68 44 30 11 3 1 1 2

Acumulado 5 8 9 11 39 75 119 187 231 261 272 275 276 277 279

% Acumulado 1.8% 2.9% 3.2% 3.9% 14.0% 26.9% 42.7% 67.0% 82.8% 93.5% 97.5% 98.6% 98.9% 99.3% 100.0%  
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TIEMPO
(Días)

PREDECESORA ES EF LS LF H CC

DIAGNOSTICO

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Definición de RBSs 2.00 0 2.00 0.00 2.00 0.00 SI
Definición de Necesidades y Clasif icación 2.00 4 2.00 4.00 2.00 4.00 0.00 SI

RBS PILOTO

Instalación de Elementos 0.50 5 4.00 4.50 4.00 4.50 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 7 4.50 4.75 4.50 4.75 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 1.00 8 4.75 5.75 4.75 5.75 0.00 SI
Informe de Resultados 1.00 9 5.75 6.75 5.75 6.75 0.00 SI

PROCUREMENT

Elaboración de Bases 2.00 10 6.75 8.75 6.75 8.75 0.00 SI
Llamado a Concurso 2.00 12 8.75 10.75 8.75 10.75 0.00 SI
Recepción de Propuestas 5.00 13 10.75 15.75 10.75 15.75 0.00 SI
Definición de Contratistas (3) 2.00 14 15.75 17.75 15.75 17.75 0.00 SI
Comunicación a Contratistas Seleccionados 3.00 15 17.75 20.75 17.75 20.75 0.00 SI

IMPLEMENTACION

ZONA 1

RBS 1_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 16 20.75 21.50 20.75 21.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 20CC 20.75 21.13 20.75 21.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 21 21.13 21.38 21.13 21.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 22 21.38 21.50 21.38 21.50 0.00 SI

RBS 2_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 23,20 21.50 22.25 21.50 22.25 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 25CC 21.50 21.88 21.50 21.88 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 26 21.88 22.13 21.88 22.13 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 27 22.13 22.25 22.13 22.25 0.00 SI

RBS 3_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 28,25 22.25 23.00 22.25 23.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 30CC 22.25 22.63 22.25 22.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 31 22.63 22.88 22.63 22.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 32 22.88 23.00 22.88 23.00 0.00 SI

RBS 4_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 33,30 23.00 23.75 23.00 23.75 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 35CC 23.00 23.38 23.00 23.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 36 23.38 23.63 23.38 23.63 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 37 23.63 23.75 23.63 23.75 0.00 SI

RBS 5_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 38,35 23.75 24.50 23.75 24.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 40CC 23.75 24.13 23.75 24.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 41 24.13 24.38 24.13 24.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 42 24.38 24.50 24.38 24.50 0.00 SI

RBS 6_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 43,40 24.50 25.25 24.50 25.25 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 45CC 24.50 24.88 24.50 24.88 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 46 24.88 25.13 24.88 25.13 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 47 25.13 25.25 25.13 25.25 0.00 SI

RBS 7_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 48,45 25.25 26.00 25.25 26.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 50CC 25.25 25.63 25.25 25.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 51 25.63 25.88 25.63 25.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 52 25.88 26.00 25.88 26.00 0.00 SI

RBS 8_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 48,45 25.25 26.00 25.25 26.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 55CC 25.25 25.63 25.25 25.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 56 25.63 25.88 25.63 25.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 57 25.88 26.00 25.88 26.00 0.00 SI

RBS 9_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 53,58,50,55 26.00 26.75 26.00 26.75 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 60CC 26.00 26.38 26.00 26.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 61 26.38 26.63 26.38 26.63 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 62 26.63 26.75 26.63 26.75 0.00 SI

RBS 10_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 63,60 26.75 27.50 26.75 27.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 65CC 26.75 27.13 26.75 27.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 66 27.13 27.38 27.13 27.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 67 27.38 27.50 27.38 27.50 0.00 SI

RBS 11_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 63,60 26.75 27.50 26.75 27.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 70CC 26.75 27.13 26.75 27.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 71 27.13 27.38 27.13 27.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 72 27.38 27.50 27.38 27.50 0.00 SI

PROYECTO PILOTO
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RBS 27_Z1

Supervisión Ingeniero 0.38 148,145 35.13 35.50 35.50 35.88 0.38 NO
Instalación de Elementos 0.13 150CC 35.13 35.25 35.50 35.63 0.38 NO
Migración de Carga 0.13 151 35.25 35.38 35.63 35.75 0.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 152 35.38 35.50 35.75 35.88 0.38 NO

RBS 28_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 148,145 35.13 35.88 35.13 35.88 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 155CC 35.13 35.50 35.13 35.50 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 156 35.50 35.75 35.50 35.75 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 157 35.75 35.88 35.75 35.88 0.00 SI

ZONA 2

RBS 1_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 16 20.75 21.50 23.88 24.63 3.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 161CC 20.75 21.13 23.88 24.25 3.13 NO
Migración de Carga 0.25 162 21.13 21.38 24.25 24.50 3.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 163 21.38 21.50 24.50 24.63 3.13 NO

RBS 2_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 164,161 21.50 22.25 24.63 25.38 3.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 166CC 21.50 21.88 24.63 25.00 3.13 NO
Migración de Carga 0.25 167 21.88 22.13 25.00 25.25 3.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 168 22.13 22.25 25.25 25.38 3.13 NO

RBS 3_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 169,166 22.25 23.00 25.38 26.13 3.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 171CC 22.25 22.63 25.38 25.75 3.13 NO
Migración de Carga 0.25 172 22.63 22.88 25.75 26.00 3.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 173 22.88 23.00 26.00 26.13 3.13 NO

RBS 4_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 174,171 23.00 23.75 26.13 26.88 3.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 176CC 23.00 23.38 26.13 26.50 3.13 NO
Migración de Carga 0.25 177 23.38 23.63 26.50 26.75 3.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 178 23.63 23.75 26.75 26.88 3.13 NO

RBS 5_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 179,176 23.75 24.50 26.88 27.63 3.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 181CC 23.75 24.13 26.88 27.25 3.13 NO
Migración de Carga 0.25 182 24.13 24.38 27.25 27.50 3.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 183 24.38 24.50 27.50 27.63 3.13 NO

RBS 6_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 184,181 24.50 25.25 27.63 28.38 3.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 186CC 24.50 24.88 27.63 28.00 3.13 NO
Migración de Carga 0.25 187 24.88 25.13 28.00 28.25 3.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 188 25.13 25.25 28.25 28.38 3.13 NO

RBS 7_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 184,181 24.50 25.25 27.63 28.38 3.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 191CC 24.50 24.88 27.63 28.00 3.13 NO
Migración de Carga 0.25 192 24.88 25.13 28.00 28.25 3.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 193 25.13 25.25 28.25 28.38 3.13 NO

RBS 8_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 189,194,186,191 25.25 26.00 28.38 29.13 3.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 196CC 25.25 25.63 28.38 28.75 3.13 NO
Migración de Carga 0.25 197 25.63 25.88 28.75 29.00 3.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 198 25.88 26.00 29.00 29.13 3.13 NO

RBS 9_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 189,194,186,191 26.00 26.75 28.38 29.13 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 201CC 26.00 26.38 28.38 28.75 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 202 26.38 26.63 28.75 29.00 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 203 26.63 26.75 29.00 29.13 2.38 NO

RBS 10_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 199,204,196,201 26.75 27.50 29.13 29.88 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 206CC 26.75 27.13 29.13 29.50 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 207 27.13 27.38 29.50 29.75 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 208 27.38 27.50 29.75 29.88 2.38 NO

RBS 11_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 209,206 27.50 28.25 29.88 30.63 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 211CC 27.50 27.88 29.88 30.25 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 212 27.88 28.13 30.25 30.50 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 213 28.13 28.25 30.50 30.63 2.38 NO

RBS 12_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 209,206 27.50 28.25 29.88 30.63 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 216CC 27.50 27.88 29.88 30.25 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 217 27.88 28.13 30.25 30.50 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 218 28.13 28.25 30.50 30.63 2.38 NO

RBS 13_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 209,206 27.50 28.25 29.88 30.63 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 221CC 27.50 27.88 29.88 30.25 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 222 27.88 28.13 30.25 30.50 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 223 28.13 28.25 30.50 30.63 2.38 NO  
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RBS 12_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 68,73,65,70 27.50 28.25 27.50 28.25 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 75CC 27.50 27.88 27.50 27.88 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 76 27.88 28.13 27.88 28.13 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 77 28.13 28.25 28.13 28.25 0.00 SI

RBS 13_Z1

Supervisión Ingeniero 0.50 68,73,65,70 27.50 28.00 27.75 28.25 0.25 NO
Instalación de Elementos 0.25 80CC 27.50 27.75 27.75 28.00 0.25 NO
Migración de Carga 0.13 81 27.75 27.88 28.00 28.13 0.25 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 82 27.88 28.00 28.13 28.25 0.25 NO

RBS 14_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 78,83,75,80 28.25 29.00 28.25 29.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 85CC 28.25 28.63 28.25 28.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 86 28.63 28.88 28.63 28.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 87 28.88 29.00 28.88 29.00 0.00 SI

RBS 15_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 78,83,75,80 28.25 29.00 28.25 29.00 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 90CC 28.25 28.63 28.25 28.63 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 91 28.63 28.88 28.63 28.88 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 92 28.88 29.00 28.88 29.00 0.00 SI

RBS 16_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 88,93,85,90 29.00 29.75 29.00 29.75 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 95CC 29.00 29.38 29.00 29.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 96 29.38 29.63 29.38 29.63 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 97 29.63 29.75 29.63 29.75 0.00 SI

RBS 17_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 98,95 29.75 30.50 29.75 30.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 100CC 29.75 30.13 29.75 30.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 101 30.13 30.38 30.13 30.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 102 30.38 30.50 30.38 30.50 0.00 SI

RBS 18_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 98,95 29.75 30.50 29.75 30.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 105CC 29.75 30.13 29.75 30.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 106 30.13 30.38 30.13 30.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 107 30.38 30.50 30.38 30.50 0.00 SI

RBS 19_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 98,95 29.75 30.50 29.75 30.50 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 110CC 29.75 30.13 29.75 30.13 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 111 30.13 30.38 30.13 30.38 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 112 30.38 30.50 30.38 30.50 0.00 SI

RBS 20_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 103,108,113,100,105,110 30.50 31.25 30.50 31.25 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 115CC 30.50 30.88 30.50 30.88 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 116 30.88 31.13 30.88 31.13 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 117 31.13 31.25 31.13 31.25 0.00 SI

RBS 21_Z1

Supervisión Ingeniero 0.38 118,115 31.25 31.63 31.25 31.63 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.13 120CC 31.25 31.38 31.25 31.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.13 121 31.38 31.50 31.38 31.50 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 122 31.50 31.63 31.50 31.63 0.00 SI

RBS 22_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 123,120 31.63 32.38 31.63 32.38 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 125CC 31.63 32.00 31.63 32.00 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 126 32.00 32.25 32.00 32.25 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 127 32.25 32.38 32.25 32.38 0.00 SI

RBS 23_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 128,125 32.38 33.13 32.38 33.13 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 130CC 32.38 32.75 32.38 32.75 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 131 32.75 33.00 32.75 33.00 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 132 33.00 33.13 33.00 33.13 0.00 SI

RBS 24_Z1

Supervisión Ingeniero 0.50 133,130 33.13 33.63 33.13 33.63 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.25 135CC 33.13 33.38 33.13 33.38 0.00 SI
Migración de Carga 0.13 136 33.38 33.50 33.38 33.50 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 137 33.50 33.63 33.50 33.63 0.00 SI

RBS 25_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 138,135 33.63 34.38 33.63 34.38 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 140CC 33.63 34.00 33.63 34.00 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 141 34.00 34.25 34.00 34.25 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 142 34.25 34.38 34.25 34.38 0.00 SI

RBS 26_Z1

Supervisión Ingeniero 0.75 143,140 34.38 35.13 34.38 35.13 0.00 SI
Instalación de Elementos 0.38 145CC 34.38 34.75 34.38 34.75 0.00 SI
Migración de Carga 0.25 146 34.75 35.00 34.75 35.00 0.00 SI
Pruebas y Mediciones 0.13 147 35.00 35.13 35.00 35.13 0.00 SI  
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RBS 14_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 214,219,224,211,216,221 28.25 29.00 30.63 31.38 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 226CC 28.25 28.63 30.63 31.00 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 227 28.63 28.88 31.00 31.25 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 228 28.88 29.00 31.25 31.38 2.38 NO

RBS 15_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 214,219,224,211,216,221 28.25 29.00 30.63 31.38 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 231CC 28.25 28.63 30.63 31.00 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 232 28.63 28.88 31.00 31.25 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 233 28.88 29.00 31.25 31.38 2.38 NO

RBS 16_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 229,234,226,231 29.00 29.75 31.38 32.13 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 236CC 29.00 29.38 31.38 31.75 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 237 29.38 29.63 31.75 32.00 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 238 29.63 29.75 32.00 32.13 2.38 NO

RBS 17_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 239,236 29.75 30.50 32.13 32.88 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 241CC 29.75 30.13 32.13 32.50 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 242 30.13 30.38 32.50 32.75 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 243 30.38 30.50 32.75 32.88 2.38 NO

RBS 18_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 244,241 30.50 31.25 32.88 33.63 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 246CC 30.50 30.88 32.88 33.25 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 247 30.88 31.13 33.25 33.50 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 248 31.13 31.25 33.50 33.63 2.38 NO

RBS 19_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 249,246 31.25 32.00 33.63 34.38 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 251CC 31.25 31.63 33.63 34.00 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 252 31.63 31.88 34.00 34.25 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 253 31.88 32.00 34.25 34.38 2.38 NO

RBS 20_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 254,251 32.00 32.75 34.38 35.13 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 256CC 32.00 32.38 34.38 34.75 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 257 32.38 32.63 34.75 35.00 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 258 32.63 32.75 35.00 35.13 2.38 NO

RBS 21_Z2

Supervisión Ingeniero 0.75 259,256 32.75 33.50 35.13 35.88 2.38 NO
Instalación de Elementos 0.38 261CC 32.75 33.13 35.13 35.50 2.38 NO
Migración de Carga 0.25 262 33.13 33.38 35.50 35.75 2.38 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 263 33.38 33.50 35.75 35.88 2.38 NO

ZONA 3

RBS 1_Z3

Supervisión Ingeniero 0.50 16 20.75 21.25 24.88 25.38 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.25 267CC 20.75 21.00 24.88 25.13 4.13 NO
Migración de Carga 0.13 268 21.00 21.13 25.13 25.25 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 269 21.13 21.25 25.25 25.38 4.13 NO

RBS 2_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 270,267 21.25 22.00 25.38 26.13 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 272CC 21.25 21.63 25.38 25.75 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 273 21.63 21.88 25.75 26.00 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 274 21.88 22.00 26.00 26.13 4.13 NO

RBS 3_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 275,272 22.00 22.75 26.13 26.88 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 277CC 22.00 22.38 26.13 26.50 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 278 22.38 22.63 26.50 26.75 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 279 22.63 22.75 26.75 26.88 4.13 NO

RBS 4_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 280,277 22.75 23.50 26.88 27.63 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 282CC 22.75 23.13 26.88 27.25 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 283 23.13 23.38 27.25 27.50 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 284 23.38 23.50 27.50 27.63 4.13 NO

RBS 5_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 285,282 23.50 24.25 27.63 28.38 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 287CC 23.50 23.88 27.63 28.00 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 288 23.88 24.13 28.00 28.25 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 289 24.13 24.25 28.25 28.38 4.13 NO

RBS 6_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 290,287 24.25 25.00 28.38 29.13 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 292CC 24.25 24.63 28.38 28.75 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 293 24.63 24.88 28.75 29.00 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 294 24.88 25.00 29.00 29.13 4.13 NO

RBS 7_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 295,292 25.00 25.75 29.13 29.88 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 297CC 25.00 25.38 29.13 29.50 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 298 25.38 25.63 29.50 29.75 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 299 25.63 25.75 29.75 29.88 4.13 NO  
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RBS 8_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 300,297 25.75 26.50 29.88 30.63 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 302CC 25.75 26.13 29.88 30.25 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 303 26.13 26.38 30.25 30.50 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 304 26.38 26.50 30.50 30.63 4.13 NO

RBS 9_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 305,302 26.50 27.25 30.63 31.38 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 307CC 26.50 26.88 30.63 31.00 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 308 26.88 27.13 31.00 31.25 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 309 27.13 27.25 31.25 31.38 4.13 NO

RBS 10_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 310,307 27.25 28.00 31.38 32.13 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 312CC 27.25 27.63 31.38 31.75 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 313 27.63 27.88 31.75 32.00 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 314 27.88 28.00 32.00 32.13 4.13 NO

RBS 11_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 315,312 28.00 28.75 32.13 32.88 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 317CC 28.00 28.38 32.13 32.50 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 318 28.38 28.63 32.50 32.75 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 319 28.63 28.75 32.75 32.88 4.13 NO

RBS 12_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 320,317 28.75 29.50 32.88 33.63 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 322CC 28.75 29.13 32.88 33.25 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 323 29.13 29.38 33.25 33.50 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 324 29.38 29.50 33.50 33.63 4.13 NO

RBS 13_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 325,322 29.50 30.25 33.63 34.38 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 327CC 29.50 29.88 33.63 34.00 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 328 29.88 30.13 34.00 34.25 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 329 30.13 30.25 34.25 34.38 4.13 NO

RBS 14_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 330,327 30.25 31.00 34.38 35.13 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 332CC 30.25 30.63 34.38 34.75 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 333 30.63 30.88 34.75 35.00 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 334 30.88 31.00 35.00 35.13 4.13 NO

RBS 15_Z3

Supervisión Ingeniero 0.75 335,332 31.00 31.75 35.13 35.88 4.13 NO
Instalación de Elementos 0.38 337CC 31.00 31.38 35.13 35.50 4.13 NO
Migración de Carga 0.25 338 31.38 31.63 35.50 35.75 4.13 NO
Pruebas y Mediciones 0.13 339 31.63 31.75 35.75 35.88 4.13 NO

REPORTES CONTRATISTAS

Entrega Informes Contratista 1 (Z1) 15.00 158,155,150,153 35.88 50.88 35.88 50.88 0.00 SI
Entrega Informes Contratista 2 (Z2) 15.00 264,261 33.50 48.50 35.88 50.88 2.38 NO
Entrega Informes Contratista 3 (Z3) 15.00 340,337 31.75 46.75 35.88 50.88 4.13 NO

CIERRE

Verif icaicón de Entregables 2.00 342,343,344 50.88 52.88 50.88 52.88 0.00 SI
Informe Final 1.00 346 52.88 53.88 52.88 53.88 0.00 SI
Cancelación a Contratistas 4.00 347 53.88 57.88 53.88 57.88 0.00 SI  
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Costeo Detallado del Proyecto 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COSTO 

PROYECTO 
COSTO 

POR FASE 

COSTO 
POR SUB-

FASE 

COSTO 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

COSTO 
ACTIVIDADES 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $47,820.18          

  DIAGNOSTICO        $     510.00        

    
LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACION 

       $         288.00    

  Definición de RBSs          $         144.00  

  
  

Definición de Necesidades y 
Clasificación 

    
 

   $         144.00  

    RBS PILOTO            $         222.00    

  Instalación de Elementos          $           36.00  

  Migración de Carga          $           18.00  

  Pruebas y Mediciones          $           96.00  

  Informe de Resultados          $           72.00  

  PROCUREMENT        $     900.00     $         900.00    

  Elaboración de Bases          $         144.00  

  Llamado a Concurso          $         144.00  

  Recepción de Propuestas          $         360.00  

  Definición de Contratistas (3)          $         144.00  

  
 

Comunicación a Contratistas 
Seleccionados 

    
 

   $         108.00  

  IMPLEMENTACION        $46,194.18        

    ZONA 1            $19,948.25      

      RBS 1_Z1            $         792.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         633.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 2_Z1            $         627.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         468.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 3_Z1            $         827.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         668.25  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 4_Z1            $         318.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         189.00  

  Migración de Carga          $           50.00  

  Pruebas y Mediciones          $           25.00  

      RBS 5_Z1            $         629.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         470.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COSTO 

PROYECTO 
COSTO 

POR FASE 

COSTO 
POR SUB-

FASE 

COSTO 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

COSTO 
ACTIVIDADES 

      RBS 6_Z1            $         732.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         573.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 7_Z1            $      1,086.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         927.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 8_Z1            $         590.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         431.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 9_Z1            $         732.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         573.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 10_Z1            $         944.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         785.25  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 11_Z1            $         944.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         785.25  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 12_Z1            $         785.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         626.25  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 13_Z1            $         349.00    

  Supervisión Ingeniero        $           36.00  

  Instalación de Elementos          $         243.00  

  Migración de Carga          $           35.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 14_Z1            $         860.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         701.25  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 15_Z1            $      1,190.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COSTO 

PROYECTO 
COSTO 

POR FASE 

COSTO 
POR SUB-

FASE 

COSTO 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

COSTO 
ACTIVIDADES 

  Instalación de Elementos          $      1,031.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 16_Z1            $         926.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         767.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 17_Z1            $         659.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         500.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 18_Z1            $         545.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         386.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 19_Z1            $         771.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         612.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 20_Z1            $         753.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         594.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 21_Z1            $         434.00    

  Supervisión Ingeniero        $           27.00  

  Instalación de Elementos          $         337.00  

  Migración de Carga          $           35.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 22_Z1            $         701.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         542.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 23_Z1            $         960.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         801.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 24_Z1            $         536.00    

  Supervisión Ingeniero        $           36.00  

  Instalación de Elementos          $         430.00  

  Migración de Carga          $           35.00  
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COSTO 

PROYECTO 
COSTO 

POR FASE 

COSTO 
POR SUB-

FASE 

COSTO 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

COSTO 
ACTIVIDADES 

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 25_Z1            $         620.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         461.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

      RBS 26_Z1            $         492.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         363.00  

  Migración de Carga          $           50.00  

  Pruebas y Mediciones          $           25.00  

      RBS 27_Z1            $         390.00    

  Supervisión Ingeniero        $           27.00  

  Instalación de Elementos          $         303.00  

  Migración de Carga          $           35.00  

  Pruebas y Mediciones          $           25.00  

      RBS 28_Z1            $         719.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         560.00  

  Migración de Carga          $           70.00  

  Pruebas y Mediciones          $           35.00  

    ZONA 2            $12,459.32      

      RBS 1_Z2            $         718.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         592.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 2_Z2            $         650.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         524.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 3_Z2            $         613.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         487.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 4_Z2            $         571.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         445.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 5_Z2            $         660.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         534.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COSTO 

PROYECTO 
COSTO 

POR FASE 

COSTO 
POR SUB-

FASE 

COSTO 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

COSTO 
ACTIVIDADES 

      RBS 6_Z2            $         422.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         296.00  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 7_Z2            $         660.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         534.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 8_Z2            $         688.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         562.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 9_Z2            $         814.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         688.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 10_Z2            $         561.32    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         435.32  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 11_Z2            $         306.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         180.00  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 12_Z2            $         386.32    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         260.32  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 13_Z2            $         341.52    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         215.52  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 14_Z2            $         688.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         562.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 15_Z2            $         531.00    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COSTO 

PROYECTO 
COSTO 

POR FASE 

COSTO 
POR SUB-

FASE 

COSTO 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

COSTO 
ACTIVIDADES 

  Instalación de Elementos          $         405.00  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 16_Z2            $         688.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         562.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 17_Z2            $         688.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         562.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 18_Z2            $         688.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         562.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 19_Z2            $         688.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         562.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 20_Z2            $         455.66    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         329.66  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

      RBS 21_Z2            $         620.25    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         494.25  

  Migración de Carga          $           48.00  

  Pruebas y Mediciones          $           24.00  

    ZONA 3            $13,786.61      

      RBS 1_Z3            $         335.97    

  Supervisión Ingeniero        $           36.00  

  Instalación de Elementos          $         200.05  

  Migración de Carga          $           49.96  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 2_Z3            $         829.26    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         625.38  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 3_Z3            $         975.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         771.88  
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COSTO 

PROYECTO 
COSTO 

POR FASE 

COSTO 
POR SUB-

FASE 

COSTO 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

COSTO 
ACTIVIDADES 

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 4_Z3            $      1,141.26    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         937.38  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 5_Z3            $      1,032.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         828.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 6_Z3            $         969.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         765.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 7_Z3            $      1,071.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         867.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 8_Z3            $         974.26    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         770.38  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 9_Z3            $         980.26    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         776.38  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 10_Z3            $      1,004.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         800.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 11_Z3            $         908.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         704.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 12_Z3            $         917.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         713.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  
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ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
COSTO 

PROYECTO 
COSTO 

POR FASE 

COSTO 
POR SUB-

FASE 

COSTO 
PAQUETE 

DE 
TRABAJO 

COSTO 
ACTIVIDADES 

      RBS 13_Z3            $         936.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         732.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 14_Z3            $         922.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         718.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

      RBS 15_Z3            $         784.76    

  Supervisión Ingeniero        $           54.00  

  Instalación de Elementos          $         580.88  

  Migración de Carga          $           99.92  

  Pruebas y Mediciones          $           49.96  

  REPORTES CONTRATISTAS      $             -       $                 -     $                 -    

  Entrega Informes Contratista 1 (Z1)        $                 -    

  Entrega Informes Contratista 2 (Z2)        $                 -    

  Entrega Informes Contratista 3 (Z3)        $                 -    

  CIERRE            $     216.00     $         216.00    

  Verificación de Entregables          $         144.00  

  Informe Final          $           72.00  

    Cancelación a Contratistas            $                 -    
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Región Factible del Costo del Proyecto 
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Comprobación de la Validez del Factor-p 
 

AT 1 Check  OK p-Factor 0.6575 AT 2 Check  OK p-Factor 0.8679

Tarea PVAT Fin PVES EVAT EVAT - PVES I o R PVAT Fin PVES EVAT EVAT - PVES I o R

1 144.00$   N 94.68$     144.00$   49.32$     R 144.00$   S 144.00$   144.00$   -$         
2 144.00$   N 94.68$     144.00$   49.32$     R 144.00$   S 144.00$   144.00$   -$         
3 36.00$     N 23.67$     -$         (23.67)$    I 36.00$     S 36.00$     36.00$     -$         
4 18.00$     N 11.84$     -$         (11.84)$    I 18.00$     S 18.00$     18.00$     -$         
5 96.00$     N 63.12$     -$         (63.12)$    I 96.00$     S 96.00$     96.00$     -$         
6 -$         N -$         -$         -$         72.00$     N 43.20$     72.00$     28.80$     R
7 -$         N -$         -$         -$         144.00$   N 86.40$     144.00$   57.60$     R
8 -$         N -$         -$         -$         144.00$   N 86.40$     -$         (86.40)$    I
9 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
10 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
11 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
12 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
261 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
262 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
263 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
264 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
265 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
266 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
267 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
268 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
269 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
270 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
271 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
272 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         
273 -$         N -$         -$         -$         -$         N -$         -$         -$         

438.00$   288.00$   288.00$   (0.00)$      (98.63)$ 798.00$   654.00$   654.00$   0.00$       (86.40)$  

 
AT 3 Check  OK p-Factor 1.0000 AT 4 Check  OK p-Factor 1.0000

Tarea PVAT Fin PVES EVAT EVAT - PVES I o R PVAT Fin PVES EVAT EVAT - PVES I o R

1 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           
2 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           
3 36.00$       S 36.00$       36.00$       -$           36.00$       S 36.00$       36.00$       -$           
4 18.00$       S 18.00$       18.00$       -$           18.00$       S 18.00$       18.00$       -$           
5 96.00$       S 96.00$       96.00$       -$           96.00$       S 96.00$       96.00$       -$           
6 72.00$       S 72.00$       72.00$       -$           72.00$       S 72.00$       72.00$       -$           
7 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           
8 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           
9 360.00$     S 360.00$     360.00$     -$           360.00$     S 360.00$     360.00$     -$           
10 -$           N -$           -$           -$           144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           
11 -$           N -$           -$           -$           108.00$     S 108.00$     108.00$     -$           
12 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
261 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
262 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
263 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
264 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
265 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
266 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
267 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
268 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
269 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
270 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
271 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
272 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           
273 -$           N -$           -$           -$           -$           N -$           -$           -$           

1,158.00$  1,158.00$  1,158.00$  -$           -$      1,410.00$  1,410.00$  1,410.00$  -$           -$       
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Comprobación de la Validez del Factor-p 
 

AT 5 Check  OK p-Factor 0.8927 AT 6 Check  OK p-Factor 0.8754

Tarea PVAT Fin PVES EVAT EVAT - PVES I o R PVAT Fin PVES EVAT EVAT - PVES I o R

1 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
2 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
3 36.00$       S 36.00$       36.00$       -$           36.00$        S 36.00$        36.00$        -$           
4 18.00$       S 18.00$       18.00$       -$           18.00$        S 18.00$        18.00$        -$           
5 96.00$       S 96.00$       96.00$       -$           96.00$        S 96.00$        96.00$        -$           
6 72.00$       S 72.00$       72.00$       -$           72.00$        S 72.00$        72.00$        -$           
7 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
8 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
9 360.00$     S 360.00$     360.00$     -$           360.00$      S 360.00$      360.00$      -$           
10 144.00$     S 144.00$     144.00$     -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
11 108.00$     S 108.00$     108.00$     -$           108.00$      S 108.00$      108.00$      -$           
12 54.00$       N 46.02$       54.00$       7.98$         R 54.00$        S 54.00$        54.00$        -$           
259 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
260 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
261 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
262 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
263 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
264 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
265 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
266 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
267 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
268 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
269 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
270 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
271 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
272 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           
273 -$           N -$           -$           -$           -$            N -$            -$            -$           

5,786.48$  5,139.48$  5,139.48$  0.00$         (551.35)$ 13,159.24$ 11,270.74$ 11,270.74$ 0.00$         (1,404.77)$  

 
AT 7 Check  OK p-Factor 1.0000 AT 8 Check  OK p-Factor 0.9475

Tarea PVAT Fin PVES EVAT EVAT - PVES I o R PVAT Fin PVES EVAT EVAT - PVES I o R

1 144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
2 144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
3 36.00$        S 36.00$        36.00$        -$           36.00$        S 36.00$        36.00$        -$           
4 18.00$        S 18.00$        18.00$        -$           18.00$        S 18.00$        18.00$        -$           
5 96.00$        S 96.00$        96.00$        -$           96.00$        S 96.00$        96.00$        -$           
6 72.00$        S 72.00$        72.00$        -$           72.00$        S 72.00$        72.00$        -$           
7 144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
8 144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
9 360.00$      S 360.00$      360.00$      -$           360.00$      S 360.00$      360.00$      -$           
10 144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           144.00$      S 144.00$      144.00$      -$           
11 108.00$      S 108.00$      108.00$      -$           108.00$      S 108.00$      108.00$      -$           
12 54.00$        S 54.00$        54.00$        -$           54.00$        S 54.00$        54.00$        -$           
259 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
260 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
261 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
262 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
263 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
264 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
265 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
266 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
267 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
268 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
269 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
270 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
271 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
272 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           
273 -$            N -$            -$            -$           -$            N -$            -$            -$           

21,338.00$ 21,338.00$ 21,338.00$ -$           -$           32,592.19$ 30,645.10$ 30,645.10$ (0.00)$        (1,610.22)$  
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Tabla de Costos para la Simulación Monte Carlo 
 

COSTO GLOBAL BACT PVT EVeT ACT CPIe SPIe EACe OP EACe MP EACe PE EACe e
LI (95% ) LS (95% )

PROYECTO PILOTO  $    47,820.18  $  32,592.19  $  30,108.36  $  34,980.02 0.861 0.924  $  52,691.84 55,557.69$  57,255.27$  55,168.27$     941.63$  53,285.01$  57,051.52$  

ACTIVIDADES % BACp PVp EVep ACp 52,691.84$  55,557.69$  57,214.95$  52,624.95$     934.20$  50,756.56$  54,493.35$  

100.00%  $         144.00 144.00$       141.48$       144.00$       0.982 0.982  $       146.52 146.57$       146.61$       146.57$          0.02$      146.53$       146.60$       

Definición de Necesidades y Clasif icación 100.00%  $         144.00 144.00$       141.48$       178.00$       0.795 0.982  $       180.52 181.17$       181.23$       180.98$          0.16$      180.65$       181.30$       
Instalación de Elementos 100.00%  $           36.00 36.00$         35.37$         36.00$         0.982 0.982  $         36.63 36.64$         36.65$         36.64$            0.00$      36.63$         36.65$         

Migración de Carga 100.00%  $           18.00 18.00$         17.68$         18.00$         0.982 0.982  $         18.32 18.32$         18.33$         18.32$            0.00$      18.32$         18.33$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           96.00 96.00$         94.32$         72.00$         1.310 0.982  $         73.68 73.28$         73.31$         
Informe de Resultados 100.00%  $           72.00 72.00$         70.74$         72.00$         0.982 0.982  $         73.26 73.28$         73.31$         73.28$            0.01$      73.27$         73.30$         
Elaboración de Bases 100.00%  $         144.00 144.00$       141.48$       178.00$       0.795 0.982  $       180.52 181.17$       181.23$       180.98$          0.16$      180.65$       181.30$       
Llamado a Concurso 100.00%  $         144.00 144.00$       141.48$       144.00$       0.982 0.982  $       146.52 146.57$       146.61$       146.57$          0.02$      146.53$       146.60$       
Recepción de Propuestas 100.00%  $         360.00 360.00$       353.69$       405.00$       0.873 0.982  $       411.31 412.22$       412.35$       411.96$          0.23$      411.49$       412.42$       
Definición de Contratistas (3) 100.00%  $         144.00 144.00$       141.48$       144.00$       0.982 0.982  $       146.52 146.57$       146.61$       146.57$          0.02$      146.53$       146.60$       
Comunicación a Contratistas Seleccionados 100.00%  $         108.00 108.00$       106.11$       108.00$       0.982 0.982  $       109.89 109.93$       109.96$       109.93$          0.01$      109.90$       109.95$       
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         633.00 633.00$       621.91$       633.00$       0.982 0.982  $       644.09 644.28$       644.49$       644.29$          0.08$      644.12$       644.45$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         468.00 468.00$       459.80$       468.00$       0.982 0.982  $       476.20 476.34$       476.49$       476.34$          0.06$      476.22$       476.46$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         72.00$         0.737 0.982  $         72.95 73.28$         73.31$         73.18$            0.08$      73.01$         73.34$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         668.25 668.25$       656.55$       668.25$       0.982 0.982  $       679.95 680.16$       680.38$       680.16$          0.09$      679.99$       680.34$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         72.00$         0.737 0.982  $         72.95 73.28$         73.31$         73.18$            0.08$      73.01$         73.34$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         189.00 189.00$       185.69$       309.00$       0.601 0.982  $       312.31 314.51$       314.61$       313.81$          0.53$      312.75$       314.87$       
Migración de Carga 100.00%  $           50.00 50.00$         49.12$         50.00$         0.982 0.982  $         50.88 50.89$         50.91$         50.89$            0.01$      50.88$         50.90$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           25.00 25.00$         24.56$         25.00$         0.982 0.982  $         25.44 25.45$         25.45$         25.45$            0.00$      25.44$         25.45$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           72.00 72.00$         70.74$         54.00$         1.310 0.982  $         55.26 54.96$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         470.00 470.00$       461.77$       470.00$       0.982 0.982  $       478.23 478.38$       478.53$       478.38$          0.06$      478.26$       478.50$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         573.00 573.00$       562.96$       861.00$       0.654 0.982  $       871.04 876.35$       876.62$       874.67$          1.29$      872.10$       877.24$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         927.00 927.00$       910.76$       999.00$       0.912 0.982  $    1,015.24 1,016.81$    1,017.13$    1,016.39$       0.41$      1,015.56$    1,017.22$    
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         431.00 431.00$       423.45$       458.00$       0.925 0.982  $       465.55 466.16$       466.31$       466.01$          0.17$      465.68$       466.34$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         72.00$         0.737 0.982  $         72.95 73.28$         73.31$         73.18$            0.08$      73.01$         73.34$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         573.00 573.00$       562.96$       883.00$       0.638 0.982  $       893.04 898.74$       899.02$       896.93$          1.38$      894.17$       899.69$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         785.25 785.25$       771.50$       918.00$       0.840 0.982  $       931.75 934.37$       934.66$       933.59$          0.65$      932.29$       934.90$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         785.25 785.25$       771.50$       918.00$       0.840 0.982  $       931.75 934.37$       934.66$       933.59$          0.65$      932.29$       934.90$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         626.25 626.25$       615.28$       834.00$       0.738 0.982  $       844.97 848.87$       849.13$       847.66$          0.95$      845.75$       849.56$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           36.00 36.00$         35.37$         36.00$         0.982 0.982  $         36.63 36.64$         36.65$         36.64$            0.00$      36.63$         36.65$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         243.00 243.00$       238.74$       243.00$       0.982 0.982  $       247.26 247.33$       247.41$       247.33$          0.03$      247.27$       247.39$       
Migración de Carga 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         701.25 701.25$       688.97$       880.75$       0.782 0.982  $       893.03 896.45$       896.73$       895.40$          0.84$      893.72$       897.09$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $      1,031.00 1,031.00$    1,012.94$    1,129.40$    0.897 0.982  $    1,147.46 1,149.53$    1,149.89$    1,148.96$       0.54$      1,147.89$    1,150.03$    
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         767.00 767.00$       753.57$       809.00$       0.931 0.982  $       822.43 823.42$       823.68$       823.18$          0.27$      822.64$       823.72$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         500.00 500.00$       491.24$       546.00$       0.900 0.982  $       554.76 555.73$       555.91$       555.47$          0.25$      554.96$       555.97$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         386.00 386.00$       379.24$       414.00$       0.916 0.982  $       420.76 421.38$       421.51$       421.22$          0.16$      420.89$       421.55$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         612.00 612.00$       601.28$       612.00$       0.982 0.982  $       622.72 622.91$       623.10$       622.91$          0.08$      622.75$       623.07$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         594.00 594.00$       583.60$       652.20$       0.895 0.982  $       662.60 663.83$       664.03$       663.49$          0.32$      662.86$       664.12$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           27.00 27.00$         26.53$         27.00$         0.982 0.982  $         27.47 27.48$         27.49$         27.48$            0.00$      27.47$         27.49$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         337.00 337.00$       331.10$       337.00$       0.982 0.982  $       342.90 343.01$       343.11$       343.01$          0.04$      342.92$       343.09$       
Migración de Carga 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         72.00$         0.737 0.982  $         72.95 73.28$         73.31$         73.18$            0.08$      73.01$         73.34$         

COSTOS REGISTRADOS

AVANCE
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COSTO GLOBAL AVANCE BACT PVT EVeT ACT CPIe SPIe EACe OP EACe MP EACe PE EACe e
LI (95% ) LS (95% )

COSTOS REGISTRADOS

 
Instalación de Elementos 100.00%  $         542.00 542.00$       532.51$       606.50$       0.878 0.982  $       615.99 617.31$       617.50$       616.94$          0.34$      616.26$       617.61$       
Migración de Carga 100.00%  $           70.00 70.00$         68.77$         70.00$         0.982 0.982  $         71.23 71.25$         71.27$         71.25$            0.01$      71.23$         71.27$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           35.00 35.00$         34.39$         35.00$         0.982 0.982  $         35.61 35.62$         35.64$         35.62$            0.00$      35.62$         35.63$         
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         801.00 -$             -$             -$              $       801.00 930.61$       1,007.38$    801.00$          
Migración de Carga 0.00%  $           70.00 -$             -$             -$              $         70.00 81.33$         88.04$         70.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           35.00 -$             -$             -$              $         35.00 40.66$         44.02$         35.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           36.00 -$             -$             -$              $         36.00 41.82$         45.28$         36.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         430.00 -$             -$             -$              $       430.00 499.58$       540.79$       430.00$          
Migración de Carga 0.00%  $           35.00 -$             -$             -$              $         35.00 40.66$         44.02$         35.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           35.00 -$             -$             -$              $         35.00 40.66$         44.02$         35.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         461.00 -$             -$             -$              $       461.00 535.59$       579.78$       461.00$          
Migración de Carga 0.00%  $           70.00 -$             -$             -$              $         70.00 81.33$         88.04$         70.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           35.00 -$             -$             -$              $         35.00 40.66$         44.02$         35.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           72.00 -$             -$             -$              $         72.00 83.65$         90.55$         72.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         363.00 -$             -$             -$              $       363.00 421.73$       456.53$       363.00$          
Migración de Carga 0.00%  $           50.00 -$             -$             -$              $         50.00 58.09$         62.88$         50.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           25.00 -$             -$             -$              $         25.00 29.05$         31.44$         25.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           27.00 -$             -$             -$              $         27.00 31.37$         33.96$         27.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         303.00 -$             -$             -$              $       303.00 352.03$       381.07$       303.00$          
Migración de Carga 0.00%  $           35.00 -$             -$             -$              $         35.00 40.66$         44.02$         35.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           25.00 -$             -$             -$              $         25.00 29.05$         31.44$         25.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         560.00 -$             -$             -$              $       560.00 650.61$       704.28$       560.00$          
Migración de Carga 0.00%  $           70.00 -$             -$             -$              $         70.00 81.33$         88.04$         70.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           35.00 -$             -$             -$              $         35.00 40.66$         44.02$         35.00$            
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         592.25 592.25$       581.88$       725.00$       0.803 0.982  $       735.37 737.92$       738.15$       737.15$          0.63$      735.89$       738.41$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         524.25 524.25$       515.07$       524.25$       0.982 0.982  $       533.43 533.60$       533.76$       533.60$          0.07$      533.46$       533.73$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         487.25 487.25$       478.72$       717.00$       0.668 0.982  $       725.53 729.78$       730.01$       728.44$          1.03$      726.38$       730.50$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         445.25 445.25$       437.45$       445.25$       0.982 0.982  $       453.05 453.19$       453.33$       453.19$          0.06$      453.07$       453.30$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         534.25 534.25$       524.89$       797.60$       0.658 0.982  $       806.96 811.82$       812.07$       810.28$          1.18$      807.93$       812.64$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         296.00 296.00$       290.82$       327.72$       0.887 0.982  $       332.90 333.56$       333.67$       333.38$          0.17$      333.04$       333.72$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         534.25 534.25$       524.89$       667.00$       0.787 0.982  $       676.36 678.89$       679.10$       678.12$          0.62$      676.87$       679.36$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         562.25 562.25$       552.40$       613.25$       0.901 0.982  $       623.10 624.18$       624.38$       623.89$          0.28$      623.32$       624.45$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         688.25 688.25$       676.20$       688.25$       0.982 0.982  $       700.30 700.52$       700.74$       700.52$          0.09$      700.34$       700.70$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         435.32 435.32$       427.70$       510.48$       0.838 0.982  $       518.10 519.58$       519.74$       519.14$          0.37$      518.41$       519.88$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         72.00$         0.737 0.982  $         72.95 73.28$         73.31$         73.18$            0.08$      73.01$         73.34$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         180.00 180.00$       176.85$       235.50$       0.751 0.982  $       238.65 239.70$       239.77$       239.37$          0.26$      238.86$       239.89$       
Migración de Carga 100.00%  $           48.00 48.00$         47.16$         48.00$         0.982 0.982  $         48.84 48.86$         48.87$         48.86$            0.01$      48.84$         48.87$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           24.00 24.00$         23.58$         24.00$         0.982 0.982  $         24.42 24.43$         24.44$         24.43$            0.00$      24.42$         24.43$         
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 54.00$         -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         260.32 260.32$       -$             -$              $       260.32 302.44$       327.39$       260.32$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 48.00$         -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 24.00$         -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 54.00$         -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         215.52 215.52$       -$             -$              $       215.52 250.39$       271.05$       215.52$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 48.00$         -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 24.00$         -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 54.00$         -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         562.25 562.25$       -$             -$              $       562.25 653.22$       707.11$       562.25$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 48.00$         -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 24.00$         -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 54.00$         -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         405.00 405.00$       -$             -$              $       405.00 470.53$       509.35$       405.00$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 48.00$         -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 24.00$         -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         562.25 -$             -$             -$              $       562.25 653.22$       707.11$       562.25$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 -$             -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 -$             -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         562.25 -$             -$             -$              $       562.25 653.22$       707.11$       562.25$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 -$             -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 -$             -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         562.25 -$             -$             -$              $       562.25 653.22$       707.11$       562.25$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 -$             -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 -$             -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           72.00 -$             -$             -$              $         72.00 83.65$         90.55$         72.00$             
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Tabla de Costos para la Simulación Monte Carlo 
 

COSTO GLOBAL AVANCE BACT PVT EVeT ACT CPIe SPIe EACe OP EACe MP EACe PE EACe e
LI (95% ) LS (95% )

COSTOS REGISTRADOS

 
Instalación de Elementos 0.00%  $         562.25 -$             -$             -$              $       562.25 653.22$       707.11$       562.25$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 -$             -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 -$             -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         329.66 -$             -$             -$              $       329.66 383.00$       414.60$       329.66$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 -$             -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 -$             -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         494.25 -$             -$             -$              $       494.25 574.22$       621.59$       494.25$          
Migración de Carga 0.00%  $           48.00 -$             -$             -$              $         48.00 55.77$         60.37$         48.00$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           24.00 -$             -$             -$              $         24.00 27.88$         30.18$         24.00$            
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           36.00 36.00$         35.37$         36.00$         0.982 0.982  $         36.63 36.64$         36.65$         36.64$            0.00$      36.63$         36.65$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         200.05 200.05$       196.55$       614.64$       0.320 0.982  $       618.14 625.60$       625.79$       623.18$          1.78$      619.62$       626.74$       
Migración de Carga 100.00%  $           49.96 49.96$         49.08$         49.96$         0.982 0.982  $         50.84 50.85$         50.87$         50.85$            0.01$      50.84$         50.86$         
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           49.96 49.96$         49.08$         49.96$         0.982 0.982  $         50.84 50.85$         50.87$         50.85$            0.01$      50.84$         50.86$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         625.38 625.38$       614.43$       698.88$       0.879 0.982  $       709.83 711.34$       711.56$       710.91$          0.38$      710.14$       711.68$       
Migración de Carga 100.00%  $           99.92 99.92$         98.17$         99.92$         0.982 0.982  $       101.67 101.70$       101.73$       101.70$          0.01$      101.68$       101.73$       
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           49.96 49.96$         49.08$         49.96$         0.982 0.982  $         50.84 50.85$         50.87$         50.85$            0.01$      50.84$         50.86$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         771.88 771.88$       758.36$       1,070.88$    0.708 0.982  $    1,084.40 1,089.97$    1,090.31$    1,088.23$       1.36$      1,085.52$    1,090.94$    
Migración de Carga 100.00%  $           99.92 99.92$         98.17$         99.92$         0.982 0.982  $       101.67 101.70$       101.73$       101.70$          0.01$      101.68$       101.73$       
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           49.96 49.96$         49.08$         49.96$         0.982 0.982  $         50.84 50.85$         50.87$         50.85$            0.01$      50.84$         50.86$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         937.38 937.38$       920.96$       1,011.88$    0.910 0.982  $    1,028.30 1,029.92$    1,030.24$    1,029.49$       0.43$      1,028.64$    1,030.34$    
Migración de Carga 100.00%  $           99.92 99.92$         98.17$         99.92$         0.982 0.982  $       101.67 101.70$       101.73$       101.70$          0.01$      101.68$       101.73$       
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           49.96 49.96$         49.08$         49.96$         0.982 0.982  $         50.84 50.85$         50.87$         50.85$            0.01$      50.84$         50.86$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         828.88 828.88$       814.36$       950.88$       0.856 0.982  $       965.40 967.83$       968.13$       967.12$          0.61$      965.90$       968.35$       
Migración de Carga 100.00%  $           99.92 99.92$         98.17$         99.92$         0.982 0.982  $       101.67 101.70$       101.73$       101.70$          0.01$      101.68$       101.73$       
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           49.96 49.96$         49.08$         49.96$         0.982 0.982  $         50.84 50.85$         50.87$         50.85$            0.01$      50.84$         50.86$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         765.88 765.88$       752.47$       934.38$       0.805 0.982  $       947.79 951.04$       951.33$       950.06$          0.80$      948.45$       951.66$       
Migración de Carga 100.00%  $           99.92 99.92$         98.17$         99.92$         0.982 0.982  $       101.67 101.70$       101.73$       101.70$          0.01$      101.68$       101.73$       
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           49.96 49.96$         49.08$         49.96$         0.982 0.982  $         50.84 50.85$         50.87$         50.85$            0.01$      50.84$         50.86$         
Supervisión Ingeniero 100.00%  $           54.00 54.00$         53.05$         54.00$         0.982 0.982  $         54.95 54.96$         54.98$         54.96$            0.01$      54.95$         54.98$         
Instalación de Elementos 100.00%  $         867.88 867.88$       852.68$       1,110.88$    0.768 0.982  $    1,126.08 1,130.68$    1,131.04$    1,129.27$       1.13$      1,127.01$    1,131.52$    
Migración de Carga 100.00%  $           99.92 99.92$         98.17$         99.92$         0.982 0.982  $       101.67 101.70$       101.73$       101.70$          0.01$      101.68$       101.73$       
Pruebas y Mediciones 100.00%  $           49.96 49.96$         49.08$         49.96$         0.982 0.982  $         50.84 50.85$         50.87$         50.85$            0.01$      50.84$         50.86$         
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         770.38 -$             -$             -$              $       770.38 895.03$       968.87$       770.38$          
Migración de Carga 0.00%  $           99.92 -$             -$             -$              $         99.92 116.09$       125.66$       99.92$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           49.96 -$             -$             -$              $         49.96 58.04$         62.83$         49.96$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         776.38 -$             -$             -$              $       776.38 902.00$       976.41$       776.38$          
Migración de Carga 0.00%  $           99.92 -$             -$             -$              $         99.92 116.09$       125.66$       99.92$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           49.96 -$             -$             -$              $         49.96 58.04$         62.83$         49.96$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         800.88 -$             -$             -$              $       800.88 930.47$       1,007.23$    800.88$          
Migración de Carga 0.00%  $           99.92 -$             -$             -$              $         99.92 116.09$       125.66$       99.92$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           49.96 -$             -$             -$              $         49.96 58.04$         62.83$         49.96$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         704.88 -$             -$             -$              $       704.88 818.93$       886.49$       704.88$          
Migración de Carga 0.00%  $           99.92 -$             -$             -$              $         99.92 116.09$       125.66$       99.92$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           49.96 -$             -$             -$              $         49.96 58.04$         62.83$         49.96$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         713.88 -$             -$             -$              $       713.88 829.39$       897.81$       713.88$          
Migración de Carga 0.00%  $           99.92 -$             -$             -$              $         99.92 116.09$       125.66$       99.92$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           49.96 -$             -$             -$              $         49.96 58.04$         62.83$         49.96$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         732.88 -$             -$             -$              $       732.88 851.46$       921.71$       732.88$          
Migración de Carga 0.00%  $           99.92 -$             -$             -$              $         99.92 116.09$       125.66$       99.92$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           49.96 -$             -$             -$              $         49.96 58.04$         62.83$         49.96$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         718.88 -$             -$             -$              $       718.88 835.20$       904.10$       718.88$          
Migración de Carga 0.00%  $           99.92 -$             -$             -$              $         99.92 116.09$       125.66$       99.92$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           49.96 -$             -$             -$              $         49.96 58.04$         62.83$         49.96$            
Supervisión Ingeniero 0.00%  $           54.00 -$             -$             -$              $         54.00 62.74$         67.91$         54.00$            
Instalación de Elementos 0.00%  $         580.88 -$             -$             -$              $       580.88 674.87$       730.54$       580.88$          
Migración de Carga 0.00%  $           99.92 -$             -$             -$              $         99.92 116.09$       125.66$       99.92$            
Pruebas y Mediciones 0.00%  $           49.96 -$             -$             -$              $         49.96 58.04$         62.83$         49.96$            
Entrega Informes Contratista 1 (Z1) 0.00%  $                 -   -$             -$             -$              $               -   -$             -$             -$                
Entrega Informes Contratista 2 (Z2) 0.00%  $                 -   -$             -$             -$              $               -   -$             -$             -$                
Entrega Informes Contratista 3 (Z3) 0.00%  $                 -   -$             -$             -$              $               -   -$             -$             -$                
Verif icaicón de Entregables 0.00%  $         144.00 -$             -$             -$              $       144.00 167.30$       181.10$       144.00$          
Informe Final 0.00%  $           72.00 -$             -$             -$              $         72.00 83.65$         90.55$         72.00$            
Cancelación a Contratistas 0.00%  $                 -   -$             -$             -$              $               -   -$             -$             -$                 


