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RESUMEN EJECUTIVO

La  Dirección  de  Informática  Regional  (DICA)  de  la  compañía  BAC  Credomatic
cuenta  con  una  nueva  área  de  desarrollo  de  sistemas  denominada  Business
Process Management (BPM) desde hace un año aproximadamente.  En todas las
áreas de desarrollo de DICA se definieron claramente  los procesos de desarrollo
de sistemas según  la necesidad de cada área de Técnología de Información (TI).
Pero, para el caso del departamento de Business Process Management (BPM) la
situación fue distinta, esto porque al ser un área tan nueva no se contaba con una
definición clara del proceso de desarrollo.

Por  ello,  el  objetivo primordial  de  este  proyecto  final  de graduación  fue  elaborar
una  propuesta  de  implementación  del  proceso  de  desarrollo  para  sistemas  de
BPM establecido para el ciclo de vida de los proyectos del mismo. Para  lograrlo,
primero se identificaron los principales procesos que intervinieron en el desarrollo
de sistemas de BPM para integrar las áreas involucradas y sus estrategias. Luego,
se definieron las herramientas a utilizar durante el proceso de desarrollo de BPM,
como  también,  el  plan  de  gestión  de  los  recursos  humanos  y  la  estructura
administrativa del área involucrada.

Por  último;  se  definieron  las  comunicaciones  internas  y  externas  para coordinar
eficientemente los recursos humanos de los proyectos de BPM. Por lo que gracias
a ello, se  logró crear una propuesta de implementación del proceso de desarrollo
de  sistemas  del  departamento  que  permitirá  optimizar  el  proceso  de  negocio  y
disminuirá los costos de los mismos.

Para  la  elaboración  de  este  documento  se  utilizaron  fuentes  primarias  y
secundarias  que  constituyeron  las  bases  para  la  obtención  de  la  información
requerida  respecto al  tema en cuestión. Como  fuentes  primarias se  hizo uso del
método de observación para adquirir  los conocimientos de diferentes áreas de TI
que ya han tenido la experiencia de definir un proceso de desarrollo de sistemas.
Por otra parte,  las fuentes secundarias se obtuvieron de documentos de internet,
libros de texto, documentos de procesos de desarrollo para TI, entre otros.

Además,  se  hizo  uso del  método  de  analítico­sintético  que permitió  el  estudio  y
compresión de cada una de las etapas o fases del proceso de desarrollo de BPM,
para  luego  eliminar  las  que  eran  innecesarias  y  unificar  en  un  solo  proceso  de
desarrollo, las etapas o fases que se consideraron necesarias.

Las herramientas que se utilizaron para la definición del proceso de desarrollo de
BPM fueron juicio experto, herramientas de software, una matriz de asignación de
roles y responsabilidades y, un organigrama de involucrados.

Se puede concluir con que el modelado de las actividades y procesos de negocio
ha  permitido  lograr  un  mejor  entendimiento  del  negocio  y  esto  presenta  la
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oportunidad de mejorarlos. Por lo que se puede decir que, BPM aporta visibilidad a
los directivos sobre la dinámica de los procesos llevados de manera inconsciente
por  parte  del  equipo  humano  de  las  organizaciones  y  posibilita  su  modificación
rápida a través de herramientas tecnológicas para acelerar la adopción del cambio
en la forma de operar de las compañías.

Los sistemas de BPM están aumentando la relación entre la renta que se genera y
los medios utilizados en la empresa.

El  definir  y  utilizar  un  proceso  interno  para  el  desarrollo  de  sistemas  de  BPM
permite una mayor  integración de  las áreas de negocio y DICA, entendimiento al
área de negocio sobre la forma de operar de BPM y eficiencia en el desarrollo de
sistemas.

De  esta  forma,  para  la  creación  del  modelado  del  proceso  de  negocio,  se
recomienda  identificar  quiénes  son  los  principales  actores  de  los  procesos  para
involucrarlos en el mismo y mejorar  los resultados para el modelado del proceso
de  negocio.    Además,  se  recomienda  que  el  analista  de  negocio  se  involucre
fuertemente en el modelado de los proceso de negocio, para que éste conozca y
comprenda el mismo y proporcione un mayor aporte al proyecto.

Por otra parte, para el modelado del proceso de negocio, se  recomienda utilizar
pocos  mapeos  y  subprocesos  dentro  del  modelado,  para  evitar  confundir  y
distorsionar  la  compresión  del  proceso  a  los  involucrados  en  el  modelado  del
proceso de negocio.

Es sumamente importante informar al área de DICA y el área de Negocio sobre el
nuevo  proceso  de  desarrollo  de  sistemas  de  BPM,  antes  de  iniciar  con  las
sesiones  de  trabajo para el modelado del proceso de negocio, con el  fin de que
todos  los  involucrados en el proyecto conozcan sus  roles y responsabilidades en
el mismo.
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1. INTRODUCCION

1.1. Antecedentes

Durante más de veinte años en el mercado, la misión de BAC CREDOMATIC ha

sido facilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios.

Esto  lo  ha  logrado  al  proporcionar  medios  de  pago  y  soluciones  financieras

innovadoras  y  rentables  que  contribuyan  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  sus

clientes, empleados y accionistas.

El  desarrollo  de  servicios  y  productos  financieros,  combinado  con  avanzados

recursos tecnológicos y  la calidad de sus equipos, ha permitido que  la compañía

ocupe una posición de liderazgo en el mercado financiero centroamericano. BAC

CREDOMATIC es una empresa comprometida con la creación de valor para sus

clientes,  a  través  de  una  completa  gama  de  servicios  de  tarjetas  de  crédito

personales  y corporativas  de  las marcas MasterCard,  American Express  y Visa.

(BAC International Bank, 1995­2007).

BAC  CREDOMATIC  ofrece  sus  servicios  en  todos  los  países  de  la  región

centroamericana, así como en México y Panamá.

BAC  CREDOMATIC  ha  invertido  un  capital  importante  en  toda  una  nueva

infraestructura de Service­ Oriented Architecture   (SOA, Arquitectura Orientada a

Servicios),  la  cual  esta  siendo  administrada  por  la  Dirección  Regional  de

Informática. Para  TI es de suma  importancia  contar con procesos y  servicios  de

Calidad que logren la satisfacción de todos sus clientes internos (colaboradores de

la compañía) y externos (clientes de la compañía).

BPM  forma  parte  del  área  de  Informática  de  BAC  CREDOMATIC  y  esta

sumamente ligado a la infraestructura de SOA. BPM trabaja en el mejoramiento de

los  procesos    y  constituye  una  de  las  tendencias  en  gestión,  que  permite  de

manera deliberada y colaborativa manejar sistemáticamente todos los procesos de

negocio de una empresa. BPM se soporta sobre  tecnología  de  información para

automatizar  tareas  y  dar  agilidad  a  los  cambios  requeridos  por  la  empresa.  La
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2

tecnología  que  posibilita  la  implantación  y  adopción  de  BPM  constituye  una

categoría  nueva  de  sistemas  informáticos  denominada  Business  Process

Management System (BPMS).

BPM  es  el  entendimiento,  gestión  e  innovación  de  procesos  bajo  estándares

internacionales,  alineados  con  la  estrategia  de  negocio  para  asegurar  la

efectividad del proceso y  crear valor a  la cadena productiva de  la empresa y  su

sector.  Constituye un nuevo  paradigma para  abordar  procesos  de  mejoramiento

que  aumenta  la  eficiencia  y  facilita  integración  entre  diferentes  compañías.  Se

lleva  a  la  práctica  integrando  la  estrategia  los  procesos  y  la  tecnología,  la  cual

emplea estándares de modelamiento para permitir una comunicación fluida y con

menor esfuerzo entre procesos de negocio y la compañía.  (SANCHEZ, 2009).

1.2. Problemática

En toda área de Tecnología de Información (TI) es importante  la definición de un

proceso  de  desarrollo  de  aplicaciones  con  el  fin  de  optimizar  al  máximo  los

procesos de BAC CREDOMATIC. En todas las áreas de desarrollo de la compañía

se encuentran claramente definidos los procesos de desarrollo según la necesidad

de  cada  área.  Pero,  para  el  caso  del  departamento  de  Business  Process

Management (BPM) la situación es distinta, esto porque al ser un área tan nueva

no se cuenta con una definición clara de su proceso de desarrollo.

El  problema  esta  en  que  al  no  existir  un  proceso  de  desarrollo  para  BPM,  los

tiempos de desarrollo se han extendido a 12 meses aproximadamente, lo que ha

provocado  que  los  usuarios  se  encuentren  insatisfechos,  al  punto  de  que  han

preferido  sustituir  la  herramienta  de  desarrollo  por  otra,  aunque  dichas

herramientas no solucionen su problemática y BPM si podría hacerlo. Por ello, es

de vital  importancia para el departamento, disminuir sus tiempos de desarrollo de

sistemas optimizando su proceso.
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3

1.3. Justificación del problema

La  Dirección  de  Informática  Regional  (DICA)  de  la  compañía  BAC  Credomatic

cuenta  con  una  nueva  área  de  desarrollo  de  sistemas  denominada  Business

Process  Management  (BPM)  desde  hace  un  año  aproximadamente.  Los  futuros

desarrollos  del  área  pretenden  sustituir  ciertas  aplicaciones  críticas  de  la

compañía que se consideran obsoletas, las cuales se encuentran implementadas

actualmente  en  la  herramienta  de  Lotus  Notes. La  nueva  área  de desarrollo  ha

iniciado con tres proyectos de desarrollo de sistemas, de los cuales solamente uno

de  ellos esta  por  finalizar.  Lo que ha provocado  que  la  cola de proyectos     “en

espera “  del departamento sea grande, por lo que se requiere que los sistemas ha

implementar  consuman  menos  tiempo  de  desarrollo  para  lograr  satisfacer  la

demanda actual.

El  propósito  de  éste  proyecto  es  crear  una  propuesta  de  implementación  del

proceso de desarrollo para sistemas de BPM, con la cual se pretende cumplir con

las  políticas  de  la  empresa  que  establecen  que  toda  área  de  desarrollo  debe

contar con un proceso claramente definido para sus desarrollos de aplicaciones y

mantenimientos  de  las  mismas.  Además,  la  implementación  de  dicho  proceso

conllevará a la definición  de una secuencia eficiente de pasos  a seguir a la hora

de  desarrollar  sistemas, que  permitirá  reducir  los  tiempos  de  desarrollo  y  en un

futuro  próximo,  optimizar  el  proceso  de  desarrollo.    Esto  porque  a  través  de  la

información  que  se  obtiene  de  la  ejecución  diaria  del  proceso,  se  pueden

identificar  las posibles  ineficiencias en el mismo, y actuar sobre las mismas para

optimizarlo constantemente.

1.4. Supuestos

Los  supuestos  para  la  realización  del  proyecto  del  presente  documento  son  los

siguientes:

•  La  Gerencia  de  Banca  Electrónica  y  la  compañía  GE  BAC  Credomatic

autoriza  que  la  definición  de  la  propuesta  del  proceso  de  desarrollo  de

BPM,  se  realice  a  través  del  proyecto  final  de  graduación  de  uno  de  sus
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4

colaboradores (Ing. Zeidy Segura) y; permite tomar como base los aportes y

estandarización de los procesos de desarrollo de otras áreas de TI.

•  Los miembros del equipo del departamento de BPM tendrán disponibilidad

para  realizar  reuniones  en  las  que  se  defina  y  se  apruebe  el  proceso

propuesto  de  éste  proyecto,  con  el  fin  de  contar  con  la  participación  y

aportes de  todos  los miembros del equipo utilizando  la metodología Value

Stream Map (VSM).

•  La información básica y estandarizaciones para la definición del proceso de

desarrollo  de  sistemas  será  proporcionado  por  la  compañía  a  través  de

documentos,    acceso a  las  aplicacionesy  bases  de  datos  internas,    entre

otros.

•  La  información sobre la  infraestructura y herramientas utilizadas en el área

de BPM será proporcionada por la compañía BAC Credomatic­GE, a través

de documentaciones proporcionadas por la compañía GBM.

1.5. Restricciones

Las restricciones para la realización del proyecto del presente documento son los

siguientes:

•  El  proyecto  no  incluye  la  ejecución  de  la  implementación  del  proceso  de

desarrollo    de  sistemas  dentro  del  área  de  BPM,  puesto  que  solamente

comprende la propuesta para el departamento.

•  Se  definirá  el  proceso  de  desarrollo  del  departamento  de  BPM    más  no

incluirá la definición de todos los procesos de desarrollo de todo el área de

la Gerencia.

•  No  se  incluye  la  planeación  ni  la  implementación  del  desarrollo  de  la

aplicación que incluirá el nuevo flujo del proceso de desarrollo de sistemas

aprobado para BPM. Esto podría  sugir  como  otro  proyecto  que nacería a

raíz de éste proyecto.
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1.6. Objetivo general

Elaborar  una  propuesta  de  implementación  del  proceso  de  desarrollo  para

sistemas  de  BPM  establecido  para  el  seguimiento  del  ciclo  de  vida  de  los

proyectos del departamento.

1.7. Objetivos específicos

•  Identificar  los  principales  procesos  que  intervienen  en  el  desarrollo  de

sistemas de BPM para integrar las áreas involucradas y sus estrategias.

•  Definir  las  herramientas    a  utilizar  durante  el  proceso  de  desarrollo  de

sistemas de BPM con el fin de agilizar la implementación de sistemas.

•  Definir  el  plan  de  la  gestión  de  los  recursos  humanos  del  proceso  de

desarrollo de BPM con el fin de definir  los roles y responsabilidades de los

involucrados del proyecto.

•  Definir  la estructura administrativa del desarrollo de sistemas de BPM para

identificar los responsables del proyecto.

•  Definir  las  comunicaciones  internas y externas  del departamento  de BPM

para coordinar eficientemente los recursos humanos de los proyectos.

•  Crear  la  propuesta  de  implementación  del  proceso  de  desarrollo  de

sistemas  del departamento  de  BPM para  optimizar  el  proceso y  disminuir

los costos .
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2. MARCO TEORICO

2.1. Marco referencial o institucional

BAC | Credomatic Network es un grupo con presencia  en Guatemala, Honduras,

El  Salvador,  Nicaragua,  Costa  Rica y Panamá, países  en  los  que  ofrece amplia

gama  de  servicios  bancarios,  medios  de  pago,  tarjetas  de  crédito  y  tarjetas  de

débito.  Además,  cuenta  con  operaciones  de  tarjeta  de  crédito  en  México.

(LINKEDIN CORPORATION, 2009).

Los sistemas y  procesos con  los  que cuenta  el  grupo,  permiten  contribuir  a  sus

clientes,  personas  y  empresas,  con  servicios  integrados  e  innovadores  en  la

región en la que opera.

En  el  área  de  banca  proporciona  cuentas  de  ahorros,  cuentas  corrientes,

depósitos a plazo  jo, préstamos comerciales y personales, corretaje de valores,

créditos  documentarios,  emisión  de  garantías,  préstamos  hipotecarios,  pagos

directos  a  proveedores,  servicios  de  planilla,  envío  de  transferencias,  cajeros

automáticos, entre otros.

En  el  área  de  tarjetas  de  crédito  y  débito,  se  emiten  marcas  tales  como  Visa,

Mastecard,  American  Express,  las  cuales  cuentan con  incentivos  y  servicios  de

valor agregado. Por esa razón, BAC | Credomatic Network sigue siendo los líderes

en el negocio adquiriente, ofreciendo productos con un alto grado de tecnología.

2.1.1. Antecedentes del Grupo BAC | CREDOMATIC

La Red Financiera BAC dió inicio en 1952 en Nicaragua con el establecimiento del

Banco de América y posteriormente Credomatic inicia operaciones en 1971 como

la primera empresa de  tarjetas de crédito  de dicho  país,  y así  lanza al  mercado

una  tarjeta de uso  local cuyo nombre fue CRED­OMATIC. Alrededor de 1973 se

adquirió la franquicia Master Charge actual Master Card y un año más tarde ya se
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estaban emitiendo tarjetas bajo esta marca. Desde sus primeros años la estrategia

fue  crecer  de  una  manera  ordenada,  invirtiendo  en  activos  de  alta  calidad  y

fortaleciendo  continuamente  el  patrimonio  de  la  institución.  (BAC  International

Bank, 1995­2009)

Mientras  tanto Credomatic El Salvador aparece  en  la década de  los 70’s con el

objetivo  de  suplir  las  necesidades  de  consumo  en  sus  distintas  modalidades,

emitiendo  así  las  cuatro  principales  marcas  a  nivel  mundial  Master  Card,  Visa,

American Express y Diners Club, con sus empresas afiliadas a la Red Financiera

BAC  en  El  Salvador,  entre  las  que  se  listan  Credomatic  El  Salvador,  Banco

Credomatic,  Inversiones  Bursátiles  Credomatic,  Hertz,  Hispana  de  Viajes  y

Credomatic Representaciones Turísticas.

Por otro lado en Costa Rica alrededor de 1974, aparece Credomatic destacándose

como líder en la  industria de medios de pagos electrónicos, y 13 años más tarde

fue adquirido el Banco San José por un grupo de socios locales costarricenses en

unión  de  Credomatic.  Desde  entonces  desarrolló  un  conjunto  de  servicios

financieros y bancarios complementarios a la operación de tarjetas de crédito.

Un año después de la constitución de Credomatic Costa Rica aparece en 1975 en

Guatemala con  este mismo nombre y como  líder de  las  tarjetas de crédito  en el

país, mientras en Honduras en 1976 es el primer emisor de tarjetas de crédito.

Hasta  en  1995  el  Banco  de  América  Central  inició  actividades  en  Panamá,

ofreciendo servicios de Banca Privada y bajo una licencia de banca general, que

fue  útil  para  la  operación  consolidada  de  numerosas  subsidiarias  de  servicio

financiero,  así  el  BAC  hizo  mayor  énfasis  en  la  familia  corporativa  que  se

localizaba  principalmente  en  Centroamérica  y  Panamá,  a  través  de  dos

subsidiarias que son BAC International Bank (Gran Caimán) y BAC S.A Financiera

(Panamá)  siendo  Credomatic  International  Corporation  una  subsidiaria  del  Gran

Caimán.
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En  1997  el  grupo  Red  Financiera  BAC  obtuvo  licencias  de  Banca  y  empezó

funciones con  Banco de América  Central en Guatemala  y  Banco Credomatic  en

Honduras, dicha red incluye Banco Credomatic El Salvador, anteriormente llamada

Financiera Credomatic desde sus inicios en 1994. Estos tres bancos junto con los

bancos comerciales ya existentes en Nicaragua como Banco de América Central,

en  Costa  Rica  como  Banco  San  José,  aunque  en  1998  por  regulaciones  se

establece como Grupo Financiero San José, el cuál está constituido por el Banco

San José, BAC Bahamas, San José Valores Puesto de Bolsa, San José Valores

Sociedad de Fondos de Inversión y San José Pensiones, posteriormente Bahamas

como BAC Bahamas y Panamá como BAC. Así se  logró  la  meta  estratégica  de

tener presencia en cada país de Centroamérica.

Posteriormente debido a una reorganización estratégica, BAC Panamá se convirtió

en el padre del BAC International, cuyas compañías trabajaban en forma paralela.

En Junio del 2000 los  recursos consolidados de BAC Caimán, ascienden al 96%

de  los  recursos  de BAC Panamá,  así  la  condición  reafirma el ser el  uno para el

otro.

Hasta el día de hoy Credomatic International Corporation ahora BAC | Credomatic

Network  es  reconocida  como  la  más  grande  en  Centroamérica  en  el

funcionamiento  de  tarjetas  de  crédito.  Miembro  principal  de  VISA  y  MASTER

CARD  por  más  de  20  años  en  Centroamérica,  tanto  en  tarjetas  locales  como

internacionales, considerando poseedores de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Panamá y Nicaragua. BAC | Credomatic Network tiene subsidiarias en

cada  uno  de  los  países  antes  mencionados.  Adicionalmente  es  ahora  el  único

emisor y adquiriente de American Express en la región y a través de su subsidiaria

en Miami, procesa crédito y tarjetas de débito para más de 50 bancos localizados

en 18 países de América del Sur, Central, Estados Unidos y Caribe.

Entre  los años 1999 y 2000 BAC y Credomatic se aliaron para poner en marcha

una  estrategia  empresarial  que  forma  parte  de  nuestra  visión  regional.  (BAC

International Bank, 1995­2009).
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En el año 1999 se tomó la decisión de estandarizar sistemas y procedimientos en

las operaciones regionales, tanto en las de tarjetas como en las de banca. Antes

de  eso  cada  país  operaba  con  bastante  independencia  en  todos  los  aspectos:

sistemas, procesos, procedimientos, organizaciones e incluso hasta en estrategia.

La  estandarización  de  sistemas,  ha  permitido  reducir  costos  de  desarrollo  de

sistemas,  mejorar  el  tiempo  de  respuesta  hacia  el  mercado  regionalmente,

estandarizar procesos y procedimientos, certificarlos  todos en la serie de Normas

ISO 9000:2000, y de paso también permitió estandarizar  la oferta de productos y

servicios  a nuestros  clientes  Centroamericanos. Esa estandarización  también ha

llevado  a  la  interconexión  de  los  sistemas  de  todos  los  países  y  por  ende  a  la

estandarización organizacional.

En  el  año  2004  como  parte  del  crecimiento  de  la  organización,  se  inician

operaciones en México ofreciendo servicios en la emisión de tarjetas de crédito.

En el año 2005, BAC | Credomatic Network llega a un acuerdo por medio del cual

GE Capital, a través de una subsidiaria, adquiere una importante parte del capital

de una holding de BAC International Bank. Esta nueva alianza permitirá a ambas

partes,  GE  Consumer  Finance  y  BAC  |  Credomatic,  ofrecer  productos  más

sofisticados al creciente mercado de Servicios Financieros en la región.

La experiencia global de GE Consumer Finance y la posición de liderazgo de BAC

| Credomatic en la región, permitirá acelerar las oportunidades de mejora a ambos

en  este  mercado  emergente  que  es  estratégicamente  importante.  Como  lo  ha

hecho a través de toda su historia, BAC | Credomatic Network siempre ha buscado

todas las formas posibles de facilitarle la vida a sus clientes quienes son su razón

de ser.  (BAC International Bank, 1995­2009)

2.1.2. Visión del Grupo BAC | CREDOMATIC

La definición de la visión del grupo BAC CREDOMATIC es la siguiente:
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El  grupo  BAC  ­  CREDOMATIC  se  propone ser  la  mejor  opción  financiera  de  la

región  donde  opera,  en  función  de  su  liderazgo  en  el  desempeño  financiero,  la

calidad de sus productos y servicios y sus competencias distintivas en tecnología,

administración  de  recursos  financieros  y  medios  de  pago.

En  la persecución de este objetivo, el Grupo cuenta con un equipo profesional  y

creativo,  apasionadamente  comprometido  con  la  excelencia,  que  se  rige  por

principios  éticos  y  actúa  con  claro  sentido  de  prudencia  financiera.

A fin de satisfacer las necesidades de sus clientes, las empresas del Grupo BAC ­

CREDOMATIC operan bajo un enfoque unitario  regional, promueven una cultura

de  alineamiento  organizacional  y  se  miden  por  estándares  de  instituciones

financieras de clase mundial. (BAC International Bank, 1995­2007)

2.1.3. Misión del Grupo BAC | CREDOMATIC

La definición de la misión del grupo BAC CREDOMATIC es la siguiente:

Facilitar  con  excelencia  el  intercambio  y  financiamiento  de  bienes  y  servicios  a

nuestros  clientes  de  la  región  donde  operamos*,  a  través  de  medios  de  pago y

soluciones  financieras  innovadoras  y  rentables  que  contribuyan  a  mejorar  su

calidad  de  vida,  así  como  la  de  nuestros  colaboradores  y  accionistas.

Los países de la región que atiende BAC CREDOMATIC son México, Guatemala,

El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua,  Costa  Rica  y  Panamá.  (BAC  International

Bank, 1995­2007).

2.1.4. Valores del Grupo BAC | CREDOMATIC

Bajo  el  lema:  "Nuestros  Valores  Respaldan  los  Suyos",  BAC  CREDOMATIC

cuenta con una serie de valores corporativos para mejorar en forma constante su

actitud de servicio. (BAC International Bank, 1995­2007).
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• Mejoramiento Continuo: buscamos la excelencia en todo  lo que somos y

hacemos.

• Respeto  a  las  Personas:  garantizamos  justicia  y  equidad  a  todos  los

clientes, internos y externos.

• Humildad y  Espíritu de Servicio:  necesitamos  de  estas cualidades para

que nuestro trabajo sea cada vez mejor.

• Disciplina: es un factor primordial en el cumplimiento de nuestros objetivos.

• Integridad: debemos mantener nuestra integridad en todos nuestros actos.

• Confiabilidad: debemos generar confianza y certeza en todo momento.

• Flexibilidad  e  Innovación:  es  la  capacidad  de  adaptarnos  a  las

necesidades de nuestros clientes internos y externos.

2.1.5. Estructura Organizacional del Grupo BAC | CREDOMATIC

En  la  Figura  1  se  muestra  la  forma  en  que  está  estructurado  el  BAC

CREDOMATIC Network. (DICA, 2008).

Figura 1. Estructura Organizacional de GE BAC Credomatic Network.
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2.1.6. Productos que ofrece el Grupo BAC | CREDOMATIC

BAC CREDOMATIC Network cuenta con una gama amplia de productos que para

efectos  de  éste  documento no se podrán  describir  en su  totalidad,  por  lo que a

continuación  se  describirán  en  forma  breve  solamente  algunos  de  ellos.  (BAC

International Bank, 1995­2007).

2.1.6.1. Programas y productos para Afiliados de Credomatic

Algunos  de  los  programas  y  productos  especializados  que  ofrece  Credomatic  a

través del área de Adquiriente son: (BAC International Bank, 1995­2007).

• Extrafinanciamiento:  El  extrafinanciamiento  otorga  una  línea  de  crédito

adicional al  límite de crédito del  tarjeta­habiente, solo para ser utilizada en

los establecimientos afiliados a CREDOMATIC.

• Tasa Cero: Es un programa de pago que se ofrece a  los tarjeta­habientes

para efectuar compras en los comercios afiliados al programa y pagarlas a

plazos sin intereses.

• Gane Premios: El programa Gane Premios beneficia al Comercio Afiliado

incrementando las ventas, debido a que este programa premia el consumo

de los tarjeta­habientes acumulándoles puntos en su cuenta.

• Cash Back: Es el programa donde al tarjeta­habiente se le devuelve dinero

en  efectivo,  las  marcas  de  las  tarjetas  que  aplican  son  Visa,  American

Express y Master Card, no hay mínimo de redención, los colones nunca se

vencen y la redención es a través de la Sucursal CREDOMATIC.

• Red de Pagos: Red de pagos CREDOMATIC, es la posibilidad que se les

da a  los comercios afiliados de aceptar pagos  de  tarjetas de crédito. Con

esta  iniciativa se aumenta el  tráfico a  los establecimientos y se optimiza el

servicio para los tarjeta­habientes.
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2.1.6.2. Productos BAC de Banca Empresarial

Existe una gran gama de productos de Banca Empresarial, por lo que para efectos

de  este  documentos,  se  describirán  solamente  algunos  de  los  productos  más

destacados: (BAC International Bank, 1995­2007).

• Cuenta  Corriente:  Es  la  cuenta  para  empresas  con  bajo  volumen  de

cheques o saldos en sus cuentas.

• Cuenta de Inversión BAC: Es la cuenta que le brinda liquidez inmediata de

fondos  y  puede  ser  utilizada  como  una  cuenta  recaudadora  o

centralizadora,  tanto  en  dólares  como  en  colones,  los  intereses  son

acreditados y capitalizados diariamente.

• Certificados de Depósitos: Inversión segura y sencilla. Los Certificados de

inversión en moneda local y en dólares con rendimientos atractivos y plazos

que pueden elegir hasta 12 meses.

2.1.6.3. Productos BAC de Banca Personal

El  grupo  ofrece  un  sin  número  de  Créditos  Personales  tales  como  Crédito

Hipotecario,  Crédito  Personal  (de  Consumo),  Crédito  Prendario  y  Cuentas  y

Servicios Personales. (BAC International Bank, 1995­2007).

2.1.6.4. Productos BAC de Banca Privada

Contiene  productos  tales  como  Flujo  de  Caja  (cuentas  corrientes  y  cuentas  de

inversión en moneda  local o en dólares),   Inversiones (Certificados de Inversión),

Soluciones  Crediticias  (transferencias  internacionales),  entre  otros.  (BAC

International Bank, 1995­2007).
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2.1.6.5. Canales Electrónicos

BAC / Credomatic cuenta con una serie de aplicaciones conocidas como Canales

Electrónicos  que  en  alguna  medida  persiguen  los  principios  de  Aplicaciones

Consumidoras  bajo  una  Arquitectura  Orientada  a  Servicios.    Algunas  de  estas

aplicaciones son: (FRIEDRICH, 2008)

• Sucursal  Electrónica:  Solución  que  posibilita  realizar  consultas  y

operaciones en línea sin necesidad de trasladarse a una sucursal física de

cualquiera de  los Bancos de la red BAC, está disponible tanto para Banca

como Tarjetas.

o  Tecnológicamente, la solución está compuesta de aplicaciones J2EE

que  acceden  vía  socket  a  DB2  y  vía  JDBC  a  DB2.  Utiliza  la

plataforma  BackEnd EJB como medio  de  integración  hacia el Core

Bancario.  En  la  actualidad  existe  un  proyecto  para  obtener  una

nueva versión de Sucursal Electrónica que utiliza Struts (herramienta

de  soporte  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  web  bajo  el  patrón

MVC, Model View Controller).

• IBS  Branch: Solución  de cajas  provista  por DATAPRO y utiliza  MQClient

como medio de conectividad.

• IMR (Interactive Media Response): Es un IVR que permite mayor número

de canales de comunicación como por ejemplo, celulares, internet, fax, etc.

El IMR se interconecta vía Socket con el Core Bancario.

2.1.6.6. Cajeros Automáticos

La  Red  de  Cajeros  Automáticos  cuenta  con  más  de  100  cajeros  automáticos

disponibles en todo el  territorio nacional  y en el resto de  los países de la  región;
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funcionando las 24 horas del día en los 365 días al año. (BAC International Bank,

1995­2007).

2.1.7. Dirección Regional de Informática (DICA)

La Dirección Regional de Informática  fue creada para la atención de servicios de

tecnología a nivel  regional del grupo BAC CREDOMATIC,  la cual atiende países

como  Honduras,  El  Salvador,  Guatemala,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Panamá  y

México. DICA se enfoca en los siguientes pilares. (BOLAÑOS, 2006).

•  Centralización y Estandarización

•  Costos e Inversiones

•  Continuidad y Riesgos

•  Calidad

•  Cumplimiento (time to market)

•  Capacidad Productiva (tamaño)

•  Productividad

•  Clima organizacional

•  Alineamiento organizacional

2.1.8. Visión de DICA

La visión de la Dirección Regional de Informática de BAC CREDOMATIC Network

es la siguiente:

Ser  líderes  en  soluciones  tecnológicas  de  la  industria  financiera  de  los  países

donde opera el grupo, en función de su desempeño, eficiencia y calidad.

Para  lograr este objetivo, nos apoyaremos en  tecnología de avanzada y  recurso

humano  altamente  calificado  e  identificado  con  la  cultura  de  calidad  de  la

organización. (BOLAÑOS, 2006)
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2.1.9. Misión de DICA

La misión de la Dirección Regional de Informática de BAC CREDOMATIC Network

es la siguiente:

Servir  con  excelencia  a  nuestros  clientes,  facilitando  soluciones  tecnológicas

eficientes, oportunas  y confiables, que contribuyan al  liderazgo  y  crecimiento del

negocio, apoyados en el mejor recurso humano. (BOLAÑOS, 2006).

2.1.10. Valores de DICA

Los  valores  de  la  Dirección  Regional  de  Informática  (DICA)  son  los  siguientes:

(BOLAÑOS, 2006).

•  Disciplina.

•  Mejoramiento continuo.

•  Innovación.

•  Flexibilidad.

•  Integridad.

•  Humildad.

•  Espíritu de servicio.

•  Respeto a las personas.

•  Comunicación.

2.1.11. Servicios que ofrece DICA para el Grupo BAC CREDOMATIC

En el Cuadro 1, se resumen los servicios que ofrece TI COM. (FRIEDRICH, 2008).
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Cuadro 1. Proporcionada por BAC.
Servicio Necesidad(es)  que

suple
Infraestructura utilizada

Creación  y
Mantenimiento  de
estructuras  que
permitan  responder
a las necesidades de
las  entidades
regulatorias,
Auditorias  tanto
externas  como
internas así como  la
Administración  del
Proceso de Calidad y
la Administración de
Riesgos de TI

Cumplimiento  con
Entidades
Regulatorias

Cumplimiento  con
Auditorias externas e
Internas

Administración  de
Riesgos

Administración  de  la
Calidad

Recursos Humanos de  la
Gerencia de TI:

Gerente

Jefes

Staff de Gerencia

Gestión y control de
Proveedores  y
Activos de TI

Administrar  los
activos  de  TI  así
como  el  medio
por  el  cual  estos
se adquieren

Recursos Humanos de  la
Gerencia de TI
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En el Cuadro 2 se muestran los Servicios de Operaciones para AS400.

(FRIEDRICH, 2008).

Cuadro 2. Proporcionada por BAC.
Servicio Necesidad(es)  que

suple
Infraestructura utilizada

Operación,  Soporte  y
Mantenimiento  al  Core
Corporativo

Operación  de  los
Servicios que se ofrecen
tanto  en  el  sistema  de
banca y tarjetas.

Puesta en Producción en
desarrollos o cambios en
los sistemas existentes.

Administración  de  la
Seguridad  de  la
información sensible.

Administración  de  la
Configuración  del  Core
(Usuarios,  Hardware,
Software, etc).

iSeries (AS/400’s)

Soporte  y
Mantenimiento  de
Servidores Corporativos

Puesta en Producción en
desarrollos o cambios en
los sistemas existentes.

Servidores

Operación  y  Soporte
equipos regionales

Apoyo  en  trabajos  de
mantenimientos
requeridos  de  los
sistemas  (IPL’s,  Save
All, Save Lib, otros).

Alertar  sobre  incidentes
presentados  y  algunas
tareas  solicitadas  a
través  de  la
coordinación.

iSeries (AS/400)’s
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En el Cuadro 3 se muestran los servicios que provee Telemática. (FRIEDRICH,

2008).

Cuadro 3. Proporcionada por BAC.
Servicio Necesidad(es) que suple Infraestructura utilizada

Enlaces Conectividad  con  todos
los puntos de servicio.

Enlaces  inalámbricos
propios y rentados

Enlaces  terrestre  propios
y rentados.

Servicios  de
Internet

Acceso  a  sitios  claves
para el negocio

Enlaces  de  banda  ancha
hacia Internet.

Conectividad Acceso  a  los  sistemas  de
la corporación

Enlaces de Backbone

Telefonía Comunicación  interna  y
con los clientes

Reportes de tarificación

Marcación predictiva

Indicadores  de  Call
Center

Centrales telefónicas

Marcadores predictivos

Seguridad  de    la
red

Protección  de  los  datos
transportados

Equipos  de  comunicación
PIX,  routers,  switches,
Access Point

Suministro  de
potencia

Continuidad  y protección
eléctrica

Plantas eléctricas y UPS

Mantenimiento  y
supervisión  de
sistemas  de
cableado
estructurado

Buen  funcionamiento  de
los  equipos,  apertura  y
remodelación  de  puntos
de servicio

Normas  de
reglamentación

Atención  de
solicitudes  de
soporte

Solución  de  problemas  a
los clientes internos

Service Desk

Suministro  de
información  a
entidades
regulatorias

Exigencias  de  las
entidades regulatorias

Mejores  practicas
entregadas  por  las
entidades regulatorias

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF­XCHANGE

w
ww.docu­track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF­XCHANGE

w
ww.docu­track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


20

2.1.12. Estructura Organizacional de DICA

En  la  Figura  2  se  muestra  la  forma  en  que  esta  estrucutrada  la  Organización

actual de la Dirección Regional de Informática. (DICA, 2008)

Figura 2. Estructura Organizacional de DICA.
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2.1.13. Gerencia de Sistemas de Banca Electrónica (GSBE)

La  Gerencia  de  Sistemas  de  Banca  Electrónica  se  encarga  del  desarrollo  y

mantenimiento de sistemas abiertos; así como  también de dar apoyo al área de

Operaciones  en  las  boletas  del  Service  Desk.  Dicha  gerencia  cuenta  con

diferentes  áreas  de  desarrollo  de  sistemas  tales  como  Lotus  Notes,  CRM,

Datawarehouse, BPM y Sucursal Electrónica.

Para efectos de éste proyecto, nos enfocaremos en el área de Business Process

Management, el cual es una nueva área de desarrollo, no solo para la gerencia si

no también para la compañía.

2.1.14. Estructura Organizacional del Departamento de BPM

En la Figura 3 se muestrsa la forma en que esta estructurado el departamento de

BPM. (DICA, 2008).

Figura 3. Estructura Organizacional del departamento de BPM.
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2.2. Administración de Proyectos

2.2.1. Definición de Administración

Se puede decir que “Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir  y

controlar el uso de recursos para lograr objetivos”.

Otra  definición  es  la  de  Koontz  "La  administración  es  el  proceso  de  diseñar  y

mantener  un  ambiente  en  el  cual  las  personas,  trabajando  juntas  en  grupos,

alcanzan con eficiencia metas seleccionadas". (KOONTZ, 1995)

2.2.2. Definición de Proyecto

Tal como lo define la metodología de PMI (Project Management Institute) en el

PMBook: es un “esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,

servicio o resultado único”. (PMI, 2004)

2.2.3. Definición de Administración de Proyectos

Se conoce  como  Administración de Proyectos  a  la aplicación de conocimientos,

habilidades, técnicas y herramientas de las actividades  de un proyecto, con el fin

de  satisfacer,  cumplir  y  superar  las  necesidades  y  expectativas  de  los

involucrados. (PMI, 2004)
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2.2.4. Definición de Administración de Proyectos de Sistemas de
Información

Teniendo  claras  las definiciones  de administración y de proyecto  se  puede decir

que:  "La  administración  de  proyectos  es  la  aplicación  del  enfoque  de  sistemas

para  la  administración  de  tareas  tecnológicas  complejas  o  de  proyectos  cuyos

objetivos  se  establecen  explícitamente  en  términos  de  tiempo,  costos  y

parámetros de realización".

Después de haber visto la definición de administración de proyectos podemos dar

nuestro  punto  de  vista  acerca  de  que  es  la  administración  de  proyectos;  La

administración de proyectos es  la  forma  de planear,  organizar,  dirigir  y  controlar

una  serie  de  actividades  realizadas  por  un  grupo  de  personas  que  tienen  un

objetivo especifico; el cual puede ser  (crear, diseñar, elaborar, mejorar,  analizar,

etc) un problema o cosa. (MURDICK, 1998)

2.2.5. Ciclo de vida de un proyecto

Para  facilitar  la  gestión,  los  directores  de  proyectos  o  la  organización  pueden

dividir los proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones

de la organización ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de

vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida

específico para usarlo en todos sus proyectos. (PMI, 2004).

2.2.6. Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos

Los Procesos de Dirección de Proyectos contienen cinco Grupos de Procesos de

Dirección de Proyectos, las cuales se describen a continuación. (PMI, 2004).
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1. Grupos  de  Procesos  de  Iniciación: Define  y  autoriza  el  proyecto  o  una

fase del mismo.

2. Grupos  de  Procesos  de  Planificación:  Define  y  refina  los  objetivos,  y

planifica el curso de acción requerido para lograr  los objetivos y el alcance

pretendido del proyecto.

3. Grupo  de  Procesos  de  Ejecución. Integra  a  personas  y  otros  recursos

para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto para el proyecto.

4. Grupo  de  Procesos  de  Seguimiento  y  Control. Mide  y  supervisa

regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan

de  gestión  del  proyecto,  de  tal  forma  que  se  tomen  medidas  correctivas

cuando sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto.

5. Grupo  de  Procesos  de  Cierre. Formaliza  la  aceptación  del  producto,

servicio  o  resultado,  y  termina  ordenadamente  el  proyecto o una  fase del

mismo.

2.2.7. Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos y sus
respectivos procesos

Las  áreas  del  conocimiento  de  la  Dirección  de  Proyectos    organizan  los  44

procesos de la dirección de proyectos de los Grupos de Procesos descritos en el

punto 2.2.6 de este documento en 9 áreas del Conocimiento, según se describe a

continuación. (PMI, 2004)

• Gestión  de  la  Integración  del  Proyecto: Describe  los  procesos  y

actividades que forman parte de los diversos elementos de la dirección

de proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan

dentro  de  los  Grupos  de  Procesos  de  Dirección  de  Proyectos.  Se

compone de los procesos de dirección de proyectos Desarrollar el Acta

de Constitución del Proyecto, Desarrollar el Enunciado del Alcance del

Proyecto  (Preliminar),  Desarrollar  el  Plan  de  Gestión  del  Proyecto,
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Dirigir y Gestionar  la Ejecución del Proyecto, Supervisar y Controlar el

Trabajo del Proyecto, Control Integrado de Cambios y Cerrar Proyecto.

• Gestión del Alcance del Proyecto: Describe los procesos necesarios

para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y

sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente.

Se  compone  de  los  procesos  de  dirección  de  proyectos  Planificación

del  Alcance,  Definición  del  Alcance,  Crear  EDT,  Verificación  del

Alcance y Control del Alcance.

• Gestión del Tiempo del Proyecto: Describe  los procesos  relativos a

la  puntualidad  en  la  conclusión  del  proyecto.  Se  compone  de  los

procesos  de  dirección  de  proyectos  Definición  de  las  Actividades,

Establecimiento  de  la  Secuencia  de  las  Actividades,  Estimación  de

Recursos  de  las  Actividades,  Estimación  de  la  Duración  de  las

Actividades, Desarrollo del Cronograma y Control del Cronograma.

• Gestión  de  los  Costes  del  Proyecto: Describe  los  procesos

involucrados  en  la  planificación,  estimación,  presupuesto  y control  de

costes de  forma que el  proyecto se complete  dentro  del  presupuesto

aprobado.  Se  compone  de  los  procesos  de  dirección  de  proyectos

Estimación  de  Costes,  Preparación  del  Presupuesto  de  Costes  y

Control de Costes.

• Gestión  de  la  Calidad  del  Proyecto: Describe  los  procesos

necesarios  para  asegurarse  de  que  el  proyecto  cumpla  con  los

objetivos  por  los  cuales  ha  sido  emprendido.  Se  compone  de  los

procesos de dirección de proyectos

• Gestión  de  los  Recursos  Humanos  del  Proyecto:  Describe  los

procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. Se compone

de  los  procesos  de  dirección  de  proyectos  Planificación  de  los
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Recursos  Humanos,  Adquirir  el  Equipo  del  Proyecto,  Desarrollar  el

Equipo del Proyecto y Gestionar el Equipo del Proyecto.

• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Describe los procesos

relacionados con la generación, recogida, distribución, almacenamiento

y  destino  final  de  la  información  del  proyecto  en  tiempo  y  forma.  Se

compone  de  los  procesos  de  dirección  de  proyectos  Planificación  de

las  Comunicaciones,  Distribución  de  la  Información,  Informar  el

Rendimiento y Gestionar a los Interesados.

• Gestión  de  los  Riesgos  del  Proyecto: Describe  los  procesos

relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto.

Se  compone  de  los  procesos  de  dirección  de  proyectos  Planificación

de la Gestión de Riesgos, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo

de  Riesgos,  Análisis  Cuantitativo  de  Riesgos,  Planificación  de  la

Respuesta a los Riesgos, y Seguimiento y Control de Riesgos.

• Gestión de  las  Adquisiciones  del Proyecto: Describe  los  procesos

para  comprar  o  adquirir  productos,  servicios  o  resultados,  así  como

para contratar procesos de dirección. Se compone de los procesos de

dirección  de  proyectos  Planificar  las  Compras  y  Adquisiciones,

Planificar  la  Contratación,  Solicitar  Respuestas  de  Vendedores,

Selección  de  Vendedores,  Administración  del  Contrato  y  Cierre  del

Contrato.

2.3. Administración de Procesos de Negocios (BPM)

Los cambios en el mercado están ocurriendo más  rápidamente; y estos cambios

se  están  volviendo  más  drásticos  por naturaleza. Los  líderes  de  negocios  están

reconociendo la urgencia de poder enfrentar pro­activamente este reto. Lo que se

ha  descubierto  rápidamente  es  que  se  necesitan  nuevas  herramientas  para

adaptar  los  procesos  para  responder  a  los  cambios  más  rápidos.
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La Administración de Procesos de Negocios (BPM) es crítica en la alineación de

los  negocios  con  TI  y  brinda  agilidad.  BPM  es  una  disciplina  que  combina

expertise  de  negocio,  metodología  y  herramientas  para  gestionar  y  optimizar

procesos  de  negocio  para  facilitar  la  innovación.  BPM  permite  mejorar  más

fácilmente los procesos a medida que transcurre el tiempo para conseguir mayor

rendimiento  y  ventajas  competitivas  en  los  negocios.

Los procesos desarrollados bajo un enfoque BPM responden con mayor rapidez a

las  necesidades  cambiantes,  cuando  están  soportados  por  habilitadores  que

brindan agilidad. Dentro de estos habilitadores se encuentran:

• Políticas

• Reglas

• Selección de servicio

• Contenido activo

• Eventos

• Analítica

Todos  están  disponibles  para  hacer  sus  procesos  más  flexibles  y  receptivos.

Las  organizaciones  ya  poseen  estos  habilitadores  de  agilidad  pero,  con

frecuencia,  estos son un obstáculo al cambio  debido a su  rigidez e  inflexibilidad.

Cuando  se  aplican  correctamente,  los  habilitadores  de  agilidad  le  permiten

responder  con  mayor  rapidez  a  las  necesidades  cambiantes.  Los  seis

habilitadores  se  complementan  entre  sí.  Tomados  en  conjunto,  representan  un

poderoso conjunto de herramientas que permite a sus negocios responder rápida

y  decisivamente  al  cambio.  Las  herramientas  de  administración  de  procesos de

negocios  deberían  soportar  todos  los  habilitadores de agilidad,  tal  como  lo hace

IBM Business Process Management Suite (en inglés). (SMART SOA, 2009).
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3. MARCO METODOLOGICO

En este apartado se  describen  las  fuentes de  información,  tipo de  investigación,

así  como  los  métodos  y  herramientas  por  utilizar  en  la  realización  del  presente

documento.

3.1. Fuentes de información

La  fuente de  información  es  el  lugar  donde se encuentran  los datos  requeridos,

que posteriormente se pueden convertir en  información útil   para el  investigador.

Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren para

llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio. Estos datos que se deben

recopilar  de  las  fuentes,  tendrán  que  ser  suficientes  para  poder  sustentar  y

defender un trabajo. (EYSSAUTIER, 2002).

Fuentes Primeras:

Se  refieren  a  aquellos  portadores  originales  de  la  información  que  no  han

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de interés.

Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma. Para extraer los

datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de entrevista, experimental

o por observación. (EYSSAUTIER, 2002).

Para esta propuesta se utilizará el método de observación, en donde se tomarán

las  experiencias  de  ciertas  áreas  de  TI  del  grupo  BAC  Credomatic  para  la

definición  de  procesos  de  desarrollo  tales  como  Sucursal  Electrónica  y  Lotus

Notes,  con  el  fin  de  compararlas  entre  ellas  y  tomar  de  ellas  lo  mejor  para

aplicarlas en la definición del proceso de desarrollo de BPM.
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Fuentes Secundaria:

Se  refieren  a  todos  aquellos  portadores  de  datos  e  información  que  han  sido

previamente  transmitidos o grabados en cualquier documento y utilizan  el medio

que sea. Esta información se encuentra a disposición de todo investigador que la

necesite. (EYSSAUTIER, 2002).

Se  recopilará  información  a  través  de  documentos  de  internet,  libros  de  texto,

documentos de procesos de desarrollo para TI del grupo BAC Credomatic, bases

de  datos  de  Lotus  Notes  “Team  Room”  de  la  Gerencia  de  Sistemas  de  Banca

Electrónica  (GSBE)  y  “Solicitudes  de  Programación”,  que  permitan  conocer  en

detalle  la  importancia  de  contar  con  la  creación  y  definición  de  un  proceso  de

desarrollo para BPM.

3.2. Técnicas de Investigación

3.2.1. Investigación Documental

Trabajos  cuyo  método  de  investigación  se  centra  exclusivamente  en  la

recopilación de datos existentes en  forma documental, ya sea de libros,  textos o

cualquier otro  tipo de documentos.   Su único propósito es  obtener antecedentes

para  profundizar  en  las  teorías  y  aportaciones,  ya  emitidas  sobre  el  tema  en

particular que es objeto de estudio, y complementarlas, refutarlas o derivar, en su

caso, conocimientos nuevos.   En concreto, son aquellas  investigaciones en cuya

recopilación  de  datos  únicamente  se  utilizan  documentos  que  aportan

antecedentes sobre el tópico en estudio (MUÑOZ, 1998).

3.2.2. Método de Investigación

El método es la ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin propuesto y

la  metodología  del  cuerpo  de  conocimiento  que  describe  y  analiza  los  métodos
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para el desarrollo de una investigación. Ambas se han particularizado y son objeto

de un tratamiento especial de acuerdo con cada ciencia particular. (EYSSAUTIER,

2002).

3.2.3. Método analítico­sintético

La  síntesis  es  la  meta  y  resultado  final  del  análisis.    El  método  sintético  no  es

propiamente  un  método  de  investigación,  sino  una  operación  fundamental  por

medio de la cual se logra  la comprensión de la esencia de lo que se ha conocido

en  todos  sus  componentes  particulares  (a  partir  del  análisis).    Este  proceso

relaciona  hechos  aparentemente  aislados  y  formula  una  teoría  que  unifica  los

diversos elementos (JURADO, 2002).

Se hará uso de éste método de investigación con el fin de estudiar y comprender

qué tan necesarias son cada una de las etapas o fases del proceso de desarrollo

de  BPM,  para  luego  eliminar  las  que  son  innecesarias  y  unificar  en  un  solo

proceso de desarrollo, las etapas o fases que se consideran necesarias.

3.2.4. Métodos particulares y específicos

Los métodos particulares son aquellos que aplican a las ciencias particulares; los

métodos  específicos  son  aquellos  que  se  utilizan  dentro  del  proceso  de

investigación científica. (MUÑOZ, 1998).

3.2.5. Método de Observación

Consiste en mirar detenidamente el objeto de estudio, para asimilar en detalle  la

naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.

Observación directa: Consiste en interrelaciones de manera directa con el medio y

con la gente que lo forman para realizar los estudios de campo.
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Observación  indirecta: Consiste en  tomar nota de un hecho que sucede ante  los

ojos  de  un  observador  entrenado,  midiendo  el  comportamiento  externo  del

individuo en sociedad.

Se  hará  uso  de  la  observación  directa  porque  se  involucrará  al  personal  del

departamento  de  BPM  para  la  definición  y  creación  del  nuevo  proceso  de

desarrollo del área; con el fin de tomar en cuenta los puntos de vista de todos los

involucrados al proceso. Además, se hará uso de la observación indirecta porque

se  tomarán  en cuenta  las  experiencias  de  personas  que  han  participado  en  las

definiciones  de  procesos  de  desarrollo  de  TI,  más  no  conocen  el  proceso  de

desarrollo de BPM, con el fin de tomar sus mejores prácticas y aplicarlas al nuevo

proceso.

3.3. Descripción de Herramientas

3.3.1. Juicio Experto

En  el  juicio  experto  se  toma  un  conjunto  de  opiniones  que  pueden  brindar

profesionales expertos en una industria o disciplina, relacionadas al proyecto que

se está ejecutando.

Para  efectos  de  este  trabajo  se  tomará  el  juicio  experto  de  profesionales  de  la

Gerencia de Sistemas de Banca Electrónica, quienes forman parte de la Dirección

Regional de Informática de BAC Credomatic Network.

3.3.2. Utilización de Software

Para  la  investigación  se  utilizarán  software  tales  como:  Microsoft  Office  Word,

Microsoft Office Visio, Microsoft Office Project y  la herramienta exclusiva de BPM

para el modelado de procesos, IBM WebSphere Business Modeler.
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3.3.3. Matriz de asignación de roles y responsabilidades

Para la planificación de los Recursos Humanos del departamento de BPM se hará

uso de una matriz de roles y responsabilidades, la cual será diseñada con el fin de

identificar las responsabilidad y roles de cada uno de los involucrados al proceso

de desarrollo de BPM.

3.3.4. Organigrama de los involucrados en el proceso de desarrollo de BPM

Se  creará  un  nuevo  organigrama  con  todos  los  participantes  en  el  proceso  de

desarrollo de BPM, con el fin de identificar las áreas involucradas en el mismo.

En el cuadro 04 se representan cada uno de  los objetivos el proyecto, así como

sus principales contenidos para su realización.
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Cuadro 04: Tabla Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico
Objetivos Fuentes de información Métodos de Investigación Herramientas Entregables

Primarias Secundarias Analítico­
Sintético

Observación

Elaborar  una

propuesta  de

implementación

del  proceso  de

desarrollo  para

sistemas  de BPM

establecido  para

el ciclo de vida de

los  proyectos  del

departamento.

Observación  Documentos de
internet, libros
de texto,
procesos de
desarrollo de
otras áreas de
TI.

Aplica Aplica Juicio Experto,
Software.

Proceso de
desarrollo de
BPM

Identificar  los

principales

procesos  que

intervienen  en  el

desarrollo  de

sistemas  de BPM

para  integrar  las

áreas

involucradas  y

sus estrategias.

Observación  Documentos de
internet, libros
de texto,
procesos de
desarrollo de
otras áreas de
TI.

Aplica Aplica Juicio Experto Proceso de
desarrollo de
BPM

Definir  el  plan  de

la  gestión  de  los

recursos

humanos  del

proceso  de

desarrollo  de

BPM con el fin de

definir  los  roles  y

responsabilidades

de  los

involucrados  del

proyecto.

Observación  Documentos de
internet, libros
de texto.

Aplica Aplica Juicio Experto,
Software,
Matriz de
asignación de
roles y
responsabili­
Dades.

Matriz de roles
y responsabili­
Dades para
proceso de
desarrollo de
BPM.
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Objetivos Fuentes de información Métodos de Investigación Herramientas Entregables
Primarias Secundarias Analítico­

Sintético
Observación

Definir  la

estructura

administrativa  del

desarrollo  de

sistemas  de BPM

para  identificar

los  responsables

del proyecto.

Observación  Documentos de
internet, libros
de texto.

Aplica Aplica Juicio Experto,
Software,
Organigrama
de los
involucrados
en el proceso
de desarrollo
de BPM.

Organigrama
de los
involucrados
al proceso de
desarrollo de
BPM.

Definir  las

comunicaciones

internas  y

externas  del

departamento  de

BPM  para

coordinar

eficientemente los

recursos

humanos  de  los

proyectos.

Observación  Documentos de
internet, libros
de texto.

Aplica Aplica Juicio Experto,
Software.

Documento
con el plan de
las
comunicacion
es

Crear  la

propuesta  de

implementación

del  proceso  de

desarrollo  de

sistemas  del

departamento  de

BPM  para

optimizar  el

proceso  y

disminuir  los

costos .

Observación  Documentos de
internet, libros
de texto,
procesos de
desarrollo de
otras áreas de
TI.

Aplica Aplica Juicio Experto,
Software.

Proceso de
desarrollo de
BPM.
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4. DESARROLLO

4.1. Propuesta  de  Implementación del Proceso de Desarrollo de Sistemas
de BPM

Las  empresas  de  hoy  en  día  están  combinando  los  principios  de  la  gestión  de

procesos empresariales  (BPM) con  la flexibilidad que ofrece  la arquitectura SOA,

para mejorar los niveles de innovación y excelencia operacional. Los elementos de

software  SOA  de  IBM  tales  como  los  cuadros  de  mandos  empresariales,  los

repositorios  de  servicios,  las  herramientas  y  los  motores  de  reglas,  facilitan  la

mejora de los procesos. Puesto que el software por sí solo no es suficiente,  IBM

también ofrece su experiencia en BPM mediante el conocimiento de los procesos,

los métodos del sector y los modelos necesarios para conseguir la máxima calidad

para el BPM basado en SOA.

El  grupo  BAC  Credomatic  buscando  la  mejora  continua  de  sus  procesos  de

negocio  decidió  incluir  a  BPM  como  una  nueva  opción  para  el  desarrollo  de

sistemas.  Sin embargo, el departamento de BPM no contaba con un proceso de

desarrollo a pesar de que su principal función es modelar procesos de negocio.

Por  ello,  en  el  desarrollo  de  este  documento  se  define  el  nuevo  proceso  de

desarrollo  de  BPM.  El  proceso  de  desarrollo  de  BPM  estará  estructurado  entre

procesos  y  actividades,  tal  como  lo  propone  la  metodología  de  BPM.    Para  la

creación del proceso de desarrollo de BPM se utiliza una de las herramientas de

software  recomendadas  por  IBM para el modelamiento de procesos de negocio.

Dicha  herramienta  de  software  es  denominada como  IBM  WebSphere  Business

Modeler.

En un esfuerzo de hacer los diagramas de los flujos de los procesos más legibles,

en el Cuadro 05, se describe el significado de cada componente representado en

los  diagramas  de  flujos  diseñados  en  la  herramienta  IBM  WebSphere  Business

Modeler.
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Cuadro 05: Descripción de los componentes de la herramienta IBM WebSphere

Business Modeler

Componente Descripción
Process  o  Proceso  Global.  Se  utiliza  para

representar  procesos  que  serán

reutilizados  en  diferentes  procesos  de

negocio.  Dentro de éste se encuentra una

serie  de  actividades  o  tareas  humanas,

condiciones del  flujo, subprocesos, etc. Ej:

Proceso de Desarrollo de BPM

SubProcesos,  SubProceso  o  Proceso

Local.  Se  utiliza  para  representar  un

subproceso   dentro del proceso global  del

diagrama de  flujo del proceso de  negocio.

Dentro de  éste se  encuentra  una serie de

actividades o tareas humanas, condiciones

del  flujo,  etc.  Ej:  Grupos  de  Procesos  de

Iniciación

Human  Task  o  Tarea  Humana.  Se  utiliza

para  representar  actividades  a  realizar

dentro del diagrama de flujo del proceso de

negocio.  Las  actividades    o  tareas

humanos  serán  representadas  por

pantallas dentro del sistema. Ej: Definición

Preliminar del proyecto.

Decisión o Condición del  flujo. Representa

la  condición  que  contiene  determinado

proceso  o  subproceso  del  proceso  de

negocio. La salida o el camino a seguir del

flujo del proceso dependerá de la condición

el flujo. Ej: ´

Condición: ¿La solicitud fue aprobada?

Salidas: Sí y No.
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Componente Descripción

Merge. Representa  la combinación de  dos

hilos  (caminos)  del  flujo  del  proceso  de

negocio.  Toma  dos  entradas  del  flujo  del

proceso  de  negocio  para  dar  como

resultado una única salida. Ej: Si el usuario

aprueba la solicitud en el sistema, la salida

será  la  opción  “Si”  de  la  condición  “¿La

solicitud fue aprobada?”.

Fork. Representa la bifurcación de un hilo o

camino del  proceso  de  negocio. Se  utiliza

cuando  se  desean  realizar  actividades  en

paralelo. Ej: Mientras un usuario realiza las

actividades  del  Grupo  de  Procesos  de

Planificación  del  proyecto,  otro  usuario  al

mismo  tiempo  está  realizando  las

actividades  del  Grupo  de  Procesos  de

Seguimiento y Control del proyecto.

Join o Unión. Representa la unión de varios

hilos  o  caminos  del  proceso  de  negocio.

Ej:  Una  vez  finalizados  los  Grupos  de

Procesos de  Seguimiento  y  Control,  como

también  los  Grupos  de  Procesos  de

Planificación  y  Ejecución,  los  cuales  se

ejecutan  en  paralelo,  el  flujo  toma un solo

camino para realizar el Grupo de Procesos

de Cierre.

Loop o  Ciclo.  Representa  la secuencia  de

un  grupo  de  actividades  que  podrían  ser

repetitivas en el proceso de negocio. Ej: El

levantamiento  de  requerimientos  de  un

proyecto de BPM.
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En la Figura 4 se muestra el diagrama del flujo del proceso de desarrollo de BPM

a nivel macro, el  cual  tiene una orientación   hacia  los Procesos de Dirección de

Proyectos.

Figura 4: Diagrama de flujo del Proceso de Desarrollo de BPM

La numeración de la Figura 4 representa:

1. Grupos de Procesos de Iniciación.

2. Grupos de Procesos de Planificación.

3. Grupo de Procesos de Ejecución.

4. Grupo de Procesos de Seguimiento y Control.

5. Grupo de Procesos de Cierre.
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A continuación, se detallan los Grupos de Procesos (a nivel micro) del Proceso de

Desarrollo para sistemas del área de BPM (a nivel macro).

4.1.1. SubProceso I: Iniciación (Levantamiento de Requerimientos)

El objetivo general del uso de la metodología de BPM es aportar a la disminución

de  la brecha entre TI y  los  objetivos organizacionales a  través  de una definición

alineada  a  la  estrategia  de  los  requerimientos  del  sistema  de  información  de  la

organización. El enfoque se centra en la difusión de los objetivos estratégicos de

la organización, y la derivación de los requerimientos a partir de estos como de las

apreciaciones particulares de los usuarios. La metodología pretende disminuir  los

riesgos  de  falta  de  visibilidad  en  el  avance,  plazos  y  costos  descontrolados,  y

soluciones  locales  a  través  del  énfasis  en  un  desarrollo  incremental  y  la

mantención de una visión global.

Entre  los  objetivos  específicos  de  la metodología están el  diseño de un proceso

sistemático de levantamiento de  requerimientos del negocio  y sus procesos, que

facilite  la derivación de  los  aspectos  funcionales  y no  funcionales del modelo de

solución para el sistema de información a desarrollar, el cual sustentará la gestión

de la empresa donde operará en el mediano plazo.

Con esto se espera aumentar los niveles de productividad y calidad del proceso de

requerimientos,  y    así  asegurar una buena base  para  las posteriores  etapas del

desarrollo con una relación costo/beneficio mucho más ventajosa.

La metodología de BPM permite al equipo técnico (colaboradores de TI) lograr una

visión  de  negocio  que  asegurará  el  alineamiento  necesario  de  la  solución  a  los

objetivos  de  la  organización.  Por  otra  parte  cada  organización  contará  con  un

instrumento que será reusable en otros proyectos, por tanto es deseable que se le

incorporen  las mejoras que pudiesen ser  identificadas en su utilización, de modo

de adaptarla a la cultura y método de trabajo de cada organización.
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Según  la  organización,  participantes  y  recursos  en  cada  proyecto  de  BPM,  la

metodología de BPM deberá simplificarse y/o extenderse con el objeto de facilitar

el proceso de levantamiento de requerimientos.

En  las Figuras 5  y 6 se muestra el  diagrama  de  flujo del Grupo de Procesos  de

Iniciación  para  un  proyecto  de  un  sistema  de  BPM.  La  Figura  5  contiene  un

proceso  local  para  el  levantamiento  de  requerimientos  el  cual  podría  sufrir  de

devoluciones  (a solicitud del usuario,  por documentación  incompleta, etc); por  lo

que debería  registrarse  dicha devolución y volver a  iniciar  con el subproceso de

requerimientos.

Figura 5: Diagrama de flujo del Loop del Grupo de Procesos de Iniciación
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En la Figura 6 se muestra una serie de actividades a realizar en un subproceso de

levantamiento de requerimientos para un proyecto de BPM.

Figura 6: Diagrama de flujo del Subproceso de Levantamientos de

Requerimientos

La numeración de la Figura 6 representa:

1. Definiciones Preliminares.

2. Identificación de elementos relevantes.

3. Organización del equipo.

4. Identificación necesidades actuales y futuras.

5. Propuestas de modelados de solución.

6. Definición de los requerimientos.

7. Especificación de requerimientos.
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El  detalle  de  las  actividades  o  tareas  humanas  que  se  deben  realizar  en  el

subproceso de Levantamiento de Requerimientos (representados en la figura 6) es

el siguiente:

4.1.1.1. Actividad 0: Definiciones Preliminares

Objetivo: Establecimiento objetivo y ámbito del análisis.

Roles:

•  Usuario

•  Analista de Negocio

•  Project Manager

•  Supervisor de Producto

•  Analista de Sistemas

Nota: El detalle de los roles definidos para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramienta:

•  Plantilla “Perfil del Proyecto”.

Procedimiento:

0­1.  Reunión  con  representantes  de  los  usuarios,  analista  de  negocio  y

coordinadores  (Project  Manager  de  negocio,  supervisor  de  BPM,  Project

Manager de TI). En esta reunión se deben establecer  las metas generales

del proyecto, así como el objetivo del sistema a desarrollar. En este caso,

los usuarios deben ser aquellas personas que tienen una visión de negocio.

0­2.  Perfil del Proyecto. Se crea el charter del proyecto. El tiempo de respuesta

del SLA del proceso, para proporcionar el perfil del proyecto, es de 3 días

laborales.
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4.1.1.2. Actividad 1: Identificación de elementos relevantes

Objetivo:  Establecer  los  elementos  relevantes  que  se  verán  afectados  por  el

proyecto. Esta etapa es necesaria para determinar quienes deben participar en el

levantamiento  de  requerimientos,  y  dimensionar  el  proceso  de  requerimientos.

Todos  los  elementos  se  refieren  a  la  situación  actual  de  la  organización.  La

información  recabada en esta etapa permitirá al  supervisor de Producto de BPM

estimar  los  recursos  requeridos  por  el  proyecto  (aunque  con  un  grado  alto  de

incertidumbre).

Roles:

•  Usuario

•  Analista de Negocio

•  Analista de Sistemas

Nota: El detalle de los roles definidos para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramienta:

•  IBM WebSphere Business Modeler

•  Microsoft Office Visio 2007

Procedimiento:

1­1. Identificación  de  estrategias  y  objetivos  de negocio a apoyar. Permite

tener  una  visión  de  negocio  para  apoyar  el  desarrollo.  Esta  visión

posibilitará el compromiso de los niveles directivos de  la organización,

además  de  un  desarrollo  tecnológico  coherente  con  los  objetivos

organizacionales.

1­2.  Identificación  de  Procesos  de  Negocio  a  los  cuales  el  sistema  a

desarrollar  debe  apoyar. Los  procesos  involucrados  deben  ser

detectados a través de las entrevistas con los usuarios del área.
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1­3.  Identificación de unidades organizacionales  involucradas. Es necesario

establecer  grados  de  impacto.  Los  procesos  de  negocio  son

transversales  a  las  unidades  funcionales,  por  lo  que  el  sistema

impactará  a  varias  (sino  a  todas)  las  unidades  funcionales  de  la

organización.  Se  deben  identificar  aquellas  unidades  mayormente

afectadas.

1­4.  Identificación  de  procedimientos  administrativos  involucrados.

Establecer cuáles son los procedimientos administrativos que se verán

afectados (automatizados o mejorados) por el sistema.

1­5. Identificación  de  sistemas  de  información  internos  involucrados. Los

sistemas de  información  internos son aquellos que están en completo

control por el equipo de BPM y demás áreas de TI  involucradas de  la

organización. Se deben  identificar para prever  la  integración de bases

de datos y sistemas (requerimientos no funcionales del proyecto).

1­6. Recuperación  de  documentación  asociada. Recolección  de  toda  la

documentación  asociada  a  cada  elemento  identificado:  planes

estratégicos,  organigramas,  documentación  de  procesos  de  negocio,

documentación  de  procedimientos  administrativos,  documentación  de

sistemas.

1­7. Elaboración glosario técnico – negocio. A medida que se vaya haciendo

necesario,  documentar  aspectos  técnicos  y  del  negocio  para  el

adecuado entendimiento de  la documentación generada en el proceso

de  requerimientos  por  todos  los  miembros  de  la  organización,  en

particular por los miembros del equipo del proyecto de BPM.

4.1.1.3. Actividad 2: Organización del equipo

Objetivo: Establecer la estructura del equipo encargado de este proceso. Se debe

considerar al menos asignar responsables para cubrir cada elemento identificado

en la actividad 1, además de un coordinador entre usuarios y personal técnico. El
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coordinador de los proyectos de BPM de BAC Credomatic Network es el analista

de  negocios,  persona  que  comprende  lo  que  le  solicita  el  usuario  y  tiene  un

conocimiento técnico.

Rol:

•  Project Manager

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramienta:

•  Criterio experto

Procedimiento:

2­1. Elección  estructura  organizativa. Analizando  la  información  recopilada

en la etapa 1, se debe elegir la estructura del equipo. Si existen varias

unidades  funcionales  y  procesos  de  negocio  involucrados,  se  sugiere

una estructura matricial.

2­2. Asignación de autoridades y responsabilidades para cada función en la

estructura. La  organización  del  equipo  de  requerimientos  debe  ser

flexible. Sin embargo, se deben establecer claramente los responsables

de cubrir los distintos ámbitos detectados en la etapa previa.

2­3. Asignación de personal a cada función. Debe hacerse sobre la base de

habilidades y conocimiento previo de cada persona.

4.1.1.4. Actividad 3: Identificación necesidades actuales y futuras

Objetivo: Identificar  la  situación  actual,  oportunidades  de  mejora,  necesidades

actuales y futuras.

Rol:

•  Usuario
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Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramienta:

•  Criterio experto

Procedimiento:

3­1.   Validación documentación existente. Para cada elemento relevante se

debe validar que la documentación existente corresponda a la situación

actual por medio de presentaciones a los actores involucrados. En caso

de encontrarse incompleta, en esta actividad debe completarse.

Las  siguientes  actividades  deben  ejecutarse  por  cada  elemento

relevante no documentado o documentado inadecuadamente.

3­1­1.  Identificación  fuentes  de  información.  Establecer  quién

y/o dónde se puede obtener la información faltante.

3­1­2. Captura de la información. Desarrollo de entrevistas y/o

revisión de documentos.

3­1­3.  Selección  de  técnica  de  apoyo  para  el  análisis  y

documentación.

Seleccionar  una  técnica  de  documentación  (DFD,  MER,

Diagramas  de  procesos,  etc.)  que  permita  entender  el

elemento  respectivo.  En  el  caso  de  BPM,  se  utilizará  la

herramienta de WebSphere Business Modeler,  la cual es una

herramienta  que  permite  el  modelado  de  los  proceso  de

negocio.

3­1­4. Documentación elementos identificados.

3­1­5. Validación. Validar con los involucrados que el elemento

fue levantado correctamente.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF­XCHANGE

w
ww.docu­track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF­XCHANGE

w
ww.docu­track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


45

3­2. Identificación de necesidades y oportunidades de mejora con relación a

la  situación  actual. Utilizando  las  entrevistas guiadas  y prototipado de

requerimientos,  identificar  insatisfacciones,  sugerencias  y

oportunidades de mejora con relación a  los sistemas actuales. Es muy

importante  establecer  cuál  es  el  objetivo  estratégico  que  se  verá

apoyado  una  vez  satisfecha  la  necesidad  (es  clave  para  tomar

decisiones  al  momento  de  definir  los  modelos  de  solución  más

alineados al negocio). Se deben ejecutar las siguientes actividades.

3­2­1. Ejecución de sesiones de trabajo mixtas entre usuarios

y el analista de negocio. En estas sesiones de trabajo se debe

buscar  mediante  la  interacción  la  captura  de  la  información

relevante.

3­2­2.  Ejecución  sesiones  de  revisión  (sólo  técnicos  +

coordinador, sólo usuarios + coordinador).  La documentación

técnica o  de  negocio generada debe ser  revisada  y  validada

internamente.

3­2­3.  Visitas.  La  detección  de  experiencias  relacionadas  en

otras  organizaciones  de  la  industria  permitirá  vislumbrar

oportunidades y problemas, que en actividades posteriores del

desarrollo tendrán costos mayores al considerárseles.

3­2­4. Validación. Validación de las necesidades actuales con

los usuarios.

3­3. Proyección de necesidades futuras. Sobre la base de una visión de la

evolución del negocio, siguiendo las actividades desarrolladas para la

captura de las necesidades actuales, se busca establecer una

proyección de las necesidades que influenciará la decisión de una

solución.
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4.1.1.5.  Actividad 4: Propuestas de modelados de solución

Objetivo:  Determinar  modelos  de  solución  que  satisfagan  las  necesidades

actuales y futuras del sistema.

Roles:

•  Usuario

•  Analista de Negocio

•  Analista de Sistemas

Nota: El detalle de los roles definidos para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  IBM WebSphere Business Modeler

Procedimiento:

4­1. Identificación  de  las  dimensiones  a  considerar  en  los  modelos.  Cada

modelo  será  descrito  multidimensionalmente,  es  decir,  basándose  en

una visión de su arquitectura,  impacto en el negocio, datos, etc. Estas

dimensiones deben ser definidas por el equipo del proyecto.

4­2. Generación  de  modelos  de  solución.  Se  analizarán  y  especificarán

(sobre la base de las dimensiones especificadas) modelos generales de

solución. Estos modelos deben ser comunicados con los usuarios.

4­3. Definición  de  la arquitectura  de  cada sistema.  La especificación  de  la

arquitectura global de cada alternativa desde un punto de vista técnico

es  necesaria  también  para  su  evaluación.  Se  debe  considerar  los

principales  módulos,  la  integración  con  sistemas existentes,  bases  de

datos, plataformas hardware / software alternativas, etc.
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5­1. Evaluación de los modelos generados. La evaluación de los modelos se

realizará sobre la base de criterios definidos por el equipo del proyecto.

4­4. Selección  de  un  modelo  de  solución. El  modelo  seleccionado  será

sobre  el  cual  se  trabajará  en  las  actividades siguientes.  El  tiempo  de

respuesta  relacionado  con  el  SLA  del  proceso  para  Negocio,  quien

proporciona el Visto Bueno del modelado, es de 5 días laborales.

4.1.1.6. Actividad 5: Definición de los requerimientos

Objetivo. Generar  el  documento  de  Definición  de  Requerimientos  del  Sistema.

Esta es una definición orientada al usuario, de modo de facilitar la validación. En el

caso  del  departamento  de  BPM  se  utilizarán  documentos  de  casos  de  uso  por

cada actividad definida en el proceso de negocio.

Roles:

•  Usuario

•  Analista de Negocio

•  Analista de Sistemas

Nota: El detalle de los roles definidos para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  Modelo del proceso de negocio (IBM WebSphere Business Modeler).

•  Documento de Roles (Plantilla del documento definido por GBM).

•  Documento de Tiempos y Costos de las actividades del proceso de negocio

(Ver anexo 4).

•  Documento de Escalaciones del proceso de negocio (Ver anexo 5).
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•  Documento  de  Definición  de  Campos  por  cada  actividad  del  proceso  de

negocio (Ver anexo 6).

•  Documento de KPIs del proceso de negocio.

Procedimiento:

5­2.  Definición  de  los  requerimientos  que  satisface  el  modelo  de  solución

propuesta.  El  usuario  o  líder  de  negocio  crea  un  documento  con  la

especificación  de  los  requerimientos  del  modelo  de  solución.  Por

ejemplo,  se  detallan  los  campos  de  cada  actividad  del  proceso  de

negocio  (ver  anexo  6)  así  como  también,  las  funcionalidades

adicionales para cada pantalla del sistema.

5­3.  Validación  de  requerimientos.  La  validación  de  los  requerimientos  se

realiza  a  través  de  sesiones  de  revisión  en  donde  participan  los

usuarios, el  analista de sistemas  y el analista de negocio. En algunas

ocasiones participan los coordinadores (líder de negocio, líder de TI y/o

Supervisor de BPM).

5­4.  Estimación recursos requeridos (personal, tiempo, hardware, software).

En  este  punto  se  crea  el  documento  de  roles  de  las  actividades  del

modelo de solución de negocio, el documento de KPIs, se completa  la

plantilla de tiempos y costos por actividad (ver anexo 4) y la plantilla de

escalaciones  (ver  anexo  5).  El  tiempo  de  respuesta  del SLA  del

proceso, para la entrega de documentación proporcionada por Negocio,

es de 3 días laborales por cada entregable.

4.1.1.7. Actividad 6: Especificación de requerimientos

Objetivo.  Generar  el  documento  de  Especificación  de  Requerimientos  del

Sistema. Esta es  la especificación técnica de  la solución, que es entrada para el

diseño, el cual puede ser entregado a terceros (por ejemplo vía licitación).
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Roles:

•  Analista de Sistemas

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

6­  Procedimiento:

6­1.  Especificación  servicios  de  la  aplicación  (requerimientos  funcionales).

Se agregan los servicios de la aplicación en el modelado del proceso de

negocio.

6­2.  Especificación requerimientos no funcionales (requerimientos hardware,

software, de integración, de interfases, etc.).

6­3.  Especificación del modelo del sistema. Se documenta la última versión

del modelado del proceso de negocio (archivo “.mar”).

5­5.  Especificación de casos de uso. Los documentos de caso de uso que

contendrán  los  requerimientos del modelo de solución de negocio  son

creados por el analista de negocio o colaborador del departamento de

BPM.

6­4.  Especificación de la arquitectura de la solución.

6­5.  Descripción  de  la  evolución  del  sistema  (en  base  a  la  proyección  de

necesidades futuras). Haciendo uso del modelado del AS­IS (modelado

de  negocio  que  muestra  la  situación  actual  del  mismo)  y  TO­BE

(modelado  de  negocio  que  contiene  las  mejoras  acordadas  en  las

sesiones de trabajo).
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4.1.2. SubProceso II: Planificación

En  el  Grupo  de Procesos  de Planificación de un proyecto  de BPM, se  pretende

coordinar  los  desarrollos  con  las  áreas  externas  al  departamento  de  BPM,

preparar el modelado del  proceso de negocio para  la exportación  a WebSphere

Integration  Developer  (WID),  crear  el  diseño  de  pantallas  del  proyecto  y  revisar

con el usuario los casos de uso.  El proceso de Planificación también es conocido

dentro del área de BPM como “Análisis y Diseño”.

Las  actividades  del  Análisis  y  Diseño  tienen  numeración  más  no  es  necesario

ejecutarlas  en  forma secuencial;  éstas  pueden  realizarse en paralelo puesto que

los recursos de cada actividad pueden ser distintos  (por lo general, no lo ejecuta

una misma persona).  En la Figura 7 se representa la ejecución en paralelo de las

actividades del subproceso de Planificación.

Figura 7: Diagrama de flujo del Grupo de Procesos de Planificación de un

proyecto de BPM

A  continuación,  se  detallan  las  actividades  o  tareas  humanas  del  Grupo  de

Procesos de Planificación de un  proyecto de BPM.
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4.1.2.1. Actividad 1: Preparar el modelado del proceso de negocio para la
exportación a WID

Objetivo: Generar el modelado del proceso de negocio que permita la exportación

eficiente a WID para luego proceder con la implementación del flujo.

Roles:

•  Analista de Negocio

•  Analista de Sistemas

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  IBM WebSphere Business Modeler

•  IBM WebSphere Integration Developer

Procedimiento:

1­1. Revisar  y  agregar  todos  los  campos  de  los  Business  Objects  (BOs).

Revisar  que  todos  los  campos  requeridos  y  no  requeridos  para  el

sistema  se  encuentren  definidos  dentro  del  BO  del  modelado  del

proyecto. De no ser así, agregar los campos necesarios.

1­2.   Revisar y agregar  las condiciones. Revisar que las condiciones de los

ifs,  whiles,  etc;  se  encuentren  definidas  dentro  del  modelado  del

proceso. De no ser así, agregar todas las condiciones faltantes.

1­3.  Agregar  los  MAPs.  Agregar  los  MAPs  (mapeos)  del  modelado  de

proceso de negocio, los cuales permiten mapear de un BO a otro.
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1­4.  Revisar  y  agregar  los  inputs,  outputs,  input  logic  y  output  logic  del

modelado  del proceso  de negocio. Revisar y agregar  las  variables de

los  inputs,  outputs,  input  logic  y  output  logic  de  los  MAPs,  procesos

locales y globales,  tareas humanas, tareas automáticas y servicios del

proceso de negocio.

1­5.  Revisar y agregar todos los servicios requeridos. Revisar y agregar los

servicios requeridos para el sistema; los cuales pueden ser servicios de

almacenamiento de base de datos, servicios de AS400, etc. Anotar los

servicios  que  corresponden  a  desarrollos  de  áreas  externas  para

coordinar con las mismas (Ver Actividad 2).

1­6.  Agregar  los  eventos  del  proceso  de  negocio  requeridos.  Se  debe

revisar  y  agregar  en  caso  de  ser  necesario,  las  condiciones,

repositorios y eventos de los ciclos del proceso.

1­7.  Agregar los tiempos de las actividades del proceso de negocio. Se debe

agregar los  tiempos proporcionados por el usuario definidos para cada

actividad (tarea humana) del proceso de negocio.  (Ver anexo 4)

1­8.  Agregar  los KPIs del proceso de negocio. Se deben agregar  todos  los

indicadores  (KPIs) definidos por el área de Negocio para los procesos

de negocio modelados.

1­9.  Simular el proceso de negocio. Simular el flujo del proceso de negocio

para asegurarse de que el proceso se ejecute correctamente y funcione

a la hora de la exportación del flujo a WID.

4.1.2.2. Actividad 2: Coordinar e identificar los servicios externos al
departamento de BPM.

Objetivos:  Informar a  las áreas de desarrollo de TI externas al departamento de

BPM sobre la implementación de servicios necesarios para el proyecto.
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Identificar  y  coordinar  con  las  áreas  externas  el  desarrollo  de  los  servicios

definidos para el proyecto.

Roles:

•  Analista de Negocio

•  Analista de Sistemas

Nota: El detalle del  rol para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2. Planificación

de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  IBM WebSphere Business Modeler

Procedimiento:

2­1. Identificar  los  servicios  y  los  desarrollos  de  las  áreas  externas.

Identificar  qué servicios  y desarrollos  son  requeridos  para el  proyecto

de BPM.

5­6. Levantamiento  de  requerimiento  de  los  servicios.  Definir  los

requerimientos de los servicios necesarios para el proyecto de BPM. El

tiempo  de  respuesta  del  SLA  del  proceso,  para  proporcionar  el  Visto

Bueno de  los servicios del  sistema por parte de Negocio,  es de 1 día

laboral.

2­2. Informar a las áreas de TI involucradas. Una vez definidos los servicios

del  proyecto,  se  debe  informar  a  las  áreas  involucradas  para  su

respectivo  desarrollo.  Esto  le  permitirá  a  las  áreas  externas  a  BPM,

estudiar la disponibilidad de los recursos para el proyecto.
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4.1.2.3. Actividad 3: Crear el prototipo del sistema

Objetivo:  Diseñar  las  pantallas  del  sistema  del  proyecto  de  BPM,  lo  que  le

permitirá a los desarrolladores de la interfaz del sistema y a los usuarios, visualizar

de una mejor forma la futura presentación del sistema.

Roles:

•  Analista de Negocio

•  Personal de Outsourcing

Nota: El detalle de los roles definidos para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramienta:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  IBM WebSphere Business Modeler

•  IBM Lotus Forms u otra herramienta para diseño de pantallas

Procedimiento:

3­1.  Creación  del  diseño  de  las  pantallas  del  sistema. Se  crean  todas  las

pantallas del sistema que fueron modeladas en el proceso de negocio

como tareas humanas, las cuales están detalladas en los casos de uso

del  proyecto.  El  diseño  de  la  pantalla  consiste  en  una  representación

visual de cómo podría quedar  la  interfaz del  sistema,  lo  cual  funciona

como  un  prototipo  del  sistema.  Dicho  prototipo  no  tiene  ninguna

funcionalidad, es meramente visual.
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3­2.  Revisar  el  entregable  final  de  los  diseños  de  las  pantallas  con  el

responsable  de  TI. El  responsable  de  TI,  que  por  lo  general  es  el

analista  de  negocio,  se  encargará  de  revisar  que  los  diseños  de  las

pantallas cumpla con lo requerido con el usuario final.

5­7. Corregir  los  diseños  de  las  pantallas. Si  el  analista  de  negocio

considera  que  debe  haber  alguna  corrección  en  los  diseños  de  las

pantallas,  el  diseñador  debe  corregirlo  hasta  obtener  su  respectiva

aprobación  (Visto  Bueno  del  Analista  de  Negocio).  El  tiempo  de

respuesta  del  SLA  del  proceso,  para  proporcionar  el  Visto  Bueno  del

Analista de Negocio, es de 2 días laborales.

4.1.2.4. Actividad 3: Revisar los casos de uso del proyecto y el prototipo
del sistema con el(los) usuario(s) final(es)

Objetivo: Obtener la aprobación del usuario final para iniciar con la ejecución del

proyecto.

Roles:

•  Usuario

•  Analista de Negocio

•  Analista de Sistemas

•  Líder de Negocio

Nota: El detalle de los roles definidos para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso
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•  IBM WebSphere Business Modeler

•  IBM Lotus Forms u otra para herramienta de diseño de pantallas

Procedimiento:

4­1. Revisar los diseños de las pantallas con el(los) usuario(s) final(es). Una

vez revisados y aprobados  los diseños de las pantallas por el analista

de  negocio,  éste  deberá  revisar  con  los  usuarios  finales  que  dichos

diseños cumplan con los requerimientos acordados.

4­2. Revisar  los  casos  de  uso del  proyecto con el(los) usuario(s)  final(es).

Se revisarán cada uno de  los casos de uso definidos para el proyecto

con el(los) usuario(s) final(es) con apoyo de los diseños de las pantallas

del  sistema,  para  obtener  una  mayor  compresión  por  parte  de  los

involucrados  del  proyecto  sobre  cómo  será  el  sistema  una  vez  sea

entregado por el área de TI.

4­3. Vistos Buenos de  los casos  de uso y  los  diseños de  las pantallas del

sistema.  El  (los)  usuario(s)  final(es)  envía(n)  una  aprobación  o  Visto

Bueno de los requerimientos definidos para el proyecto (casos de uso y

los diseños de  las pantallas) al  representante del área de TI/BPM  (por

lo general, es el analista de negocio). El tiempo de respuesta del SLA
del  proceso,  para  proporcionar  el Visto  Bueno  de  los  casos  de  uso y

diseños de pantallas del  sistema   por parte  de Negocio, es de 5 días

laborales.

4.1.3. SubProceso III: Ejecución

El  Grupo  de  Procesos  de  Ejecución  de  un  proceso  de  implementación  del

desarrollo  de  un  proyecto  de  BPM,  se  inicia  una  vez  el  usuario  final  da  su

aprobación final o Visto Bueno final de todos  los  requerimientos definidos para el

proyecto,  incluyendo  el  prototipo  del  sistema;  con  el  fin  de  iniciar  con  la

implementación del sistema.
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En  la  figura  8  se  muestra  el  subproceso  de  Ejecución,    el  cual  requiere  de  un

orden de ejecución puesto que no se puede  iniciar el desarrollo de  las  pantallas

sin  haberse  implementado  el  flujo  del  proceso  de negocio  en WID,  sin  haberse

creado las tablas de la base de datos ni sin haberse creado el modelo de Content

Manager.  Sin  embargo,  si  se  puede  ejecutar  en  paralelo  la  implementación  en

WID,  la  creación  de  las  tablas  de  la  base  de  datos  y  el  modelo  de  Content

Manager. Una vez finalizada la implementación se procede a ejecutar las pruebas

del sistema.

Figura 8: Diagrama de flujo del Grupo de Procesos de Ejecución de un proyecto

de BPM
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La numeración de la Figura 8 representa:

1. Implementar en WID el flujo del modelado del proceso de negocio.

2. Diseño de la base de datos.

3. Administración del Contenido.

4. Implementación  de  las  pantallas  del  sistema  e  integración  con  el  flujo del

proceso de negocio.

5. Pruebas.

A  continuación,  se  detallan  las  actividades  o  tareas  humanas  del  Grupo  de

Procesos de Ejecución de un  proyecto de BPM.

4.1.3.1. Actividad 1: Implementar en WID el flujo del modelado del proceso
de negocio

Objetivo: Implementar el modelado del proceso de negocio en la herramienta de

WID para su futura publicación en el IBM WebSphere Process Server.

Roles:

•  Implementador de WID

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  IBM WebSphere Business Modeler

•  IBM WebSphere Integration Developer
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Procedimiento:

1­1. Implementar el  flujo del proceso de negocio en WID. El implementador

de WID se encarga de:

1­1.1.  Revisar  la  integridad  del  flujo  exportado  desde  IBM  WebSphere

Business Modeler.

1­1.2.  Implementar los MAPs del flujo.

1­1.3.   Implementar los servicios del flujo.

1­1.4.  Asignar los roles de cada una de las tareas humanas del flujo.

1­1.5.  Revisar el flujo a nivel de IBM WebSphere Process Server.

1­1.6.  Corregir  errores  del  flujo  a  nivel  de  IBM  WebSphere  Process

Server.

4.1.3.2. Actividad 2: Diseño de la base de datos

Objetivos: Crear las tablas de la base de datos.

Roles:

•  Administrador de Base de Datos

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  DB2
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Procedimiento:

2­3. Crear las tablas de la base de datos. Se crea el diseño y las tablas de la

base de datos del sistema a implementar  iniciar con la  implementación

de pantallas del mismo.

4.1.3.3. Actividad 3: Administración del Contenido

Objetivos: Administrar el contenido del sistema (archivos, imágenes, etc).

Roles:

•  Content Manager

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  Content Manager

Procedimiento:

3­1. Crear el  modelo  de  Content  Manager. Se crea el modelo  del Content

Manager,  con  el  fin  de  administrar  el  contenido  del  sistema  a

implementar. El contenido puede ser archivos en “pdf” que se envíen a

guardar  dentro  del  sistema,  imágenes  escaneadas,  fotografías

escaneadas, etc.
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4.1.3.4. Actividad  4:  Implementación  de  las  pantallas  del  sistema  e
integración con el flujo del proceso de negocio

Objetivos:  Implementar  las pantallas del sistema. Integrar el proceso de negocio

con la implementación de las pantallas.

Roles:

•  Personal de Outsourcing.

•  Analista de Sistemas (personal interno del departamento de BPM).

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  Proceso del Negocio (ear del flujo implementado en WID)

•  Prototipo (Creado en IBM Lotus Form u otra herramienta de diseño)

Procedimiento:

4­1. Implementar las pantallas del sistema. Se implementan las pantallas del

sistema utilizando la herramienta seleccionada por el departamento de

BPM (Porlets, Porlet Factory, Forms, etc).

4­2.  Integrar  las  pantallas  del  sistema  al  flujo  del  proceso  de  negocio. La

integración de las pantallas al flujo del proceso de negocio, le permite a

éste  saber  qué  pantalla  mostrar  después  de  ejecutarse  una  acción

determinada.
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4.1.3.5. Actividad 5: Pruebas

Objetivos:  Probar  la  correcta  funcionalidad  del  sistema  de  acuerdo  a  los

requerimientos  solicitados  por  el  usuario  en  el  proceso  de  Levantamiento  de

Requerimientos.

Roles:

•  Usuario

•  Analista de Sistemas

•  Personal de Outsourcing

Nota: El detalle de los roles definidos para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Casos de Uso

•  Plan de Pruebas

•  Proceso del Negocio (IBM WebSphere Business Modeler)

•  Sistema de BPM

Procedimiento:

5­1. Documento de Casos de Prueba. El analista creará un documento que

contiene  una  serie  de  casos  prueba  que  deberán  ser  ejecutados  por

QA,  el  analista  y  los  usuarios  finales.  Los  casos  de  prueba  escritos,

incluyen una descripción de la funcionalidad que se probará, la cuál es

tomada ya sea de los requisitos o de los casos de uso, y la preparación

requerida para asegurarse de que  la prueba pueda ser dirigida. Dicho

documento deberá ser completado durante  las pruebas del sistema. El

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF­XCHANGE

w
ww.docu­track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF­XCHANGE

w
ww.docu­track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


63

tiempo  de  respuesta  del SLA  del  proceso,  para  proporcionar  la

aprobación de casos pruebas, es de 5 días laborales una vez iniciadas

las pruebas de usuario.

5­2.  Pruebas  Integrales: Pruebas  integrales del  sistema  de BPM con otros

sistemas o servicios requeridos a nivel  interno o externo. El tiempo de

respuesta del SLA del proceso, para proporcionar  la aprobación de las

pruebas de integrales, es de 3 días laborales.

5­3.  Correcciones  de  Pruebas  Integrales:  En  caso  de  existir  errores  o

correcciones en la implementación del sistema y en base a las pruebas

integrales,  el  área  de desarrollo deberá  aplicar  las  correcciones hasta

obtener la aprobación por parte de las pruebas integrales.

5­4. Pruebas de QA. El área de Calidad se encarga de revisar y probar cada

una  de  las  funcionalidades  del  sistema  en  base  a  los  casos  de  uso

prueba,  con  el  fin  de  asegurarse  que  se  le  brinde  al  usuario  final  un

entregable  de  Calidad.  El  tiempo  de  respuesta  del SLA  del  proceso,

para  proporcionar  la  aprobación  de  las  pruebas  de  QA,  es  de  5  días

laborales.

5­5. Correcciones  de  QA.  En  caso  de  existir  errores  o  correcciones  en  la

implementación del sistema y en base a las pruebas realizadas por QA,

el  área de desarrollo deberá aplicar  las  correcciones  hasta  obtener  la

aprobación por parte de QA.

5­6. Pruebas de Aceptación. Las pruebas de aceptación son realizadas por

el  área de BPM,  para asegurarse que el  sistema desarrollado cumple

sus requisitos. Este tipo de pruebas tiene el objetivo de filtrar y detectar

los  errores  en  el  sistema  antes  de  que  el  usuario  final  inicie  sus

pruebas.  .  El  tiempo  de  respuesta  del SLA  del  proceso,  para

proporcionar la aprobación de las pruebas de aceptación, es de 3 días

laborales.
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5­7. Correcciones de las Pruebas de Aceptación. En caso de existir errores

o  correcciones  en  la  implementación  del  sistema  y  en  base  a  las

pruebas  realizadas por analista de BPM, el área de desarrollo deberá

aplicar  las  correcciones  hasta  obtener  la  aprobación  por  parte  del

analista de BPM.

5­8. Pruebas  de  Usuario. El usuario ejecuta  los casos  pruebas,  los cuales

son un conjunto de condiciones o variables bajo  las cuáles  el analista

determinará si el requisito de una aplicación es parcial o completamente

satisfactorio. Bajo circunstancias especiales, podría haber la necesidad

de  ejecutar  la  prueba,  producir  resultados,  y  luego  un  equipo  de

expertos  evaluaría  si  los  resultados  se  pueden  considerar  como

"Correctos".    El  tiempo  de  respuesta  del SLA  del  proceso,  para

proporcionar  el  Visto  Bueno  de  las  pruebas  del  sistema  por  parte  de

Negocio,  es  de  5  días  laborales  una  vez  iniciadas  las  pruebas  de

usuario.

5­9. Correcciones de  las  Pruebas de Usuario. En caso de existir errores o

correcciones en la implementación del sistema y en base a las pruebas

realizadas  por el(los) usuario(s)  final(es),  el  área de desarrollo deberá

aplicar  las correcciones hasta obtener  la aprobación por parte del (los)

usuario(s) final(es).

4.1.4. SubProceso IV: Seguimiento y Control

En  la  Figura  9  se  representa  el  subproceso  de  Seguimiento  y  Control,  el  cual

consta  de  dos  actividades.  En  dichas  actividades,  el  Project  Manager  y  el

Supervisor  de  Producto  se  encarga  de  documentar  todo  seguimiento  y  control

realizado al proyecto de BPM.
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Figura 9: Diagrama de flujo del Grupo de Procesos de Seguimiento y Control de

un proyecto de BPM

El Grupo de Proceso de Seguimiento consta de dos actividades, las cuales son las

siguientes:

4.1.4.1. Actividad 1: Documentar Seguimiento y Control del proyecto

Objetivos: Dar seguimiento y control administrativo del proyecto de BPM

Roles:

•  Project Manager

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto
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•  Cronograma del proyecto

Procedimiento:

6­1. Documentar todo acción de Seguimiento y Control. Se documenta toda

acción  realizada  durante  el  ciclo  de  vida  del  proyecto.  Se  crean

informes  de  estado  del  proyecto,  informes  de  avances,  informes  de

riesgos del proyecto, control de cambios, etc.

4.1.4.2. Actividad 2: Supervisar el Producto

Objetivos: Dar seguimiento y control técnico del sistema de BPM

Roles:

•  Supervisor de Producto

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Cronograma del proyecto

Procedimiento:

7­1. Supervisar  entregables.  Se  debe  verificar  que  los  entregables  del

producto  de software  cumpla  con  lo  requerido  por  el  usuario,  cumpla
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con los estándares propuestos para sistemas de BPM y cumpla con la

Calidad requerida para sistemas de BPM.

7­2. Dar  apoyo  técnico.  El  supervisor  de  producto  da  apoyo  según  sus

conocimientos  técnicos  a  los  miembros  del  equipo  del  proyecto  para

colaborar con el avance del proyecto.

7­3. Desarrollar el equipo técnico. Se debe procurar que el equipo de trabajo

del proyecto tenga rendimiento sea aceptable para procurar el avance

del proyecto.

4.1.5. SubProceso V: Cierre

El  subproceso  de  Cierre  representa  la  formalización  de  la  aceptación  del

cliente/usuario del producto o sistema que se le está por entregar. En la Figura 10

se  muestra  el  diagrama  de  flujo  del  subproceso  de  Cierre  del  proceso  de

desarrollo de sistemas de BPM.

Figura 10: Diagrama de flujo del Grupo de Procesos de Cierre de un proyecto de

BPM
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El Grupo de Proceso de Cierre consta de dos actividades, las cuales son las
siguientes:

4.1.5.1. Actividad 1: Implantar el sistema en producción

Objetivos:  Implantar  el  sistema  o  producto  de  software  en  el  ambiente  de

producción de BAC Credomatic Network.

Roles:

•  Operaciones

•  Implementador de WID

•  Analista de Sistemas

Nota: El detalle de los roles definidos para ésta actividad se encuentra en la sección “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Documento de Pase a Producción

Procedimiento:

8­1. Retención  o  publicación  de  fuentes. La  retención  o  publicación  de

fuentes consiste en la publicación de los ítems o fuentes en el ambiente

de stagging,  los cuales  fueron implementados durante  la ejecución del

proyecto. Para el caso de BPM,  los  fuentes/ítems a  retener o publicar

es el  flujo del proceso de negocio  implementado en WID. En caso  de

tratarse  de  un  mantenimiento  de  una  aplicación,  el  implementador  de

WID solicitará la retención de fuentes para la actualización del proceso
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de  negocio.  Si  se  tratase  de  un  sistema  que  aún  no  existe  en

producción, el implementador de WID debe publicar los nuevos fuentes

en  el  ambiente  de  stagging.  .  El  tiempo  de  respuesta  del SLA  del

proceso, para la retención de fuentes, es de 1 día laboral.

8­2. Crear  el  documento  de  pase  a  producción. El  documento  de  pase  a

producción  contiene  los  pasos  a  seguir  para  aplicar  el  pase  a

producción.  Dicho documento detalla aspectos tales como la ubicación

del  flujo del  proceso de negocio en el ambiente de stagging,  la  futura

ubicación  del  flujo  en  el  servidor  de  producción,  la  configuración  del

Process Server, ubicación y configuración de las colas, entre otros. El

tiempo  de  respuesta  del SLA del  proceso,  para  proporcionar  el

documento de pase a producción, es de 2 días laborales.

8­3. Completar el documento de pruebas. Se toma el documento de casos

prueba  para  su  actualización  y  revisión,  el  cual  fue  creado  en  la

actividad 5, punto 5­1. Se recomienda actualizar el documento durante

las pruebas del sistema.

8­4. Aplicación  del  pase  a  producción. El  administrador  de  servidores

deberá  tomar  el  documento  de  pase  a  producción  (punto  6­2)  para

iniciar la aplicación del pase a producción. El documento servirá de guía

para la  implantación del sistema a producción.  El tiempo de respuesta

del SLA  del  proceso,  para  proporcionar  la  revisión  del  pase  a

producción por parte de Negocio, es de 5 días laborales.
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4.1.5.2. Actividad 2: Cierre administrativo del proyecto

Objetivos: Crear el cierre administrativo del proyecto.

Roles:

•  Project Manager

•  Analista de Negocio

Nota:  El  detalle  del  rol  definido  para  ésta  actividad  se  encuentra  en  la  sección  “4.2.

Planificación de los Recursos Humanos de BPM” de este documento.

Herramientas:

•  Criterio experto

•  Documento de Formalización

Procedimiento:

9­1.  Cierre Administrativo. El Project Manager genera la documentación de

cierre del proyecto. Luego, coordina una reunión con el área de negocio

para  la aplicación oficial del  cierre  con el  fin de obtener  la aprobación

oficial del usuario sobre el cierre del proyecto.

9­2. Estadísticas de tiempos del proyecto: El Project Manager debe generar

estadísticas de  la duración planificada del proyecto versus  la duración

real  del  proyecto.  Si  el  proyecto  toma  más  tiempo  del  estimado,  los

involucrados del proyecto, por parte  del área de TI, deben  realizar  un

análisis de causa  raíz  y establecer  planes  para  que  esta  situación  no

vuelva a suceder en futuros proyectos.
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9­3. Controles de Cambios: En este punto se debe evidenciar  los controles

de cambios  solicitados  por  los  usuarios,  determinar  las  etapas  en  las

que  se  dieron  los  cambios  y  analizar  el  porqué  se  dieron  dichos

cambios.

9­4. Estadísticas de  tiempo de las etapas del proyecto: El Project Manager

debe generar estadísticas del tiempo que tomó cada una de las etapas

del proceso de desarrollo y en caso de existir,  realizar un comparativo

contra los SLA’s establecidos.

4.2. Planificación de los Recursos Humanos de BPM

Para  la  Planificación  de  los  Recursos  Humanos  de  un  proyecto  de  BPM  se

definieron dentro del proceso de BPM una serie de roles para cada actividad. La

descripción  de  roles  y  responsabilidades  de  las  actividades  de  un  proyecto  de

BPM es la siguiente:

4.2.1. Project Manager (PM)

Encargado  de  coordinar  los  proyectos  del  departamento  de  BPM;  entre  sus

responsabilidades están:

•  Se encarga de asignar el personal para cada proyecto.

•  Dar seguimiento y control al proyecto.

•  Coordinar todas las áreas involucradas.

•  Dar  servicio  y  proporcionar  las  facilidades  necesarias  a  sus  recursos

asignados para el bien del proyecto.
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4.2.2. Supervisor de Producto (Líder técnico)

Encargado  de  coordinar  los  proyectos  del  departamento  de  BPM;  entre  sus

responsabilidades están:

•  Brindar supervisión técnica del producto de software.

•  Se encarga de asignar el personal para cada proyecto.

•  Dar seguimiento y control al proyecto.

•  Coordinar  las  áreas  involucradas  con  la  colaboración  del  Project

Manager.

•  Dar  servicio  y  proporcionar  las  facilidades  necesarias  a  sus  recursos

asignados para el bien del proyecto.

4.2.3. Analista de Sistemas (BPM)

Encargado  de  la  recolección  de  información  y  coordinación  del  proyecto  del

departamento de BPM; entre sus responsabilidades están:

•  Se  encarga  de  recolectar  la  información  y  los  requerimientos  del

proyecto.

•  Se encarga de la estimación de tiempos y costos del proyecto.

•  Colabora en la creación del modelado del proceso de negocio.

•  Se  encarga de preparar el  modelado del proceso  de  negocio  para ser

exportado a WID.

•  Se encarga de realizar las pruebas de técnicas y pruebas de usuario.

•  Se encarga de obtener los Vistos Buenos de parte del Área de Negocio.

•  Se encarga de la programación de ciertos desarrollos del área.

4.2.4. Analista de Negocio (Business Analyst)

Encargado  de  la  recolección  de  información  y  gestión  del  proyecto;  entre  sus

responsabilidades están:
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•  Se encarga de recolectar la información del proyecto.

•  Se  encarga  de  crear  el  modelado  del  proceso  de  negocio  con  la

colaboración del área de negocio.

•  Se  encarga  de  coordinar  el  proyecto  integrando  las  áreas  de  TI  y

Negocio.

•  Se encarga de crear el prototipo o diseño de pantallas del modelado del

proceso de negocio.

•  Se encarga de obtener los Vistos Buenos de parte del Área de Negocio.

4.2.5. Integrador o Implementador de WID

Encargado  de  implementar  e  integrar  el  proceso  de  negocio  del  proyecto  del

departamento de BPM; entre sus responsabilidades están:

•  Se  encarga  de  la  implementación  e  integración  de  los  servicios

expuestos para el proyecto.

•  Implementa  el  flujo  del  proceso  de  negocio  utilizando  WebSphere

Integration Developer (WID).

•  Integra el proceso de negocio con el WebSphere Process Server (WPS).

4.2.6. Administrador de Bases de datos

Encargado de administrar  la base de datos del proceso de negocio del  proyecto

del departamento de BPM; entre sus responsabilidades están:

•  Se encarga de diseñar el modelo de la base de datos del sistema.

•  Se encarga la creación de tablas de la base de datos de DB2.
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4.2.7. Content  Manager

Encargado de administrar el contendido de la información del proceso de negocio

del proyecto del departamento de BPM; entre sus responsabilidades están:

•  Se encarga de crear el modelo de Content Manager.

4.2.8. Implementador de Interfaz Web

Encargado de    implementar  la  interfaz Web del proceso de negocio del proyecto

del departamento de BPM; entre sus responsabilidades están:

•  Se encarga de crear la interfaz de usuario del sistema del proyecto.

•  Se encarga de la recolección de la  información del sistema a través de

los Business Objects (BOs) del sistema del proyecto.

•  Se  encarga  de  crear  las  funcionalidades  y  validaciones  del  pantalla

solicitadas por el usuario de Negocio.

4.2.9. Outsourcing

Personal  externo  a  la  empresa  encargado  de  proporcionar  un  entregable  al

proyecto de BPM; entre sus responsabilidades están:

•  Crear el prototipo del sistema.

•  Crear las pantallas o interfaz gráfica del sistema.

4.2.10. Operaciones

Es la unidad que se encarga de proveer el soporte operacional a los sistemas, los

cuales se encuentran en producción, con el fin de recuperarlos ante contingencias

que se presenten. Al menos debe cumplir con las siguientes tareas:
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•  Provee  el  soporte  de  segundo  nivel  a  la  plataforma  y  a  los  sistemas

aplicativos que se presentan en el entorno de producción.

•  Se encargan de habilitar y mantener los entornos aplicativos.

•  Realizan  la  instalación  y  la  configuración  del  software,  según  los

lineamientos de ingeniería en sistemas.

•  Si los problemas persisten, deben escalar a ingeniería en sistemas.

4.2.11. Matriz de Responsabilidades para un proyecto de BPM

R = Responsable; P = Participa; I = Inspecciona; O = Opinión Requerida

En el Cuadro 06 se  listan  las abreviaturas de  los  involucrados  que forman parte

de la Matriz de Responsabilidades del proyecto.

Cuadro 06: Tabla de abreviaturas de los involucrados

Abreviatura Significado
U Usuario o Cliente
SP Supervisor del Producto
BA Analista  de  Negocio  (Business

Analyst)
AS Analista de Sistemas
AE1 Experto en Aplicaciones en WID
AE2 Experto  en  Aplicaciones  Web,

Bases  de  Datos  y  Content
Manager

PM Project Manager
Out Outsourcing
O Operaciones
GATI Personal de la GATI

En  el  Cuadro  07  se  muestra  la  matriz  de  responsabilidades  de  un  proyecto  de

BPM tomando un cronograma base para dicho tipo de proyectos.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF­XCHANGE

w
ww.docu­track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF­XCHANGE

w
ww.docu­track.com

http://www.docu-track.com/index.php?page=38
http://www.docu-track.com/index.php?page=38


76

Cuadro 07: Matriz de Responsabilidades

Código Organizacional U SP BA AS AE1 AE2 PM Out O GATI
EDT Elementos EDT
1.1 Análisis y Diseño O I R  R P

1.1.1 Definir el Perfil del
proyecto

O I O  R P

1.1.2 Formular el
cronograma

O I I R I

1.1.2 Modelado del
Proyecto

R I R  R I

1.1.3 Preparar el
Modelado para

Exportación a WID

I O  R P I

1.1.4 Creación del
Prototipo del

Proyecto

O I R I I P

1.1.4 Formulación de
Casos de Uso

O I O  R I P

1.2 Ejecución I P R R R
1.2.1 Implementación en

WID
I O R I O O

1.2.2 DB2 I O O R I O O
1.2.3 Content Manager I O O R I P O
1.2.4 Creación de

Servicios del Broker
I O O P I R

1.2.5 Desarrollo Externo I I O P I R O
1.3 Pase a Producción O I O  R I

1.3.1 Retención de
Fuentes

I O  R I O

1.3.2 Documentación de
Pase a Producción

I O  R I O P

1.3.3 Documentación de
Pruebas

P I O  R I O P

1.3.4 Aplicación del Pase  O I O  R P P I R
1.4 Tareas para Project

Server
R  R  P R

1.4.1 Revisión en Project
Server por Gerente

TI

O I P

1.4.2 Revisión en Project
Server por Líder de

Negocio

R I P

1.4.3 Revisión en Project
Server por JIS

O I P

1.4.4 Revisión en Project
Server por PMO

O I P R
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4.3. Definición de herramientas a utilizar durante el proceso de desarrollo
de sistemas de BPM

En  esta  sección  del  documento  se  presenta  la  arquitectura  de  Software  para  la

implementación del proceso de negocio de un proyecto de BPM. Se presentan los

elementos  de  software,  la  relación  entre  ellos  y  los  artefactos  usados  para  la

construcción del sistema.

4.3.1. Presentación de la Arquitectura

En  la  figura 11, se muestra  la arquitectura de software para un sistema de BPM,

en  donde  se  representa  gráficamente  las  diferentes  capas,  roles  y  software

involucrados  a nivel  de  arquitectura.  Adicionalmente  presenta  las Vistas  Lógica,

Puesta en Marcha e  Implementación y  relaciona  todos  los artefactos que  fueron

utilizados para la definición  final del proceso de negocio y  la descripción  final de

los mismos, enumera las vistas que son necesarias, explica que tipos de modelos

contiene y  las capas de la arquitectura para la implementación del proceso (capa

de  lógica  de  negocio,  capa  de  transporte,  capa  de  acceso  a  datos,  capa  de

servicios,  etc.),  define  que  artefactos  son  necesarios  para  la  implementación  y

como deben ser utilizados por los implementadores. (ZULUAGA, 2008)
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Figura11: Arquitectura de Software de un sistema de BPM

4.3.2. Especificación de Componentes de Software utilizados

En la figura 12, se puede ver la relación que existe entre los productos de software

que serán utilizados para la implementación de un proyecto de BPM.
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Figura 12. Relación entre los productos de software.

Para  la  plataforma  de  desarrollo  de  un  proyecto    de  BPM,  se  consideran  las

siguientes líneas de productos de software IBM: (ZULUAGA, 2008).

• IBM Rational. Es una plataforma de productos y metodología que cubre

el  ciclo  completo  de  desarrollo  del  software,  incluyendo  la  toma  de

requerimientos,  administración  de  cambios  y  versiones,  modelado  y

desarrollo  de  aplicaciones,  aseguramiento  de  calidad  y  gestión  de

proyectos.  En  el  caso  de  diseño  de  aplicaciones,  se  encuentran

Rational Software Architect.

• IBM WebSphere. Es la plataforma de software líder para la integración

de  procesos  de  negocios  y  personas;  facilita  la  integración  de

aplicaciones entre sí, y  la automatización de procesos de negocios en

un  ambiente  “on  demand”.    Algunas  herramientas  son:  WebSphere
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Integration Developer (WID), WebSphere Process Server y WebSphere

Message Broker.

• Productos  de  Modelamiento.  Estos  productos  están  orientados  a

realizar y apoyar  la parte de diseño o modelamiento de la solución. En

el  caso  del  modelamiento  de  procesos  de  negocios  se  utiliza  IBM

Websphere Business Modeler.

4.3.3. Artefactos a utilizar en el proceso de desarrollo de un proyecto de
BPM

Un proyecto de BPM requiere de la  interacción de las áreas de TI con el área de

Negocio. Por esta forma se definieron las plantillas y documentos que deberán ser

entregables de  todo  proyecto de BPM  para  la  comunicación y  recolección  de  la

información de éste tipo de proyectos.

4.3.3.1. Artefactos y entregables del área de Negocio

La metodología de BPM pretende que el área de negocio, es decir los usuarios, se

involucren de una mayor forma en los proyectos de sistemas de BPM. Para ello,

se han definido los siguientes artefactos los cuales son los entregables que serán

responsabilidad exclusiva de los usuarios.

•  Flujo inicial del proceso de negocio creado en Visio.

•  Modelo del proceso de negocio.

•  Documento de Roles (Plantilla del documento definido por GBM).

•  Documento de Tiempos y Costos de las actividades del proceso de negocio

(Ver anexo 4).

•  Documento de Escalaciones del proceso de negocio (Ver anexo 5).
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•  Documento  de  Definición  de  Campos  por  cada  actividad  del  proceso  de

negocio (Ver anexo 6).

•  Documento de KPIs del proceso de negocio.

•  Revisión  y  Vistos  Buenos  del  modelado,  casos  de  usos  y  pruebas  del

proyecto de BPM.

4.3.3.2. Artefactos y entregables del área de TI

Los  artefactos  por  parte  del  área  de  TI  para  un  proyecto  de  BPM  son  los

siguientes:

• Modelado del proceso de negocio (incluyendo roles, Business Objects,

tiempos y KPIs).

• Prototipo del Proyecto de BPM.

• Definición de casos de uso del proyecto de BPM.

• Sistema  de  BPM  (incluye  servicios  del  proyecto,  diseño  de  base  de

datos (DB2), el modelo de Content Manager, etc).

• Plan de Pruebas del Proyecto de BPM.

• Implantación del sistema en producción.
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4.4. Plan de la Comunicación de un proyecto de BPM

La comunicación es un tema bastante complejo, ya que si bien es cierto todos los

días  compartimos  ideas  con  diferentes  personas,  no  siempre,  lo  hacemos  de  la

manera adecuada.

La  comunicación  está  estrechamente  ligada  con  el  arte  de  escuchar,  debemos

comprender  que  no  todas  las  personas  se  expresan  con  claridad,  por  ello  al

escuchar  debemos  de  tratar  de  oír  que  hay  detrás  de  las  palabras  para  poder

entender, lo cual es la clave de la comunicación, otra pauta es reflexionar sobre lo

escuchado, esto ayuda a fortalecer la comunicación.

Un aspecto clave  es  primero  comprender  y  después  ser  comprendido pero esto

supone un cambio de paradigma, ya que la mayoría de las veces preferimos que

nos escuchen primero y luego escuchar a los demás. (COVEY, 1990).

Otro  aspecto  es  que  la  comunicación  debe  comprender  las  4 E,  las  cuales  son

escuchar, expresar, empatía y la clave el entendimiento.

La comunicación es  fundamental para  lograr ser personas altamente efectivas  lo

que  incluye  tanto  nuestra vida personal  como profesional.  Y  es que está puede

marcar  el  éxito  o  el  fracaso  de  un  determinado  proyecto,  ya  que  la  base  en  la

administración  es  el  trabajo  en  equipo,  el  cual  se  logra  a  partir  de  una

comunicación fluida entre los diferentes miembros.

En  el  presente  proyecto  de  graduación  se  muestra  la  propuesta  de  un  plan  de

comunicación para el desarrollo de los proyectos de BPM.
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4.4.1. Planificación de la Comunicación

La planificación    identifica  las necesidades de información y comunicación de los

involucrados;  por  ejemplo,  implica  determinar  quién  necesita,  qué  información,

cuándo la necesitará, cómo le será suministrada y por quién.

En  el  cuadro  08  se  muestra  las  respuestas  a  algunas  de  estas  interrogantes

específicamente aplicadas para un proyecto de BPM.

Cuadro 08: Comunicación entre las etapas de un proyecto de BPM

Grupos de
Procesos del

Proyecto

Informantes Tipo de Información

Iniciación Clientes/Usuario  –Supervisor  de
Producto – Analista de Negocio ­
Project Manager

Brinda  información
específica  del  proceso
de negocio.

Planificación –Supervisor  de  Producto  –
Analista  de  Negocio  –  Personal
de Outsourcing

Brinda  la  planificación
del  análisis  y  diseño
del sistema.

Ejecución Supervisor de Producto –
Integrador de WID –
Administrador de Base de Datos
­ Project Manager­ Personal de
Outsourcing­Analista de
Sistemas­GATI.

Brinda  información
sobre la
implementación  del
sistema.

Seguimiento  y
Control

­Project Manager –Supervisor de
Producto – Cliente/Usuario

Brinda  información
sobre el seguimiento y
control del proyecto.

Cierre ­ Supervisor de Producto –
Analista de Negocio – Project
Manager   ­ Operaciones –
Cliente/Usuario

El manager es el
encargado de
distribuir, coordinar y
velar por los intereses
del usuario.
El Supervisor de
Producto de BPM
informa sobre avance
del proyecto.

Las Consultas las aclara el Supervisor de Producto y Project Manager a
partir del Analista de Negocio y Usuario
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Como  se  muestra  en  el  cuadro  anterior  el  Supervisor  de  Producto  y  el  Project

Manager  son  las  personas  encargadas  de mantener  informados  a  los  diferentes

miembros  del  equipo,  ellos  se  comunican  directamente  con  el  usuario  final  del

proyecto, los líderes de las empresas proveedoras y con el personal  interno de la

empresa.

4.4.2. Distribución de la Información

Para planificar  la distribución de  la  información de un proyecto de BPM debe de

dividirse  en  varios  procesos.    En  cada  una  de  estos  procesos  van  a  existir

diferentes modelos  de comunicación, como  lo establecen  las siguientes matrices

de comunicación.

4.4.2.1. Grupo de Procesos de la Iniciación

La distribución en el subproceso de Iniciación se supone una comunicación fluida,

tanto formal como informal, entre el área de TI y el área de Negocio.

Esta  información  pasa  de  manera  horizontal  y  formal  al  Project  Manager  y  el

Supervisor  de  Producto,  los  cuales  recopilan  la  información  para  planificar  el

proyecto y establece los requerimientos necesarios para llevarlo a cabo.

La  forma de comunicación será a  través de correo electrónico, documentaciones

escritas  (documento  de  roles,  documento  KPIs,  Casos  de  Uso,  etc)  y  oral

(reuniones y conferencias). La periodicidad sería semanalmente.

En el cuadro 09 se muestra como el Project Manager y el Supervisor del Producto

establecen canales de comunicación formal vertical y horizontal con el analista de

negocios  y  usuarios  comenzando  la  gestión  del  diseño  del  charter  (perfil  del

proyecto).
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Cuadro 09: Canales de Comunicación del Grupo de Procesos de Iniciación de un

proyecto de BPM

Grupo de
Procesos de

Iniciación

Su
pe

rv
is

or
de

Pr
od

uc
to

U
su

ar
io

s

Pr
oj

ec
t

 M
an

ag
er

A
na

lis
ta

de
N

eg
oc

io

D
is

eñ
ad

or

Supervisor del
Proyecto

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Usuarios
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral y
Formal

Horizontal

Project Manager
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Analista de Negocio
 Escrita

Oral
Formal

Horizontal

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

4.4.2.2. Grupo de Procesos de la Planificación

La distribución en el subproceso de la Planificación se supone una comunicación

fluida,  tanto  formal  como  informal,  entre  las  áreas  de  TI  y  el  personal  de

outsourcing.

La  forma de comunicación será a  través de correo electrónico, documentaciones

escritas (Casos de Uso y diseño de prototipos) y oral (reuniones). La periodicidad

sería quincenalmente.
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En el Cuadro 10 se muestra como el Project Manager y el Supervisor del Producto

establecen canales de comunicación formal vertical y horizontal con el analista de

negocios, diseñadores (personal de outsourcing) y usuarios.

No se consideran necesarios para el proyecto, canales de comunicación entre el

usuario y personal de outsourcing puesto que el puente entre ellos es el analista

de negocios.

Cuadro 10: Canales de Comunicación del Grupo de Procesos de Planificación de

un proyecto de BPM

Grupo de
Procesos de
Planeación

Su
pe

rv
is

or
de

Pr
od

uc
to

U
su

ar
io

s

Pr
oj

ec
t

 M
an

ag
er

A
na

lis
ta

 d
e

N
eg

oc
io

D
is

eñ
ad

or

Supervisor del
Proyecto

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Usuarios
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral y
Formal

Horizontal

Project Manager
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Analista de Negocio
 Escrita

Oral
Formal

Horizontal

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Diseñador
Escrita

Oral
Formal

Horizonta

Escrita
Oral

Formal
Horizonta
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4.4.2.3. Grupo de Procesos de Ejecución

Durante el Grupo de Procesos de Ejecución no se planifica  la necesidad de una

comunicación con el usuario y con los expertos de aplicaciones ni con el personal

de  outsourcing.   No  obstante, se  establece una comunicación  fluida,  de manera

formal  vertical  y  horizontal  de  parte  del  Project  Manager  y  el  Supervisor  de

Proyecto  con  los  líderes  de  las  empresas  proveedoras.  A  su  vez,  el  líder  del

personal  externo  establece  un  canal  de  comunicación  con  sus  programadores.

Además,  el  Supervisor  de  Producto  establece  un  canal  de comunicación  con  el

personal interno del equipo del proyecto.

La forma de comunicación será a través de correo electrónico y oral (reuniones y

conferencias). La periodicidad sería semanal, quincenal y mensual.

En  el  cuadro  11  se  puede  ver  el  canal  de  comunicación  del  subproceso  de

Ejecución de todo proyecto del departamento de BPM.
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Cuadro 11: Canales de Comunicación del Grupo de Procesos de Ejecución de un

proyecto de BPM

Grupo de
Procesos de

Ejecución
Su

pe
rv

is
or

de
Pr

od
uc

to

Pr
oj

ec
t

 M
an

ag
er

Pe
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on
al

In
te

rn
o 

de
B

PM

Lí
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r d
e

pe
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on
al

ex
te
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o

Pe
rs
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al

Ex
te
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o 

a
la

 e
m

pr
es

a

G
A

TI

Supervisor del
Proyecto

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Project Manager
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Personal Interno de
BPM

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Personal Externo a la
empresa

 Escrita
Oral

Formal
Vertical

GATI
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

4.4.2.4. Grupo de Procesos de Seguimiento y Control

La  distribución  en  el  subproceso  de  Seguimiento  y  Control  se  supone  una

comunicación fluida, tanto formal como informal, entre las distintas áreas de TI.  El

Supervisor  de Producto  y  el Project Manager estable  una comunicación  entre el

área de Operaciones, BPM, Calidad y el Usuario.

Además,  el  Supervisor  del  Producto  y  el  Project  Manager  establece  una

comunicación vertical entre el analista de negocio. A su vez, el usuario establece

una comunicación horizontal tanto formal como informal, entre el Project Manager,

el Supervisor de Producto y el Analista de Negocio.
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La  forma de comunicación será a  través de correo electrónico, documentaciones

escritas  (cronograma)  y  oral  (reuniones  y  conferencias).  La  periodicidad  sería

semanalmente y mensual.

En  el  cuadro  12  se  describe  la  comunicación  establecida  en  el  subproceso  de

Seguimiento y Control.

Cuadro 12: Canales de Comunicación del Grupo de Procesos de Seguimiento y

Control de un proyecto de BPM

Etapa de Pase a
Producción

Su
pe
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is

or
de
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od
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to
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ec
t

 M
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A
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U
su
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na

l

C
al

id
ad

Supervisor del
Proyecto

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Project Manager
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Analista de Negocio
Escrita

Oral
Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Operaciones
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Usuario Final
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Calidad
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal
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4.4.2.5. Grupo de Procesos de Cierre

La  distribución  en  el  subproceso  de  Cierre  se  supone  una  comunicación  fluida,

tanto  formal  como  informal,  entre  las  distintas  áreas  de  TI.    El  Supervisor  de

Producto  y  el  Project  Manager  estable  una  comunicación  entre  el  área  de

Operaciones, Oficinal de Proyectos y BPM.

Además,  el  Supervisor  del  Producto  y  el  Project  Manager  establece  una

comunicación vertical entre el analista de negocio. A su vez, el usuario establece

una comunicación horizontal tanto formal como informal, entre el Project Manager,

el Supervisor de Producto y el Analista de Negocio.

La  forma  de  comunicación  será  a  través  de  correo  electrónico  (coordinación  de

reuniones),  documentaciones  escritas  (documento  de  pase  a  producción)  y  oral

(reuniones  para  aplicación  de  pase  a  producción).  La  periodicidad  sería

semanalmente.

En  el  Cuadro  13  se  describe  la  comunicación  establecida  en  el  subproceso  de

Cierre.
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Cuadro 13: Canales de Comunicación del Grupo de Procesos de Cierre de un

proyecto de BPM

Etapa de Pase a
Producción

Su
pe

rv
is

or
de

Pr
od

uc
to

Pr
oj

ec
t

 M
an

ag
er

A
na
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ta

de
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O
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o­
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s

U
su

ar
io
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l

Supervisor del
Proyecto

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Project Manager
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

 Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Analista de Negocio
Escrita

Oral
Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Operaciones
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

Usuario Final
Escrita

Oral
Formal

Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Horizontal

Escrita
Oral

Formal
Vertical

4.4.3. Otros factores por considerar en la gestión de comunicaciones

Los medios considerados para recopilar y distribuir  la  información dependerán en

gran medida de  los canales definidos en la matriz de gestión de la comunicación

de  todo  proyecto  de  BPM.    No  obstante,  las  formas  preferidas  por  el  proyecto

incluyen  aquellas  documentales,  tales  como  informes,  documentación  de

lecciones  aprendidas  de  proyectos  similares,  comunicaciones  electrónicas,

comunicaciones  formales escritas como reportes, así como minutas de reunión y

acuerdos de intenciones entre las partes.
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Siempre que exista algún tipo de documento electrónico que pueda ser impreso, o

por escrito será considerada información escrita, para efectos del proyecto y podrá

ser incluida dentro de la documentación por medio de copia.

Los avances considerados parte de la documentación del proyecto serán aquellos

presentados por escrito y definidos para tal efecto dentro del proyecto como parte

de las actividades en el cronograma con el nombre de presentación de informes.

Cualquier otro informe de carácter verbal o por otros medios, podrá ser recopilado

por medio de minutas de reunión y correos electrónicos como una recomendación

por  escrito.    Podrán  ser  considerados  para  su  documentación,  dependiendo  del

impacto  que  genere  dicha  información  en  el  proyecto  y  será  catalogada  como

comunicación informal oral entre las partes.

Los  canales  de  comunicación  durante  el  proyecto  y  para  efectos  de

documentación y toma de decisiones, se consideran horizontales, centralizados en

el director de proyecto, Supervisor del Producto o Project Manager de acuerdo con

las matrices de comunicación presentadas en la gestión de comunicaciones.  Esto,

sin embargo, no excluye ni  los canales de comunicación  informal permanentes o

temporales durante la planificación o ejecución del proyecto, ni la información y los

datos recopilados por estos medios que puedan facilitar o entorpecer el proyecto.

Esta  recopilación  por  canales  informales  será  documentada  dependiendo  del

impacto  que  genere  en  el  proyecto  y  será  considerada  informal,  oral  y  no

planificada, lo cual no le restará importancia o validez.

La  información será distribuida por medios  formales como requisiciones, solicitud

de  informes  y  reportes, según  como  lo establece  las  matrices de gestión  de  las

comunicaciones.  No obstante, también se incluyen para este fin las reuniones de

avance del proyecto.
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4.4.4. Gestionar a los interesados

La  gestión  de  los  interesados  está  relacionada  con  las  comunicaciones  en  el

proyecto; para ello es necesario identificar las necesidades de comunicación.

En  los proceso anteriores de este plan de comunicaciones se  refleja cuales  son

los involucrados y la  información que  suministran y necesitan. En el caso de los

métodos de información que más se utilizaran son los escritos y la comunicación

oral, así también la formal como la informal.

Otro  punto  clave  en  la  gestión  es  el  registro  de  polémicas,  estás  se  deben

considerar  con  el  propósito  de  mantener  un  ambiente  de  trabajo  que  sea  de

motivación para el personal.

Además,  se  recomienda  documentar  las  lecciones  aprendidas  incluyendo  las

causas de las polémicas, ya que se trata de un área muy nueva para la compañía

de la que se está aprendiendo constantemente.

Al  realizar  este  plan  de  comunicación  se  pretende    que  todo  proyecto  de  BPM

logre  los  objetivos  planteados  y  de  esta  forma  la  empresa  se  fortalezca  en  el

desarrollo de sistemas de BPM a nivel regional.
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5. CONCLUSIONES

•  El definir y utilizar un proceso interno para el desarrollo de sistemas de BPM

permitirá  una  mayor  integración  de  las  áreas  (negocio  y  DICA),

entendimiento sobre la forma de operar de BPM y eficiencia en el desarrollo

de sistemas.

•  El  proceso  interno  para  el  desarrollo  de  sistemas  de  BPM  se  encuentra

basado  en  la  metodología  del  PMI  y  en  la  metodología  de  BPM,  lo  cual

proporcionará  un  manejo  más  eficiente  de  la  gestión  de  proyectos  para

BPM.

•  La  herramienta  BPM  optimiza  sus  procesos  de  trabajo  y  flujos  de

información,  incrementado  la  productividad  del  proceso  de  negocio  y

mejorando la calidad de la gestión.

•  El  contar con  una definición clara  de  los  roles  y  responsabilidades de  los

recursos  humanos  que  participan  en  el  proceso  de  desarrollo  de  BPM,

contribuye al uso eficiente de los recursos del proceso y evita el re­trabajo

por falta de información de las funciones de los mismos.

•  Dentro  de  una  empresa,  los  roles  de  las  personas  deben  estar  bien

definidos para facilitar la organización y el orden dentro de ella.

•  La estructura administrativa para el proceso de desarrollo de BPM permite

identificar  las responsabilidades y  la compresión de  las  funciones de cada

uno de los involucrados al mismo.

•  En caso de existir incumplimiento de las responsabilidades de los recursos

del  proceso  de  desarrollo  de  BPM,  la  definición  de  una  estructura

administrativa  permite  el  escalar  y  reportar  a  los  superiores  las

irregularidades encontradas durante el proceso.

•  BPM  aporta  visibilidad  a  los  directivos  sobre  la  dinámica  de  los  procesos

llevados  de  manera  inconsciente  por  parte  del  equipo  humano  de  las

organizaciones y posibilita su modificación rápida a través de herramientas

tecnológicas para acelerar la adopción del cambio en la forma de operar de

las compañías.
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•  La solución de gestión de procesos de negocio es  totalmente  escalable  y

fácilmente adaptable a las necesidades de su negocio, cualquiera que sea

su sector de actividad, ya que los procesos conectan a los usuarios con sus

aplicaciones integrando personas, aplicaciones y procesos.

•  Los sistemas de BPM aumentan la relación entre la renta que se genera y

los medios utilizados en una empresa.

•  La definición de  las comunicaciones durante todo el proceso de desarrollo

de BPM permite una coordinación eficiente de los recursos humanos de los

proyectos.

•  La definición del plan de  las comunicaciones del proceso de desarrollo de

BPM  proporciona  un  apoyo  a  la  Gerencia  de  Proyectos  de  DICA  y

contribuye en la gestión de proyectos implementados por BPM.

•  La propuesta del proceso de desarrollo de BPM permite la optimización de

los  procesos  de  Negocio  y  la  disminución  de  costos  a  través  de  la

implantación de sistemas de BPM.

•  BPM  proporciona  entendimiento,  gestión  e  innovación  de  procesos  bajo

estándares  internacionales,  alineados  con  la  estrategia  de  negocio  para

asegurar la efectividad del proceso y crea valor a la cadena productiva de la

empresa y su sector.

•  La  automatización  de  los  procesos  que  se  ofrece  a  través  de  BPM

constituye una alternativa para la búsqueda de ventajas competitivas, para

afrontar  escenarios  de  competencia  en  mercados  nacionales  e

internacionales.

•  La  eficacia  de  la  solución  de  gestión  de  procesos  de  negocio  permite  la

automatización de los mismos a través de unas reglas preestablecidas que

facilitan el camino consiguiendo aumentar el rendimiento y reducción de los

tiempos de los procesos.

•  El  modelado  de  las  actividades  y  procesos  de  negocio  permite  lograr  un

mejor  entendimiento  del  negocio  y  muchas  veces  esto  presenta  la

oportunidad de mejorarlos.
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•  La  información  que  se  obtiene  de  la  ejecución  diaria  de  los  procesos,

permite  identificar posibles  ineficiencias en  los mismos, y actuar sobre  las

mismas para optimizarlos.

•  La  propuesta de  implementación del  proceso de desarrollo para  sistemas

de BPM brinda un mayor seguimiento y control durante el ciclo de vida de

los proyectos del departamento de BPM.
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6. RECOMENDACIONES

•  Antes  de  iniciar  con  la  aplicación  del  proceso  de  desarrollo  de  BPM,  se

recomienda contar con la aprobación de la metodología propuesta en este

PFG,  por  parte  del  departamento  de  BPM  y  la  GSBE  del  grupo  BAC

Credomatic.

•  Para una aplicación exitosa del proceso de desarrollo de BPM propuesto en

este  PFG, se  recomienda el  involucramiento  directo de  los  jerarcas  en  el

proceso.

•  Se  recomienda que el  analista de negocio  se  involucre  fuertemente  en  el

modelado de los proceso de negocio, para que éste conozca y comprenda

el mismo y proporcione un mayor aporte al proyecto.

•  Para  la  creación  del  modelado  del  proceso  de  negocio,  se  recomienda

identificar  quiénes  son  los  principales  actores  de  los  procesos  para

involucrarlos  en  el  mismo  y  mejorar  los  resultados  para  el  modelado  del

proceso de negocio.

•  Se  recomienda  que  antes  de  iniciar  las  sesiones  de  trabajo  para  el

modelado del proceso de negocio, se defina un plan de comunicación para

las áreas de negocio y un cronograma que  incluya  tiempos, actividades y

responsables del trabajo a realizar, con el fin de prever las disponibilidad de

los recursos del negocio.

•  Se  recomienda  realizar  diferentes  sesiones  de  trabajo  con  las  diferentes

áreas  del  negocio  involucradas  para  crear  el  modelado  del  proceso  de

negocio,  con  el  fin  de  proporcionar  compresión  de  la  operativa,

coordinación del negocio y la optimización del proceso del negocio.

•  Se  recomienda  utilizar  prototipos  de  las  pantallas  del  sistema,  una  vez

modelado el proceso de negocio, para proporcionar mayor comprensión del

mismo a los involucrados durante las sesiones de trabajo.

•  Se recomienda crear un documento para la definición de roles del modelado

del  proceso  de  negocio,  el  cual  permitirá  definir  quiénes  son  los

involucrados en el mismo.
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•  Se recomienda realizar sesiones de trabajo para la revisión y aprobación de

los  requerimientos del  sistema  (Casos  de Uso)  involucrando  tanto al área

de negocio como al área técnica.

•  Para  la  aprobación  del modelado  del proceso  de negocio,  se  recomienda

asegurarse de que todas las áreas involucradas en el proceso participen en

la sesión de cierre del mismo, con el fin de evitar desacuerdos futuros entre

las áreas de negocio una vez implantado el proceso automatizado.

•  Para  el  modelado  del  proceso  de  negocio,  se  recomienda  utilizar  pocos

mapeos y subprocesos, para evitar confundir  y distorsionar  la compresión

del proceso a los involucrados en el modelado del proceso de negocio.

•  Si  la  empresa  es  pionera  en  BPM,  para  la  creación  del  modelado  del

proceso  de  negocio,  se  recomienda  realizar  un  proceso  inicial  utilizando

una herramienta en la que los usuarios se sientan identificados (por ejemplo

Visio)  y  luego,  modelar  el  proceso  en  una  herramienta  de  BPM  (IBM

WebSphere  Business  Modeler).  Esto  le  permite  al  usuario  comprender

mejor  el  flujo  del  proceso  de  negocio  y  evitar  confundirlo  con  las

herramientas.

•  Si  la  empresa  es  pionera  en  BPM,  se  recomienda  capacitar  a  los

involucrados  del  proceso  de  negocio  en  la  herramienta  de  modelado  de

BPM (IBM WebSphere Business Modeler).

•  Se  recomienda  informar  al  área  de  DICA  y  el  área  de  Negocio  sobre  el

nuevo proceso de desarrollo de sistemas de BPM, antes de iniciar con las

sesiones de trabajo para el modelado del proceso de negocio, con el fin de

que  todos  los  involucrados  en  el  proyecto  conozca  sus  roles  y

responsabilidades en el mismo.
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8. ANEXOS

8.1. Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO

ACTA DEL PROYECTO
Fecha Nombre de Proyecto
04/08/2009 Propuesta  de  implementación  del  proceso  de

desarrollo  para  sistemas  del  departamento  de
Business Process Management (BPM).

Areas  de  conocimiento  /
procesos:

Area de aplicación (Sector / Actividad):

Áreas de conocimiento
•  Gestión  del  Alcance

del Proyecto
•  Gestión del Tiempo
•  Gestión  de  las

Comunicaciones  del
proyecto

•  Gestión  de  los
Recursos  Humanos
del Proyecto

Procesos
•  Iniciación
•  Planificación

•  Tecnología  de  Información  (TI)  /
Desarrollo de Sistemas

Fecha  de  inicio  del
proyecto

Fecha tentativa de finalización del proyecto

11/08/2009 30/11/2009
Objetivos del proyecto (general y específicos)

Objetivo General
•  Elaborar  una  propuesta  de  implementación  del  proceso  de  desarrollo

para sistemas de BPM establecido para el ciclo de vida de los proyectos
del departamento.

Objetivos Específicos
•  Identificar  los  principales  procesos  que  intervienen  en  el  desarrollo  de

sistemas de BPM para integrar las áreas involucradas y sus estrategias.
•  Definir  las herramientas   a  utilizar durante  el  proceso de desarrollo de

sistemas de BPM con el fin de agilizar la implementación de sistemas.
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•  Definir  el  plan  de  la  gestión  de  los  recursos  humanos  del  proceso  de
desarrollo de BPM con el  fin de definir  los  roles y responsabilidades de
los involucrados del proyecto.

•  Definir  la  estructura  administrativa  del  desarrollo  de  sistemas  de  BPM
para identificar los responsables del proyecto.

•  Definir  las  comunicaciones  internas  y  externas  del  departamento  de
BPM  para  coordinar  eficientemente  los  recursos  humanos  de  los
proyectos.

•  Crear  la  propuesta  de  implementación  del  proceso  de  desarrollo  de
sistemas del departamento de BPM para optimizar el proceso y disminuir
los costos .

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados)
La  Dirección  de  Informática  Regional  (DICA)  de  la  compañía  GE  BAC
Credomatic cuenta con una nueva área de desarrollo de sistemas denominada
Business Process Management  (BPM) desde hace un año aproximadamente.
Los futuros desarrollos del área pretenden sustituir ciertas aplicaciones críticas
de  la  compañía  que  se  consideran  obsoletas,  las  cuales  se  encuentran
implementadas actualmente en la herramienta de Lotus Notes. La nueva área
de desarrollo ha  iniciado con  tres proyectos de desarrollo de sistemas, de los
cuales solamente uno de ellos esta por finalizar. Lo que ha provocado que la
cola de proyectos   “en espera “  del departamento sea grande, por lo que se
requiere  que  los  sistemas  ha  implementar  consuman  menos  tiempo  de
desarrollo para lograr satisfacer la demanda actual.
Como BPM utiliza  toda una metodología que promete mejorar  la eficiencia de
los procesos del negocio, es indispensable para el área contar con un proceso
interno  que  asegure  que  el  mismo  se  ejecute  eficientemente.  Por  lo  que  es
inconcebible que en el  transcurso del año de existencia del departamento, no
se  haya definido ni  implementado un proceso de desarrollo para sistemas de
BPM.
El  propósito  de  éste  proyecto  es crear  una  propuesta de  implementación del
proceso de desarrollo para sistemas de BPM, con la cual se pretende cumplir
con  las  políticas  de  la  empresa  que  establecen  que  toda  área  de  desarrollo
debe  contar  con  un  proceso  claramete  definido  para  sus  desarrollos  de
aplicaciones y mantenimientos de las mismas. Además,  la  implementación de
dicho proceso conllevará a la definición  de una secuencia  eficiente  de pasos
a seguir a la hora de desarrollar sistemas, que permitirá reducir los tiempos de
desarrollo  y  en  un  futuro  próximo,  optimar  el  proceso  de  desarrollo.    Esto
porque  a  través  de  la  información  que  se  obtiene  de  la  ejecución  diaria  del
proceso, se pueden identificar  las posibles  ineficiencias en el mismo, y actuar
sobre las mismas para optimizarlo constantemente.
Descripción  del  producto  o  servicio  que  generará  el  proyecto –
Entregables finales del proyecto
A continuación se listan los entregables finales del proyecto:

•  Documento con la definición de roles y recursos humanos que participan
en el proceso de desarrollo de sistemas de BPM.

• Documento con la definición de las comunicaciones  internas y externas
del departamento de BPM .
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•  Documento  con  la  definición  de  las  herramientas  a  utilizar  durante  el

proceso de desarrollo de sistemas de BPM.
•  Documento  con  la  definición  de  implementación  del  proceso  de

desarrollo para sistemas del área de BPM.

Supuestos
A continuación, se listan los supuesto del proyecto:

•  La  Gerencia  de Banca Electrónica  y  la  compañía  GE BAC Credomatic
autoriza que  la definición de  la propuesta del  proceso de desarrollo de
BPM, se realice a través del proyecto final de graduación de uno de sus
colaboradores  (Ing.  Zeidy  Segura)  y;  permite  tomar  como  base  los
aportes y estandarización de  los procesos de desarrollo de otras áreas
de TI.

•  Los  miembros  del  equipo  del  departamento  de  BPM  tendrán
disponibilidad para realizar reuniones en las que se defina y se apruebe
el  proceso  propuesto  en  éste  proyecto,  con  el  fin  de  contar  con  la
participación  y  aportes  de  todos  los  miembros  del  equipo  utilizando  la
metodología Value Stream Map (VSM).

•  La información básica y estandarizaciones para la definición del proceso
de desarrollo de sistemas será proporcionado por  la compañía a través
de  documentos,    acceso  a  las  aplicacionesy  bases  de  datos  internas,
entre otros.

•  La  información  sobre  la  infraestructura  y  herramientas  utilizadas  en  el
área de BPM será proporcionada por la compañía GE BAC Credomatic,
a través de documentaciones proporcionadas por la compañía GBM.

Restricciones

A continuación, se listan las restricciones del proyecto:
•  El proyecto no incluye la ejecución de la implementación del proceso de

desarrollo  de sistemas dentro del área de BPM, puesto que solamente
comprende la propuesta para el departamento.

•  Se definirá el proceso de desarrollo del departamento de BPM  más no
incluirá la definición de todos los procesos de desarrollo de todo el área
de la Gerencia.

•   No  se  incluye  la  planeación  ni  la  implementación  del  desarrollo  de  la
aplicación  que  incluirá  el  nuevo  flujo  del  proceso  de  desarrollo  de
sistemas aprobado para BPM. Esto podría sugir como otro proyecto que
nacería a raíz de éste proyecto.
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Información histórica relevante
•  Implementación  del  proceso  de  desarrollo  aprobado  por  la  jefatura  de

Banca  Electrónica.  Extraído  desde  la  base  de  datos  de  Lotus  Notes
denominada  “Team  Room”  de  la  Gerencia  de  Sistemas  de  Banca
Electrónica (GSBE).

•  Proceso  LEAN  de  DICA.  Extraído  desde  la  base  de  datos  de  Lotus
Notes denominada “Solicitudes de Programación”.

Identificación de grupos de interés (Stakeholders)
Cliente(s) directo(s):

Ing. Anthony Campos Leitón, Supervisor de Producto de BPM.

Msc.  Arelis  Ordoñez  Rojas,  Jefe  del  área  de  Inteligencia  de  Negocios  de  la
Gerencia de Banca Electrónica.

Sr.  Oscar  Bolaños  Vega,  Gerente  de  la  Gerencia  de  Sistemas  de  Banca
Electrónica.

Cliente(s) indirecto(s):

Ing. Antonia Navas Abarca, Analista/Programador de BPM.

Ing. Jhonny Artavia Carmona,  Analista/Programador de BPM.

Sr. Franz Winiker Dabdub,   Analista/Programador de BPM.

Realizado por:

Zeidy Segura Herrera

Firma:

Aprobado por:

Manuel Alvarez Cervantes

Firma:
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8.2. Anexo 2: EDT
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8.3. Anexo 3: CRONOGRAMA

ID Task Name % Complete Durat ion Start Finish Predecessors Resource Names

1 Proyecto Final de Graduación 24% 138.13 days Mon 8/3/09 Tue 1/12/10
2 Seminario de Graduacion 77% 34 days Mon 8/3/09 Fri 9/11/09 Zeidy Segura Herrera
3 Charter 100% 5 days Mon 8/3/09 Mon 8/10/09 Zeidy Segura Herrera
4 I Capítulo:  Introducción 100% 2 days Tue 8/11/09 Wed 8/12/093 Zeidy Segura Herrera
5 II Capítulo: Marco Teórico 100% 4 days Thu 8/13/09 Wed 8/19/094 Zeidy Segura Herrera
6 III Capítulo: Marco Metodológico 90% 4 days Thu 8/20/09 Wed 8/26/095 Zeidy Segura Herrera
7 Anexos 93% 14 days Tue 8/11/09 Wed 8/26/09 Zeidy Segura Herrera
8 Bibliografia 90% 10 days Tue 8/11/09 Wed 8/26/093 Zeidy Segura Herrera
9 EDT 100% 10 days Tue 8/11/09 Wed 8/26/093 Zeidy Segura Herrera

10 Cronograma 90% 10 days Tue 8/11/09 Wed 8/26/093 Zeidy Segura Herrera
11 Aprobación SG 0% 4 days Thu 8/27/09 Wed 9/2/0910 Manuel Alvarez
12 Designación Preliminar Tutores 0% 6 days Thu 9/3/09 Fri 9/11/0911 Funcionario de UCI
13 Tutoría 1 2% 71.13 days Wed 9/2/09 Tue 11/24/09
14 Tutor 9% 14.13 days Wed 9/2/09 Fri 9/18/09
15 Asignación 9% 10 days Wed 9/2/09 Fri 9/18/0911 Funcionario de UCI
16 Aprobación 0% 0 days Fri 9/18/09 Fri 9/18/09 15 Funcionario de UCI

17 IV Capítulo: Desarrollo 2% 40 days Wed 9/2/09 Wed 11/11/0911 Zeidy Segura Herrera
18 Entregables del SG 0% 57 days Fri 9/18/09 Tue 11/24/09
19 Guía del trabajo y desarrollo del tema con el  tutor 0% 30 days Fri 9/18/09 Wed 11/11/0911,15 Tutor; Zeidy Segura Herrera
20 Aprobación final del PFG 0% 7 days Wed 11/11/09 Tue 11/24/0919 Tutor
21 Lectore s 0% 78.13 days Thu 9/3/09 Thu 12/3/09
22 Solicitud de Asiganción de Lectores 0% 71.13 days Thu 9/3/09 Wed 11/25/09
23 Asignación 0% 10 days Thu 9/3/09 Fri 9/18/0911 Funcionario de UCI
24 Comunicado de Asignación 0% 0 days Fri 9/18/09 Fri 9/18/09 23 Funcionario de UCI
25 Envío de PFG a lectores 0% 1 day Tue 11/24/09 Wed 11/25/0920 Zeidy Segura Herrera
26 Trabajo de Lectores 0% 7 days Wed 11/25/09 Thu 12/3/09
27 Lector 1 0% 7 days Wed 11/25/09 Thu 12/3/09
28 Revisión de PFG 0% 5 days Wed 11/25/09 Thu 12/3/0925,20 Lector 1
29 Envío de informe de lectura 0% 0 days Thu 12/3/09 Thu 12/3/09 28 Lector 1
30 Lector 2 0% 7 days Wed 11/25/09 Thu 12/3/09
31 Revisión de PFG 0% 5 days Wed 11/25/09 Thu 12/3/0925,20 Lector 2
32 Envío de informe de lectura 0% 0 days Thu 12/3/09 Thu 12/3/09 31 Lector 2

33 Tutoría 2 0% 16 days Thu 12/3/09 Tue 12/22/09
34 Revisión de informe de lectores 0% 10 days Thu 12/3/09 Tue 12/22/0932,29 Tutor
35 Envío de contestación de informe de lectores 0% 0 days Tue 12/22/09 Tue 12/22/09 34 Tutor
36 Defensa 0% 18 days Tue 12/22/09 Tue 1/12/10

Zeidy Segura Herrera
Zeidy Segura Herrera

Zeidy Segura Herrera

Zeidy Segura Herrera
Zeidy Segura Herrera
Zeidy Segura Herrera

Manuel Alvare z
Funcionario de UCI

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M
Aug 17, '09 Aug 24, '09 Aug 31, '09 Sep 7, '09 Sep 14, '09
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8.4. Anexo 4: EJEMPLO DE PLANTILLA DE TIEMPOS Y COSTOS DE UN PROYECTO DE BPM

Gestión de Papelería de Emergencia

SubProceso Actividades Costo Tiempos

Mínimo Máximo Moda Mínimo Máximo Moda
Gestionar
Papelería
de
Emergencia LHTSK_IngresarGestion
Atender
Emergencia LHTSK_AprobarGestionYasignarEjecutivo

LHTSK_FinalizarGestion
Gestionar
Papelería
de
Emergencia LHTSK_ConfirmarServicio
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8.5. Anexo 5: EJEMPLO DE PLANTILLA DE ESCALACIONES DE UN PROYECTO DE BPM

Escalación de la Gestión de Papelería de Emergencia

Nombre de la
Actividad

Nombre de
la Escalación

Si la
tarea
esta

Realizar escalación cuando… Acción de la escalación

La tarea
no esta

Después de…
Notificar

a…
Tipo de

Notificación

Mensaje del E­mail Repita la
notificación

cada…Nombre Subject Mensaje

LHTSK_IngresarGestion Notificar
ingreso de
gestión sin
reclamar

Lista Reclamada Ejemplo: 1 días y
4 horas

E­mail Mensaje
Automático
del sistema

Favor
atender
nueva
gestión de
Papelería de
Emergencia

Se ha
ingresado
una nueva
gestión de
Papelería de
Emergencia.
Favor
atender.

Ejemplo: 1
días y 4
horas
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8.6. Anexo 6: EJEMPLO DE PLANTILLA DE DEFINICIÓN DE CAMPOS DE UN PROYECTO DE BPM

Instrucciones para completar la plantilla:

• Llenar solamente los espacios en color blanco. Ignorar espacios en color gris.

• Un  campo  puede  ser  digitado  por  el  usuario  ó  cargado  por  el  sistema.  Por  lo  general,  no  se  dan  las  dos

opciones para un mismo campo, por lo tanto llenar la columna de "Campos digitados por el usuario" o "Campo

cargados por el sistema" para cada campo.

• En  las columnas "Campos digitados por el  usuario"  y  "Campos cargados por el  sistema" de cada actividad,

marcar con una "X" si el campo se requiere en cada actividad.

• En las columnas "Campos digitados por el usuario" y "Campos cargados por el sistema" de cada actividad, si el

campo seleccionado es obligatorio, favor pintar de color ­>

• En las columnas "Campos digitados por el usuario" y "Campos cargados por el sistema" de cada actividad, si el

campo seleccionado es "obligatorio con condición",  favor pintar de color ­>

• En las columnas "Campos digitados por el usuario" y "Campos cargados por el sistema" de cada actividad, si el

campo seleccionado es opcional, mantener en color blanco. Solo agregar una “X”.

• Si el campo no es requerido en la actividad, agregar un "N/A".

• Agregar los campo en la columna "Nombre del Campo".

• En la columna "Tipo de Campo" agregar "Tipo de Campo" para cada campo de cada actividad:
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Tipo de Campo Descripción del Tipo de Campo
Texto Es un campo en donde se digitan letras, palabras, frases, etc.

Numérico Es un campo en donde se pueden digitar sólo números.
ComboBox Es un campo de selección.
Checkbox Es un campo de chequeo. Se pueden seleccionar varias opciones a la vez.

RadioButton Es un campo en donde se puede seleccionar una sola opción.
CheckList Es un campo en donde se puede seleccionar varias opciones desde una lista de chequeo.

Alfanumérico Es un campo en donde puedo digitar números y letras.
Date Es un campo en donde se almacena una fecha.

DateTime Es un campo en donde se ingresa la fecha y la hora. Ejemplo: 12/03/2008 8:00am

Time
Es  un  campo en  donde  solo  se  ingresan  tiempos  en  horas, minutos  y  segundos.  Ejemplo:  15:00:00  ó
3:00pm

Un ejemplo de la plantilla para la “Definición de Campos” de un proyecto de BPM es la siguiente:

Gestión de Papelería (No
Emergencia)

Actividad:
Confirmación del Servicio

Nombre del Campo
Campos digitados por

usuario
Tipo de
Campo

Campos Cargados por
sistema
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